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１．計画対象施設の設定及び現状 

１－１ 計画対象施設の設定 

本個別施設計画は、福岡県が管理する下記の橋梁4,956橋を対象とします。 

 

表 1 種別毎の施設数 

                    （令和 2年 3 月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 計画対象施設の現状 

建設後50年以上経過する施設は約18％となっており、20年後には約59％ま  

で増加し、今後ますます施設の老朽化が進む状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 建設後 50年以上の施設数の増加 

 

 

 

 

  

道路種別 橋梁数 

一般国道 828 

主要地方道 1,935 

一般県道 2,193 

合計 4,956 

50年以上

18%

50年未満
82%

50年以上
59%

50年未満
41%

50年以上
39%50年未満

61%

【現在】 【20 年後】 【10 年後】 
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２．基本的な考え方 

２－１ 基本方針 

将来にわたって橋梁を安全に利用していくため、計画立案・点検・判定・維

持管理対策といったメンテナンスサイクルを実施しながら、予防的な補修及び

計画的な架換えを行います。 

これにより、施設の長寿命化を図ることや、財政負担を軽減・平準化するこ

とで、効率的・効果的な維持管理を実施します。 

 

 

 

 

 

 

２－２ 点検 

福岡県が管理する橋梁は、定期点検を実施しております。これらの点検は、

「橋梁定期点検要領（平成27年3月）」に基づき実施します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 PDCA サイクル型維持管理 
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２－３ 評価 

点検を行う施設は、構造上の部材等の健全性に応じ４段階（Ⅰ～Ⅳ）で区分

し、区分に応じ適切に措置を講じます。 

表 2 評価区分 

判定区分 状態 

Ⅰ 健全 
橋梁の機能に支障が生じていない状態であり、監視

や対策を行う必要のない状態をいう。 

Ⅱ 予防保全段階 

橋梁の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から状況に応じて、監視や対策を行うことが望ま

しい状態をいう。 

Ⅲ 早期措置段階 
橋梁の機能に支障が生じる可能性があり、早期に監

視や対策を行う必要がある状態をいう。 

Ⅳ 緊急措置段階 

橋梁の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に対策を行う必要がある状態を

いう。 

 

３．施設の状態等 

点検により、Ⅰ～Ⅳに区分した施設総数は、4,931 橋です。 

  そのうち、Ⅰ区分（健全）は約 29％、Ⅱ区分（予防保全段階）は約 63％、

Ⅲ区分（早期措置段階）は約 8％です。Ⅳ区分（緊急措置段階）に該当する

施設はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 評価区分別の施設割合 

施設数

Ⅰ 健全 1,437

Ⅱ 予防保全段階 3,087

Ⅲ 早期措置段階 407

Ⅳ 緊急措置段階 0

4,931

判定区分

合計

＜対象施設合計＞ 

Ⅰ

1437橋

29%

Ⅱ

3087橋

63%

Ⅲ

407橋

8%

Ⅳ

0橋

0%
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４．計画期間 

計画期間は、令和８年度（2026年度)までとします。 

 

 

５．対策の優先順位の考え方 

対策の優先順位は、健全性の他、道路利用者など第三者への影響度や路

線の重要度などを総合的に勘案して判断します。 

 

①補修 

判定区分Ⅲ（早期措置段階）に評価された施設の対策を推進します。 

次いで、判定区分Ⅱ（予防保全段階）に評価された施設の対策を実施しま

す。 

②架換え 

損傷事例の多い構造を有している橋梁や河川の基準を満足していない橋

梁などについては、判定区分にかかわらず計画的に架換えを実施し、予算の

平準化を図ります。 
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６．対策内容・実施時期 

６－１ 対策内容 

点検結果に応じ、ひびわれ補修工、断面修復工、剥落防止措置工等の補

修、あるいは、架換えを行います。 

 

 

６－２ 実施時期 

表3 実施計画表 

区分 合計 
～R2年度 

(～2020) 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

Ⅰ 10 10 0 0 0 0 0 0 

Ⅱ 371 59 32 16 4 0 123 137 

Ⅲ 407 154 84 63 20 86 0 0 

    ※対策が複数年にまたがる場合は初年度にカウントしています。 

  

   今後の点検結果や対策の実施状況を踏まえたうえで、適宜、計画を更新

し、対策を実施することとします。 

 

 

７．対策費用の概算 

表 4 対策費用の概算        （単位：百万円） 

施設種類 
平成 29年度 

(2017) 

平成 30年度 

(2018) 

令和元年度 

(2019) 

令和 2年度 

(2020) 

令和 3年度 ～ 令和 8年度 
(2021)   (2026) 

橋梁 8,124 9,187 10,227 10,386 69,855 

※平成 29 年度(2017)～令和 2年度(2020)は実績値を記載しております。 

※令和3年度(2021)～令和8年度(2026)は概算値であり、実際の予算や事業費とは異なります。 

 

（橋梁数） 



橋梁点検計画・修繕計画表（1／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

1 福岡 Ⅰ 大隈橋 主 筑紫野古賀線 58.9 PC橋 2016 点検 ○

2 福岡 Ⅱ 神の前橋 一 猪野土井線 17.0 PC橋 1954 点検 ○

3 福岡 Ⅰ 五十鈴橋 一 猪野土井線 17.0 PC橋 1954 点検 ○

4 福岡 Ⅱ 稲城橋 一 別府比恵線 50.3 鋼橋 1985 点検 ○ ○

5 福岡 Ⅱ 雨水橋 主 福岡東環状線 68.0 PC橋 1975 点検 ○ ○

6 福岡 Ⅱ 仲原大橋 主 福岡東環状線 47.0 PC橋 1988 点検 ○ ○

7 福岡 Ⅱ 若草大橋 主 飯塚大野城線 153.5 PC橋 1997 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

8 福岡 Ⅱ 宇美橋 主 福岡太宰府線 23.6 PC橋 1995 点検 ○ ○ ○

9 福岡 Ⅱ 新大野橋 一 内住篠栗線 16.0 PC橋 1980 点検 ○

10 福岡 Ⅰ 中橋 主 福岡直方線 24.0 PC橋 2013 点検 ○

11 福岡 Ⅱ 正法橋 主 筑紫野古賀線 56.1 PC橋 2009 点検 ○ ○

12 福岡 － 鷺白橋 一 町川原赤間線 36.9 PC橋+RC橋 2018 点検 ○ ○

13 福岡 Ⅲ 花鶴橋 国 Ｒ４９５ 50.0 PC橋 1976 補修 ◎ ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

14 福岡 Ⅱ 上方橋 国 Ｒ４９５ 25.0 PC橋 2000 点検 ○ ○ ○

15 福岡 Ⅱ 首羅橋 主 福岡直方線 14.5 PC橋+RC橋 1934 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

16 福岡 Ⅰ  首羅橋側道橋下り 主 福岡直方線 16.2 鋼橋 1975 点検 ○ ○

17 福岡 Ⅱ 山の鼻橋 主 福岡直方線 72.9 PC橋 1980 点検 ○ ○ ○

18 福岡 Ⅰ 首羅橋側道橋上り 主 福岡直方線 16.0 PC橋 1977 点検 ○

19 福岡 Ⅰ 酒殿橋 主 福岡東環状線 31.7 PC橋 1971 点検 ○ ○

20 福岡 Ⅱ 水車橋 主 福岡東環状線 33.2 PC橋 1972 点検 ○ ○

21 福岡 Ⅱ 志免大橋 主 福岡東環状線 51.2 鋼橋 1987 点検 ○ ○ ○

22 福岡 Ⅲ 大隈跨道橋 主 筑紫野古賀線 21.7 PC橋 1975 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

23 福岡 Ⅱ 新須恵橋 主 筑紫野古賀線 42.5 PC橋 1984 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工、断面修復工

24 福岡 Ⅱ 宮林橋 主 筑紫野古賀線 34.5 PC橋 1985 点検 ○ ○

25 福岡 Ⅱ 赤坂橋 主 筑紫野古賀線 30.0 PC橋 1988 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工、断面修復工

26 福岡 Ⅱ 岩崎大橋 主 筑紫野古賀線 100.0 PC橋 1989 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工、断面修復工

27 福岡 Ⅱ 深井橋 主 筑紫野古賀線 36.9 PC橋 1990 点検 ○ ○

28 福岡 Ⅱ 久保新橋 主 筑紫野古賀線 30.9 PC橋 1992 点検 ○ ○

29 福岡 Ⅱ 大隈陸橋 主 筑紫野古賀線 51.1 PC橋 1996 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工

30 福岡 Ⅱ 川原橋　 主 筑紫野古賀線 18.6 PC橋 1998 点検 ○ ○ ○

31 福岡 Ⅱ 上北川橋 主 飯塚大野城線 36.5 PC橋 1974 点検 ○ ○

32 福岡 Ⅰ 神武原橋 主 飯塚大野城線 19.8 PC橋 1987 点検 ○

33 福岡 Ⅱ 炭焼大橋 主 飯塚大野城線 125.5 PC橋 1889 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

34 福岡 Ⅰ 新石原側道橋 主 飯塚大野城線 17.5 PC橋 1984 点検 ○

35 福岡 Ⅰ 新旅石大橋 主 志免須恵線 37.6 PC橋 1996 点検 ○

36 福岡 Ⅲ 植木跨線橋 主 志免須恵線 213.0 PC橋 1998 補修 ◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（2／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

37 福岡 Ⅱ 金川橋 主 宗像篠栗線 24.7 PC橋+RC橋 1972 点検 ◎ ○

38 福岡 Ⅱ 橋本橋 一 町川原福岡線 32.0 PC橋 2005 点検 ○ ○ ○

39 福岡 Ⅱ 熊鶴橋 一 清滝古賀線 28.2 RC橋 1928 点検 ○ ○

40 福岡 Ⅱ 渓雲寺橋 一 清滝古賀線 31.8 RC橋 1955 点検 ○ ○

41 福岡 Ⅱ 太郎丸橋 一 清滝古賀線 29.2 RC橋 1957 点検 ○

42 福岡 Ⅱ 旦の原跨道橋 一 薦野福間線 67.4 鋼橋 1976 補修 ○ ◎ ○● ● 塗装塗替え工

43 福岡 Ⅱ 石ヶ崎橋 一 米多比谷山古賀線 50.7 PC橋 1971 点検 ○ ○

44 福岡 Ⅱ 新薬王寺橋 一 米多比谷山古賀線 15.6 PC橋 1977 点検 ○

45 福岡 Ⅰ 今在家橋 一 米多比谷山古賀線 18.0 PC橋 2006 点検 ○ ○

46 福岡 Ⅱ 古賀橋 一 米多比谷山古賀線 48.6 PC橋 1991 点検 ○

47 福岡 Ⅰ 長縄手橋 一 湊下府線 15.0 PC橋 1999 点検 ○ ○

48 福岡 Ⅲ 湊前田大橋 一 湊下府線 240.9 ＰC橋+鋼橋 2000 補修 ● ○ ○ 断面修復工、塗装塗替え工

49 福岡 Ⅲ 夜臼大橋 一 山田新宮線 318.0 PC橋 1994 補修 ◎ ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

50 福岡 Ⅰ 大谷橋 一 山田新宮線 17.1 PC橋 2000 点検 ○ ○

51 福岡 Ⅱ 片山橋 一 猪野土井線 35.9 PC橋 1982 点検 ○ ○

52 福岡 Ⅱ 新田中橋 一 猪野篠栗線 48.5 鋼橋 1958 点検 ○ ○ ◎

53 福岡 Ⅱ 新田中橋側道橋 一 猪野篠栗線 48.5 PC橋 1982 点検 ○ ○

54 福岡 Ⅰ 水車橋　 一 福岡篠栗線 15.2 PC橋+RC橋 1966 点検 ○

55 福岡 Ⅰ 扇橋 一 福岡篠栗線 51.0 PC橋 2008 点検 ○

56 福岡 Ⅲ 門松大橋 一 福岡篠栗線 211.0 ＰC橋+鋼橋 2003 補修 ◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工、塗装塗替え工

57 福岡 Ⅰ 池上橋 一 猪野篠栗線 16.9 PC橋 2009 点検 ○

58 福岡 Ⅱ 筑紫野古賀ボックス２ 主 筑紫野古賀線 5.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

59 福岡 Ⅱ 新石原橋 主 飯塚大野城線 13.5 PC橋 1973 点検 ○ ○ ○

60 福岡 Ⅱ 第 2 萩尾橋 主 宗像篠栗線 9.0 RC橋 1971 点検 ○ ○ ○

61 福岡 Ⅱ ４９５号無名橋２ 国 Ｒ４９５ 2.5 RC橋 ? 点検 ○ ○

62 福岡 Ⅱ 久保橋 国 Ｒ４９５ 9.1 RC橋 1930 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

63 福岡 Ⅱ 大坪橋 国 Ｒ４９５ 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○ ○

64 福岡 Ⅱ 福岡直方無名橋１ 主 福岡直方線 3.6 RC橋 ? 点検 ○ ○

65 福岡 Ⅱ 白木橋 主 福岡直方線 12.9 PC橋 1984 点検 ○ ○ ○

66 福岡 Ⅰ 新椿谷橋 主 福岡直方線 7.7 PC橋 ? 点検 ○ ○

67 福岡 Ⅰ 久原１号橋 主 福岡直方線 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

68 福岡 Ⅱ 志免橋 主 福岡東環状線 3.8 RC橋 1986 点検 ○ ○

69 福岡 Ⅱ 函渠橋 主 福岡東環状線 4.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1995 点検 ○ ○

70 福岡 Ⅱ 敷縄橋 主 福岡東環状線 5.8 PC橋 1953 点検 ○ ○ ◎

71 福岡 Ⅰ 板瀬橋 主 福岡東環状線 9.4 PC橋 1982 点検 ○ ○

72 福岡 Ⅰ ２４号ボックス１ 主 福岡東環状線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（3／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

73 福岡 Ⅰ ２４号ボックス２ 主 福岡東環状線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

74 福岡 Ⅰ 脇田橋 主 筑紫野古賀線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2011 点検 ○

75 福岡 Ⅱ 筑紫野古賀ボックス４ 主 筑紫野古賀線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

76 福岡 Ⅱ 下別当橋 主 筑紫野古賀線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

77 福岡 Ⅱ 汐井掛 3 号橋 主 筑紫野古賀線 6.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1979 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

78 福岡 Ⅱ 寺浦橋 主 筑紫野古賀線 5.9 RC橋 1962 点検 ○ ○

79 福岡 Ⅰ 内の松橋 主 筑紫野古賀線 7.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

80 福岡 Ⅰ 藤川橋 主 筑紫野古賀線 12.9 PC橋 1995 点検 ○ ○

81 福岡 Ⅰ 的野橋 主 筑紫野古賀線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1962 点検 ○

82 福岡 Ⅲ 花見跨線橋 主 筑紫野古賀線 12.3 PC橋 1971 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

83 福岡 Ⅱ 汐井掛 1 号橋 主 筑紫野古賀線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1979 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

84 福岡 Ⅱ 汐井掛 2 号橋 主 筑紫野古賀線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1979 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

85 福岡 Ⅱ 筑紫野古賀ボックス１ 主 筑紫野古賀線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

86 福岡 Ⅱ 植木 1 号橋 主 筑紫野古賀線 9.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

87 福岡 Ⅰ 筑紫野古賀ボックス３ 主 筑紫野古賀線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

88 福岡 Ⅱ 畑田橋 主 筑紫野古賀線 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1974 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

89 福岡 Ⅰ 筑紫野古賀ボックス５ 主 筑紫野古賀線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

90 福岡 Ⅰ 下山田２号橋 主 筑紫野古賀線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1982 点検 ○ ○

91 福岡 Ⅰ 筑紫野古賀ボックス６ 主 筑紫野古賀線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

92 福岡 Ⅱ 下川橋 主 筑紫野古賀線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1966 点検 ○ ○ ○

93 福岡 Ⅱ 道坂橋 主 筑紫野古賀線 14.4 PC橋 1969 点検 ○ ○ ○

94 福岡 Ⅱ 松原橋 主 筑紫野古賀線 8.0 PC橋 1965 点検 ○ ○

95 福岡 Ⅱ 大谷 2 号橋 主 飯塚大野城線 4.1 RC橋 1978 点検 ○ ○

96 福岡 Ⅱ 新佐谷橋 主 飯塚大野城線 10.4 PC橋 1974 点検 ○ ○

97 福岡 Ⅱ 菖蒲橋 主 飯塚大野城線 10.2 PC橋 1988 点検 ○ ○

98 福岡 Ⅱ 大谷 1 号橋 主 飯塚大野城線 6.2 RC橋 1978 点検 ○ ○

99 福岡 Ⅱ 大谷 3 号橋 主 飯塚大野城線 6.1 RC橋 1978 点検 ○ ○

100 福岡 Ⅱ 本谷橋 主 飯塚大野城線 5.8 RC橋 1976 点検 ○ ○

101 福岡 Ⅱ  飯塚大野城ボックス１ 主 飯塚大野城線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

102 福岡 Ⅱ 花園橋 主 飯塚大野城線 10.3 PC橋 1976 点検 ○ ○

103 福岡 Ⅱ 石枢橋 主 福岡太宰府線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1926 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

104 福岡 Ⅱ 子安橋 主 福岡太宰府線 14.1 PC橋 1983 点検 ○ ○

105 福岡 Ⅱ 原田橋 主 福岡太宰府線 9.2 PC橋 1995 点検 ○ ○ ○

106 福岡 Ⅱ 第 2 田富橋 主 福岡太宰府線 2.6 RC橋 1926 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

107 福岡 Ⅱ 須川新橋 主 志免須恵線 9.4 PC橋 1996 点検 ○ ○

108 福岡 Ⅱ  志免ボックス １号橋 主 志免須恵線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1995 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（4／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

109 福岡 Ⅱ  志免須恵BＰボックス 主 志免須恵線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○ ○

110 福岡 Ⅱ  旅石ボックス１号橋 主 志免須恵線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1995 点検 ○ ○ ○

111 福岡 Ⅱ  志免須恵ボックス１ 主 志免須恵線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○ ○

112 福岡 Ⅰ 第 4 萩尾橋 主 宗像篠栗線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 点検 ○

113 福岡 Ⅱ 弥栄橋 主 宗像篠栗線 4.4 RC橋 1972 点検 ◎ ○

114 福岡 Ⅱ 飯盛橋 主 宗像篠栗線 7.0 PC橋 1970 点検 ○

115 福岡 Ⅱ 第 3 萩尾橋 主 宗像篠栗線 7.6 RC橋 1972 点検 ○ ○

116 福岡 Ⅱ 第二弥栄橋 主 宗像篠栗線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1972 点検 ○

117 福岡 Ⅲ  宗像篠栗無名橋１ 主 宗像篠栗線 6.4 RC橋 ? 補修 ◎ ○ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

118 福岡 Ⅱ 金出橋 主 宗像篠栗線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1971 点検 ○

119 福岡 Ⅱ 第 1 萩尾橋 主 宗像篠栗線 5.0 PC橋 1996 点検 ○

120 福岡 Ⅱ 新栄谷橋 一 内住篠栗線 8.8 PC橋 1978 点検 ○ ○

121 福岡 Ⅱ 新花廻橋 一 内住篠栗線 7.5 RC橋 1978 点検 ○ ○

122 福岡 Ⅱ 川原橋 一 町川原福岡線 3.0 RC橋 1930 点検 ○

123 福岡 Ⅱ 千田橋 一 町川原福岡線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

124 福岡 Ⅰ 清瀧橋 一 清滝古賀線 9.5 RC橋 1996 点検 ○

125 福岡 Ⅰ 麦田橋 一 清滝古賀線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

126 福岡 Ⅲ 薦野橋 一 薦野福間線 11.6 RC橋 1934 架換 × × × × × ○

127 福岡 Ⅰ 米多比橋 一 米多比谷山古賀線 10.4 PC橋 1980 点検 ○

128 福岡 Ⅰ  ５３６号ボックス１ 一 米多比谷山古賀線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

129 福岡 Ⅱ 新谷山橋 一 米多比谷山古賀線 13.6 PC橋 1978 点検 ○

130 福岡 Ⅱ 源造松橋 一 米多比谷山古賀線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

131 福岡 Ⅱ 新開橋 一 湊下府線 4.1 RC橋 1933 点検 ○ ○

132 福岡 Ⅱ 第１号橋 一 湊塩浜線 8.2 RC橋 1967 点検 ○ ○

133 福岡 Ⅱ 第２号橋 一 湊塩浜線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1968 点検 ○ ○

134 福岡 Ⅱ  山田新宮ボックス１ 一 山田新宮線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

135 福岡 Ⅱ 須川橋 一 山田新宮線 3.5 RC橋 1918 点検 ○ ○

136 福岡 Ⅰ  山田新宮ボックス２ 一 山田新宮線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

137 福岡 Ⅰ 滑石橋 一 山田新宮線 10.7 PC橋 2004 点検 ○

138 福岡 Ⅱ 宮の前橋 一 谷尾仲線 8.9 RC橋 1962 点検 ○ ○

139 福岡 Ⅰ 七俵橋 一 谷尾仲線 8.0 PC橋 1983 点検 ○

140 福岡 Ⅱ  猪野土井ボックス１ 一 猪野土井線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

141 福岡 Ⅱ 猪野橋 一 猪野篠栗線 12.6 PC橋 1965 点検 ○ ○

142 福岡 Ⅱ 辺木橋 一 猪野篠栗線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○ ○

143 福岡 Ⅱ  別府比恵ボックス１ 一 別府比恵線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

144 福岡 Ⅱ  福岡篠栗無名橋１ 一 福岡篠栗線 2.6 RC橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（5／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

145 福岡 Ⅰ 口の坪橋 一 福岡篠栗線 18.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2011 点検 ○

146 福岡 Ⅱ  福岡篠栗ボックス1 一 福岡篠栗線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

147 福岡 Ⅱ 乙犬１号橋 一 福岡篠栗線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○ ○

148 福岡 Ⅰ 篠栗１号橋 一 福岡篠栗線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

149 福岡 Ⅱ 上府大橋 一 小竹下府線 70.5 PC橋 2010 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

150 福岡 Ⅱ 下の府橋 一 小竹下府線 15.5 PC橋 2009 点検 ○ ○

151 福岡 Ⅲ 南大橋 一 猪野篠栗線 15.0 PC橋 1971 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

152 福岡 Ⅰ 小春橋(上り) 主 筑紫野古賀線 13.6 PC橋 2013 点検 ○ ○

153 福岡 Ⅰ すじかい橋（上り） 国 Ｒ４９５ 19.2 PC橋 2008 点検 ○ ○

154 福岡 Ⅱ すじかい橋（下り） 国 Ｒ４９５ 14.9 PC橋 2007 点検 ○ ○

155 福岡 Ⅰ 山ノ神橋 一 猪野篠栗線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2011 点検 ○

156 福岡 Ⅱ 福岡篠栗無名橋2 一 福岡篠栗線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

157 福岡 Ⅱ 吉田橋 一 福岡篠栗線 8.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

158 福岡 Ⅰ 小春橋(下り) 一 筑紫野古賀線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2014 点検 ○ ○

159 前原 Ⅰ 門口橋 主 大野城二丈線 27.1 PC橋 1972 点検 ○

160 前原 Ⅱ 汐井橋 主 福岡志摩前原線 31.6 PC橋 1974 点検 ○

161 前原 Ⅰ 加布羅橋 主 福岡志摩前原線 37.0 PC橋 1965 点検 ○

162 前原 Ⅰ 初川橋 主 福岡志摩線 16.5 PC橋 2014 点検 ○

163 前原 Ⅱ 筒井高架橋 主 前原富士線 230.0 PC橋 1992 補修 ○◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

164 前原 Ⅱ 新蛇石橋 主 前原富士線 33.0 PC橋 1981 点検 ○ ○

165 前原 Ⅲ 渡瀬橋 主 前原富士線 27.4 PC橋 1993 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

166 前原 Ⅰ 龍乃目橋 主 前原富士線 15.4 PC橋 2004 点検 ○ ○

167 前原 Ⅱ 冨田橋 主 前原富士線 19.7 PC橋 1995 点検 ○ ○

168 前原 Ⅱ 第一小蔵橋 主 前原富士線 17.2 PC橋 2000 点検 ○ ○

169 前原 Ⅱ 第二小蔵橋 主 前原富士線 14.6 PC橋 2001 点検 ○ ○

170 前原 Ⅰ 新石坂橋 主 前原富士線 46.0 PC橋 2000 点検 ○ ○

171 前原 Ⅰ 小蔵橋 主 前原富士線 24.2 PC橋 1996 点検 ○ ○

172 前原 Ⅱ 坂本橋 主 大野城二丈線 18.5 PC橋 1971 点検 ○ ○

173 前原 Ⅱ 立角橋 主 大野城二丈線 27.7 PC橋 1975 点検 ○ ○

174 前原 Ⅲ 高上橋 主 大野城二丈線 30.0 PC橋 1976 補修 ◎● ● ○● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

175 前原 Ⅱ 小西橋 主 大野城二丈線 34.5 PC橋 1998 点検 ○ ○

176 前原 Ⅰ 深江ランプ跨線橋 主 大野城二丈線 50.0 PC橋 1982 点検 ○ ○

177 前原 Ⅱ 大石橋 主 福岡志摩前原線 26.9 耐候性鋼材 1970 点検 ○

178 前原 Ⅱ 福丸橋 主 福岡早良大野城線 23.6 PC橋 1995 点検 ○

179 前原 Ⅱ 王丸山橋 主 福岡早良大野城線 32.0 PC橋 1994 点検 ○ ○

180 前原 Ⅱ 平石橋 主 福岡志摩線 17.6 PC橋 1992 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（6／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）
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種別

路線名
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対策内容上部工形式
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点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

181 前原 Ⅱ 松本橋 主 福岡志摩線 16.8 PC橋 1971 点検 ○ ○

182 前原 Ⅱ 大山橋 一 藤川二丈線 93.0 PC橋 1998 点検 ○ ○

183 前原 Ⅲ 浮嶽狭橋 一 藤川二丈線 81.0 鋼橋 1998 補修 ◎ ○ ● ○ ひびわれ補修工

184 前原 Ⅱ 新胡麻田橋 一 藤川二丈線 18.9 PC橋 1990 点検 ○ ○ ○

185 前原 Ⅱ 吉原橋 一 宮ノ浦前原線 65.5 PC橋 1983 点検 ○

186 前原 Ⅰ 奇徳橋 一 瑞梅寺池田線 14.6 PC橋 1980 点検 ○ ○

187 前原 Ⅱ 井原山橋 一 瑞梅寺池田線 35.0 鋼橋 1973 点検 ○ ○

188 前原 Ⅲ 瑞梅寺橋 一 瑞梅寺池田線 24.0 PC橋 1972 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

189 前原 Ⅱ 正恵橋 一 瑞梅寺池田線 27.9 PC橋 1973 点検 ○ ○ ○

190 前原 Ⅱ 三雲橋 一 瑞梅寺池田線 33.1 PC橋 2001 点検 ○

191 前原 Ⅱ 天神橋 一 大門有田線 34.0 PC橋 1974 点検 ○

192 前原 Ⅱ 柳橋 一 大門有田線 31.2 PC橋 1980 点検 ○ ○

193 前原 Ⅱ 平原橋 一 大門有田線 29.0 PC橋 1980 点検 ○

194 前原 Ⅱ 弁天橋 一 小富士加布里線 218.4 PC橋 1979 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

195 前原 Ⅱ 第二上田橋 一 波呂神在線 19.0 PC橋 1987 点検 ○

196 前原 Ⅱ 神在橋 一 本加布里停車場線 42.0 PC橋 2008 点検 ○

197 前原 Ⅰ 小柳橋 主 前原富士線 7.4 RCT桁橋 ? 点検 ○

198 前原 Ⅰ 宇土橋 主 大野城二丈線 8.0 PCプレテンI桁橋 1966 点検 ○

199 前原 Ⅱ 分田橋 主 大野城二丈線 8.0 PCプレテンI桁橋 1976 点検 ○ ○

200 前原 Ⅰ 岩渕橋 主 大野城二丈線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○

201 前原 Ⅱ 長瀬橋 主 大野城二丈線 12.0 PCプレテンI桁橋 1972 点検 ○ ○

202 前原 Ⅱ 寺の前橋 主 大野城二丈線 5.5 RC床版橋 1961 点検 ○ ○ ○

203 前原 Ⅱ 高江橋 主 大野城二丈線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○ ○

204 前原 Ⅱ 中村橋 主 福岡志摩前原線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

205 前原 Ⅰ 松原橋 主 福岡志摩前原線 12.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○

206 前原 Ⅱ 第二加布羅橋 主 福岡志摩前原線 7.1 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

207 前原 Ⅱ 元禄橋 主 福岡志摩前原線 7.7 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

208 前原 Ⅱ 導目木橋 主 福岡志摩前原線 5.3 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

209 前原 Ⅱ 砂魚橋 主 福岡志摩前原線 4.2 RC床版橋 1943 点検 ○ ○ ◎

210 前原 Ⅱ 野北1号橋 主 福岡志摩前原線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

211 前原 Ⅰ 高祖橋 主 福岡早良大野城線 5.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1984 点検 ○ ○

212 前原 Ⅱ 井田原橋 主 福岡志摩線 6.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○ ○

213 前原 Ⅱ 蛇石橋 主 前原富士線 5.6 RCT桁橋 ? 補修 ◎ ● ○● ○ 断面修復工

214 前原 Ⅰ 中島橋 主 前原富士線 10.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

215 前原 Ⅱ 古土呂橋 主 前原富士線 3.9 RC床版橋 1962 点検 ○

216 前原 Ⅱ 孝の木橋 主 前原富士線 2.8 RC床版橋 1934 点検 ○ ○ ○◎

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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217 前原 Ⅱ 早良牟田橋 主 前原富士線 4.0 RC床版橋 1938 点検 ○ ○ ○◎

218 前原 Ⅰ 掘橋 主 前原富士線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

219 前原 Ⅱ 柏木橋 主 前原富士線 8.5 RC床版橋 1934 点検 ○ ○ ○◎

220 前原 Ⅱ 新多久橋 主 前原富士線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1990 点検 ○ ○

221 前原 Ⅰ 荒毛橋 主 前原富士線 3.3 RC床版橋 1935 点検 ○

222 前原 Ⅱ 白糸2号橋 主 前原富士線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

223 前原 Ⅰ 車の前橋 主 前原富士線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

224 前原 Ⅱ 無名1号橋 主 前原富士線 2.7 RC床版橋 ? 点検 ○

225 前原 Ⅱ 大蔵橋 主 前原富士線 5.9 RC床版橋 1962 点検 ○

226 前原 Ⅱ 谷橋 主 大野城二丈線 5.3 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

227 前原 Ⅱ 第二末永橋 主 大野城二丈線 2.7 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

228 前原 Ⅰ 雉琴橋 主 大野城二丈線 8.0 PCプレテンI桁橋 1973 点検 ○

229 前原 Ⅱ 波呂1号橋 主 大野城二丈線 3.7 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

230 前原 Ⅱ 今川橋 主 大野城二丈線 3.1 RC床版橋 1957 点検 ○ ○ ◎

231 前原 Ⅰ 高田橋 主 大野城二丈線 6.5 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

232 前原 Ⅰ 川付橋 主 大野城二丈線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2006 点検 ○ ○

233 前原 Ⅰ 幸橋 主 大野城二丈線 9.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○

234 前原 Ⅰ 末永橋 主 大野城二丈線 3.8 RC床版橋 1969 点検 ○

235 前原 Ⅱ 新川橋 主 大野城二丈線 14.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○

236 前原 Ⅱ 第三幸田橋 主 大野城二丈線 2.5 RC床版橋 1955 点検 ○ ○ ◎

237 前原 Ⅰ 第二今川橋 主 大野城二丈線 2.6 RCﾗｰﾒﾝ橋 1960 点検 ○

238 前原 Ⅰ 一貴山橋 主 大野城二丈線 2.9 RC床版橋 1957 点検 ○ ○

239 前原 Ⅱ 新町橋 主 福岡志摩前原線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

240 前原 Ⅱ 古牟田橋 主 福岡志摩前原線 2.5 RC床版橋 1965 点検 ○

241 前原 Ⅱ 花掛橋 主 福岡志摩前原線 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○

242 前原 Ⅰ 西古牟田橋 主 福岡志摩前原線 3.4 RC床版橋 1960 点検 ○

243 前原 Ⅰ 浜橋 主 福岡志摩前原線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

244 前原 Ⅰ 御床橋 主 福岡志摩前原線 4.2 RC床版橋 2007 点検 ○ ○

245 前原 Ⅱ 大口橋 主 福岡志摩前原線 5.7 RCﾗｰﾒﾝ橋 1990 点検 ○

246 前原 Ⅱ 新田橋 主 福岡志摩前原線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

247 前原 Ⅱ 志摩橋 主 福岡志摩前原線 6.0 RCﾗｰﾒﾝ橋 1982 点検 ○

248 前原 Ⅰ 奥の上川橋 主 福岡志摩前原線 5.7 RC床版橋 2003 点検 ○

249 前原 Ⅱ 小金丸1号橋 主 福岡志摩前原線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

250 前原 Ⅱ 黒牟田橋 主 福岡志摩前原線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1985 点検 ○

251 前原 Ⅱ 小富士1号橋 主 福岡志摩前原線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

252 前原 Ⅱ 餅田橋 主 福岡志摩前原線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1986 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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253 前原 Ⅱ 王丸橋 主 福岡早良大野城線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○

254 前原 Ⅱ 川口橋 主 福岡早良大野城線 7.6 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

255 前原 Ⅰ 風神橋 主 福岡早良大野城線 8.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○

256 前原 Ⅱ 塚原橋 主 福岡早良大野城線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

257 前原 Ⅱ 吉田橋 主 福岡志摩線 5.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

258 前原 Ⅱ 桟敷橋 主 福岡志摩線 4.1 RCﾗｰﾒﾝ橋 ? 点検 ○ ○

259 前原 Ⅱ 吉田1号橋 主 福岡志摩線 3.8 RCﾗｰﾒﾝ橋 ? 点検 ○ ○

260 前原 Ⅱ 胡麻田橋 一 藤川二丈線 4.7 RCﾗｰﾒﾝ橋 1989 点検 ○

261 前原 Ⅰ 木ノ元橋 一 藤川二丈線 12.2 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 1984 点検 ○

262 前原 Ⅱ 吉井橋 一 藤川二丈線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

263 前原 Ⅱ 中村橋 一 藤川二丈線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1979 点検 ○

264 前原 Ⅰ 松ヶ枝橋 一 船越前原線 3.2 RCﾗｰﾒﾝ橋 1963 点検 ○

265 前原 Ⅱ 小柳橋 一 船越前原線 13.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1991 点検 ○ ○

266 前原 Ⅱ 浜橋 一 船越前原線 2.3 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

267 前原 Ⅱ 榎木田橋 一 船越前原線 3.0 RC床版橋 1966 点検 ○

268 前原 Ⅰ 前田橋 一 船越前原線 10.4 RCﾗｰﾒﾝ橋 ? 点検 ○

269 前原 Ⅱ 犬鳴橋 一 船越前原線 2.1 RC床版橋 1962 点検 ○

270 前原 Ⅰ 大町橋 一 船越前原線 10.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○

271 前原 Ⅱ 有竹橋 一 宮ノ浦前原線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

272 前原 Ⅱ 馬場橋 一 宮ノ浦前原線 2.4 RCﾗｰﾒﾝ橋 1963 点検 ○

273 前原 Ⅱ 油比橋 一 宮ノ浦前原線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1990 点検 ○

274 前原 Ⅱ 浦志１号橋 一 宮ノ浦前原線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1987 点検 ○

275 前原 Ⅱ 島野橋 一 宮ノ浦前原線 4.3 RC床版橋 1978 点検 ○

276 前原 Ⅱ 第二新開橋 一 宮ノ浦前原線 3.1 RC床版橋 1967 点検 ○

277 前原 Ⅰ  瑞梅寺谷川１号橋 一 端梅寺池田線 8.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2005 点検 ○

278 前原 Ⅰ 波多江１号橋 一 端梅寺池田線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

279 前原 Ⅱ 藤坂橋 一 雷山前原線 5.6 RCﾗｰﾒﾝ橋 1963 点検 ○

280 前原 Ⅰ 八千代橋 一 大門有田線 3.6 RCﾗｰﾒﾝ橋 ? 点検 ○

281 前原 Ⅱ 八郎橋 一 大門有田線 3.9 RC床版橋 1978 点検 ○ ○

282 前原 Ⅱ 井田橋 一 大門有田線 4.1 RC床版橋 1979 点検 ○

283 前原 Ⅱ 原橋 一 大門有田線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

284 前原 Ⅰ 恵比崎橋 一 桜井太郎丸線 7.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○

285 前原 Ⅱ 蔵ノ下橋 一 桜井太郎丸線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1984 点検 ○ ○

286 前原 Ⅱ 柚津橋 一 桜井太郎丸線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1985 点検 ○ ○

287 前原 Ⅱ 谷の前橋 一 桜井太郎丸線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○

288 前原 Ⅱ 桜井１号橋 一 桜井太郎丸線 9.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1993 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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289 前原 Ⅰ 末松橋 一 桜井吉田線 13.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○

290 前原 Ⅲ 桜井２号橋 一 桜井吉田線 2.0 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ● ○ 断面修復工

291 前原 Ⅱ 桜井３号橋 一 桜井吉田線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○

292 前原 Ⅱ 小富士橋 一 小富士加布里線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○ ○

293 前原 Ⅲ 加布里１号橋 一 小富士加布里線 2.3 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

294 前原 Ⅱ 加布里２号橋 一 小富士加布里線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

295 前原 Ⅱ 波呂橋 一 波呂神在線 9.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 点検 ○

296 前原 Ⅱ 第２神在橋 一 波呂神在線 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

297 前原 Ⅱ 第一神在橋 一 波呂神在線 6.4 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

298 前原 Ⅱ 古屋敷橋 一 本加布里停車場線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1994 点検 ○ ○

299 前原 Ⅰ 新久保田橋 主 福岡志摩前原線 47.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2014 点検 ○ ○

300 前原 Ⅱ 新泊橋 一 津和崎潤線 33.6 PC単純桁 2011 点検 ○ ○

301 前原 Ⅰ 別処橋 主 前原富士線 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2007 点検 ○ ○

302 久留米 Ⅱ 六五郎橋 主 佐賀八女線 450.0 鋼橋 1944 補修 ○ ◎ ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

303 久留米 Ⅲ 今川橋 主 八女香春線 65.5 ＲC橋+鋼橋 1933 架換 × × × ○

304 久留米 Ⅱ 下川原橋 主 久留米筑後線 16.6 ＲC橋+ＰC橋 1939 点検 ○ ○ ○◎

305 久留米 Ⅱ 下川原橋側道橋 主 久留米筑後線 16.6 鋼橋 1975 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工

306 久留米 Ⅲ 今朝丸橋 主 久留米小郡線 134.4 鋼橋 1982 補修 ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

307 久留米 Ⅱ 城島橋 一 城島三潴線 21.3 RC橋 1961 点検 ○

308 久留米 Ⅱ 中央橋 一 田主丸停車場線 34.8 ＲC橋+鋼橋 1954 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

309 久留米 Ⅲ 筑後川橋 一 中尾大刀洗線 473.7 鋼橋+ＰC橋+ＲC橋 1931 架換 × × × × × ×

310 久留米 Ⅲ 長野橋 一 保木吉井線 78.0 鋼橋 1961 架換 × × × × × × ×

311 久留米 Ⅱ 豆津橋 国 Ｒ２６４ 355.0 PC橋 1993 点検 ○ ○

312 久留米 Ⅱ 大板井橋 国 Ｒ５００ 116.0 PC橋 1975 点検 ○ ○

313 久留米 Ⅱ 小田橋 主 諸富西島線 31.3 PC橋 1968 点検 ○

314 久留米 Ⅱ 傘橋 主 久留米柳川線 53.1 PC橋 1970 点検 ○ ○

315 久留米 Ⅲ 若宮橋 主 久留米城島大川線 64.2 PC橋 1961 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

316 久留米 Ⅱ ながた陸橋（上り） 主 久留米筑紫野線 40.1 PC橋 1978 点検 ○ ○

317 久留米 Ⅱ 鬼川原橋 一 本郷基山停車場線 110.0 PC橋 1984 点検 ○

318 久留米 Ⅱ 松崎大橋 主 久留米筑紫野線 149.0 PC橋 1987 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

319 久留米 Ⅰ 神代橋 主 久留米筑紫野線 390.2 PCポステン箱桁橋 2016 点検 ○ ○

320 久留米 Ⅱ 高成橋 一 八重亀菅野来春線 56.4 PC橋 1960 点検 ○

321 久留米 Ⅱ 角間大橋 一 保木吉井線 30.5 RC橋 1967 点検 ○

322 久留米 Ⅱ 寿橋 主 八女香春線 131.0 PC橋 2014 点検 ○ ○ ○

323 久留米 Ⅱ 大橋橋 国 Ｒ３２２ 42.7 PC橋 1969 点検 ○ ○

324 久留米 Ⅱ 平方陸橋 国 Ｒ３２２ 145.2 PC橋 1975 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

325 久留米 Ⅱ 富安橋 国 Ｒ３２２ 47.4 PC橋 1992 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

326 久留米 Ⅱ 三条陸橋 国 Ｒ３２２ 108.6 PC橋 1993 補修 ○ ○◎ ● ● ひびわれ補修工、断面修復工

327 久留米 Ⅱ 合川大橋 国 Ｒ３２２ 361.0 PC橋 1988 点検 ○ ○ ○

328 久留米 Ⅱ 新下弓削橋 国 Ｒ３２２ 23.3 PC橋 1979 点検 ○ ○

329 久留米 Ⅱ 高良川橋 国 Ｒ３２２ 29.3 RC橋 1938 点検 ○ ○ ○◎

330 久留米 Ⅱ 青木大橋 国 Ｒ３８５ 168.1 PC橋 1991 補修 ○ ○◎ ● ● 断面修復工

331 久留米 Ⅱ 青木中津大橋 国 Ｒ３８５ 392.0 PC橋 1982 点検 ○ ○ ○

332 久留米 Ⅱ 水島橋 国 Ｒ５００ 20.2 ＲＣ床版橋 2001 点検 ○ ○

333 久留米 Ⅱ 大藪橋 主 鳥栖朝倉線 15.5 PC橋 1985 点検 ○

334 久留米 Ⅰ 鵜木橋 主 鳥栖朝倉線 16.2 RC橋 1930 点検 ○

335 久留米 Ⅰ 鴨屋敷橋 主 鳥栖朝倉線 15.7 PC橋 1994 点検 ○ ○

336 久留米 Ⅱ 江戸橋 主 鳥栖朝倉線 80.5 PC橋 1985 点検 ○

337 久留米 Ⅱ 二又川橋 主 鳥栖朝倉線 19.7 PC橋 1985 点検 ○

338 久留米 Ⅱ 鳥飼橋 主 鳥栖朝倉線 15.7 PC橋 1989 点検 ○ ○

339 久留米 Ⅲ 桂川橋 主 鳥栖朝倉線 14.7 RC橋 1930 架換 × × × × × × ×

340 久留米 Ⅲ 佐田川橋 主 鳥栖朝倉線 32.4 RC橋 1932 架換 × × × × × × ×

341 久留米 Ⅱ 六五郎橋側道橋 主 佐賀八女線 450.0 鋼橋 1982 補修 ○ ◎ ○● ● ○ 塗装塗替え工

342 久留米 Ⅲ 大清橋 主 佐賀八女線 49.9 ＲC橋+ＰC橋 1963 架換 × × × × ○

343 久留米 Ⅱ 天満橋 主 佐賀八女線 24.6 ＲC橋+ＰC橋 1961 補修 ● ● ○● ○ 断面修復工

344 久留米 Ⅱ 小森野橋 主  久留米基山筑紫野線 368.4 鋼橋 1957 点検 ○ ○ ○

345 久留米 Ⅱ 小森野橋側道橋 主  久留米基山筑紫野線 369.0 鋼橋 2000 点検 ○ ○

346 久留米 Ⅲ 新浜橋 主  久留米基山筑紫野線 227.0 PC橋 1969 補修 ○ ◎ ● ● ○ 断面修復工

347 久留米 Ⅱ 崎村橋 主 諸富西島線 56.7 PC橋 1988 点検 ○ ○

348 久留米 Ⅱ 江見手橋 主 諸富西島線 32.9 PC橋 1973 点検 ○

349 久留米 Ⅱ 津福上橋 主 久留米柳川線 16.7 PC橋 1999 点検 ○ ○

350 久留米 Ⅱ 津福下橋 主 久留米柳川線 14.8 PC橋 1986 点検 ○ ○

351 久留米 Ⅱ 水分橋 主 甘木田主丸線 59.6 RC橋 1937 架換 × × × × × × ×

352 久留米 Ⅰ 古賀坂水門橋 主 久留米城島大川線 32.2 PC橋 1981 点検 ○

353 久留米 Ⅱ 番所橋 主 久留米城島大川線 45.1 PC橋 1969 点検 ○ ○

354 久留米 Ⅱ 田代橋 主 久留米城島大川線 19.8 PC橋 1972 点検 ○ ○

355 久留米 Ⅰ 藤波橋 主 八女香春線 30.1 PC橋 1994 点検 ○

356 久留米 Ⅱ 朝田橋 主 八女香春線 29.7 ＲC橋+ＰC橋 1930 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

357 久留米 Ⅱ 新沓形橋 主 久留米筑紫野線 18.4 PC橋 1980 点検 ○ ○

358 久留米 Ⅱ 大刀洗川橋 主 久留米筑紫野線 33.8 PC橋 2002 点検 ○ ○

359 久留米 Ⅱ 干潟陸橋 主 久留米筑紫野線 20.6 PC橋 1981 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

360 久留米 Ⅱ 中原橋 主 田主丸黒木線 36.2 ＲC橋+ＰC橋 1983 架換 × × × × ×

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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361 久留米 Ⅱ 麦生橋 主 田主丸黒木線 16.4 PC橋 1981 架換 × × × × × ×

362 久留米 Ⅰ 三津留橋 主 甘木朝倉田主丸線 23.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2018 点検 ○

363 久留米 Ⅰ 管南橋 主 甘木朝倉田主丸線 22.0 PC橋 1966 点検 ○

364 久留米 Ⅱ 西の宮橋 主 久留米浮羽線 36.0 PC橋 1964 点検 ○ ○

365 久留米 Ⅰ 西の宮橋側道橋 主 久留米浮羽線 37.0 PCポステン箱桁橋 2004 点検 ○

366 久留米 Ⅱ 十郎丸橋 主 久留米浮羽線 15.3 ＲC橋+ＰC橋 1973 点検 ○ ○

367 久留米 Ⅱ 陣屋川橋 主 久留米浮羽線 52.0 PC橋 1987 点検 ○ ○

368 久留米 Ⅱ 柳瀬橋 主 久留米浮羽線 40.5 PC橋 2002 点検 ○

369 久留米 Ⅱ 草抜橋 主 久留米浮羽線 34.8 PC橋 1997 点検 ○ ○ ○

370 久留米 Ⅱ 前川橋 主 久留米浮羽線 23.8 PC橋 1994 点検 ○ ○

371 久留米 Ⅱ 稲崎橋 主 久留米浮羽線 14.9 PC橋 1999 点検 ○ ○

372 久留米 Ⅲ 宮ノ陣橋 主 久留米小郡線 401.0 鋼橋 1986 補修 ◎● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

373 久留米 Ⅱ 新思案橋 主 久留米小郡線 38.8 PC橋 1994 点検 ○ ○

374 久留米 Ⅱ 大保橋 主 久留米小郡線 27.5 PC橋 1990 点検 ○ ○

375 久留米 Ⅰ 三沢橋 主 久留米小郡線 15.5 PC橋 2000 点検 ○

376 久留米 Ⅱ 津古橋 主 久留米小郡線 20.2 PC橋 1979 点検 ○ ○ ○

377 久留米 Ⅱ 津古跨線橋 主 久留米小郡線 203.7 PC橋 1994 補修 ○ ○ ◎ ● ○● ひびわれ補修工、断面修復工

378 久留米 Ⅱ 荒木橋 主 瀬高久留米線 54.5 PC橋 1981 点検 ○ ○

379 久留米 Ⅰ  西牟田ボックス橋 主 瀬高久留米線 6.3 RC橋 1997 点検 ○ ○

380 久留米 Ⅰ 三潴大橋 主 瀬高久留米線 71.5 RC橋 1997 点検 ○ ○

381 久留米 Ⅲ 浮羽大橋 一 朝田日田線 164.7 鋼橋 1980 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

382 久留米 Ⅱ 上合所橋 一 朝田日田線 20.5 PC橋 1978 点検 ○ ○

383 久留米 Ⅲ 分田橋 一 朝田日田線 30.6 RC橋 1933 架換 × × × ○

384 久留米 Ⅱ 馬場橋 一 朝田日田線 20.8 RC橋 1934 点検 ○ ○

385 久留米 Ⅱ 中村橋 一 朝田日田線 21.5 PC橋 1978 点検 ○ ○

386 久留米 Ⅰ 注連原橋 一 朝田日田線 22.3 PC橋 2014 点検 ○ ○

387 久留米 Ⅰ 新両国橋 一 坊所城島線 49.3 PC橋 2001 点検 ○ ○

388 久留米 Ⅱ 下田橋 一 坊所城島線 115.0 PC橋 1993 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工、断面修復工

389 久留米 Ⅱ 下田大橋 一 坊所城島線 456.0 PC橋 1994 点検 ○

390 久留米 Ⅱ 浜橋 一 坊所城島線 99.1 PC橋 1992 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

391 久留米 Ⅱ 入道渕橋 一 坊所城島線 51.8 PC橋 1995 点検 ○

392 久留米 Ⅰ 住吉橋 一 西島筑邦線 38.0 PCプレテン床版橋 2015 点検 ○

393 久留米 Ⅱ 上千栗橋 一 江口長門石江島線 22.3 PC橋 1975 点検 ○ ○

394 久留米 Ⅱ 天満橋 一 坂口藤吉線 20.0 PC橋 1999 補修 ◎ ● ○● ○ ひびわれ補修工

395 久留米 Ⅱ 大善寺橋 一 坂口藤吉線 81.4 PCポステンＴ桁橋 1997 点検 ○

396 久留米 Ⅰ 古川橋 一 金川田主丸線 20.2 PC橋 1999 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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397 久留米 Ⅱ 新栄田橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 65.0 PC橋 1991 点検 ○ ○

398 久留米 Ⅱ 南本郷橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 19.1 PC橋 1996 点検 ○ ○

399 久留米 Ⅱ 下牟田橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 26.8 PC橋 1976 点検 ○

400 久留米 Ⅱ 美津留橋 一 吉井恵蘇宿線 14.6 PC橋 1951 点検 ○ ○

401 久留米 Ⅱ 河童橋 一 長栖高橋線 34.9 PC橋 1989 点検 ○ ○

402 久留米 Ⅱ 大林橋 一 原田停車場津古線 33.1 PC橋 1996 点検 ○ ○ ○

403 久留米 Ⅱ 城島大橋 一 城島三潴線 59.7 PC橋 1958 点検 ○ ○ ◎

404 久留米 Ⅱ 壱丁原大橋 一 宮本大川線 20.8 PC橋 1982 点検 ○ ○

405 久留米 Ⅱ 天竺橋 一 宮本大川線 41.1 PC橋 1963 点検 ○ ○

406 久留米 Ⅱ 松林橋 一 吹上北野線 37.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○

407 久留米 Ⅱ 稲穂橋 一 吹上北野線 18.8 PC橋 1999 点検 ○ ○

408 久留米 Ⅱ 八坂大橋 一 二森石崎線 19.2 PC橋 1983 点検 ○ ○

409 久留米 Ⅱ 灰塚橋 一 二森石崎線 15.9 PC橋 1979 点検 ○ ○

410 久留米 Ⅱ 鬼丸橋 一 上高橋善導寺停車場線 36.3 PC橋 1993 点検 ○ ○

411 久留米 Ⅱ 池田橋 一 上高橋善導寺停車場線 14.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○

412 久留米 Ⅱ 鎮西橋 一 上高橋善導寺停車場線 141.0 PC橋 1995 点検 ○

413 久留米 Ⅲ 小屋場橋 一 中尾大刀洗線 40.9 PCプレテンＴ桁橋 1985 架換 × × × × ○

414 久留米 Ⅲ 両町橋 一 富多大城線 37.6 PC橋 1963 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工、塗装塗替え工

415 久留米 Ⅱ 江口橋 一 竹野志塚島線 54.0 鋼I桁 2016 点検 ○

416 久留米 Ⅲ 床島橋 一 三川田主丸線 20.5 PC橋 1964 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

417 久留米 Ⅱ 猿尾橋 一 三川田主丸線 49.0 PC橋 1986 点検 ○

418 久留米 Ⅱ  エリソンオニズカ橋 一 保木吉井線 20.8 PC橋 1996 点検 ○

419 久留米 Ⅰ 中鶴橋 一 保木吉井線 17.0 PC橋 1978 点検 ○ ○

420 久留米 Ⅱ 野中橋 一 御井諏訪野線 23.6 RCＴ桁橋 1938 点検 ○

421 久留米 Ⅰ 内六橋 一 武島白口線 30.2 PC橋 1993 点検 ○ ○

422 久留米 Ⅱ 宮田橋 一 中津白口線 32.2 PCプレテン床版橋 1983 点検 ○ ○

423 久留米 Ⅱ 三川橋 一 壱町原白口線 52.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○

424 久留米 Ⅱ 入道橋 一 壱町原白口線 21.0 PC橋 1982 点検 ○ ○

425 久留米 Ⅱ 日道橋 一 宮本荒木線 73.5 PC橋 1977 点検 ○ ○

426 久留米 Ⅱ 第７号橋 一  吉井久留米自転車道線 20.6 PCプレテンＴ橋 1978 点検 ○

427 久留米 Ⅲ 第１１号橋 一  吉井久留米自転車道線 69.1 PC橋 1981 補修 ◎ ○ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

428 久留米 Ⅱ 第１３号橋 一  吉井久留米自転車道線 18.6 PCプレテンＴ橋 1981 点検 ○

429 久留米 Ⅱ 天建寺橋 一 西島筑邦線 426.0 PC橋 1999 点検 ○

430 久留米 Ⅱ 大橋 一 蜷川草野線 55.8 PC橋 2006 点検 ○ ○

431 久留米 Ⅱ 第１６号橋 一  吉井久留米自転車道線 17.0 PC橋 1982 点検 ○ ○

432 久留米 Ⅱ 新御原川橋 主 久留米筑紫野線 36.7 PC橋 1982 架換 × × × ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（13／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

433 久留米 Ⅱ 大城橋 主 久留米浮羽線 340.0 PC橋 2005 点検 ○

434 久留米 Ⅰ 古賀坂側道橋 主 久留米城島大川線 32.2 PC橋 1987 点検 ○

435 久留米 Ⅲ 小田前橋 主 鳥栖朝倉線 5.4 RCT桁橋 1930 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

436 久留米 Ⅱ 宮ノ下橋 主 佐賀八女線 7.6 RCT桁橋 1952 点検 ○ ○ ◎

437 久留米 Ⅲ 朝日橋 主 佐賀八女線 3.0 RC床版橋 ? 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

438 久留米 Ⅱ 鉄砲町橋 主 佐賀八女線 7.8 RCT桁橋 1932 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

439 久留米 Ⅱ 筒川橋 主  久留米基山筑紫野線 9.6 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

440 久留米 Ⅰ 田主丸橋 主 甘木田主丸線 7.0 RCT桁橋 1935 点検 ○ ○

441 久留米 Ⅱ 持土井橋 主 甘木田主丸線 2.7 RC床版橋 1935 点検 ○ ○ ◎

442 久留米 Ⅱ 隈の上橋 主 八女香春線 7.4 RCT桁橋 1962 点検 ○ ○

443 久留米 Ⅰ 松本橋 主 八女香春線 21.8 PCプレテン床版橋 2011 点検 ○

444 久留米 Ⅰ 大丸橋 主 八女香春線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

445 久留米 Ⅱ 今山橋 主 久留米筑紫野線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1964 点検 ○ ○

446 久留米 Ⅱ 大明神橋 主 久留米浮羽線 10.2 RCT桁橋 1961 点検 ○ ○

447 久留米 Ⅰ 若松橋 主 久留米浮羽線 6.5 RCT桁橋 1961 点検 ○ ○

448 久留米 Ⅱ 筒川橋 主 久留米小郡線 7.8 RCT桁橋 1965 点検 ○ ○

449 久留米 Ⅱ 橋中橋 主 久留米小郡線 10.6 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

450 久留米 Ⅱ 千代橋 主 浮羽草野久留米線 3.9 RC床版橋 1980 点検 ○

451 久留米 Ⅱ 安富橋 主 浮羽草野久留米線 7.9 RCT桁橋 1983 点検 ○

452 久留米 Ⅱ 西吉木橋 主 浮羽草野久留米線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2012 点検 ○

453 久留米 Ⅱ 恵比須橋 国 Ｒ２６４ 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1958 点検 ○ ○ ○◎

454 久留米 Ⅱ 西白山橋 一 一丁田久留米停車場線 6.7 RCT桁橋 1988 点検 ○ ○

455 久留米 Ⅱ 東白山橋 国 Ｒ２６４ 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

456 久留米 Ⅱ 市丸橋 国 Ｒ３２２ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

457 久留米 Ⅱ 3号橋 国 Ｒ３２２ 3.2 RC床版橋 1951 点検 ○ ○ ◎

458 久留米 Ⅱ 1号橋 国 Ｒ３２２ 3.7 RC床版橋 1935 点検 ○ ○ ◎

459 久留米 Ⅰ 陣の内橋 国 Ｒ３２２ 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

460 久留米 Ⅰ 2号橋 国 Ｒ３２２ 7.3 RC床版橋 1935 点検 ○ ○

461 久留米 Ⅱ 茶屋橋 国 Ｒ３２２ 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○ ○ ○

462 久留米 Ⅱ 原田橋 国 Ｒ３２２ 8.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1982 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

463 久留米 Ⅰ 本郷ボックス橋 国 Ｒ３２２ 6.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

464 久留米 Ⅱ 四ノ江橋 国 Ｒ３２２ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

465 久留米 Ⅱ  本郷ボックス2号橋 国 Ｒ３２２ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

466 久留米 Ⅰ 下坂橋 国 Ｒ３２２ 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

467 久留米 Ⅱ 河添橋 国 Ｒ３２２ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1976 点検 ○ ○

468 久留米 Ⅱ 光行陸橋 国 Ｒ３２２ 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1975 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（14／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

469 久留米 Ⅰ 光行橋 国 Ｒ３２２ 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1973 点検 ○

470 久留米 Ⅰ 西東畑橋 国 Ｒ３２２ 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

471 久留米 Ⅰ 南大坪橋 国 Ｒ３２２ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

472 久留米 Ⅱ 西花田橋 国 Ｒ３２２ 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

473 久留米 Ⅲ 御井2号橋 国 Ｒ３２２ 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

474 久留米 Ⅱ 御井1号橋 国 Ｒ３２２ 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

475 久留米 Ⅰ 法司橋 国 Ｒ３２２ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1962 点検 ○

476 久留米 Ⅱ 東合川野伏間線R322号橋 国 Ｒ３２２ 17.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2011 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

477 久留米 Ⅱ 上青木橋 国 Ｒ３８５ 12.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○ ○ ○

478 久留米 Ⅰ 石町橋 国 Ｒ５００ 3.8 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

479 久留米 Ⅱ 蓮町橋 国 Ｒ５００ 5.1 RCT桁橋 1985 点検 ○ ○

480 久留米 Ⅱ 下町橋 国 Ｒ５００ 4.3 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

481 久留米 Ⅲ 大手前橋 国 Ｒ５００ 3.8 RCT桁橋 1985 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

482 久留米 Ⅱ 松崎橋 国 Ｒ５００ 9.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

483 久留米 Ⅱ 九島橋 主 鳥栖朝倉線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

484 久留米 Ⅱ 中野瀬橋 主 鳥栖朝倉線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

485 久留米 Ⅰ 寺前橋 主 鳥栖朝倉線 2.2 ＲＣ床版橋、BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

486 久留米 Ⅱ 西屋敷橋 主 鳥栖朝倉線 3.0 RC床版橋 1935 点検 ○ ○

487 久留米 Ⅰ 西宮原橋 主 鳥栖朝倉線 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

488 久留米 Ⅲ 入江橋 主 鳥栖朝倉線 3.4 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

489 久留米 Ⅱ 日導橋 主 鳥栖朝倉線 2.7 RC床版橋 1950 点検 ○ ○

490 久留米 Ⅰ 川原田橋 主 鳥栖朝倉線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○

491 久留米 Ⅱ 下牟田橋 主 鳥栖朝倉線 12.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○ ○

492 久留米 Ⅱ 向屋敷橋 主 鳥栖朝倉線 8.3 RCT桁橋 1930 点検 ○ ○

493 久留米 Ⅱ 六の坪橋 主 鳥栖朝倉線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

494 久留米 Ⅱ 六野江橋 主 鳥栖朝倉線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1994 点検 ○ ○

495 久留米 Ⅰ 町屋敷橋 主 佐賀八女線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2009 点検 ○

496 久留米 Ⅱ 本村橋 主 佐賀八女線 2.6 RC床版橋 1934 点検 ○ ○ ◎

497 久留米 Ⅱ 小池橋 主 佐賀八女線 4.1 RC床版橋 1972 点検 ○ ○

498 久留米 Ⅱ 一丁原橋 主 佐賀八女線 4.1 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

499 久留米 Ⅰ 地蔵田橋 主 佐賀八女線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

500 久留米 Ⅰ 北田橋 主 佐賀八女線 2.5 RC床版橋 1962 点検 ○

501 久留米 Ⅰ 宮の前橋 主 佐賀八女線 3.2 RC床版橋 1960 点検 ○

502 久留米 Ⅱ 堂田橋 主 佐賀八女線 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

503 久留米 Ⅱ  ボックスカルバート 主 佐賀八女線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

504 久留米 Ⅱ 魚取橋 主 佐賀八女線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（15／138）
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

505 久留米 Ⅱ 西寿美橋 主 佐賀八女線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

506 久留米 Ⅲ 日の出橋 主  久留米基山筑紫野線 6.7 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

507 久留米 Ⅱ 小池橋 主  久留米基山筑紫野線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○

508 久留米 Ⅱ 丁場木橋 主 久留米柳川線 2.9 RC床版橋 1931 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

509 久留米 Ⅲ 足洗橋 主 久留米柳川線 4.3 RC床版橋 1931 補修 ◎ ○ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

510 久留米 Ⅱ 甲の免橋 主 久留米柳川線 6.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

511 久留米 Ⅱ 前田橋 主 久留米柳川線 14.4 RC床版橋 1931 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

512 久留米 Ⅱ 枳木橋 主 久留米柳川線 4.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

513 久留米 Ⅱ 東田橋 主 久留米柳川線 8.4 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

514 久留米 Ⅰ 岩古賀橋 主 久留米柳川線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1971 点検 ○

515 久留米 Ⅱ 南板町橋 主 甘木田主丸線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

516 久留米 Ⅱ 前川橋 主 甘木田主丸線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

517 久留米 Ⅰ 北板町橋 主 甘木田主丸線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2004 点検 ○ ○

518 久留米 Ⅱ 新川橋 主 甘木田主丸線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1957 点検 ○ ○ ◎

519 久留米 Ⅱ 青木橋 主 久留米城島大川線 5.8 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

520 久留米 Ⅱ 火焼橋 主 久留米城島大川線 7.0 RCT桁橋 1978 点検 ○ ○

521 久留米 Ⅱ 後田橋 主 久留米城島大川線 5.3 RC床版橋 1978 点検 ○ ○

522 久留米 Ⅱ 光白橋 主 久留米城島大川線 3.7 RC床版橋 1982 点検 ○ ○

523 久留米 Ⅱ 宇田貫橋 主 久留米城島大川線 7.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○ ○ ○

524 久留米 Ⅰ 古川橋 主 八女香春線 20.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2013 点検 ○

525 久留米 Ⅱ 井延橋 主 八女香春線 7.0 RCT桁橋 1963 点検 ○ ○

526 久留米 Ⅱ 乙原橋 主 八女香春線 6.9 RCT桁橋 1971 点検 ○ ○

527 久留米 Ⅱ 樋掛橋 主 八女香春線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

528 久留米 Ⅱ 新道橋 主 八女香春線 2.0 RC床版橋 1930 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

529 久留米 Ⅰ 鳥居の木橋 主 八女香春線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

530 久留米 Ⅰ 馬場橋 主 八女香春線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

531 久留米 Ⅰ 小畑橋 主 八女香春線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

532 久留米 Ⅰ 東井延橋 主 八女香春線 3.5 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

533 久留米 Ⅱ 北大西橋 主 久留米筑紫野線 2.5 RC床版橋 1943 点検 ○ ○ ◎

534 久留米 Ⅱ いまくま陸橋 主 久留米筑紫野線 13.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

535 久留米 Ⅱ 南大西橋 主 久留米筑紫野線 3.3 RC床版橋 1943 点検 ○ ○ ◎

536 久留米 Ⅱ 富羽橋 主 久留米筑紫野線 4.2 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

537 久留米 Ⅱ 黒原橋 主 久留米筑紫野線 4.5 RCT桁橋 1942 点検 ○ ○ ◎

538 久留米 Ⅱ 今高橋 主 久留米筑紫野線 5.1 RCT桁橋 1943 点検 ○ ○ ◎

539 久留米 Ⅱ 田端橋 主 久留米筑紫野線 7.8 RCT桁橋 1968 点検 ○ ○

540 久留米 Ⅱ 六田橋 主 久留米筑紫野線 6.6 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（16／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

541 久留米 Ⅱ 金免橋 主 久留米筑紫野線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1961 点検 ○ ○

542 久留米 Ⅱ 行広橋 主 久留米筑紫野線 3.2 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

543 久留米 Ⅱ 敷町橋 主 久留米筑紫野線 2.0 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

544 久留米 Ⅱ 境橋 主 久留米筑紫野線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

545 久留米 Ⅰ 渡屋敷橋 主 久留米筑紫野線 5.6 RC床版橋 ? 点検 ○

546 久留米 Ⅱ 池田橋 主 久留米筑紫野線 4.3 RC床版橋 1942 点検 ○ ○ ◎

547 久留米 Ⅱ 南田端橋 主 久留米筑紫野線 3.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1961 点検 ○ ○

548 久留米 Ⅰ 中牟田橋 主 久留米筑紫野線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○

549 久留米 Ⅱ 下大島橋 主 久留米筑紫野線 3.3 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

550 久留米 Ⅰ 福島橋 主 久留米筑紫野線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1961 点検 ○

551 久留米 Ⅱ  三十五ボックスカルバート橋 主 久留米筑紫野線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

552 久留米 Ⅱ 除岌橋 主 久留米筑紫野線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

553 久留米 Ⅱ 松崎ボックス橋 主 久留米筑紫野線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1997 点検 ○ ○

554 久留米 Ⅰ 六反田橋 主 久留米筑紫野線 2.0 RC床版橋 1942 点検 ○

555 久留米 Ⅱ 中谷橋 主 田主丸黒木線 3.2 RC床版橋 1986 点検 ○ ○

556 久留米 Ⅱ 高丸橋 主 田主丸黒木線 3.6 RC床版橋 1977 点検 ○ ○

557 久留米 Ⅰ 宮ノ前橋 主 田主丸黒木線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

558 久留米 Ⅰ 稗田橋 主 田主丸黒木線 8.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1961 点検 ○ ○

559 久留米 Ⅰ 平家橋 主 田主丸黒木線 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○ ○

560 久留米 Ⅰ 第3号橋 主 田主丸黒木線 4.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

561 久留米 Ⅱ 弓揚元橋 主 甘木朝倉田主丸線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 点検 ○ ○

562 久留米 Ⅰ 鷹取北橋 主 甘木朝倉田主丸線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 点検 ○

563 久留米 Ⅱ 恵利川橋 主 甘木朝倉田主丸線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 点検 ○ ○

564 久留米 Ⅰ 今泉橋 主 甘木朝倉田主丸線 3.0 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

565 久留米 Ⅱ 前田橋 主 甘木朝倉田主丸線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

566 久留米 Ⅱ 北本川橋 主 甘木朝倉田主丸線 4.4 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

567 久留米 Ⅰ 松土井橋 主 甘木朝倉田主丸線 2.6 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

568 久留米 Ⅱ 長栖橋 主 甘木朝倉田主丸線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

569 久留米 Ⅰ 酒井橋 主 久留米浮羽線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2007 点検 ○ ○

570 久留米 Ⅱ 西屋敷橋 主 久留米浮羽線 4.6 RC床版橋 1930 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

571 久留米 Ⅱ 吉町橋 主 久留米浮羽線 3.1 RCT桁橋 1917 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

572 久留米 Ⅱ シタリ橋 主 久留米浮羽線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

573 久留米 Ⅱ 外柴橋 主 久留米浮羽線 6.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1966 点検 ○

574 久留米 Ⅰ 高麗橋 主 久留米浮羽線 3.6 RC床版橋 1929 点検 ○

575 久留米 Ⅱ 中浜橋 主 久留米浮羽線 2.5 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

576 久留米 Ⅰ 瀬口橋 主 久留米浮羽線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（17／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

577 久留米 Ⅰ 宮ノ前橋 主 久留米浮羽線 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

578 久留米 Ⅰ 天神橋 主 久留米浮羽線 3.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

579 久留米 Ⅰ 山領ボックス橋 主 久留米浮羽線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

580 久留米 Ⅱ 常盤橋 主 久留米浮羽線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

581 久留米 Ⅰ 薬師橋 主 久留米浮羽線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1994 点検 ○ ○

582 久留米 Ⅱ 一の上橋 主 久留米浮羽線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1995 点検 ○ ○

583 久留米 Ⅰ 今竹橋 主 久留米浮羽線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

584 久留米 Ⅱ 庄園橋 主 久留米浮羽線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

585 久留米 Ⅰ 第2号橋 主 久留米浮羽線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

586 久留米 Ⅱ 溝口橋 主 久留米浮羽線 12.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 架換 ○ × × ○

587 久留米 Ⅰ 宮の渕橋 主 久留米浮羽線 5.3 RC床版橋 1961 点検 ○

588 久留米 Ⅱ 四板橋 主 久留米浮羽線 11.6 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

589 久留米 Ⅱ 高柳橋 主 久留米浮羽線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1962 点検 ○ ○

590 久留米 Ⅰ 金道畑2号橋 主 久留米浮羽線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

591 久留米 Ⅱ 桜井橋 主 久留米浮羽線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

592 久留米 Ⅱ 井樋の口橋 主 久留米立花線 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1985 点検 ○ ○

593 久留米 Ⅱ 南の前橋 主 大和城島線 3.4 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

594 久留米 Ⅱ 道條橋 主 大和城島線 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

595 久留米 Ⅱ 宮の後橋 主 大和城島線 4.7 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

596 久留米 Ⅱ 杉崎橋 主 大和城島線 5.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1963 点検 ○ ○

597 久留米 Ⅰ 西浦橋 主 大和城島線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

598 久留米 Ⅱ 立野橋 主 大和城島線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

599 久留米 Ⅱ 道免橋 主 大和城島線 3.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

600 久留米 Ⅱ 大野橋 主 三潴上陽線 5.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

601 久留米 Ⅱ 村園橋 主 三潴上陽線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

602 久留米 Ⅱ 境橋 主 久留米筑後線 10.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○ ○

603 久留米 Ⅱ 千束橋 主 久留米筑後線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○ ○

604 久留米 Ⅱ 桜尾橋 主 久留米筑後線 12.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2002 点検 ○ ○

605 久留米 Ⅱ 山下橋 主 久留米小郡線 2.7 RC床版橋 1915 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

606 久留米 Ⅱ 浪打橋 主 久留米小郡線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

607 久留米 Ⅱ 内畑橋 主 久留米小郡線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2004 点検 ○ ○

608 久留米 Ⅱ 京田橋 主 久留米小郡線 3.4 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

609 久留米 Ⅱ 若山橋 主 久留米小郡線 3.5 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

610 久留米 Ⅰ 藪の下橋 主 久留米小郡線 5.0 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

611 久留米 Ⅱ 熊寄橋 主 久留米小郡線 2.3 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

612 久留米 Ⅰ 北中尾橋 主 久留米小郡線 5.5 RC床版橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（18／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

613 久留米 Ⅰ 井尻橋 主 瀬高久留米線 13.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2015 点検 ○

614 久留米 Ⅱ 鷺田橋 主 瀬高久留米線 9.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 点検 ○ ○

615 久留米 Ⅱ 水落橋 主 瀬高久留米線 5.4 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

616 久留米 Ⅱ 今村橋 主 瀬高久留米線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1987 点検 ○ ○

617 久留米 Ⅱ 向田橋 主 瀬高久留米線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1985 点検 ○ ○

618 久留米 Ⅰ 六地蔵橋 主 大川大木線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○ ○

619 久留米 Ⅱ  筒江ボックスカルバート 主 大川大木線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

620 久留米 Ⅱ 堺川橋 主 浮羽草野久留米線 4.2 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

621 久留米 Ⅱ 祇園橋 主 浮羽草野久留米線 4.7 RC床版橋 1941 点検 ○

622 久留米 Ⅱ 福久橋 主 浮羽草野久留米線 4.5 RC床版橋 1972 点検 ○

623 久留米 Ⅰ 深迫谷橋 主 浮羽草野久留米線 6.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1993 点検 ○ ○

624 久留米 Ⅰ 大松橋 主 浮羽草野久留米線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1941 点検 ○

625 久留米 Ⅱ 小谷橋 主 浮羽草野久留米線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1988 点検 ○ ○

626 久留米 Ⅱ 延寿寺橋 主 浮羽草野久留米線 5.3 RC床版橋 1985 点検 ○

627 久留米 Ⅰ 屋形橋 主 浮羽草野久留米線 3.7 RC床版橋 1980 点検 ○ ○

628 久留米 Ⅰ 玄竹橋 主 浮羽草野久留米線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○ ○

629 久留米 Ⅰ 森部橋 主 浮羽草野久留米線 8.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○

630 久留米 Ⅰ 川原橋 主 浮羽草野久留米線 20.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2015 点検 ○

631 久留米 Ⅱ 二田橋 主 浮羽草野久留米線 6.8 RC床版橋 1981 点検 ○ ○

632 久留米 Ⅱ 森山橋 主 浮羽草野久留米線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1978 点検 ○ ○

633 久留米 Ⅱ 地徳橋 主 浮羽草野久留米線 3.1 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

634 久留米 Ⅱ 湯の口橋 主 浮羽草野久留米線 5.3 RC床版橋 1971 点検 ○

635 久留米 Ⅰ 王子橋 主 浮羽草野久留米線 9.0 ＰＣプレテン床版橋 2016 点検 ○

636 久留米 Ⅱ 第14号橋 主 浮羽草野久留米線 3.9 RC床版橋 ? 点検 ○

637 久留米 Ⅰ 薬谷橋 主 浮羽草野久留米線 3.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1968 点検 ○ ○

638 久留米 Ⅱ 第15号橋 主 浮羽草野久留米線 2.4 RC床版橋 1931 点検 ○

639 久留米 Ⅱ 第16号橋 主 浮羽草野久留米線 2.5 RC床版橋 1930 点検 ○

640 久留米 Ⅱ 東吉木橋 主 浮羽草野久留米線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

641 久留米 Ⅱ 東泉橋 主 浮羽草野久留米線 3.5 RC床版橋 1935 点検 ○ ○

642 久留米 Ⅱ 大谷橋 主 浮羽草野久留米線 10.0 RC床版橋 1935 点検 ○

643 久留米 Ⅱ 第17号橋 主 浮羽草野久留米線 2.1 RC床版橋 1941 点検 ○ ○

644 久留米 Ⅱ 放光寺橋 主 浮羽草野久留米線 3.1 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

645 久留米 Ⅰ 城橋 主 浮羽草野久留米線 2.5 RC床版橋 1965 点検 ○

646 久留米 Ⅱ 宮ノ下橋 一 山北日田線 3.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

647 久留米 Ⅱ 宮園橋 一 山北日田線 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○

648 久留米 Ⅱ 見谷橋 一 山北日田線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（19／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

649 久留米 Ⅰ 谷深橋 一 山北日田線 6.5 RCT桁橋 1945 点検 ○ ○

650 久留米 Ⅰ 中崎橋 一 山北日田線 3.7 RC床版橋 1945 点検 ○ ○

651 久留米 Ⅱ 新界谷橋 一 朝田日田線 5.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○

652 久留米 Ⅱ 栗木野橋 一 朝田日田線 4.2 RC床版橋 1935 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

653 久留米 Ⅱ 本村橋 一 朝田日田線 6.6 RCT桁橋 1929 点検 ○ ○

654 久留米 Ⅱ 叶合橋 一 朝田日田線 4.9 RC床版橋 1931 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

655 久留米 Ⅱ 三寺拂橋 一 朝田日田線 10.0 RCT桁橋 1933 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

656 久留米 Ⅰ 長岩橋 一 朝田日田線 9.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

657 久留米 Ⅰ 小間坊橋 一 朝田日田線 6.2 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

658 久留米 Ⅱ 竹園橋 一 朝田日田線 5.0 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

659 久留米 Ⅰ 日森園橋 一 朝田日田線 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2014 点検 ○ ○

660 久留米 Ⅱ 柿本橋 一 朝田日田線 4.3 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

661 久留米 Ⅱ 北浦橋 一 小郡基山線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

662 久留米 Ⅱ 東祇園橋 一 小郡基山線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○

663 久留米 Ⅰ 野中橋 一 小郡基山線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

664 久留米 Ⅰ 上下橋 一 本郷基山停車場線 3.0 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

665 久留米 Ⅱ 菊池渡橋 一 本郷基山停車場線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 点検 ○ ○

666 久留米 Ⅰ 弥八郎橋 一 本郷基山停車場線 2.7 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

667 久留米 Ⅱ 向長田橋 一 本郷基山停車場線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

668 久留米 Ⅱ 第２吹上橋 一 本郷基山停車場線 6.7 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

669 久留米 Ⅱ 水吸橋 一 本郷基山停車場線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

670 久留米 Ⅰ 力武橋 一 本郷基山停車場線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

671 久留米 Ⅰ 南崎橋 一 本郷基山停車場線 4.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

672 久留米 Ⅰ 仏生橋 一 本郷基山停車場線 3.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

673 久留米 Ⅱ 蓮輪橋 一 本郷基山停車場線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1965 点検 ○ ○

674 久留米 Ⅱ 川久保橋 一 本郷基山停車場線 10.7 RCT桁橋 1994 点検 ○

675 久留米 Ⅱ 川崎橋 一 坊所城島線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

676 久留米 Ⅱ 芦塚１号橋 一 坊所城島線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

677 久留米 Ⅱ 下田１号橋 一 坊所城島線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

678 久留米 Ⅱ 箱石橋 一 坊所城島線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○

679 久留米 Ⅰ 天道橋 一 坊所城島線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 点検 ○ ○

680 久留米 Ⅱ 今村橋 一 江口長門石江島線 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1973 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

681 久留米 Ⅱ 新川橋 一 金川田主丸線 8.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1988 点検 ○

682 久留米 Ⅱ 小田橋 一 金川田主丸線 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

683 久留米 Ⅱ 吉田橋 一 金川田主丸線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

684 久留米 Ⅱ 新町橋 一 金川田主丸線 7.0 RC床版橋 1953 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（20／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
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診
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

685 久留米 Ⅱ 境橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1990 点検 ○ ○

686 久留米 Ⅱ 栄田１号橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1990 点検 ○ ○

687 久留米 Ⅰ 栄田２号橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1998 点検 ○ ○

688 久留米 Ⅱ 池渡橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1976 点検 ○ ○

689 久留米 Ⅲ 石戸橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 13.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

690 久留米 Ⅱ 本郷橋 一 中尾大刀洗線 12.0 RC床版橋 1959 点検 ○

691 久留米 Ⅱ 祝橋 一 吉井恵蘇宿線 10.3 RC床版橋 1938 点検 ○ ○

692 久留米 Ⅱ 金川２橋 一 吉井恵蘇宿線 8.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

693 久留米 Ⅱ 金川１橋 一 吉井恵蘇宿線 2.8 RC床版橋 1959 点検 ○

694 久留米 Ⅱ 小塚橋 一 吉井恵蘇宿線 2.8 RC床版橋 1959 点検 ○

695 久留米 Ⅱ 三牟田橋 一 吉井恵蘇宿線 2.7 RC床版橋 1962 点検 ○

696 久留米 Ⅰ 錨鉄橋 一 吉井恵蘇宿線 2.0 RC床版橋 1963 点検 ○

697 久留米 Ⅰ 上園橋 一 吉井恵蘇宿線 2.6 RC床版橋 1963 点検 ○

698 久留米 Ⅰ 新川橋 一 吉井恵蘇宿線 7.0 RCT桁橋 1963 点検 ○ ○

699 久留米 Ⅱ 吾妻橋 一 吉井恵蘇宿線 10.1 RCT桁橋 1970 点検 ○

700 久留米 Ⅱ クダス橋 一 吉井恵蘇宿線 2.6 RC床版橋 1959 点検 ○

701 久留米 Ⅱ 京塚橋 一 吉井恵蘇宿線 4.6 RC床版橋 1958 点検 ○ ○

702 久留米 Ⅰ 十の上橋 一 吉井恵蘇宿線 2.0 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

703 久留米 Ⅱ ダコ橋 一 吉井恵蘇宿線 3.2 RC床版橋 1932 点検 ○

704 久留米 Ⅰ 牟田橋 一 上高橋野町線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1994 点検 ○

705 久留米 Ⅰ 古川橋 一 上高橋野町線 7.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1994 点検 ○ ○

706 久留米 Ⅱ 清添橋 一 八重亀菅野来春線 5.5 RC床版橋 1964 点検 ○

707 久留米 Ⅱ 殖木橋 一 殖木入地甘木線 4.3 RC床版橋 1974 点検 ○

708 久留米 Ⅱ 川原橋 一 殖木入地甘木線 2.8 RC床版橋 1974 点検 ○ ○

709 久留米 Ⅱ 行徳北橋 一 殖木入地甘木線 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 点検 ○ ○

710 久留米 Ⅰ 井手橋 一 長栖高橋線 10.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1989 点検 ○

711 久留米 Ⅰ 鶴原橋 一 甘木吉井線 2.4 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

712 久留米 Ⅰ ハヤリ橋 一 甘木吉井線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

713 久留米 Ⅰ 柳の内橋 一 甘木吉井線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

714 久留米 Ⅰ 広園橋 一 甘木吉井線 10.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○ ○

715 久留米 Ⅰ 橋本橋 一 甘木吉井線 5.2 RC床版橋 1991 点検 ○

716 久留米 Ⅰ 蛭子橋 一 甘木吉井線 7.6 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

717 久留米 Ⅱ 蓮町橋 一 城島三潴線 6.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

718 久留米 Ⅱ 蓮町橋側道橋 一 城島三潴線 6.2 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

719 久留米 Ⅱ 野田橋 一 城島三潴線 5.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

720 久留米 Ⅱ 野田橋側道橋 一 城島三潴線 6.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（21／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
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路線名
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点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

721 久留米 Ⅱ 用作橋 一 城島三潴線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

722 久留米 Ⅱ 江湖橋 一 城島三潴線 4.7 RC床版橋 1965 点検 ○ ○ ○

723 久留米 Ⅱ 鷺園橋 一 城島三潴線 13.4 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

724 久留米 Ⅱ 出口橋 一 城島三潴線 4.0 RC床版橋 1925 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

725 久留米 Ⅱ 三城橋 一 城島三潴線 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

726 久留米 Ⅱ 堅忍橋 一 城島三潴線 4.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

727 久留米 Ⅱ 報国橋 一 城島三潴線 6.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

728 久留米 Ⅱ 報国橋側道橋 一 城島三潴線 5.5 RC床版橋 1978 点検 ○ ○

729 久留米 Ⅱ 盡忠橋 一 城島三潴線 7.8 RCT桁橋 1978 点検 ○ ○

730 久留米 Ⅱ 更正橋 一 城島三潴線 6.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

731 久留米 Ⅱ 更正橋側道橋 一 城島三潴線 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○ ○

732 久留米 Ⅱ 津乗橋 一 柳川城島線 7.0 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

733 久留米 Ⅰ 山王橋 一 柳川城島線 12.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○ ○

734 久留米 Ⅰ 池端橋 一 柳川城島線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

735 久留米 Ⅱ 大溝端橋 一 柳川城島線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1991 点検 ○

736 久留米 Ⅱ 原中牟田橋 一 柳川城島線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

737 久留米 Ⅱ 諏訪橋 一 柳川城島線 7.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

738 久留米 Ⅰ 楢津橋 一 柳川城島線 10.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○ ○

739 久留米 Ⅰ 堂田橋 一 筑後城島線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

740 久留米 Ⅰ 六町原ボックス 一 筑後城島線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

741 久留米 Ⅱ 西作橋 一 筑後城島線 6.2 RC床版橋 1979 点検 ○ ○

742 久留米 Ⅰ 宮北橋 一 筑後城島線 6.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○

743 久留米 Ⅱ 黒田橋 一 宮本大川線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○

744 久留米 Ⅰ 新高岡橋 一 宮本大川線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○

745 久留米 Ⅱ 新領橋 一 宮本大川線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

746 久留米 Ⅱ 天神田橋 一 宮本大川線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○ ○

747 久留米 Ⅰ 中多恵橋 一 宮本大川線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1977 点検 ○ ○

748 久留米 Ⅲ 馬喰野橋 一 宮本大川線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

749 久留米 Ⅰ 立野橋 一 宮本大川線 4.6 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

750 久留米 Ⅱ 寺山橋 一 宮本大川線 5.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

751 久留米 Ⅰ 野口添橋 一 宮本大川線 5.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

752 久留米 Ⅱ 吉原橋 一 宮本大川線 7.2 RCT桁橋 1966 点検 ○ ○

753 久留米 Ⅱ 野々口橋 一 宮本大川線 10.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○ ○

754 久留米 Ⅱ 宮の脇橋 一 宮本大川線 5.5 RC床版橋 1970 点検 ○

755 久留米 Ⅰ 南の前橋 一 宮本大川線 5.5 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

756 久留米 Ⅰ 女郎屋敷橋 一 宮本大川線 6.4 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（22／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

757 久留米 Ⅰ 紀州分橋 一 宮本大川線 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1993 点検 ○

758 久留米 Ⅱ 徳石橋 一 宮本大川線 3.9 RC床版橋 ? 点検 ○

759 久留米 Ⅱ 社口橋 一 宮本大川線 5.3 RC床版橋 1966 点検 ○

760 久留米 Ⅱ 的場橋 一 宮本大川線 5.6 RCT桁橋 1926 点検 ○

761 久留米 Ⅱ 江嶋橋 一 江島筑後線 4.3 RC床版橋 1935 点検 ○

762 久留米 Ⅰ 村中橋 一 江島筑後線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2011 点検 ○

763 久留米 Ⅱ 竹競橋 一 江島筑後線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

764 久留米 Ⅰ 宮前橋 一 江島筑後線 4.6 RC床版橋 ? 点検 ○

765 久留米 Ⅱ 立古賀橋 一 江島筑後線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1993 点検 ○

766 久留米 Ⅱ 町中橋 一 江島筑後線 4.1 RC床版橋 1970 点検 ○

767 久留米 Ⅱ 相害橋 一 吉井妹川線 2.6 RC床版橋 1977 点検 ○

768 久留米 Ⅱ 桜橋 一 吉井妹川線 5.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 点検 ○

769 久留米 Ⅱ 谷山橋 一 吉井妹川線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○

770 久留米 Ⅱ 笹尾橋 一 吉井妹川線 2.6 RC床版橋 1974 点検 ○

771 久留米 Ⅱ 笹尾上橋 一 吉井妹川線 2.6 RC床版橋 1977 点検 ○

772 久留米 Ⅱ 上大井橋 一  田主丸停車場石垣線 3.4 RCT桁橋 1985 点検 ○

773 久留米 Ⅱ 木の町橋 一  田主丸停車場石垣線 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1996 点検 ○ ○

774 久留米 Ⅱ 大井橋 一  田主丸停車場石垣線 29.0 PCポステン床版橋 2012 点検 ○

775 久留米 Ⅰ 七草橋 一  善導寺停車場耳納線 3.3 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

776 久留米 Ⅱ くつく橋 一  善導寺停車場耳納線 3.3 RC床版橋 1985 点検 ○ ○

777 久留米 Ⅱ 幸行橋 一 荒木停車場線 13.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 点検 ○ ○

778 久留米 Ⅰ 無名橋 一 荒木停車場線 2.6 石橋（桁） 1935 点検 ○

779 久留米 Ⅱ 小平尾橋 一 荒木停車場線 2.3 RC床版橋 1938 点検 ○

780 久留米 Ⅱ 南坂下橋 一 荒木停車場線 6.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○ ○

781 久留米 Ⅰ 赤刎橋 一 荒木停車場線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1969 点検 ○

782 久留米 Ⅰ 諏訪野町橋 一 南久留米停車場線 12.0 RCT桁橋 1940 点検 ○ ○

783 久留米 Ⅱ 下馬場橋 一 田主丸停車場線 3.9 RC床版橋 1983 点検 ○

784 久留米 Ⅱ 北新田橋 一 吹上北野線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 架換 ○ × ×

785 久留米 Ⅱ 蟹牟田橋 一 吹上北野線 6.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○

786 久留米 Ⅱ 前田橋 一 吹上北野線 12.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○

787 久留米 Ⅰ 下田橋 一 吹上北野線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1974 点検 ○

788 久留米 Ⅰ 折口橋 一 吹上北野線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

789 久留米 Ⅰ 今山ボックス橋 一 吹上北野線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

790 久留米 Ⅲ 上屋敷橋 一 吹上北野線 2.8 RC床版橋 1934 補修 ◎ ○ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

791 久留米 Ⅱ 馬洗橋 一 二森石崎線 4.3 RCT桁橋 1978 点検 ○ ○

792 久留米 Ⅱ 中屋敷橋 一 二森石崎線 4.0 RC床版橋 1936 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（23／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

793 久留米 Ⅱ 上西橋 一 二森石崎線 2.7 RC床版橋 1936 点検 ○ ○

794 久留米 Ⅱ 馬渡橋 一 二森石崎線 8.8 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

795 久留米 Ⅱ 末安橋 一 二森石崎線 2.3 RC床版橋 1931 点検 ○ ○

796 久留米 Ⅱ 平橋 一 二森石崎線 5.0 RCT桁橋 1934 点検 ○ ○

797 久留米 Ⅱ 竹崎橋 一 二森石崎線 4.0 RC床版橋 1932 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

798 久留米 Ⅱ 下綿打橋 一 二森石崎線 4.4 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

799 久留米 Ⅱ 長池橋 一 二森石崎線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

800 久留米 Ⅱ 上大坪橋 一 二森石崎線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

801 久留米 Ⅱ 辰口橋 一 二森石崎線 9.0 RC床版橋 1973 点検 ○

802 久留米 Ⅱ 外牟田橋 一 二森石崎線 2.5 RC床版橋 1973 点検 ○

803 久留米 Ⅱ 内牟田橋 一 二森石崎線 3.8 RC床版橋 1930 点検 ○

804 久留米 Ⅱ 津遊川橋 一 豊田北野線 5.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

805 久留米 Ⅰ 新近橋 一 豊田北野線 13.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○

806 久留米 Ⅲ 松本橋 一 上高橋善導寺停車場線 3.1 RC床版橋 1967 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

807 久留米 Ⅱ 中川橋 一 上高橋善導寺停車場線 13.0 RCT桁橋 1938 点検 ○ ○

808 久留米 Ⅰ 神ノ木橋 一 上高橋善導寺停車場線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

809 久留米 Ⅱ 第２号橋 一 上高橋善導寺停車場線 13.7 RC床版橋 1980 点検 ○ ○

810 久留米 Ⅱ 第１号橋 一 上高橋善導寺停車場線 2.7 RC床版橋 1980 点検 ○ ○

811 久留米 Ⅰ 茂場橋 一 上高橋善導寺停車場線 3.7 RC床版橋 1980 点検 ○ ○

812 久留米 Ⅱ 塔の前橋 一 上高橋善導寺停車場線 3.7 RC床版橋 1985 点検 ○

813 久留米 Ⅰ 大城１号橋 一 上高橋善導寺停車場線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1996 点検 ○

814 久留米 Ⅱ 岩野橋 一 上高橋善導寺停車場線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

815 久留米 Ⅱ 飯田橋 一 上高橋善導寺停車場線 10.6 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

816 久留米 Ⅱ 第２善導寺橋 一 上高橋善導寺停車場線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

817 久留米 Ⅱ 第１号橋 一 蜷川草野線 5.0 RC床版橋 1973 点検 ○ ○

818 久留米 Ⅰ 第２号橋 一 蜷川草野線 7.0 RC床版橋 1973 点検 ○

819 久留米 Ⅰ 第３号橋 一 蜷川草野線 3.4 RC床版橋 1973 点検 ○

820 久留米 Ⅰ 川道橋 一 中尾大刀洗線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

821 久留米 Ⅱ 牧第２号橋 一 中尾大刀洗線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○

822 久留米 Ⅱ 山平橋 一 中尾大刀洗線 10.0 PCプレテン床版橋 1973 点検 ○

823 久留米 Ⅱ 菅原橋 一 中尾大刀洗線 4.1 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

824 久留米 Ⅱ 大藤橋 一 中尾大刀洗線 3.0 RC床版橋 1959 点検 ○

825 久留米 Ⅱ 赤野橋 一 中尾大刀洗線 4.0 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

826 久留米 Ⅱ 造田橋 一 中尾大刀洗線 4.3 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

827 久留米 Ⅱ 橋の島橋 一 富多大城線 5.1 RC床版橋 1963 点検 ○

828 久留米 Ⅰ 美の町橋 一 富多大城線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1963 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（24／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

829 久留米 Ⅱ 中川橋 一 富多大城線 6.1 RCT桁橋 1960 点検 ○

830 久留米 Ⅲ 古賀の上橋 一 富多大城線 5.9 RC床版橋 1959 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

831 久留米 Ⅱ 八重亀橋 一 富多大城線 3.5 RC床版橋 1959 点検 ○

832 久留米 Ⅱ 松の花橋 一 富多大城線 10.1 RC床版橋 1955 点検 ○

833 久留米 Ⅱ 古賀橋 一 富多大城線 7.4 RCT桁橋 1951 点検 ○

834 久留米 Ⅱ 上野橋 一 中尾大刀洗線 3.6 RC床版橋 1951 点検 ○

835 久留米 Ⅱ 十の上橋 一 菅原豊城線 9.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2002 点検 ○

836 久留米 Ⅱ 新川橋 一 竹野志塚島線 6.2 RC床版橋 1962 点検 ○

837 久留米 Ⅱ 唐島橋 一 竹野志塚島線 5.3 RCT桁橋 1978 点検 ○

838 久留米 Ⅱ 第１号橋 一 三川田主丸線 3.6 RC床版橋 1963 点検 ○

839 久留米 Ⅱ 田中橋 一 三川田主丸線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○

840 久留米 Ⅱ 朝森橋 一 三川田主丸線 5.7 RC床版橋 1963 点検 ○

841 久留米 Ⅱ 地蔵橋 一 三川田主丸線 6.5 RC床版橋 1963 点検 ○

842 久留米 Ⅰ 水車橋 一 三川田主丸線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○

843 久留米 Ⅱ 馬見橋 一 三川田主丸線 4.2 RC床版橋 1966 点検 ○

844 久留米 Ⅱ 堀橋 一 保木吉井線 2.2 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

845 久留米 Ⅰ 松葉橋 一 保木吉井線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

846 久留米 Ⅱ 原口橋 一 保木吉井線 5.1 RC床版橋 1961 点検 ○

847 久留米 Ⅱ 鼓田橋 一 保木吉井線 3.4 RC床版橋 1968 点検 ○

848 久留米 Ⅰ 西島橋 一 保木吉井線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

849 久留米 Ⅰ 吉江橋 一 保木吉井線 2.6 RC床版橋 1972 点検 ○ ○

850 久留米 Ⅱ 中津留橋 一 保木吉井線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 点検 ○

851 久留米 Ⅱ 第２号橋 一 保木吉井線 6.6 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

852 久留米 Ⅱ 東長野橋 一 保木吉井線 4.7 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

853 久留米 Ⅱ 角間橋 一 保木吉井線 6.1 RC床版橋 1966 点検 ○

854 久留米 Ⅱ 若宮橋 一 保木吉井線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

855 久留米 Ⅰ 若宮２号橋 一 保木吉井線 2.7 RC床版橋 ? 点検 ○

856 久留米 Ⅱ 馬場の上橋 一 保木吉井線 4.8 RC床版橋 1977 点検 ○

857 久留米 Ⅱ 外屋敷橋 一 保木吉井線 6.3 RC床版橋 1967 点検 ○

858 久留米 Ⅱ 御手洗橋 一 御井諏訪野線 3.9 RC床版橋 1961 点検 ○

859 久留米 Ⅰ 隈山橋 一 御井諏訪野線 3.1 RC床版橋 1929 点検 ○

860 久留米 Ⅱ 界橋 一 御井諏訪野線 6.3 RCT桁橋 1937 点検 ○ ○

861 久留米 Ⅱ 柳瀬橋 一 藤山国分一丁田線 11.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○ ○

862 久留米 Ⅱ 下戸田橋 一 藤山国分一丁田線 5.8 RC床版橋 1942 点検 ○ ○ ◎

863 久留米 Ⅱ 第１号橋 一 藤山国分一丁田線 4.4 RCT桁橋 1938 点検 ○ ○ ◎

864 久留米 Ⅰ 縄手橋 一 一丁田久留米停車場線 7.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2010 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（25／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

865 久留米 Ⅰ 火焼橋 一 武島白口線 6.1 RCT桁橋 1962 点検 ○ ○

866 久留米 Ⅱ 追分橋 一 武島白口線 3.1 RC床版橋 1967 点検 ○

867 久留米 Ⅱ 向定覚橋 一 武島白口線 4.6 RC床版橋 1959 点検 ○

868 久留米 Ⅱ 十二軒屋橋 一 安武本国分線 2.6 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

869 久留米 Ⅱ 古賀橋 一 中津白口線 2.5 石橋（桁） ? 点検 ○ ○ ○

870 久留米 Ⅱ 筒川橋 一 中津白口線 4.4 RC床版橋 1990 点検 ○ ○ ○

871 久留米 Ⅱ 小原橋 一 藤田日吉町線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

872 久留米 Ⅰ 暗渠２号 一 藤田日吉町線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1978 点検 ○ ○

873 久留米 Ⅰ 松本橋 一 藤田日吉町線 15.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2011 点検 ○

874 久留米 Ⅱ 赤池橋 一 藤田日吉町線 11.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1991 点検 ○ ○

875 久留米 Ⅱ 西町橋 一 藤田日吉町線 2.5 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

876 久留米 Ⅱ 金丸橋 一 藤田日吉町線 22.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2008 点検 ○ ○

877 久留米 Ⅱ 広又橋 一 藤田日吉町線 5.8 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

878 久留米 Ⅱ 栗野橋 一 壱町原白口線 5.0 RC床版橋 1975 点検 ○

879 久留米 Ⅱ 野畑橋 一 壱町原白口線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1984 点検 ○

880 久留米 Ⅱ 井の中橋 一 壱町原白口線 7.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○

881 久留米 Ⅱ 栗林橋 一 壱町原白口線 4.5 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

882 久留米 Ⅱ 地造田橋 一 壱町原白口線 5.0 RC床版橋 1988 点検 ○

883 久留米 Ⅱ 向山橋 一 壱町原白口線 3.8 RC床版橋 1959 点検 ○

884 久留米 Ⅱ 市の左右橋 一 壱町原白口線 5.6 RC床版橋 1933 点検 ○

885 久留米 Ⅱ 下牟田橋 一 壱町原白口線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

886 久留米 Ⅱ 天神前橋 一 壱町原白口線 4.4 RC床版橋 1927 点検 ○

887 久留米 Ⅱ 竹の丸橋 一 壱町原白口線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1966 点検 ○

888 久留米 Ⅱ 梅林橋 一 壱町原白口線 9.0 RCT桁橋 1927 点検 ○

889 久留米 Ⅱ 本村橋 一 本村田川線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

890 久留米 Ⅱ 宮田橋 一 本村田川線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

891 久留米 Ⅱ 宮の西橋 一 本村田川線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

892 久留米 Ⅱ 道敬塚橋 一 本村田川線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

893 久留米 Ⅱ 村園橋 一 本村田川線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

894 久留米 Ⅱ 荒巻橋 一 本村田川線 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○

895 久留米 Ⅱ 寺尾橋 一 湯ノ原合川線 5.3 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

896 久留米 Ⅲ 折掛橋 一 湯ノ原合川線 13.0 RCT桁橋 1937 架換 ◎ ○● × × ○ ひびわれ補修工、断面修復工

897 久留米 Ⅱ 東尾橋 一 湯ノ原合川線 13.0 RCT桁橋 1937 架換 × × ○

898 久留米 Ⅱ 幸脇橋 一 湯ノ原合川線 4.3 RC床版橋 1961 点検 ○

899 久留米 Ⅱ 長園橋 一 湯ノ原合川線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

900 久留米 Ⅱ 大屋敷橋 一 湯ノ原合川線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（26／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

901 久留米 Ⅱ 第１号橋 一  吉井久留米自転車道線 5.3 RC床版橋 1978 点検 ○

902 久留米 Ⅱ 第２号橋 一  吉井久留米自転車道線 4.1 RC床版橋 1978 点検 ○

903 久留米 Ⅰ 第３号橋 一  吉井久留米自転車道線 4.0 RC床版橋 1976 点検 ○

904 久留米 Ⅰ 第４号橋 一  吉井久留米自転車道線 8.0 RC床版橋 1976 点検 ○

905 久留米 Ⅱ 第６号橋 一  吉井久留米自転車道線 10.4 RCT桁橋 1978 点検 ○

906 久留米 Ⅱ 第８号橋 一  吉井久留米自転車道線 6.9 ＰC床版橋 1978 点検 ○

907 久留米 Ⅱ 第９号橋 一  吉井久留米自転車道線 6.6 ＰC床版橋 1979 点検 ○

908 久留米 Ⅱ 第１０号橋 一  吉井久留米自転車道線 10.0 ＰC床版橋 1980 点検 ○

909 久留米 Ⅰ 三沢跨線橋 一 本郷基山停車場線 308.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2011 点検 ○

910 久留米 Ⅱ 玄泰橋 主 久留米浮羽線 8.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○ ○

911 久留米 Ⅰ 八竜橋 主 八女香春線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 点検 ○ ○

912 久留米 Ⅰ 今山橋側道橋 主 久留米筑紫野線 10.5 鋼H桁 2010 点検 ○ ○

913 久留米 Ⅰ 三沢橋側道橋 主 久留米小郡線 13.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2012 点検 ○

914 久留米 Ⅱ 中津留橋側道橋 一 保木吉井線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2006 点検 ○

915 久留米 Ⅱ 津福今橋 一 安武本国分線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

916 久留米 Ⅱ ＢＯＸ１ 国 Ｒ２６４ 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2004 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工

917 久留米 Ⅱ ＢＯＸ２ 国 Ｒ２６４ 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2004 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工

918 久留米 Ⅱ 南崎橋 国 Ｒ２６４ 9.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

919 久留米 Ⅰ 合川大橋（右岸）ボックス１ 国 Ｒ３２２ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

920 久留米 Ⅱ 合川大橋（右岸）ボックス２ 国 Ｒ３２２ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工

921 久留米 Ⅰ 合川大橋（右岸）ボックス３ 国 Ｒ３２２ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

922 久留米 Ⅱ 第１２号橋 一  吉井久留米自転車道線 23.0 Ｈ鋼桁橋 1981 点検 ○

923 久留米 Ⅱ ５００－１ 国 Ｒ５００ 3.3 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

924 久留米 Ⅰ １４－３ 主 鳥栖朝倉線 2.5 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

925 久留米 Ⅲ １４－５ 主 鳥栖朝倉線 2.7 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

926 久留米 Ⅱ ２３－４ 主 久留米柳川線 2.3 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

927 久留米 Ⅰ ５３－１ 主 久留米筑紫野線 2.1 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

928 久留米 Ⅰ ５３－２ 主 久留米筑紫野線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

929 久留米 Ⅰ ５３－３ 主 久留米筑紫野線 2.4 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

930 久留米 Ⅰ ５３－５ 主 久留米筑紫野線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

931 久留米 Ⅱ ５３－６ 主 久留米筑紫野線 2.3 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

932 久留米 Ⅱ ８８－１１ 主 久留米小郡線 2.1 石橋 ? 点検 ○ ○

933 久留米 Ⅱ １５１－５ 主 浮羽草野久留米線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

934 久留米 Ⅰ １０５－１ 一 山北日田線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

935 久留米 Ⅱ １０６－６（堺の谷橋） 一 朝田日田線 5.2 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

936 久留米 Ⅰ ７４４－２ 一 富多大城線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（27／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

937 久留米 Ⅱ ７４５－２ 一 菅原豊城線 11.7 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

938 久留米 Ⅰ ８００－３ 一 湯ノ原合川線 2.3 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

939 久留米 Ⅱ ３２２－１ 国 Ｒ３２２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

940 久留米 Ⅰ ３２２－２ 国 Ｒ３２２ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

941 久留米 Ⅰ ３２２－３ 国 Ｒ３２２ 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

942 久留米 Ⅱ １４－６ 主 鳥栖朝倉線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

943 久留米 Ⅱ ４７－３ 主 久留米城島大川線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

944 久留米 Ⅱ ５２－４ 主 八女香春線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

945 久留米 Ⅱ ５３－１０ 主 久留米筑紫野線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

946 久留米 Ⅱ ５３－１１ 主 久留米筑紫野線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

947 久留米 Ⅱ ５３－１３ 主 久留米筑紫野線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

948 久留米 Ⅰ ５３－１４ 主 久留米筑紫野線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

949 久留米 Ⅰ ５３－２１（今山ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 主 久留米筑紫野線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

950 久留米 Ⅰ ５３－９ 主 久留米筑紫野線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

951 久留米 Ⅱ ７０－４ 主 田主丸黒木線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

952 久留米 Ⅰ ８１－５ 主 久留米浮羽線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

953 久留米 Ⅱ ８１－１０ 主 久留米浮羽線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

954 久留米 Ⅰ ８８－１ 主 久留米小郡線 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

955 久留米 Ⅰ ８８－２ 主 久留米小郡線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

956 久留米 Ⅱ ８８－５ 主 久留米小郡線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

957 久留米 Ⅱ ８８－１０ 主 久留米小郡線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

958 久留米 Ⅰ ８９－３ 主 瀬高久留米線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

959 久留米 Ⅱ １５１－１１ 主 浮羽草野久留米線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

960 久留米 Ⅱ １５１－４ 主 浮羽草野久留米線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

961 久留米 Ⅰ １５１－６ 主 浮羽草野久留米線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

962 久留米 Ⅱ １５１－１０ 主 浮羽草野久留米線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

963 久留米 Ⅱ １０６－４ 一 朝田日田線 6.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

964 久留米 Ⅰ １３２－５ 一 本郷基山停車場線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

965 久留米 Ⅰ １４６－２ 一 坂口藤吉線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

966 久留米 Ⅰ ５０９－３ 一 塔ノ瀬十文字小郡線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

967 久留米 Ⅰ ５０９－５ 一 塔ノ瀬十文字小郡線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

968 久留米 Ⅲ ５０９－９ 一 塔ノ瀬十文字小郡線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ◎ ○ ● ○ 断面修復工

969 久留米 Ⅰ ５８５－３ 一 殖木入地甘木線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

970 久留米 Ⅰ ５８６－５ 一 長栖高橋線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

971 久留米 Ⅰ ５８６－６（中島ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 一 長栖高橋線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

972 久留米 Ⅰ ５８８－２ 一 甘木吉井線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（28／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

973 久留米 Ⅰ ７０２－１ 一 柳川城島線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

974 久留米 Ⅰ ７３７－１ 一 吹上北野線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1999 点検 ○

975 久留米 Ⅲ ７４２－２ 一 蜷川草野線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

976 久留米 Ⅰ ７４７－２ 一 三川田主丸線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

977 久留米 Ⅱ ７５４－４ 一 武島白口線 3.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

978 久留米 Ⅰ ７５５－１ 一 安武本国分線 4.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

979 久留米 Ⅱ ８００－１ 一 湯ノ原合川線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

980 南筑後 Ⅱ 三川橋 一 一部三川線 55.0 PC橋 1961 点検 ○

981 南筑後 Ⅱ 教楽来橋 主 大牟田植木線 28.0 PC橋 1961 点検 ○ ○

982 南筑後 Ⅱ 御幸返橋 主 大牟田南関線 36.0 PC橋 1970 点検 ○ ○ ○

983 南筑後 Ⅲ 甘木陸橋（上り線） 主 南関大牟田北線 484.5 PC橋 1994 補修 ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

984 南筑後 Ⅲ 甘木陸橋（下り線） 主 南関大牟田北線 484.5 PC橋 1994 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

985 南筑後 Ⅱ 大正橋 主 大牟田川副線 30.0 PC橋 2002 点検 ○ ○

986 南筑後 Ⅲ 堂面橋 主 大牟田川副線 25.0 RC橋 1958 補修 ○◎● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

987 南筑後 Ⅱ 手鎌橋 主 大牟田川副線 14.8 PC橋 1958 点検 ○ ○ ○◎

988 南筑後 Ⅰ 新川橋 主 大牟田川副線 14.8 PC橋 1996 点検 ○ ○

989 南筑後 Ⅱ 金助橋 主 大牟田川副線 14.7 PC橋 1985 点検 ○ ○ ○

990 南筑後 Ⅱ 祇園橋 国 Ｒ３８９ 62.1 PC橋 1965 点検 ○ ○

991 南筑後 Ⅲ 亀崎橋 一 倉永三池線 21.2 PC橋 1999 補修 ◎● ◎ ○● 断面修復工

992 南筑後 Ⅱ 銀水川橋 一 倉永三池線 18.0 ＲC橋+ＰC橋 1965 点検 ○ ○

993 南筑後 Ⅱ 萩の尾橋 一 勝立三川線 47.0 PC橋 1984 点検 ○ ○

994 南筑後 Ⅱ 駛馬橋 一 藤田上官線 58.0 PC橋 1993 点検 ○ ○

995 南筑後 Ⅱ 暖溜橋 主 大牟田植木線 6.5 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

996 南筑後 Ⅰ 七浦橋 主 大牟田植木線 6.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1961 点検 ○ ○

997 南筑後 Ⅱ 友道橋 主 大牟田川副線 2.4 RC床版橋 1958 点検 ○ ○ ○

998 南筑後 Ⅲ 上高田上の橋 主 大牟田植木線 6.6 RC床版橋 1963 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

999 南筑後 Ⅰ 東櫟野橋 主 大牟田植木線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1000 南筑後 Ⅱ 高田橋 主 大牟田植木線 3.9 RC床版橋 1934 点検 ○ ○

1001 南筑後 Ⅱ 上高田下の橋 主 大牟田植木線 4.1 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

1002 南筑後 Ⅰ 上高田中の橋 主 大牟田植木線 10.0 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

1003 南筑後 Ⅰ 浦田橋 主 大牟田植木線 4.5 RC床版橋 1982 点検 ○ ○

1004 南筑後 Ⅰ 中櫟野橋 主 大牟田植木線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1005 南筑後 Ⅱ 歴木橋 主 大牟田南関線 2.1 RC床版橋 1977 点検 ○ ○ ○

1006 南筑後 Ⅰ 下冊橋 主 大牟田南関線 4.4 RC床版橋 ? 点検 ○

1007 南筑後 Ⅰ 川床橋 主 南関大牟田北線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1972 点検 ○ ○

1008 南筑後 Ⅰ 豊持橋 主 南関大牟田北線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2000 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（29／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1009 南筑後 Ⅱ 中尾橋 主 南関大牟田北線 5.3 RC床版橋 1972 点検 ○ ○ ○

1010 南筑後 Ⅱ 広瀬橋 主 南関大牟田北線 8.2 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

1011 南筑後 Ⅲ 県境橋 主 南関大牟田北線 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1974 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1012 南筑後 Ⅱ 橘橋 主 南関大牟田北線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1013 南筑後 Ⅰ 甘木２号橋 主 南関大牟田北線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1014 南筑後 Ⅰ 甘木１号橋 主 南関大牟田北線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1015 南筑後 Ⅱ 甘木３号橋 主 南関大牟田北線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1016 南筑後 Ⅱ 唐船橋 主 南関大牟田北線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2005 点検 ○ ○ ○

1017 南筑後 Ⅰ 水路３号橋 主 南関大牟田北線 9.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2004 点検 ○ ○

1018 南筑後 Ⅰ 通路１号橋 主 南関大牟田北線 8.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2006 点検 ○

1019 南筑後 Ⅰ 水路２号橋 主 南関大牟田北線 8.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2006 点検 ○ ○

1020 南筑後 Ⅰ 通路２号橋 主 南関大牟田北線 8.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2006 点検 ○ ○

1021 南筑後 Ⅰ 水路１号橋 主 南関大牟田北線 8.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2006 点検 ○ ○

1022 南筑後 Ⅰ 岬町４号橋 主 大牟田川副線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1023 南筑後 Ⅱ 友幸橋 主 大牟田川副線 5.6 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

1024 南筑後 Ⅰ 岬町15号橋 主 大牟田川副線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1025 南筑後 Ⅱ 岬町10号橋 主 大牟田川副線 4.4 RC床版橋 1978 点検 ○ ○ ○

1026 南筑後 Ⅱ 南友橋 主 大牟田川副線 2.0 RC床版橋 1958 点検 ○ ○

1027 南筑後 Ⅰ 上手鎌橋 主 大牟田川副線 3.1 RC床版橋 1952 点検 ○ ○

1028 南筑後 Ⅰ 下手鎌橋 主 大牟田川副線 2.0 RC床版橋 1952 点検 ○ ○

1029 南筑後 Ⅰ 都橋 主 大牟田川副線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1030 南筑後 Ⅱ 新友幸橋 主 大牟田川副線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

1031 南筑後 Ⅱ 友橋 主 大牟田川副線 3.9 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

1032 南筑後 Ⅱ 唐船橋 主 大牟田川副線 3.9 RC床版橋 1969 点検 ○ ○ ○

1033 南筑後 Ⅱ 新唐岬橋 主 大牟田川副線 8.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

1034 南筑後 Ⅱ 香の幸橋 主 大牟田川副線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1970 点検 ○ ○

1035 南筑後 Ⅰ 唐船１号橋 主 大牟田川副線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1036 南筑後 Ⅱ 唐船２号橋 主 大牟田川副線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1037 南筑後 Ⅱ 唐船３号橋 主 大牟田川副線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1038 南筑後 Ⅱ 唐船４号橋 主 大牟田川副線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1039 南筑後 Ⅰ 唐船５号橋 主 大牟田川副線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1040 南筑後 Ⅰ 唐船６号橋 主 大牟田川副線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1041 南筑後 Ⅰ 岬町１号橋 主 大牟田川副線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1042 南筑後 Ⅰ 岬町２号橋 主 大牟田川副線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1043 南筑後 Ⅰ 岬町３号橋 主 大牟田川副線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1044 南筑後 Ⅰ 岬町５号橋 主 大牟田川副線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（30／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1045 南筑後 Ⅰ 岬町６号橋 主 大牟田川副線 7.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1046 南筑後 Ⅱ 岬町７号橋 主 大牟田川副線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1047 南筑後 Ⅱ 岬町８号橋 主 大牟田川副線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1048 南筑後 Ⅱ 岬町９号橋 主 大牟田川副線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1049 南筑後 Ⅰ 岬町11号橋 主 大牟田川副線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1050 南筑後 Ⅰ 岬町12号橋 主 大牟田川副線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1051 南筑後 Ⅰ 岬町13号橋 主 大牟田川副線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1052 南筑後 Ⅰ 岬町14号橋 主 大牟田川副線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1053 南筑後 Ⅱ 怒縄田橋 主 大牟田高田線 6.0 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

1054 南筑後 Ⅱ 米の山橋 主 大牟田高田線 5.4 RCT桁橋 ? 点検 ○

1055 南筑後 Ⅱ 久福木橋 主 大牟田高田線 2.3 RC床版橋 1968 点検 ○

1056 南筑後 Ⅰ 日渡橋 主 大牟田高田線 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○ ○

1057 南筑後 Ⅱ 茶屋原橋 主 大牟田高田線 8.0 RCT桁橋 1935 点検 ○

1058 南筑後 Ⅱ 田町橋 主 大牟田高田線 8.0 RC床版橋 1963 補修 ● ○ ○ 断面修復工

1059 南筑後 Ⅱ 第２号橋 主 大牟田高田線 2.0 RC床版橋 1957 点検 ○

1060 南筑後 Ⅰ 三池口橋 主 大牟田高田線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1061 南筑後 Ⅲ 高良橋 主 大牟田高田線 5.1 RC床版橋 1968 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1062 南筑後 Ⅱ 下内橋 主 大牟田高田線 2.7 RC床版橋 1930 点検 ○

1063 南筑後 Ⅱ 宮崎橋 主 大牟田高田線 2.3 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

1064 南筑後 Ⅱ 宮の前橋 主 大牟田高田線 2.9 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

1065 南筑後 Ⅱ 境橋 主 大牟田高田線 3.5 RC床版橋 1959 点検 ○

1066 南筑後 Ⅲ 棚崎橋 一 銀水停車場線 4.5 RC床版橋 1970 補修 ◎● ○ ○ 断面修復工、表面含浸工

1067 南筑後 Ⅰ 三里橋 一 三池港線 2.2 RC床版橋 1964 点検 ○

1068 南筑後 Ⅱ 新港橋 一 三池港線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○

1069 南筑後 Ⅱ 野間橋 一 倉永三池線 4.0 RC床版橋 1936 点検 ○

1070 南筑後 Ⅱ 中村橋 一 倉永三池線 4.0 RC床版橋 1959 点検 ○

1071 南筑後 Ⅱ 学校橋 一 倉永三池線 4.0 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

1072 南筑後 Ⅲ 隈橋 一 倉永三池線 10.5 RC床版橋 1959 補修 ● ○ ○ 断面修復工

1073 南筑後 Ⅰ 吉野橋 一 倉永三池線 7.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○

1074 南筑後 Ⅱ 島崎橋 一 倉永三池線 4.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○ ○

1075 南筑後 Ⅱ 室尾橋 一 倉永三池線 4.4 RC床板橋 1955 点検 ○ ○

1076 南筑後 Ⅲ 上高田橋 一 勝立三川線 5.4 RC床版橋 1933 補修 ◎● ○ ○ 断面修復工、表面含浸工

1077 南筑後 Ⅰ 沼口橋 一 勝立三川線 2.3 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

1078 南筑後 Ⅲ 千足橋 一 勝立三川線 3.0 RC床版橋 1963 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

1079 南筑後 Ⅰ 下船津橋 一 勝立三川線 12.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○

1080 南筑後 Ⅱ 川尻橋 一 藤田上官線 2.0 RC床版橋 1937 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（31／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1081 南筑後 Ⅱ 桜町橋 一 藤田上官線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1082 南筑後 Ⅰ 西米生橋 一 藤田上官線 2.4 RC床版橋 1937 点検 ○

1083 南筑後 Ⅰ 一部橋 一 藤田上官線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1994 点検 ○ ○

1084 南筑後 Ⅱ 宮の原橋 一 一部三川線 2.7 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

1085 南筑後 Ⅰ 田端１号橋 一 一部三川線 2.0 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

1086 南筑後 Ⅱ 田端２号橋 一 一部三川線 2.3 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

1087 南筑後 Ⅲ 三船津橋 一 一部三川線 3.3 RC床版橋 1939 補修 ◎● ● ○ 断面修復工、表面含浸工

1088 南筑後 Ⅰ 中船津橋 一 一部三川線 3.3 RC床版橋 1939 点検 ○ ○

1089 南筑後 Ⅲ 馬場橋 一 一部三川線 2.6 RC床版橋 1962 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1090 南筑後 Ⅰ 黄金橋 一 黄金不知火線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○

1091 南筑後 Ⅱ 神田町１号橋 一 勝立三川線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1092 南筑後 Ⅱ 勝立１号橋 主 大牟田南関線 2.3 RC床板橋 1977 点検 ○

1093 南筑後 Ⅱ 岬１８号橋 主 大牟田川副線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

1094 南筑後 Ⅲ 歴木１号橋 主 大牟田南関線 2.3 RC床板橋 1977 補修 ◎● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

1095 南筑後 Ⅰ 甘木６号橋 主 南関大牟田北線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1096 柳川 Ⅱ 射的橋 国 Ｒ４４３ 14.7 ＲC橋+鋼橋 1959 点検 ○ ○

1097 柳川 Ⅲ 三明橋 主 大牟田川副線 44.7 RC橋 1966 架換 × × × × × × ○

1098 柳川 Ⅱ 久富橋 一 柳川筑後線 15.6 鋼橋 1970 点検 ○

1099 柳川 Ⅲ 三橋 国 Ｒ４４３ 18.4 RC橋 1926 架換 × × × × × × ×

1100 柳川 Ⅱ 鐘ヶ江大橋 主 佐賀大川線 422.0 鋼橋 1981 補修 ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

1101 柳川 Ⅰ 酒見橋 一 宮本大川線 67.3 プレビーム桁橋 2015 点検 ○

1102 柳川 Ⅰ 丁字橋 一 江浦瀬高線 61.9 PC橋 1962 点検 ○

1103 南筑後 Ⅱ 高田陸橋 一 黒崎開濃施線 240.0 PC橋 1979 点検 ○ ○

1104 柳川 Ⅰ 入道橋 国 Ｒ４４２ 18.8 PC橋 1982 架換 × × × × × × ×

1105 柳川 Ⅰ 筑紫橋 一 柳川城島線 70.5 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2013 点検 ○ ○

1106 柳川 Ⅰ 御仮橋 一 高田柳川線 41.6 PC橋 2010 点検 ○

1107 柳川 Ⅱ 大橋 国 Ｒ３８５ 18.6 PC橋 1980 点検 ○ ○

1108 柳川 Ⅱ 安堂橋 国 Ｒ３８５ 14.6 PC橋 1998 点検 ○ ○

1109 柳川 Ⅱ 円道丸橋 国 Ｒ３８５ 22.5 PC橋 1976 点検 ○ ○ ○

1110 柳川 Ⅱ 中牟田橋 国 Ｒ３８５ 17.8 PC橋 1990 点検 ○ ○ ○

1111 柳川 Ⅱ 下林橋 国 Ｒ３８５ 25.1 PC橋 1989 点検 ○ ○ ○

1112 柳川 Ⅱ 高田橋 国 Ｒ４４２ 22.5 PC橋 1998 点検 ○ ○ ○

1113 柳川 Ⅰ 瀬高橋 国 Ｒ４４３ 168.3 鋼橋 1971 点検 ○

1114 柳川 Ⅲ 舞の里大橋 国 Ｒ４４３ 300.1 PC橋 1992 補修 ◎ ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1115 柳川 Ⅱ 松田橋 国 Ｒ４４３ 14.5 PC橋 1989 点検 ○ ○

1116 柳川 Ⅲ 新田大橋 主 大牟田川副線 818.0 鋼橋 1973 補修 ● ◎ ◎● ● ○● ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工、塗装塗替え工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（32／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
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点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1117 柳川 Ⅱ 早津江橋 主 大牟田川副線 512.2 PC橋 1971 点検 ○ ○ ○

1118 柳川 Ⅱ 塩塚川橋 主 大牟田川副線 483.5 ＰC橋+鋼橋 1990 補修 ○ ○◎ ● ● ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

1119 柳川 － 三川橋 主 諸富西島線 92.5 PC橋 1965 点検 ○ ○

1120 柳川 Ⅱ 道海陸橋 主 諸富西島線 27.0 PC橋 1980 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

1121 柳川 － 黒津江橋 主 佐賀大川線 30.0 PC橋 1983 点検 ○ ○

1122 柳川 Ⅲ 鐘ヶ江陸橋 主 佐賀大川線 21.4 PC橋 1981 補修 ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1123 柳川 Ⅱ 十間橋 主 久留米柳川線 41.0 PC橋 1965 点検 ○ ○ ○

1124 柳川 Ⅰ 出の橋 主 久留米柳川線 45.0 PCポステン床板橋 2017 点検 ○

1125 柳川 Ⅱ 新橋 主 久留米城島大川線 32.3 PC橋 1966 点検 ○ ○

1126 柳川 Ⅱ 川底橋 主 大和城島線 50.1 PC橋 1979 点検 ○ ○ ○

1127 柳川 Ⅱ 安原橋 主 大和城島線 40.8 PC橋 1975 点検 ○ ○

1128 柳川 Ⅱ 上久末橋 主 大和城島線 54.0 PC橋 1988 補修 ○ ○ ◎ ● ○● 断面修復工

1129 柳川 Ⅱ 沖の端川橋 主 大和城島線 50.8 PC橋 1988 点検 ○ ○

1130 柳川 Ⅱ 吉開陸橋 主 大和城島線 54.1 PC橋 1988 点検 ○ ○ ○

1131 柳川 Ⅱ 吉開橋 主 大和城島線 21.7 PC橋 1988 点検 ○ ○

1132 柳川 Ⅰ 不断川橋 主 大和城島線 14.9 PC橋 1989 点検 ○

1133 柳川 Ⅱ 高橋大橋 主 大和城島線 24.2 PC橋 1988 点検 ○ ○

1134 柳川 Ⅰ 瀬免橋 主 大和城島線 15.7 PC橋 1979 点検 ○

1135 柳川 Ⅲ 水沼高架橋 主 大和城島線 222.6 PC橋 1994 補修 ◎● ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1136 南筑後 Ⅰ 飯尾橋 主 高田山川線 19.8 PC橋 1999 点検 ○

1137 南筑後 Ⅰ 城道橋 主 高田山川線 28.0 PC橋 1992 点検 ○

1138 柳川 Ⅱ 行基橋 主 富久瀬高線 46.5 PC橋 1987 点検 ○ ○

1139 柳川 Ⅱ 地内橋 一 柳川城島線 15.5 PC橋 1993 点検 ○ ○

1140 柳川 Ⅱ 広木橋 一 柳川城島線 18.5 PC橋 1983 点検 ○

1141 柳川 Ⅱ 並石橋 一 柳川筑後線 14.7 PC橋 1974 点検 ○

1142 柳川 Ⅰ 柳瀬野橋 一 高田柳川線 14.3 RC橋 1958 点検 ○

1143 柳川 Ⅱ 柳瀬野橋側道橋 一 高田柳川線 19.0 PC橋 1984 点検 ○

1144 柳川 Ⅱ 津留橋 一 高田柳川線 165.0 PC橋 1958 点検 ○

1145 柳川 Ⅱ 津留橋側道橋 一 高田柳川線 165.0 PC橋 1986 点検 ○ ○

1146 南筑後 Ⅱ 海津橋 一 高田柳川線 39.0 PC橋 1978 点検 ○ ○

1147 南筑後 Ⅰ 築切橋 一 高田柳川線 31.2 PC橋 1973 架換 × × × × × × ○

1148 柳川 Ⅱ 新一之坪橋 一 水田大川線 14.5 PC橋 1972 点検 ○ ○

1149 柳川 Ⅱ 明治橋 一 水田大川線 62.5 PC橋 2000 点検 ○ ○

1150 柳川 Ⅱ 御堀橋 一 橋本辻町線 20.0 RC橋 1966 点検 ○ ○ ○

1151 柳川 Ⅱ 有明１号橋 一 本町新田大川線 24.1 PC橋 1977 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

1152 柳川 Ⅲ 有明橋 一 本町新田大川線 72.0 PC橋 1977 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1153 柳川 Ⅱ 有明２号橋 一 本町新田大川線 24.1 PC橋 1977 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

1154 柳川 Ⅱ 柳川大橋 一 枝光今古賀線 116.3 ＰC橋+鋼橋 1972 点検 ○ ○

1155 柳川 Ⅰ 大門橋 一 枝光今古賀線 47.0 RC橋 2016 点検 ○

1156 柳川 Ⅱ 城東橋 一 枝光今古賀線 20.0 PC橋 1998 点検 ○ ○ ○

1157 柳川 Ⅲ 今古賀橋 一 枝光今古賀線 20.0 PC橋 1980 補修 ◎● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

1158 柳川 Ⅱ 磯鳥橋 一 柳川筑後線 86.7 PC橋 1985 点検 ○ ○

1159 柳川 Ⅱ 島町橋 一 木元白鳥線 50.4 PC橋 1978 点検 ○

1160 柳川 Ⅱ 神の前橋 一 木元白鳥線 40.0 PC橋 1981 点検 ○ ○

1161 柳川 Ⅱ 大塚橋 一 飯江長田線 15.5 PC橋 1993 点検 ○

1162 南筑後 Ⅱ 飯江橋 一 飯江長田線 36.0 PC橋 1972 点検 ○ ○

1163 南筑後 Ⅰ 飯江田陸橋 一 飯江長田線 16.6 PC橋 1971 点検 ○

1164 柳川 Ⅱ 経の坪橋 一 江浦瀬高線 21.7 PC橋 1991 点検 ○

1165 南筑後 Ⅱ 南新開橋 一 黒崎開濃施線 15.5 PC橋 1974 点検 ○

1166 南筑後 Ⅱ 餅田橋 一 黒崎開濃施線 15.5 PC橋 1978 点検 ○

1167 南筑後 Ⅱ 濃施大橋 一 黒崎開濃施線 30.3 PC橋 1980 点検 ○

1168 柳川 Ⅲ 幸作橋 一 富久瀬高線 174.5 鋼橋 1957 架換 × × × × × × ×

1169 柳川 Ⅲ 幸作橋側道橋 一 富久瀬高線 174.5 鋼橋 1976 架換 × × × × × × ×

1170 柳川 Ⅱ 小田祇園橋 一 唐尾広川線 84.0 PC橋 2008 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

1171 柳川 Ⅰ 卑弥呼の里橋 一 本吉小川線 22.9 PC橋 2009 点検 ○

1172 柳川 Ⅰ 中ノ天神新橋 一 木元白鳥線 17.2 PC橋 2005 点検 ○ ○

1173 柳川 Ⅰ 出畑橋 一 柳川筑後線 19.0 PC橋 2006 点検 ○ ○

1174 柳川 Ⅱ 新広木橋 国 Ｒ３８５ 41.7 PC橋 2010 点検 ○ ○

1175 柳川 Ⅱ  井竜橋（下り線） 国 Ｒ４４２ 47.2 PC橋 2008 点検 ○ ○ ○

1176 柳川 Ⅱ 柳瀬大橋 国 Ｒ４４３ 161.0 PC橋 2006 点検 ○ ○

1177 柳川 Ⅰ 水町橋 国 Ｒ４４３ 19.9 PC橋 2000 点検 ○

1178 南筑後 Ⅱ 三開橋 主 大牟田川副線 23.0 PC橋 1989 点検 ○ ○ ○

1179 南筑後 Ⅱ 新三開橋 主 大牟田川副線 36.5 PC橋 1996 点検 ○ ○ ○

1180 柳川 Ⅱ 松神橋 主 大和城島線 14.5 PC橋 1980 点検 ○ ○

1181 柳川 Ⅱ 寺分橋 主 大和城島線 15.6 ＰＣﾌﾟﾚﾃﾝ床版 1990 点検 ○ ○

1182 柳川 Ⅱ 前田橋 国 Ｒ３８５ 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 点検 ○ ○ ○

1183 柳川 Ⅱ 上白垣BＯＸ 国 Ｒ３８５ 10.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1184 柳川 Ⅱ 平原橋 国 Ｒ４４２ 7.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1185 柳川 Ⅰ 黒橋 国 Ｒ４４３ 8.0 RCT桁橋 1981 点検 ○ ○

1186 柳川 Ⅱ 宮ノ前橋 国 Ｒ４４３ 5.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

1187 柳川 Ⅰ 下大竹橋 国 Ｒ４４３ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1965 点検 ○

1188 柳川 Ⅰ 松延橋 国 Ｒ４４３ 2.4 RC床版橋 1964 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（34／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1189 柳川 Ⅱ 緑橋 国 Ｒ４４３ 7.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

1190 柳川 Ⅱ 大根川橋 国 Ｒ４４３ 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 点検 ○ ○

1191 柳川 Ⅲ 尾野橋 国 Ｒ４４３ 2.7 RC床版橋 1965 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

1192 柳川 Ⅰ 北の関橋 国 Ｒ４４３ 4.4 RC床版橋 1968 点検 ○

1193 柳川 Ⅰ 小川１号橋 国 Ｒ４４３ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1194 柳川 Ⅰ 原町橋 国 Ｒ４４３ 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1195 柳川 Ⅰ 三反分橋 主 大牟田川副線 6.1 RCT桁橋 1928 点検 ○

1196 柳川 Ⅱ 藤蔵橋 主 大牟田川副線 13.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○ ○

1197 柳川 Ⅲ 宮田橋 主 大牟田川副線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 補修 ◎● ● ○ 断面修復工

1198 柳川 Ⅱ 苗代橋 主 大牟田川副線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1970 点検 ○ ○

1199 柳川 Ⅱ 大浜町１号橋 主 大牟田川副線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1200 柳川 Ⅱ 大浜町２号橋 主 大牟田川副線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1201 柳川 Ⅱ 前田橋 主 大牟田川副線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○

1202 柳川 Ⅱ 大野島橋 主 大牟田川副線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○ ○

1203 柳川 Ⅱ 中野橋 主 諸富西島線 4.0 RC床版橋 1975 点検 ○

1204 柳川 Ⅱ 北反浦橋 主 佐賀大川線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○ ○

1205 柳川 Ⅱ 中開橋 主 佐賀大川線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○ ○

1206 柳川 Ⅲ 町口橋 主 久留米柳川線 3.5 RC床版橋 ? 補修 ◎● ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

1207 柳川 Ⅲ 別当野橋 主 久留米柳川線 3.6 RC床版橋 1972 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1208 柳川 Ⅱ 町南橋 主 久留米柳川線 4.9 RCT桁橋 1970 点検 ○ ○

1209 柳川 Ⅱ 寺分橋 主 久留米柳川線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1989 点検 ○ ○

1210 柳川 Ⅱ 猫橋 主 久留米柳川線 8.5 RCT桁橋 1964 点検 ○ ○

1211 柳川 Ⅰ 上金屋橋 主 久留米柳川線 6.3 RCT桁橋 1962 点検 ○

1212 柳川 Ⅱ 三溝橋 主 久留米柳川線 6.7 RCT桁橋 1960 点検 ○ ○

1213 柳川 Ⅱ 土甲呂橋 主 久留米柳川線 2.5 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

1214 柳川 Ⅰ 開橋 主 久留米柳川線 6.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2017 点検 ○

1215 柳川 Ⅰ 中棚町橋 主 大和城島線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

1216 柳川 Ⅱ 棚町橋 主 大和城島線 6.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○ ○

1217 柳川 Ⅱ 芳林橋 主 大和城島線 12.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

1218 柳川 Ⅱ 野崎橋 主 大和城島線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

1219 柳川 Ⅱ 大高橋 主 大和城島線 7.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ◎ ○ ○

1220 柳川 Ⅱ 下北原橋 主 瀬高久留米線 6.5 RC床版橋 1974 点検 ○

1221 南筑後 Ⅱ 賀茂橋 主 大牟田高田線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

1222 柳川 Ⅰ 下青木１号橋 主 大川大木線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1223 柳川 Ⅱ 浄水橋 主 大川大木線 9.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○

1224 柳川 Ⅰ 野田橋 国 Ｒ３８５ 5.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（35／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1225 柳川 Ⅰ 西古賀橋 国 Ｒ３８５ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1226 柳川 Ⅲ 吉原橋 国 Ｒ３８５ 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工

1227 柳川 Ⅱ 関橋 国 Ｒ４４２ 8.6 RCT桁橋 1933 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

1228 柳川 Ⅰ 手塚橋 国 Ｒ４４２ 5.8 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1229 柳川 Ⅱ 上鋤先橋 国 Ｒ４４２ 14.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○ ○

1230 柳川 Ⅰ 下船場橋 国 Ｒ４４３ 5.5 RCT桁橋 1940 点検 ○

1231 柳川 Ⅲ 蒲船津橋 国 Ｒ４４３ 2.4 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1232 柳川 Ⅱ 垂見橋 国 Ｒ４４３ 6.6 RCT桁橋 1934 点検 ○ ○ ◎

1233 柳川 Ⅱ 上白鳥橋 国 Ｒ４４３ 3.3 RC床版橋 1974 点検 ○ ○ ○

1234 柳川 Ⅱ 御仁橋 国 Ｒ４４３ 11.2 RCT桁橋 1938 点検 ○ ○ ◎

1235 柳川 Ⅱ 五十丁橋 国 Ｒ４４３ 8.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

1236 柳川 Ⅱ 前橋 国 Ｒ４４３ 6.1 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1237 柳川 Ⅰ 吉田橋 国 Ｒ４４３ 2.2 床版橋 1970 点検 ○ ○

1238 柳川 Ⅱ 上ノ庄橋 国 Ｒ４４３ 3.0 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

1239 柳川 Ⅰ 新川橋 国 Ｒ４４３ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2009 点検 ○ ○

1240 柳川 Ⅱ 筑廻橋 国 Ｒ４４３ 6.8 RCT桁橋 1936 点検 ○ ○ ◎

1241 柳川 Ⅱ 松田橋 国 Ｒ４４３ 7.3 RCT桁橋 1981 点検 ○ ○

1242 柳川 Ⅱ 野田橋 国 Ｒ４４３ 5.0 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

1243 柳川 Ⅱ 河原田橋 国 Ｒ４４３ 5.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1244 柳川 Ⅰ 車橋 国 Ｒ４４３ 3.1 RC床版橋 1940 点検 ○

1245 柳川 Ⅱ 日当橋 国 Ｒ４４３ 6.6 RC床版橋、鋼I桁 1997 点検 ○ ○ ○

1246 柳川 Ⅱ 正行橋 国 Ｒ４４３ 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1972 点検 ○ ○

1247 柳川 Ⅱ 下庄橋 国 Ｒ４４３ 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1248 柳川 Ⅰ 小川橋 国 Ｒ４４３ 1.6 RC床版橋 1965 点検 ○

1249 柳川 Ⅰ 瀬戸原橋 国 Ｒ４４３ 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1250 柳川 Ⅱ 瀬戸橋 国 Ｒ４４３ 13.6 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1251 柳川 Ⅲ 田島橋 国 Ｒ４４３ 4.0 RCT桁橋 1931 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1252 柳川 Ⅲ 白鳥橋 国 Ｒ４４３ 3.7 RCT桁橋 1922 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1253 柳川 Ⅱ 垣添橋 国 Ｒ４４３ 4.3 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1254 柳川 Ⅰ 松田小橋 国 Ｒ４４３ 3.2 RC床版橋 1964 点検 ○

1255 柳川 Ⅱ 井出の元橋 国 Ｒ４４３ 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1256 柳川 Ⅱ 寿硯橋 主 大牟田川副線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○

1257 柳川 Ⅲ 弥四郎橋 主 大牟田川副線 3.4 RC床版橋 ? 補修 ● ○ ○ 断面修復工

1258 柳川 Ⅲ 新坪橋 主 大牟田川副線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 補修 ◎● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1259 柳川 Ⅱ 宮の後橋 主 大牟田川副線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○ ○

1260 柳川 Ⅰ 方切橋 主 大牟田川副線 3.6 RC床版橋 1994 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（36／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1261 柳川 Ⅱ 内田橋 主 大牟田川副線 4.9 RC床版橋 1968 点検 ○ ○ ○

1262 柳川 Ⅱ 南橋 主 大牟田川副線 4.4 RC床版橋 1967 点検 ○ ○ ○

1263 柳川 Ⅱ 七田橋 主 大牟田川副線 4.4 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1264 柳川 Ⅱ 一ツ木橋 主 大牟田川副線 4.9 RC床版橋 1996 点検 ○ ○

1265 柳川 Ⅱ 西田橋 主 大牟田川副線 5.2 RC床版橋 1968 点検 ○ ○ ○

1266 柳川 Ⅱ 川口橋 主 大牟田川副線 5.4 RC床版橋 1968 点検 ○ ○ ○

1267 柳川 Ⅱ 善之平橋 主 大牟田川副線 5.7 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1268 柳川 Ⅱ 大浜橋 主 大牟田川副線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1984 点検 ○ ○

1269 柳川 Ⅱ 大浜１号橋 主 大牟田川副線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1270 柳川 Ⅱ 中町橋 主 大牟田川副線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1985 点検 ○ ○

1271 柳川 Ⅱ 五家橋 主 大牟田川副線 4.4 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1272 南筑後 Ⅲ 三十丁橋 主 大牟田川副線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎● ● ○ 断面修復工

1273 柳川 Ⅱ 浦田橋 主 諸富西島線 4.1 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

1274 柳川 Ⅱ 小屋の前橋 主 諸富西島線 5.1 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

1275 柳川 Ⅰ 西新開上橋 主 佐賀大川線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○ ○

1276 柳川 Ⅰ 西新開橋 主 佐賀大川線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○

1277 柳川 Ⅰ 北口橋 主 久留米柳川線 3.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 点検 ○ ○

1278 柳川 Ⅱ 平木橋 主 久留米柳川線 4.9 RCT桁橋 1968 点検 ○ ○

1279 柳川 Ⅱ 外町橋 主 久留米柳川線 7.5 RCT桁橋 1933 点検 ○ ○

1280 柳川 Ⅱ 下金屋橋 主 久留米柳川線 4.6 RCT桁橋 1962 点検 ○ ○ ○

1281 柳川 Ⅱ 平田橋 主 久留米柳川線 11.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

1282 柳川 Ⅱ 蛭池口橋 主 久留米柳川線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2015 点検 ○ ○

1283 柳川 Ⅱ 町界橋 主 久留米柳川線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1997 点検 ○ ○

1284 柳川 Ⅱ 七ツ町橋 主 久留米柳川線 2.5 RC床版橋 1964 点検 ○ ○ ○

1285 柳川 Ⅱ 祇園橋 主 久留米柳川線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1931 点検 ○ ○

1286 柳川 Ⅰ 鐘ヶ江橋 主 久留米城島大川線 7.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1995 点検 ○ ○

1287 柳川 Ⅰ 島橋 主 大和城島線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

1288 柳川 Ⅱ 和田橋 主 大和城島線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1978 点検 ○ ○ ○

1289 柳川 Ⅱ 西尾橋 主 大和城島線 6.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○ ○

1290 柳川 Ⅰ 白鳥１号橋 主 大和城島線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1291 柳川 Ⅱ 八幡橋 主 大和城島線 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

1292 柳川 Ⅱ 前村橋 主 大和城島線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1976 点検 ○ ○ ○

1293 柳川 Ⅲ 北島脇橋 主 大和城島線 13.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1294 柳川 Ⅱ 桝地屋敷橋 主 大和城島線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

1295 柳川 Ⅰ 奥牟田新橋 主 大和城島線 11.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

1296 柳川 Ⅱ 座主田橋 主 大和城島線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（37／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1297 柳川 Ⅱ 島の上橋 主 大和城島線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○ ○

1298 柳川 Ⅲ 起田２号橋 主 大和城島線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1299 柳川 Ⅱ 前橋 主 大和城島線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○ ○ ○

1300 柳川 Ⅰ ボックスカルバート 主 大和城島線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1301 柳川 Ⅲ 起田１号橋 主 大和城島線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1302 柳川 Ⅱ 起田３号橋 主 大和城島線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1303 柳川 Ⅱ 起田４号橋 主 大和城島線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1304 柳川 Ⅱ 成清橋 主 大和城島線 13.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○

1305 柳川 Ⅱ 南白土橋 主 大和城島線 10.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○ ○

1306 柳川 Ⅱ 北油屋橋 主 大和城島線 4.7 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1307 柳川 Ⅰ カルバート 主 大和城島線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1308 柳川 Ⅱ 北島前橋 主 大和城島線 9.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1978 点検 ○ ○

1309 柳川 Ⅱ 二反田橋 主 大和城島線 7.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1979 点検 ○ ○

1310 柳川 Ⅱ 侍島１号橋 主 大和城島線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1311 柳川 Ⅱ 南油屋橋 主 大和城島線 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1964 点検 ○ ○ ○

1312 柳川 Ⅰ カルバート 主 大和城島線 6.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1313 柳川 Ⅱ 蛭池１号橋 主 大和城島線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1314 柳川 Ⅱ 蛭池２号橋 主 大和城島線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1315 柳川 Ⅱ 西片橋 主 瀬高久留米線 7.0 RCT桁橋 1929 点検 ○ ○

1316 柳川 Ⅱ 石川橋 主 瀬高久留米線 6.0 RCT桁橋 ? 点検 ○

1317 南筑後 Ⅱ 越木橋 主 大牟田高田線 7.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○ ○

1318 南筑後 Ⅱ 川原橋 主 大牟田高田線 7.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○ ○

1319 南筑後 Ⅰ 原１号橋 主 大牟田高田線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1320 南筑後 Ⅱ 唐川原橋 主 大牟田高田線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1321 南筑後 Ⅰ 本丸橋 主 高田山川線 10.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○

1322 南筑後 Ⅱ 吉原橋 主 高田山川線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○

1323 南筑後 Ⅱ 雷橋 主 高田山川線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○

1324 南筑後 Ⅰ 岩津橋 主 高田山川線 13.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○

1325 南筑後 Ⅰ 干渡橋 主 高田山川線 13.1 RCアーチ 1993 点検 ○

1326 南筑後 Ⅲ 仁王目橋 主 高田山川線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1984 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1327 南筑後 Ⅱ 森の下橋 主 高田山川線 6.7 PCプレテンI桁橋 1983 点検 ○ ○

1328 南筑後 Ⅰ 垣原ﾎﾞｯｸｽ橋 主 高田山川線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1329 南筑後 Ⅰ 行路橋 主 高田山川線 5.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1330 南筑後 Ⅱ 垣原橋 主 高田山川線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1331 南筑後 Ⅱ 江浦橋 主 高田山川線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○

1332 南筑後 Ⅰ 北田中橋 主 高田山川線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（38／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1333 柳川 Ⅱ 水洗橋 主 八女瀬高線 6.8 RCT桁橋 1941 点検 ○ ○ ◎

1334 柳川 Ⅱ 宝満橋 主 八女瀬高線 3.8 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1335 柳川 Ⅰ 南宝満橋 主 八女瀬高線 2.1 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1336 柳川 Ⅱ 江満橋 主 大川大木線 13.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○ ○

1337 柳川 Ⅱ 永久橋 主 大川大木線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1985 点検 ○ ○

1338 柳川 Ⅱ 大野橋 主 大川大木線 7.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1985 点検 ○ ○

1339 柳川 Ⅱ 榎町橋 主 大川大木線 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1990 点検 ○ ○

1340 柳川 Ⅱ 野口橋 主 大川大木線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○ ○

1341 柳川 Ⅱ 横溝橋 主 大川大木線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1972 点検 ○ ○

1342 柳川 Ⅱ 横溝ボックス橋 主 大川大木線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1972 点検 ○ ○

1343 柳川 Ⅱ 第一号橋 一 柳川城島線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

1344 柳川 Ⅱ 第二号橋 一 柳川城島線 4.1 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

1345 柳川 Ⅰ 新開橋 一 柳川城島線 5.3 RCT桁橋 1934 点検 ○ ○

1346 柳川 Ⅰ 第三号橋 一 柳川城島線 7.5 RCT桁橋 1959 点検 ○ ○

1347 柳川 Ⅱ 第四号橋 一 柳川城島線 4.1 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

1348 柳川 Ⅱ 第五号橋 一 柳川城島線 4.2 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

1349 柳川 Ⅱ 若宮橋 一 柳川城島線 7.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1967 点検 ○ ○

1350 柳川 Ⅰ 内の辻橋 一 柳川城島線 8.7 RCT桁橋 1968 点検 ○ ○

1351 柳川 Ⅲ 口の坪橋 一 柳川城島線 3.0 RC床版橋 1968 補修 ◎● ● ○ 断面修復工、表面含浸工

1352 柳川 Ⅰ 中ノ坪橋 一 柳川城島線 5.9 RCT桁橋 2007 点検 ○

1353 柳川 Ⅱ 前田橋 一 柳川城島線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○

1354 柳川 Ⅰ 井上橋 一 柳川城島線 8.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1967 点検 ○

1355 柳川 Ⅱ 三貫島橋 一 柳川城島線 5.0 RC床版橋 1967 点検 ○

1356 柳川 Ⅱ 宮の脇橋 一 柳川城島線 5.4 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

1357 柳川 Ⅱ 中林橋 一 柳川城島線 6.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1991 点検 ○ ○

1358 柳川 Ⅱ 西菰原橋 一 柳川城島線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

1359 柳川 Ⅱ 宮脇橋 一 柳川城島線 7.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 点検 ○ ○

1360 柳川 Ⅱ 高瀬町橋 一 柳川城島線 13.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○ ○

1361 柳川 Ⅲ 蓮輪橋 一 柳川城島線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 補修 ◎● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1362 柳川 Ⅱ 太田川橋 一 柳川筑後線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1363 柳川 Ⅰ 磯鳥１号橋 一 柳川筑後線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1364 柳川 Ⅰ 高牟田橋 一 柳川筑後線 10.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○ ○

1365 柳川 Ⅱ 東前橋 一 柳川筑後線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1983 点検 ○

1366 柳川 Ⅱ 大請橋 一 柳川筑後線 10.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1367 柳川 Ⅰ 木元１号橋 一 柳川筑後線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1368 柳川 Ⅰ 木元２号橋 一 柳川筑後線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（39／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1369 柳川 Ⅰ 吉開橋 一 柳川筑後線 12.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2012 点検 ○

1370 柳川 Ⅰ 上庄一号橋 一 柳川筑後線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1371 柳川 Ⅱ 上庄二号橋 一 柳川筑後線 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1372 柳川 Ⅱ 水路横断橋 一 柳川筑後線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2008 点検 ○ ○

1373 柳川 Ⅱ 猫橋 一 宮本大川線 5.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1990 点検 ○

1374 柳川 Ⅰ 鋤崎橋 一 宮本大川線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○ ○

1375 柳川 Ⅰ 駄踏橋 一 宮本大川線 13.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○

1376 柳川 Ⅱ 横枕橋 一 宮本大川線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1377 柳川 Ⅱ 大明神橋 一 宮本大川線 7.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

1378 柳川 Ⅲ 中ノ橋 一 宮本大川線 3.3 RC床版橋 1968 補修 ◎● ● ○ 断面修復工、表面含浸工

1379 柳川 Ⅲ 上碇橋 一 宮本大川線 11.4 RCT桁橋 1967 補修 ◎● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1380 柳川 Ⅱ 大正橋 一 宮本大川線 10.0 RCT桁橋 1953 点検 ○

1381 柳川 Ⅱ 天満橋 一 宮本大川線 2.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

1382 柳川 Ⅰ 西の前橋 一 宮本大川線 5.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

1383 柳川 Ⅰ 島堀南橋 一 江島筑後線 5.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1995 点検 ○ ○

1384 柳川 Ⅱ 一丁野橋 一 江島筑後線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1385 柳川 Ⅰ 前牟田橋 一 江島筑後線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1386 柳川 Ⅰ 笠原橋 一 江島筑後線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1387 柳川 Ⅰ たけくらべ橋 一 江島筑後線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2000 点検 ○

1388 柳川 Ⅱ 板橋 一 江島筑後線 8.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1389 柳川 Ⅱ 阿弥陀一本橋 一 江島筑後線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1995 点検 ○

1390 柳川 Ⅱ 福土橋 一 江島筑後線 5.8 RC床版橋 ? 点検 ○

1391 柳川 Ⅰ 唐尾橋 一 唐尾広川線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○

1392 南筑後 Ⅰ 海津３号橋 一 高田柳川線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1393 南筑後 Ⅰ 海津４号橋 一 高田柳川線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1394 南筑後 Ⅰ 海門橋 一 高田柳川線 9.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 点検 ○

1395 柳川 Ⅰ 下小川橋 一 高田柳川線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○ ○

1396 柳川 Ⅰ 中道橋 一 高田柳川線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1981 点検 ○ ○

1397 柳川 Ⅰ 大神橋 一 高田柳川線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

1398 柳川 Ⅱ 栗の内橋 一 高田柳川線 8.6 RCT桁橋 1965 点検 ○

1399 柳川 Ⅱ 京手橋 一 高田柳川線 4.7 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

1400 柳川 Ⅱ 細工町橋 一 高田柳川線 7.6 RCT桁橋 ? 点検 ○

1401 柳川 Ⅱ 五の溝橋 一 高田柳川線 3.6 RC床版橋 1970 点検 ○

1402 柳川 Ⅱ 野上の一橋 一 高田柳川線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1997 点検 ○ ○

1403 柳川 Ⅱ 東津留橋 一 高田柳川線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○

1404 柳川 Ⅱ 浪花橋 一 高田柳川線 10.6 RCT桁橋 1958 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（40／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1405 柳川 Ⅰ 浪花橋側道橋 一 高田柳川線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○ ○

1406 柳川 Ⅰ 西鶴橋側道橋 一 高田柳川線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○

1407 柳川 Ⅰ 西鶴橋 一 高田柳川線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○ ○

1408 柳川 Ⅰ 棚町橋 一 高田柳川線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1409 柳川 Ⅰ 筒の口橋 一 高田柳川線 9.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1992 点検 ○ ○

1410 柳川 Ⅱ 野添橋 一 高田柳川線 5.4 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

1411 柳川 Ⅱ 隅田橋 一 高田柳川線 3.0 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

1412 柳川 Ⅲ 沓江橋 一 高田柳川線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 補修 ◎● ● ○ ひびわれ補修工

1413 柳川 Ⅱ 第一橋爪橋 一 高田柳川線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○ ○

1414 柳川 Ⅱ 第二橋爪橋 一 高田柳川線 9.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 点検 ○ ○

1415 柳川 Ⅱ 野田橋 一 高田柳川線 6.0 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1416 柳川 Ⅱ 西の前橋 一 高田柳川線 3.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1417 柳川 Ⅱ 藤吉１号橋 一 高田柳川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1418 柳川 Ⅱ 藤吉２号橋 一 高田柳川線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1419 柳川 Ⅱ 佃町１号橋 一 高田柳川線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1420 柳川 Ⅲ 横橋 一 高田柳川線 8.3 RCT桁橋 1937 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

1421 柳川 Ⅱ 花梅橋 一 高田柳川線 7.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1422 柳川 Ⅱ 上宮永１号橋 一 高田柳川線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1423 柳川 Ⅱ 第二号橋 一 高田柳川線 3.0 RC床版橋 1970 点検 ○

1424 柳川 Ⅰ 郡境橋 一 湯辺田瀬高線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2013 点検 ○ ○

1425 柳川 Ⅰ 広瀬１号橋 一 湯辺田瀬高線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1426 柳川 Ⅰ 壺原橋 一 湯辺田瀬高線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1427 柳川 Ⅱ 旗橋 一 湯辺田瀬高線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1428 柳川 Ⅰ 堤谷橋 一 湯辺田瀬高線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1429 柳川 Ⅰ 六地蔵橋 一 水田大川線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1991 点検 ○ ○

1430 柳川 Ⅱ 松橋 一 水田大川線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

1431 柳川 Ⅱ 越棟橋 一 水田大川線 11.1 RCT桁橋 1936 点検 ○ ○

1432 柳川 Ⅱ 田中橋 一 水田大川線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

1433 柳川 Ⅰ 向船津田橋 一 水田大川線 5.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○

1434 柳川 Ⅱ 船津田橋 一 水田大川線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1977 点検 ○ ○

1435 柳川 Ⅱ 向町橋 一 水田大川線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○

1436 柳川 Ⅰ 荒開橋 一 水田大川線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

1437 柳川 Ⅰ 垣添橋 一 瀬高停車場線 5.1 RC床版橋 1949 点検 ○ ○

1438 柳川 Ⅱ 矩手橋 一 若津港線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○

1439 柳川 Ⅱ 小保橋 一 若津港線 11.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2007 点検 ○ ○

1440 柳川 Ⅱ 二丁野橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.8 RCT桁橋 1931 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（41／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1441 柳川 Ⅰ 小野橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.8 RCT桁橋 1931 点検 ○ ○

1442 柳川 Ⅱ 江畑橋 一 鐘ヶ江酒見間線 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1443 柳川 Ⅱ 古賀の前橋 一 鐘ヶ江酒見間線 10.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

1444 柳川 Ⅱ 諸富橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 点検 ○

1445 柳川 Ⅱ 平成諸富橋 一 鐘ヶ江酒見間線 11.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

1446 柳川 Ⅱ 中開橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.0 RC床版橋 1966 点検 ○

1447 柳川 Ⅱ 北酒見橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.1 RC床版橋 1967 点検 ○

1448 柳川 Ⅰ 下碇橋 一 鐘ヶ江酒見間線 8.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2014 点検 ○ ○

1449 柳川 Ⅱ 郷原橋（新道） 一 鐘ヶ江酒見間線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○

1450 柳川 Ⅱ 壱町四反橋 一 鐘ヶ江酒見間線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

1451 柳川 Ⅱ 野口橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

1452 柳川 Ⅰ 北古賀橋 一 鐘ヶ江酒見間線 12.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1991 点検 ○ ○

1453 柳川 Ⅰ 神ノ前橋 一 鐘ヶ江酒見間線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

1454 柳川 Ⅰ 学橋 一 鐘ヶ江酒見間線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2001 点検 ○ ○

1455 柳川 Ⅱ 神乃横橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2005 点検 ○ ○

1456 柳川 Ⅰ 兼木橋 一 鐘ヶ江酒見間線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2007 点検 ○ ○

1457 柳川 Ⅰ 井出堀橋 一 鐘ヶ江酒見間線 12.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2004 点検 ○ ○

1458 柳川 Ⅱ 栗の内橋 一 鐘ヶ江酒見間線 5.4 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

1459 柳川 Ⅰ 前田橋 一 鐘ヶ江酒見間線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1983 点検 ○

1460 柳川 Ⅰ 第一号橋 一 橋本辻町線 11.2 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

1461 柳川 Ⅱ 橋本橋 一 橋本辻町線 7.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1462 柳川 Ⅰ 第三号橋 一 橋本辻町線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1463 柳川 Ⅱ 中開橋 一 橋本辻町線 8.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1464 柳川 Ⅱ 中ノ古賀橋 一 橋本辻町線 2.6 RC床版橋 1970 点検 ○

1465 柳川 Ⅱ 二町橋 一 橋本辻町線 4.0 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

1466 柳川 Ⅱ １号橋 一 橋本辻町線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1467 柳川 Ⅱ 志賀橋 一 橋本辻町線 5.0 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

1468 柳川 Ⅰ 城戸橋 一 橋本辻町線 10.4 RC床版橋 1967 点検 ○

1469 柳川 Ⅲ 山王橋 一 橋本辻町線 10.2 RC床版橋 1960 補修 ● ○ ○ 断面修復工

1470 柳川 Ⅱ 玉ノ井橋 一 橋本辻町線 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1471 柳川 Ⅱ 二の橋 一 橋本辻町線 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1472 柳川 Ⅲ 延命橋 一 橋本辻町線 10.1 RC床版橋 1962 補修 ● ○ ○ 断面修復工、表面含浸工

1473 柳川 Ⅱ 中ノ切橋 一 橋本辻町線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1981 点検 ○ ○

1474 柳川 Ⅱ 中間橋 一 橋本辻町線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1982 点検 ○ ○

1475 柳川 Ⅱ 有明町２号橋 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1476 柳川 Ⅱ 有明町１号橋 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（42／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1477 柳川 Ⅱ 有明町５号橋 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1478 柳川 Ⅱ 一号橋BC 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1979 点検 ○ ○

1479 柳川 Ⅱ 有明町３号橋 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1480 柳川 Ⅱ 有明町４号橋 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1481 柳川 Ⅲ 下宮永町１号橋 一 橋本辻町線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎● ● ○ 断面修復工

1482 柳川 Ⅱ 有明町６号橋 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1483 柳川 Ⅱ 有明町７号橋 一 橋本辻町線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1484 柳川 Ⅰ 黒門橋 一 本町新田大川線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1990 点検 ○ ○

1485 柳川 Ⅱ 金剛院橋 一 本町新田大川線 15.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1949 点検 ○ ○

1486 柳川 Ⅱ 柳城１号橋 一 本町新田大川線 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1487 柳川 Ⅱ 第２柳城橋 一 本町新田大川線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1488 柳川 Ⅱ 古賀橋 一 本町新田大川線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 点検 ○

1489 柳川 Ⅰ 筑紫町１号橋 一 本町新田大川線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1490 柳川 Ⅰ 久々原１号橋 一 本町新田大川線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1491 柳川 Ⅰ 梅の花橋 一 本町新田大川線 6.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1992 点検 ○ ○

1492 柳川 Ⅰ 中小路橋 一 新田榎津線 8.1 RC床版橋 1974 点検 ○ ○

1493 柳川 Ⅱ 柳原橋 一 新田榎津線 4.4 RCT桁橋 1987 点検 ○ ○

1494 柳川 Ⅱ 一ツ木橋 一 新田榎津線 3.3 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

1495 柳川 Ⅱ 小塚橋 一 新田榎津線 9.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1496 柳川 Ⅰ 堤前橋 一 新田榎津線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1497 柳川 Ⅱ 五反田橋 一 新田西蒲池線 5.3 RC床版橋 ? 点検 ○

1498 柳川 Ⅰ 門松橋 一 新田西蒲池線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1499 柳川 Ⅱ 深町橋 一 新田西蒲池線 7.4 RCT桁橋 ? 点検 ○

1500 柳川 Ⅱ 中ノヨリ橋 一 枝光今古賀線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1501 柳川 Ⅰ ほかまち橋 一 枝光今古賀線 13.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○

1502 柳川 Ⅱ 新船津橋 一 枝光今古賀線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 点検 ○ ○

1503 柳川 Ⅱ 三の橋 一 枝光今古賀線 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1504 柳川 Ⅱ 隈橋 一 枝光今古賀線 3.9 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1505 柳川 Ⅰ 南の前橋 一 枝光今古賀線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○ ○

1506 柳川 Ⅱ 緑の内橋 一 枝光今古賀線 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○

1507 柳川 Ⅰ 湯の尻橋 一 枝光今古賀線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○

1508 柳川 Ⅰ 今古賀１号橋 一 枝光今古賀線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1509 柳川 Ⅰ 本町橋 一 枝光今古賀線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1510 柳川 Ⅱ 江曲１号橋 一 枝光今古賀線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1511 柳川 Ⅲ 扇町橋 一 枝光今古賀線 10.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎● ● ○ 断面修復工、表面含浸工

1512 柳川 Ⅰ 谷垣橋 一 谷垣徳益線 13.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（43／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1513 柳川 Ⅰ 第一谷垣橋 一 谷垣徳益線 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1514 柳川 Ⅱ 第三谷垣橋 一 谷垣徳益線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1515 柳川 Ⅰ 第二谷垣橋 一 谷垣徳益線 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1516 柳川 Ⅱ 大園橋 一 木元白鳥線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1517 柳川 Ⅱ 毛来橋 一 木元白鳥線 13.6 RCT桁橋 1928 点検 ○

1518 柳川 Ⅱ 百園橋 一 木元白鳥線 8.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○ ○

1519 柳川 Ⅱ 河原内橋 一 飯江長田線 12.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2003 点検 ○ ○

1520 南筑後 Ⅰ 飯江１号橋 一 飯江長田線 3.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

1521 柳川 Ⅰ 貸町橋 一 飯江長田線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1990 点検 ○ ○

1522 柳川 Ⅱ 栗の内橋 一 飯江長田線 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○

1523 柳川 Ⅰ 本吉橋 一 飯江長田線 7.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1990 点検 ○ ○

1524 柳川 Ⅱ 北の前一橋 一 飯江長田線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○

1525 柳川 Ⅱ いざりまち橋 一 飯江長田線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○

1526 柳川 Ⅱ 北の前二橋 一 飯江長田線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

1527 柳川 Ⅱ 北の前三橋 一 飯江長田線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1528 柳川 Ⅰ オレンジ橋 一 飯江長田線 8.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2007 点検 ○ ○

1529 柳川 Ⅱ 真木橋 一 松田大江線 8.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1984 点検 ○ ○

1530 柳川 Ⅱ 広安橋 一 松田大江線 12.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○

1531 柳川 Ⅰ 栗田橋 一 松田大江線 4.6 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

1532 柳川 Ⅱ 隠木二橋 一 松田大江線 4.6 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

1533 柳川 Ⅱ 隠木一橋 一 松田大江線 3.5 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

1534 柳川 Ⅱ 真木橋（同名） 一 松田大江線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○ ○

1535 柳川 Ⅱ 道通橋 一 江浦瀬高線 7.7 RCT桁橋 ? 点検 ○

1536 柳川 Ⅱ 中溝橋 一 江浦瀬高線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○

1537 柳川 Ⅰ 南橋 一 江浦瀬高線 6.0 RC床版橋 1963 点検 ○

1538 柳川 Ⅰ 小開橋 一 江浦瀬高線 8.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○

1539 柳川 Ⅱ 小開南橋 一 江浦瀬高線 4.4 RC床版橋 1962 点検 ○

1540 南筑後 Ⅱ 溝尻橋 一 江浦瀬高線 5.0 RC床版橋 1983 補修 ● ○ ○ 断面修復工

1541 柳川 Ⅱ 沖田橋 一 江浦瀬高線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○

1542 柳川 Ⅰ 高柳二号橋 一 江浦瀬高線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1543 柳川 Ⅰ 高柳一号橋 一 江浦瀬高線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1544 柳川 Ⅱ 沖田川橋 一 江浦瀬高線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1990 点検 ○

1545 柳川 Ⅱ 浜田二号橋 一 江浦瀬高線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

1546 南筑後 Ⅲ 北新開橋 一 黒崎開濃施線 7.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

1547 南筑後 Ⅱ １号橋 一 黒崎開濃施線 8.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1548 南筑後 Ⅱ 東西小路橋 一 黒崎開濃施線 6.0 RC床版橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（44／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1549 南筑後 Ⅰ ３号橋 一 黒崎開濃施線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○

1550 南筑後 Ⅰ ５号橋 一 黒崎開濃施線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○

1551 南筑後 Ⅱ 宮の後橋 一 黒崎開濃施線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○

1552 南筑後 Ⅰ 唐川橋 一 上楠田濃施線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

1553 柳川 Ⅰ 中道南橋 一 富久瀬高線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1967 点検 ○

1554 柳川 Ⅱ 野の内橋 一 富久瀬高線 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○ ○

1555 柳川 Ⅱ 名鶴橋 一 富久瀬高線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 点検 ○

1556 柳川 Ⅱ 宮橋 一 富久瀬高線 8.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○

1557 柳川 Ⅱ 北田橋 一 富久瀬高線 4.0 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

1558 柳川 Ⅱ 名鶴橋側道橋 一 富久瀬高線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○

1559 柳川 Ⅱ 本郷１号橋 一 富久瀬高線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ◎ ○ ○ ● ひびわれ補修工、断面修復工

1560 柳川 Ⅱ ２号橋 一 富久瀬高線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1561 柳川 Ⅲ 南徳益高架橋 国 Ｒ４４３ 407.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2011 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1562 柳川 Ⅰ 大木高架橋 国 Ｒ４４２ 430.2 PC橋 2008 点検 ○ ○

1563 柳川 Ⅰ  1号函渠（大牟田方面） 一 柳川筑後線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○

1564 柳川 Ⅰ  1号函渠（大川方面） 一 柳川筑後線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○

1565 柳川 Ⅰ  2号函渠（大牟田方面） 一 柳川筑後線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○

1566 柳川 Ⅰ 丁永橋 一 柳川城島線 10.3 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1567 柳川 Ⅱ  中土井橋 一 水田大川線 7.7 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

1568 柳川 Ⅰ   二丁坪橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

1569 柳川 Ⅰ  二丁坪橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

1570 柳川 Ⅰ  重永橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

1571 柳川 Ⅰ  重永橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

1572 柳川 Ⅰ 3号函渠 一 谷垣徳益線 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1573 柳川 Ⅱ 橋爪橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○ ○

1574 柳川 Ⅰ 橋爪橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○

1575 柳川 Ⅰ 黒田橋 一 谷垣徳益線 6.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○

1576 柳川 Ⅰ 安徳橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 7.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1577 柳川 Ⅱ 安徳橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 7.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1578 柳川 Ⅰ  一号峰脇橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○

1579 柳川 Ⅰ  一号峰脇橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○

1580 柳川 Ⅰ 外伏木橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1581 柳川 Ⅰ 外伏木橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1582 柳川 Ⅰ 口の坪橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1583 柳川 Ⅰ 口の坪橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1584 柳川 Ⅰ  寺領橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（45／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1585 柳川 Ⅰ  寺領橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○

1586 柳川 Ⅱ  上官橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○ ○ ○

1587 柳川 Ⅰ  上官橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○

1588 柳川 Ⅰ 塚橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

1589 柳川 Ⅰ 塚橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○ ○

1590 柳川 Ⅱ  2号函渠（大牟田方面） 一 徳益蒲船津線 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○ ○

1591 柳川 Ⅱ  3号函渠（大牟田方面） 一 徳益蒲船津線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○ ○

1592 柳川 Ⅱ  3号函渠（大川方面） 一 徳益蒲船津線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○ ○

1593 柳川 Ⅱ 4号函渠（大牟田方面） 一 徳益蒲船津線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○ ○

1594 柳川 Ⅱ  4号函渠（大川方面） 一 徳益蒲船津線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○ ○

1595 柳川 Ⅰ 2号徳益函渠（大牟田方面） 一 徳益蒲船津線 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○

1596 柳川 Ⅱ  三和大橋（大牟田方面） 一 徳益蒲船津線 144.3 鋼橋 2008 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

1597 柳川 Ⅱ  三和大橋（大川方面） 一 徳益蒲船津線 144.3 鋼橋 2013 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

1598 柳川 Ⅰ 菰添１号 一 柳川筑後線 17.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2014 点検 ○ ○

1599 南筑後 Ⅰ 今福1号 主 高田山川線 7.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2014 点検 ○

1600 柳川 Ⅰ 吉富町1号橋 主 大牟田川副線 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2014 点検 ○

1601 柳川 Ⅰ  二ツ川新橋（大牟田方面） 一 徳益蒲船津線 35.0 PC橋 2007 点検 ○ ○

1602 柳川 Ⅰ  二ツ川新橋（大川方面） 一 徳益蒲船津線 35.0 PC橋 2013 点検 ○ ○

1603 柳川 Ⅰ  新沖端川橋（大牟田方面） 一 徳益蒲船津線 61.0 PC橋 2008 点検 ○ ○

1604 柳川 Ⅰ  新沖端川橋（大川方面） 一 徳益蒲船津線 62.0 PC橋 ? 点検 ○ ○

1605 柳川 Ⅱ 新御鷹見橋 一 柳川筑後線 90.0 PC橋 2008 点検 ○ ○

1606 柳川 Ⅱ 中山下妻橋 主 八女瀬高線 66.6 PC橋 2002 点検 ○ ○

1607 柳川 Ⅱ 犬干橋 一 高田柳川線 3.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1608 柳川 Ⅱ 葭恒橋 主 大和城島線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1981 点検 ○ ○

1609 柳川 Ⅰ 大藪１号橋 主 大和城島線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1610 柳川 Ⅰ 長者橋 国 Ｒ４４３ 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ桁 2007 点検 ○

1611 柳川 Ⅰ 新掘橋 国 Ｒ３８５ 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○

1612 南筑後 Ⅰ さくら舞橋 国 Ｒ４４３ 35.3 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 2009 点検 ○

1613 南筑後 Ⅱ 黒崎開1号橋 主 大牟田川副線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1614 柳川 Ⅱ 小井出橋 主 久留米柳川線 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2010 点検 ○ ○ ○

1615 柳川 Ⅱ   柳瀬大橋ｱﾌﾟﾛｰﾁ橋(三橋町) 国 Ｒ４４３ 85.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2006 点検 ○ ○

1616 柳川 Ⅱ   柳瀬大橋ｱﾌﾟﾛｰﾁ橋(瀬高町) 国 Ｒ４４３ 71.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2006 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

1617 柳川 Ⅰ 尾野一号橋 国 Ｒ４４３ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2013 点検 ○

1618 南筑後 Ⅰ 新高田橋 主 大牟田高田線 23.0 PC橋 2000 点検 ○ ○

1619 柳川 Ⅰ  矢加部高架橋（大牟田方面） 一 柳川筑後線 48.4 鋼橋 2008 点検 ○

1620 柳川 Ⅰ  矢加部高架橋（大川方面） 一 柳川筑後線 34.0 鋼橋 2014 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（46／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1621 柳川 Ⅰ 中田橋 国 Ｒ４４２ 9.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

1622 柳川 Ⅰ 公園橋 主 八女瀬高線 12.0 PC中空床版橋 ? 点検 ○

1623 柳川 Ⅱ 笹渕1号橋 一 江島筑後線 3.1  床版橋+RCBOXカルバート ? 点検 ○

1624 柳川 Ⅰ 柳城橋 一 枝光今古賀線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2006 点検 ○

1625 柳川 Ⅱ 柳河1号函渠 国 Ｒ３８５ 12.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1626 柳川 Ⅰ 東蒲池1号函渠 国 Ｒ３８５ 10.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1627 柳川 Ⅰ 東蒲池2号函渠 国 Ｒ３８５ 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1628 南筑後 Ⅰ 舞鶴1号函渠 国 Ｒ４４３ 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1629 柳川 Ⅰ 下庄4号函渠 国 Ｒ４４３ 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1630 柳川 Ⅰ 下庄3号函渠 国 Ｒ４４３ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1631 柳川 Ⅰ 下庄2号函渠 国 Ｒ４４３ 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1632 柳川 Ⅰ 下庄1号函渠 国 Ｒ４４３ 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1633 南筑後 Ⅰ 川崎橋 主 大牟田川副線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1634 柳川 Ⅱ 大浜1号函渠 主 大牟田川副線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1635 柳川 Ⅰ 大浜3号函渠 主 大牟田川副線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1636 柳川 Ⅰ 大浜2号函渠 主 大牟田川副線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1637 柳川 Ⅰ 大浜4号函渠 主 大牟田川副線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1638 柳川 Ⅰ 新開橋 主 大牟田川副線 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1639 柳川 Ⅰ 野田橋 主 大牟田川副線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1640 柳川 Ⅱ 一丁分橋 主 久留米柳川線 7.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1641 柳川 Ⅰ 東札木橋 主 久留米柳川線 12.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1642 柳川 Ⅱ 西浦橋 主 大和城島線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1643 南筑後 Ⅰ 原1号函渠 主 大牟田高田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1644 柳川 Ⅰ 山伏橋 一 水田大川線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2007 点検 ○ ○

1645 柳川 Ⅰ 三丸1号函渠 一 水田大川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1646 柳川 Ⅰ 三丸１号函渠（大川方面） 一 水田大川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1647 柳川 Ⅰ 三丸1号函渠（大牟田方面） 一 水田大川線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1648 柳川 Ⅰ 三丸2号函渠（大川方面） 一 水田大川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1649 柳川 Ⅱ 三丸2号函渠（大牟田方面） 一 水田大川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1650 柳川 Ⅰ 幡保1号函渠（大川方面） 一 水田大川線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1651 柳川 Ⅰ 幡保1号函渠（大牟田方面） 一 水田大川線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1652 柳川 Ⅰ 津1号函渠（大川方面） 一 水田大川線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1653 柳川 Ⅰ 津1号函渠（大牟田方面） 一 水田大川線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1654 柳川 Ⅰ 津2号函渠（大川方面） 一 水田大川線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1655 柳川 Ⅰ 津2号函渠（大牟田方面） 一 水田大川線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1656 柳川 Ⅰ 濱田1号函渠 一 江浦瀬高線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（47／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1657 柳川 Ⅰ 金納橋 主 久留米柳川線 13.3 PCBOXカルバート 2011 点検 ○ ○

1658 柳川 Ⅰ  一号徳益橋（大川方面） 一 谷垣徳益線 8.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2008 点検 ○

1659 柳川 Ⅰ  一号徳益橋（大牟田方面） 一 谷垣徳益線 8.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1660 柳川 Ⅰ  2号函渠（大川方面） 一 徳益蒲船津線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○

1661 直方 Ⅱ 司書橋 主 福岡直方線 32.9 鋼橋 1974 点検 ○ ○

1662 直方 Ⅲ 進興橋 主 福岡直方線 70.0 PC橋 1981 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

1663 直方 Ⅲ 芹田橋 主 福岡直方線 34.0 ＰC橋+鋼橋 1969 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

1664 直方 Ⅱ 新福地橋 主 田川直方線BＰ 36.9 鋼橋 1969 点検 ○ ○

1665 直方 Ⅲ 天神橋 主 直方芦屋線 135.7 ＲC橋+鋼橋 1936 架換 × × × ×

1666 直方 Ⅱ 境橋 主 直方水巻線 210.0 PC橋 2011 点検 ○ ○

1667 直方 Ⅱ 御館橋 一 上新入直方線 150.3 ＲC橋+鋼橋 1959 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1668 直方 Ⅲ 新正橋 一 直方鞍手線 228.0 ＰC橋+鋼橋 1981 補修 ○◎● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

1669 直方 Ⅲ 新入大橋 一 直方鞍手線 106.1 ＰC橋+鋼橋 1971 架換 × × × × × × ×

1670 直方 Ⅲ  直方大橋（上り線） 国 Ｒ２００BＰ 240.0 鋼橋 1978 補修 ○● ◎● ● ● ● ○ 塗装塗替え工

1671 直方 Ⅲ  直方大橋（下り線） 国 Ｒ２００BＰ 240.0 鋼橋 1978 補修 ○● ● ● ● ● ○ 塗装塗替え工

1672 直方 Ⅲ 沼口橋 主 室木下有木若宮線 45.4 PC橋 1978 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1673 直方 Ⅱ 犬鳴大橋 主 福岡直方線 279.0 鋼橋 1982 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

1674 直方 Ⅲ 南良津大橋 一 南良津宮田線 213.4 PC橋 1977 補修 ◎ ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1675 直方 Ⅱ 鴻巣橋 一 勝野下境線 211.4 ＰC橋+鋼橋 1969 点検 ○ ○

1676 直方 Ⅱ  新境橋（下り線） 国 Ｒ２００BＰ 35.0 PC橋 1978 点検 ○ ○

1677 直方 Ⅱ 有木第1号橋 主 室木下有木若宮線 61.2 PC橋 1976 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工、断面修復工

1678 直方 Ⅱ 新司書橋 主 福岡直方線 43.0 ＲC橋+鋼橋 1983 点検 ○ ○ ○

1679 直方 Ⅱ 木月大橋 一 新延中間線 48.0 鋼橋 1967 点検 ○ ○

1680 直方 Ⅱ 平瀬橋 一 八木山公園線 25.0 ＲC橋+鋼橋 1964 点検 ○

1681 直方 － 勘六橋 主 田川直方線 210.8 RC橋 2018 点検 ○ ○

1682 直方 Ⅱ 頓野大橋 国 Ｒ２００BＰ 342.0 ＰC橋+鋼橋 1998 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

1683 直方 Ⅱ  浦田橋（上り線） 国 Ｒ２００BＰ 23.3 PC橋 1997 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

1684 直方 Ⅱ  浦田橋（下り線） 国 Ｒ２００BＰ 23.3 PC橋 2001 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1685 直方 Ⅱ  下境橋（上り線） 国 Ｒ２００BＰ 26.0 PC橋 1994 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1686 直方 Ⅱ  下境橋（下り線） 国 Ｒ２００BＰ 26.0 PC橋 1994 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1687 直方 Ⅱ  下境大橋（上り線） 国 Ｒ２００BＰ 194.9 ＰC橋+鋼橋 1997 補修 ○ ○ ◎ ● ○● ひびわれ補修工、断面修復工

1688 直方 Ⅱ  下境大橋（下り線） 国 Ｒ２００BＰ 194.9 ＰC橋+鋼橋 1997 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

1689 直方 Ⅱ  新境橋（上り線） 国 Ｒ２００BＰ 35.0 PC橋 1978 点検 ○ ○ ○

1690 直方 Ⅲ 中泉大橋 国 Ｒ２００BＰ 180.0 PC橋 1969 補修 ◎ ◎ ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

1691 直方 Ⅰ 新橋 主 室木下有木若宮線 15.0 PC橋 1976 点検 ○

1692 直方 Ⅱ 下有木橋 主 室木下有木若宮線 23.7 PC橋 1978 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（48／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1693 直方 Ⅱ 水落１号橋 主 福岡直方線 30.0 PC橋 1974 点検 ○ ○

1694 直方 Ⅰ 水落２号橋 主 福岡直方線 75.2 PC橋 1974 点検 ○ ○

1695 直方 Ⅱ 水落３号橋 主 福岡直方線 39.0 PC橋 1974 点検 ○ ○

1696 直方 Ⅱ 水落４号橋 主 福岡直方線 31.3 PC橋 1974 点検 ○ ○ ○

1697 直方 Ⅲ 水落５号橋 主 福岡直方線 94.8 PC橋 1980 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1698 直方 Ⅰ 新芳賀橋 主 福岡直方線 70.0 PC橋 1981 点検 ○ ○

1699 直方 Ⅱ 新脇田橋 主 福岡直方線 35.0 PC橋 1983 点検 ○ ○

1700 直方 Ⅱ 天入寺橋 主 福岡直方線 65.0 PC橋 1981 点検 ○ ○

1701 直方 Ⅱ 瀬戸橋 主 福岡直方線 18.6 PC橋 1982 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

1702 直方 Ⅱ 黒目橋 主 福岡直方線 26.7 PC橋 2013 点検 ○ ○ ○

1703 直方 Ⅱ 福丸橋 主 福岡直方線 32.0 PC橋 2000 点検 ○ ○

1704 直方 Ⅱ 粥田橋 主 福岡直方線 98.1 PC橋 2000 点検 ○ ○

1705 直方 Ⅰ 脇田橋測道橋 主 福岡直方線旧道 15.7 PC橋 2004 点検 ○ ○

1706 直方 Ⅱ 長井鶴橋 主 福岡直方線BＰ 98.0 PC橋 1991 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

1707 直方 Ⅱ 京野橋 主 福岡直方線BＰ 18.2 PC橋 1991 点検 ○ ○

1708 直方 Ⅱ 徳丸橋 主 福岡直方線BＰ 120.0 PC橋 1987 点検 ○ ○

1709 直方 Ⅱ 龍徳橋 主 福岡直方線BＰ 106.0 PC橋 1998 補修 ○ ◎ ○ ● 断面修復工

1710 直方 Ⅲ 新入橋 主 直方芦屋線 14.6 RC橋 1950 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

1711 直方 Ⅱ 頓野橋 主 直方行橋線 23.3 PC橋 1999 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

1712 直方 Ⅰ 中央橋 主 直方行橋線 23.2 PC橋 1999 点検 ○

1713 直方 Ⅱ 天満橋 主 直方宗像線 34.2 PC橋 1970 点検 ○ ○

1714 直方 Ⅲ 井関大橋 主 直方宗像線 104.0 PC橋 1970 補修 ◎ ◎ ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1715 直方 Ⅰ 小木橋 主 直方宗像線 17.0 PC橋 2008 点検 ○

1716 直方 Ⅱ 脇野橋 主 飯塚福間線 34.2 ＲC橋+ＰC橋 1969 点検 ○ ○ ○

1717 直方 Ⅱ 向原陸橋　 主 飯塚福間線 63.6 PC橋 1979 補修 ○ ◎ ○● ● 断面修復工

1718 直方 Ⅲ 若宮大橋 主 飯塚福間線 55.3 PC橋 1980 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1719 直方 Ⅱ 福礼橋 主 飯塚福間線 50.5 PC橋 1989 点検 ○ ○

1720 直方 Ⅱ 小原橋 主 飯塚福間線 36.8 PC橋 1991 点検 ○ ○ ○

1721 直方 Ⅰ 浅ヶ谷橋 主 飯塚福間線 16.5 PC橋 1986 点検 ○

1722 直方 Ⅰ 感田橋 主 直方水巻線 51.0 PC橋 1986 点検 ○ ○

1723 直方 Ⅱ 宮田大橋 主 宮田小竹線ＢＰ 53.1 PC橋 1969 点検 ○

1724 直方 Ⅱ 倉下橋 主 岡垣宮田線 17.0 PC橋 1989 点検 ○

1725 直方 Ⅱ 新羅漢橋 主 岡垣宮田線 17.7 PC橋 1995 点検 ○ ○

1726 直方 Ⅲ 新黒丸橋 主 宗像篠栗線 16.6 PC橋 1974 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1727 直方 Ⅱ 脇田橋 主 宗像篠栗線 33.3 PC橋 1987 点検 ○ ○

1728 直方 － 犬渕橋 主 宗像篠栗線 21.6 PC橋 2017 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（49／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1729 直方 Ⅲ 前田橋 主 宗像篠栗線 17.6 PC橋 1971 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1730 直方 Ⅰ 荒谷１号橋 主 宗像篠栗線 16.5 PC橋 1992 点検 ○

1731 直方 Ⅱ 荒谷２号橋 主 宗像篠栗線 14.7 PC橋 1991 点検 ○

1732 直方 Ⅱ 荒谷３号橋 主 宗像篠栗線 17.1 PC橋 1991 点検 ○

1733 直方 Ⅲ 荒谷４号橋 主 宗像篠栗線 15.1 PC橋 1996 補修 ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1734 直方 Ⅱ 荒谷５号橋 主 宗像篠栗線 18.2 PC橋 1996 点検 ○

1735 直方 Ⅰ 龍神橋 主 宗像篠栗線BＰ 20.1 PC橋 2000 点検 ○

1736 直方 Ⅱ 鶴田橋 主 中間宮田線 99.9 PC橋 1976 点検 ○ ○

1737 直方 Ⅱ 木月大橋側道橋 一 新延中間線 48.0 鋼橋 1987 点検 ○ ○

1738 直方 Ⅱ 新菰川橋 一 新延中間線 35.0 PC橋 1969 点検 ○ ○ ○

1739 直方 Ⅱ 新菰川橋側道橋 一 新延中間線 35.0 PC橋 1988 点検 ○ ○ ○

1740 直方 Ⅱ 東橋 一 夏吉直方線 65.7 PC橋 1983 点検 ○

1741 直方 Ⅲ 東勘六橋 一 夏吉直方線 215.8 PC橋 1983 補修 ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

1742 直方 Ⅲ 樋口橋 一 筑前宮田停車場線 34.6 PC橋 1975 補修 ○◎● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1743 直方 Ⅱ 太蔵橋 一 筑前宮田停車場線BＰ 36.1 PC橋 1970 点検 ○

1744 直方 Ⅱ 三瀬橋 一 八木山若宮線 104.9 PC橋 1995 点検 ○ ○

1745 直方 Ⅱ 三瀬橋人道橋 一 八木山若宮線 64.0 鋼橋 1964 点検 ○ ○

1746 直方 Ⅱ 藤原橋 一 八木山若宮線 54.8 PC橋 1981 点検 ○

1747 直方 Ⅰ 福地橋 一 上境中泉停車場線 30.3 PC橋 2016 点検 ○

1748 直方 Ⅲ 岡森橋 一 上境中泉停車場線 229.6 ＰC橋+鋼橋 1961 補修 ◎ ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

1749 直方 Ⅲ 春日橋 一 南良津宮田線 46.9 PC橋 1975 補修 ○◎● ○ 断面修復工

1750 直方 Ⅱ 新平橋 一 黒丸竹原線 34.2 PC橋 1992 点検 ○

1751 直方 Ⅱ 広甲橋 一 上新入直方線 97.1 ＰC橋+鋼橋 1967 点検 ○

1752 直方 Ⅱ 六田橋 一 直方鞍手線 20.8 PC橋 1999 点検 ○

1753 直方 Ⅱ 菰川橋 一 直方鞍手線 15.7 PC橋 1982 点検 ○

1754 直方 Ⅱ 吉野橋 一  飯塚直方自転車道線 52.7 PC橋 1970 点検 ○

1755 直方 Ⅱ 室木橋 一 室木直方線 22.3 PC橋 1982 点検 ○

1756 直方 Ⅱ 神崎橋 一 室木直方線 14.8 PC橋 1988 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1757 直方 Ⅲ  国道200ボックス7 国 Ｒ２００BＰ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ● ○ ○ 断面修復工

1758 直方 Ⅱ 中泉小橋 国 Ｒ２００BＰ 5.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工

1759 直方 Ⅱ ９ボックス２ 主 室木下有木若宮線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

1760 直方 Ⅱ 斜橋 主 福岡直方線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1761 直方 Ⅱ 石宗橋 主 福岡直方線 7.8 RCT桁橋 1933 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

1762 直方 Ⅲ 羅漢橋 主 福岡直方線 8.2 RCT桁橋 1949 架換 × × × × × ○

1763 直方 Ⅱ 下境１号橋 主 田川直方線BＰ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1967 点検 ○ ○

1764 直方 Ⅱ 下境３号橋 主 田川直方線BＰ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1967 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（50／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1765 直方 Ⅱ 松尾橋 主 直方宗像線 3.7 RC床版橋 1954 点検 ○ ○

1766 直方 Ⅱ 新北橋 主 直方宗像線 14.1 RCT桁橋 1957 点検 ○ ○ ◎

1767 直方 Ⅱ 新北第３橋 主 直方宗像線 5.2 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

1768 直方 Ⅱ 五反田橋 主 飯塚福間線 2.8 RC床版橋 1934 点検 ○ ○ ◎

1769 直方 Ⅲ 瀬戸橋 主 飯塚福間線 11.8 RCT桁橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

1770 直方 Ⅱ 第３麓川橋 主 宮田小竹線 6.1 RC床版橋 1939 点検 ○ ○ ○◎

1771 直方 Ⅰ 荒谷第２橋 主 宮田小竹線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1772 直方 Ⅰ 谷川橋 主 若宮玄海線 12.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 点検 ○

1773 直方 Ⅰ 片山橋 主 若宮玄海線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2011 点検 ○ ○

1774 直方 Ⅱ 飯之倉橋 主 岡垣宮田線 13.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1966 点検 ○

1775 直方 Ⅱ 大徳橋 主 宗像篠栗線 5.7 RC床版橋 1961 点検 ○

1776 直方 Ⅱ 縁山橋 主 宗像篠栗線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○

1777 直方 Ⅲ  宗像篠栗線無名橋 主 宗像篠栗線 3.0 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

1778 直方 Ⅰ 樋道橋 主 中間宮田線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○

1779 直方 Ⅰ 塚本橋 主 中間宮田線 5.3 RC床版橋 1935 点検 ○ ○

1780 直方 Ⅱ 小坂第３橋 主 中間宮田線 3.0 RC床版橋 1972 点検 ○

1781 直方 Ⅰ  国道200ボックス3 国 Ｒ２００BＰ 6.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1782 直方 Ⅱ  国道200ボックス6 国 Ｒ２００BＰ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

1783 直方 Ⅱ 鶴町ボックス橋 国 Ｒ２００BＰ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1997 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

1784 直方 Ⅲ 下境1号橋 国 Ｒ２００BＰ 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1785 直方 Ⅱ  第１中泉橋（下り線） 国 Ｒ２００BＰ 8.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1786 直方 Ⅱ  国道200ボックス1 国 Ｒ２００BＰ 8.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

1787 直方 Ⅱ  第１宮の口橋（下り線） 国 Ｒ２００BＰ 14.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1788 直方 Ⅱ  第１宮の口橋（上り線） 国 Ｒ２００BＰ 14.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

1789 直方 Ⅱ  第１中泉橋（上り線） 国 Ｒ２００BＰ 8.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1790 直方 Ⅱ ９ボックス１ 主 室木下有木若宮線 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

1791 直方 Ⅱ 脇田橋 主 福岡直方線旧道 12.0 RCT桁橋 1993 点検 ○

1792 直方 Ⅱ 石松橋 主 福岡直方線 4.2 RC床版橋 1964 点検 ○ ○ ○

1793 直方 Ⅱ 小金原橋 主 福岡直方線 3.8 RC床版橋 1933 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

1794 直方 Ⅱ 茶園谷橋 主 福岡直方線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

1795 直方 Ⅱ 麦田橋 主 福岡直方線 7.0 RC床版橋 1982 点検 ○ ○

1796 直方 Ⅰ 大黒橋 主 福岡直方線 5.6 RC床版橋 1964 点検 ○

1797 直方 Ⅲ 学橋 主 福岡直方線旧道 4.0 RC床版橋 1935 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1798 直方 Ⅱ 徳城橋 主 福岡直方線 3.1 RC床版橋 1960 補修 ○● ○ 断面修復工

1799 直方 Ⅱ 龍徳橋 主 福岡直方線 3.8 RC床版橋 1958 点検 ○ ◎ ○

1800 直方 Ⅱ 麦田橋側道橋 主 福岡直方線 8.0 PCﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（51／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1801 直方 Ⅰ 御館２号橋 主 福岡直方線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1802 直方 Ⅰ 御館橋 主 福岡直方線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1803 直方 Ⅰ 城橋 主 福岡直方線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1989 点検 ○

1804 直方 Ⅰ 龍徳橋側道橋 主 福岡直方線 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○

1805 直方 Ⅱ 下境２号橋 主 田川直方線BＰ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1967 点検 ○ ○ ○

1806 直方 Ⅱ 後口橋 主 田川直方線BＰ 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

1807 直方 Ⅰ 出山橋 主 田川直方線BＰ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1967 点検 ○ ○

1808 直方 Ⅰ 22BPボックス３ 主 田川直方線BＰ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1809 直方 Ⅰ 22BPボックス２ 主 田川直方線BＰ 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1810 直方 Ⅰ 22BPボックス１ 主 田川直方線BＰ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1811 直方 Ⅲ 新入小橋 主 直方芦屋線 4.2 RC床版橋 1951 補修 ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

1812 直方 Ⅱ 祓橋 主 直方行橋線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

1813 直方 Ⅱ 新町橋 主 直方宗像線 3.0 RC床版橋 1958 点検 ○ ○ ○

1814 直方 Ⅱ 大塚橋 主 直方宗像線 6.7 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

1815 直方 Ⅲ 直方宗像無名橋１ 主 直方宗像線 5.9 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1816 直方 Ⅰ 第３小木橋 主 直方宗像線 3.5 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

1817 直方 Ⅰ 第２小木橋 主 直方宗像線 5.1 RC床版橋 1988 点検 ○

1818 直方 Ⅱ 第４小木橋 主 直方宗像線 4.3 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

1819 直方 Ⅲ 第５小木橋 主 直方宗像線 2.4 RC床版橋 1955 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1820 直方 Ⅲ 新延１号橋 主 直方宗像線 2.1 RC床版橋 1960 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1821 直方 Ⅲ 永谷橋 主 直方宗像線 6.6 RC床版橋 1973 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1822 直方 Ⅲ 新六反田橋 主 直方宗像線 8.7 RCT桁橋 1962 架換 × × × × × ○

1823 直方 Ⅱ 永谷橋 主 直方宗像線 5.1 RC床版橋 1973 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1824 直方 Ⅱ 第２大谷橋 主 直方宗像線 2.7 RC床版橋 1957 点検 ○ ○

1825 直方 Ⅲ 大谷橋 主 直方宗像線 3.4 RC床版橋 1957 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1826 直方 Ⅲ  直方宗像ボックス１ 主 直方宗像線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1827 直方 Ⅲ 新北第２橋 主 直方宗像線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1828 直方 Ⅰ  直方宗像ボックス２ 主 直方宗像線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1829 直方 Ⅱ 中川橋 主 直方宗像線 13.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1999 点検 ○ ○

1830 直方 Ⅱ 伊久志橋 主 飯塚福間線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1954 点検 ○ ○ ◎

1831 直方 Ⅱ 糸遊橋 主 飯塚福間線 5.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1832 直方 Ⅱ 千石峡橋 主 飯塚福間線 2.4 RC床版橋 1948 点検 ○ ○ ◎

1833 直方 Ⅲ 久保田橋 主 飯塚福間線 12.1 RCT桁橋 1937 補修 ○● ○ 断面修復工

1834 直方 Ⅲ 樋渡橋 主 飯塚福間線 5.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 補修 ● ○ ○ 断面修復工

1835 直方 Ⅱ 久保田橋側道橋 主 飯塚福間線 13.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○

1836 直方 Ⅰ 室木１号橋 主 宮田遠賀線BP 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1993 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（52／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1837 直方 Ⅰ 55BPボックス６ 主 宮田遠賀線BP 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1838 直方 Ⅱ 古門橋 主 宮田遠賀線BP 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○

1839 直方 Ⅰ 南田川１号橋 主 宮田遠賀線BP 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○

1840 直方 Ⅰ 55BPボックス８ 主 宮田遠賀線BP 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1841 直方 Ⅰ 八尋１号橋 主 宮田遠賀線BP 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1993 点検 ○

1842 直方 Ⅱ 北田川橋 主 宮田遠賀線BP 8.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1999 補修 ◎● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1843 直方 Ⅰ 古門小橋 主 宮田遠賀線BP 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1844 直方 Ⅱ 55BPボックス７ 主 宮田遠賀線BP 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1845 直方 Ⅱ 第２草場橋 主 宮田小竹線 3.4 RC床版橋 1939 点検 ○

1846 直方 Ⅰ 第２麓川橋 主 宮田小竹線 2.8 RC床版橋 1934 点検 ○ ○

1847 直方 Ⅱ 荒谷第１橋 主 宮田小竹線 2.9 RC床版橋 1939 点検 ○ ○

1848 直方 Ⅱ 西町橋 主 宮田小竹線 3.1 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

1849 直方 Ⅱ 日陽橋 主 宮田小竹線 5.6 RC床版橋 1972 点検 ○

1850 直方 Ⅱ 新多１号橋 主 宮田小竹線 5.9 RC床版橋 1970 点検 ○

1851 直方 Ⅱ 第２生見橋 主 宮田小竹線 2.6 RC床版橋 1934 点検 ○ ○ ◎

1852 直方 Ⅱ 宮田１号橋 主 宮田小竹線 2.6 RC床版橋 1945 点検 ○

1853 直方 Ⅱ 第１草場橋 主 宮田小竹線 3.2 RC床版橋 1934 点検 ○

1854 直方 Ⅱ 74BPボックス１ 主 宮田小竹線ＢＰ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1969 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

1855 直方 Ⅱ 新多２号橋 主 宮田小竹線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1970 点検 ○ ○

1856 直方 Ⅱ 岡橋 主 宮田小竹線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1857 直方 Ⅰ 一本松橋 主 宮田小竹線 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1858 直方 Ⅱ 新多３号橋 主 宮田小竹線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1970 点検 ○ ○

1859 直方 Ⅲ 西町橋側道橋 主 宮田小竹線 2.8 PCﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 ? 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1860 直方 Ⅱ  新多１号橋側道橋 主 宮田小竹線 6.2 PCﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 ? 点検 ○ ○

1861 直方 Ⅰ 宮の前橋 主 岡垣宮田線 3.4 RC床版橋 1937 点検 ○ ○

1862 直方 Ⅲ 倉久橋 主 岡垣宮田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

1863 直方 Ⅱ 第２清水橋 主 宗像篠栗線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

1864 直方 Ⅱ 第１鳴水橋 主 宗像篠栗線 8.9 RC床版橋 1980 点検 ○

1865 直方 Ⅱ 畑橋 主 宗像篠栗線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 点検 ○ ○

1866 直方 Ⅱ 新御字頭橋 主 宗像篠栗線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 点検 ○

1867 直方 Ⅱ 第３乙野橋 主 宗像篠栗線 5.2 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

1868 直方 Ⅰ 第２乙野橋 主 宗像篠栗線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1965 点検 ○

1869 直方 Ⅱ 藤ヶ尾橋 主 宗像篠栗線 12.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

1870 直方 Ⅱ 山の神橋 主 宗像篠栗線 4.6 RC床版橋 1971 点検 ○

1871 直方 Ⅱ 乙野橋 主 宗像篠栗線 11.2 RCT桁橋 1961 点検 ○

1872 直方 Ⅱ 草場橋 主 宗像篠栗線 5.7 RC床版橋 1963 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（53／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1873 直方 Ⅱ 縁山小橋 主 宗像篠栗線 8.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○ ○

1874 直方 Ⅱ  宗像篠栗ボックス２ 主 宗像篠栗線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

1875 直方 Ⅱ 村上橋 主 中間宮田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1967 点検 ○

1876 直方 Ⅱ 小坂橋 主 中間宮田線 3.5 RC床版橋 1972 点検 ○

1877 直方 Ⅰ 飯寄橋 主 中間宮田線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1972 点検 ○

1878 直方 Ⅱ 光田橋 主 中間宮田線 3.6 RC床版橋 1963 点検 ○

1879 直方 Ⅲ 第２丁ヶ坪橋 主 中間宮田線 3.4 RC床版橋 1972 架換 × × × × × ○

1880 直方 Ⅰ 小坂第２橋 主 中間宮田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1972 点検 ○

1881 直方 Ⅱ 小坂橋側道橋 主 中間宮田線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○

1882 直方 Ⅱ 古川橋 主 中間宮田線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

1883 直方 Ⅱ 竜徳橋 主 中間宮田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1973 点検 ○

1884 直方 Ⅰ 兵丹橋 一 新延中間線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1968 点検 ○ ○

1885 直方 Ⅱ 五反田橋 一 新延中間線 9.5 RCT桁橋 1965 点検 ○

1886 直方 Ⅱ 新延２号橋 一 新延中間線 2.3 RC床版橋 1968 点検 ○

1887 直方 Ⅰ 神崎第１溝橋 一 新延中間線 3.0 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

1888 直方 Ⅱ 第１新溝橋 一 新延中間線 3.0 RC床版橋 1966 点検 ○

1889 直方 Ⅱ 浮殿小橋 一 新延中間線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

1890 直方 Ⅱ 渦の江２橋 一 新延中間線 4.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○ ○

1891 直方 Ⅰ  渦の江２橋側道橋 一 新延中間線 8.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

1892 直方 Ⅰ 第２新溝橋 一 新延中間線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1964 点検 ○ ○

1893 直方 Ⅰ 駅前橋 一 筑前植木停車場線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1938 点検 ○

1894 直方 Ⅱ 平池橋 一 筑前植木停車場線 10.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○

1895 直方 Ⅰ 中橋 一 筑前植木停車場線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

1896 直方 Ⅱ 五郎ヶ畑橋 一 八木山若宮線 11.0 RCT桁橋 1971 点検 ○

1897 直方 Ⅲ  山の神橋（上り線） 一 八木山若宮線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 補修 ○● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

1898 直方 Ⅰ  山の神橋（下り線） 一 八木山若宮線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○

1899 直方 Ⅱ 古木橋 一 八木山若宮線 9.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1964 点検 ○ ○

1900 直方 Ⅱ 大谷橋 一 八木山若宮線 2.2 RC床版橋 1970 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1901 直方 Ⅱ 洗手橋 一 八木山若宮線 5.9 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

1902 直方 Ⅱ 芳ヶ谷橋 一 八木山若宮線 6.0 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

1903 直方 Ⅱ 乙藤橋 一 八木山若宮線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

1904 直方 Ⅱ 貴船橋 一 八木山若宮線 4.9 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

1905 直方 Ⅱ 白毛橋 一 八木山若宮線 2.9 RC床版橋 1962 点検 ○

1906 直方 Ⅱ 舞鶴橋 一 南良津宮田線 5.9 RC床版橋 1979 点検 ○

1907 直方 Ⅱ 磯光橋 一 南良津宮田線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○

1908 直方 Ⅲ 尾園橋 一 黒丸竹原線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（54／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1909 直方 Ⅰ  芹田石丸ボックス１ 一 芹田石丸線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1910 直方 Ⅰ 祭田橋 一 芹田石丸線 13.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○

1911 直方 Ⅰ 祭田橋側道橋 一 芹田石丸線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

1912 直方 Ⅰ 貴福橋 一 芹田石丸線 5.8 RC床版橋 1968 点検 ○

1913 直方 Ⅰ 貴福橋側道橋 一 芹田石丸線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○

1914 直方 Ⅱ 上有木橋 一 芹田石丸線 2.5 RC床版橋 1953 点検 ○ ○

1915 直方 Ⅱ 伴田橋 一 芹田石丸線 4.5 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

1916 直方 Ⅲ 市の瀬上橋 一 芹田石丸線 2.3 RC床版橋 1970 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

1917 直方 Ⅲ 丸ヶ内橋 一 新延植木線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1993 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1918 直方 Ⅲ 丸ヶ内３号橋 一 新延植木線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1994 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

1919 直方 Ⅱ 丸ヶ内橋 一 新延植木線 2.6 RC床版橋 1969 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

1920 直方 Ⅱ 前川橋 一 新延植木線 7.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 点検 ○ ○

1921 直方 Ⅰ 亀の甲ボックス橋 一 直方鞍手線 8.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2009 点検 ○

1922 直方 Ⅱ 跨道橋 一 直方鞍手線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

1923 直方 Ⅰ 五反田橋 一 直方鞍手線 6.8 RC床版橋 1961 点検 ○

1924 直方 Ⅱ  直方鞍手無名橋１ 一 直方鞍手線 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1925 直方 Ⅱ 小橋 一 直方鞍手線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1968 点検 ○

1926 直方 Ⅰ  直方鞍手ボックス１ 一 直方鞍手線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1927 直方 Ⅰ 本町１号橋 一 直方鞍手線 2.8 RC床版橋 1938 点検 ○ ○

1928 直方 Ⅰ 岩渕橋 一 直方鞍手線 4.3 RC床版橋 1962 点検 ○

1929 直方 Ⅰ 第１御徳橋 一  飯塚直方自転車道線 5.3 RC床版橋 1970 点検 ○

1930 直方 Ⅰ 474無名橋１ 一  飯塚直方自転車道線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○

1931 直方 Ⅰ 第２御徳橋 一  飯塚直方自転車道線 4.1 RC床版橋 1970 点検 ○

1932 直方 Ⅰ 474無名橋２ 一  飯塚直方自転車道線 5.4 RC床版橋 ? 点検 ○

1933 直方 Ⅱ 第３御徳橋 一  飯塚直方自転車道線 4.1 RC床版橋 1970 点検 ○

1934 直方 Ⅰ 第４御徳橋 一  飯塚直方自転車道線 3.5 RC床版橋 1970 点検 ○

1935 直方 Ⅱ 第１鴻巣橋 一  飯塚直方自転車道線 2.3 RC床版橋 1970 点検 ○

1936 直方 Ⅱ 第１赤地橋 一  飯塚直方自転車道線 6.4 RC床版橋 1970 点検 ○

1937 直方 Ⅱ 第２赤地橋 一  飯塚直方自転車道線 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○

1938 直方 Ⅱ 溝堀橋 一  飯塚直方自転車道線 2.3 RC床版橋 1970 点検 ○

1939 直方 Ⅱ  室木直方ボックス２ 一 室木直方線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1940 直方 Ⅱ  室木直方無名橋１ 一 室木直方線 5.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

1941 直方 Ⅱ  室木直方ボックス３ 一 室木直方線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1942 直方 Ⅱ 床版橋 一 室木直方線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

1943 直方 Ⅱ 笹尾橋 一 芹田石丸線 6.8 RC床版橋 1947 点検 ○ ○

1944 直方 Ⅰ 勝野ボックス 主 宮田小竹線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（55／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1945 直方 Ⅰ 55BPボックス４ 主 宮田遠賀線BP 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

1946 直方 Ⅱ 浦田橋 一 上新入直方線 4.2 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

1947 直方 Ⅱ 永田橋 一 直方鞍手線 2.4 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

1948 京築 Ⅱ 久木原橋 一 黒平椎田線 22.0 PC橋 1979 点検 ○ ○

1949 京築 Ⅱ 三原橋 一 野路土佐井線 97.6 鋼橋 1969 点検 ○ ○

1950 京築 Ⅱ 二の瀬橋 一 福土吉富線 42.0 PC橋 1965 点検 ○ ○

1951 京築 Ⅱ 新川橋 主 吉富本耶馬渓線 19.2 PC橋 1962 点検 ○ ○

1952 京築 Ⅲ 新世橋 一 野地塔田線 68.0 PC橋 1972 補修 ● ● ● ● ○ 断面修復工

1953 京築 Ⅱ 今川原橋 一 日出野椎田線 30.5 PC橋 1976 点検 ○ ○

1954 京築 Ⅰ 緒方橋 一 山内吉富線 72.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2013 点検 ○ ○

1955 京築 Ⅱ 市場橋 主 豊前万田線 196.0 PC橋 1987 点検 ○ ○

1956 京築 Ⅱ 黒川橋 主 豊前万田線 19.8 PC橋 1963 点検 ○ ○

1957 京築 Ⅰ 瀬戸一の橋 主 豊前耶馬渓線 40.0 PC橋 1996 点検 ○ ○

1958 京築 Ⅰ 瀬戸二の橋 主 豊前耶馬渓線 50.0 PC橋 2001 点検 ○ ○

1959 京築 Ⅲ 岡橋 主 豊前耶馬渓線 70.5 RC橋 1969 補修 ◎ ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1960 京築 Ⅰ 吉原上の橋 主 豊前耶馬渓線 15.7 PC橋 1992 点検 ○ ○

1961 京築 Ⅰ 吉原下の橋 主 豊前耶馬渓線 17.4 PC橋 1996 点検 ○ ○

1962 京築 Ⅱ 貴船橋 主 吉富本耶馬渓線 67.7 PC橋 1991 点検 ○ ○

1963 京築 Ⅱ 大平橋 主 吉富本耶馬渓線 123.6 PC橋 1998 点検 ○ ○

1964 京築 Ⅱ 大平城1号橋 主 犀川豊前線 21.0 鋼橋 1993 点検 ○ ○

1965 京築 Ⅱ 大平城2号橋 主 犀川豊前線 30.0 PC橋 1994 点検 ○ ○

1966 京築 Ⅱ 大平城3号橋 主 犀川豊前線 30.0 PC橋 1996 点検 ○ ○

1967 京築 Ⅰ 大平城4号橋 主 犀川豊前線 95.4 鋼橋 2000 点検 ○ ○

1968 京築 Ⅱ 鬼の雁木橋 主 犀川豊前線 96.2 PC橋 2002 点検 ○ ○

1969 京築 Ⅱ 岩屋橋 主 犀川豊前線 43.2 PC橋 1986 点検 ○ ○

1970 京築 Ⅱ 長渕橋 主 犀川豊前線 25.4 PC橋 1988 点検 ○ ○

1971 京築 Ⅲ 牧の原橋 主 犀川豊前線 15.3 RC橋 1964 架換 × × × × × × ○

1972 京築 Ⅱ 赤川橋 主 犀川豊前線 15.0 RC橋 1964 架換 × × × 〇

1973 京築 Ⅱ 築城大橋 主 椎田勝山線 119.0 PC橋 2002 点検 ○ ○

1974 京築 Ⅱ 越路橋 主 椎田勝山線 40.3 PC橋 1998 点検 ○ ○

1975 京築 Ⅱ 坂本橋 主 椎田勝山線 24.8 PC橋 1995 点検 ○

1976 京築 Ⅱ 湊跨線橋 主 椎田勝山線 31.1 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1993 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1977 京築 Ⅱ 椎田南橋 主 椎田勝山線 18.5 PC橋 1993 点検 ○ ○

1978 京築 Ⅱ 湊跨道橋 主 椎田勝山線 61.8 PC橋 1992 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

1979 京築 Ⅱ 稲川橋 一 野路土佐井線 29.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 点検 ○

1980 京築 Ⅱ 明治橋 一 野路土佐井線 27.5 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1988 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（56／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
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分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

1981 京築 Ⅱ 中村橋 一 新吉富豊前線 69.5 PC橋 2002 点検 ○

1982 京築 Ⅱ 後川橋 一 新吉富豊前線 19.7 PC橋 1983 点検 ○ ○

1983 京築 Ⅲ 山国橋 一 中津吉富線 214.9 RC橋 1934 補修 ○● ○ 断面修復工

1984 京築 Ⅱ 金代橋 一 福土吉富線 21.0 PC橋 1973 点検 ○ ○

1985 京築 Ⅰ 猪尾橋 一 福土吉富線 29.6 PC橋 1997 点検 ○ ○

1986 京築 Ⅱ 一之瀬橋 一 福土吉富線 26.0 RCT桁橋 1963 点検 ○

1987 京築 Ⅱ 恒久橋 一 東下中津線 188.9 PC橋 1994 点検 ○ ○

1988 京築 Ⅱ 野間橋 一 東下中津線 44.0 PC橋 1975 点検 ○ ○

1989 京築 Ⅱ 佐井川橋 一 中津豊前線 84.8 PC橋 1976 点検 ○ ○

1990 京築 Ⅲ 八尋橋 一 中津豊前線 18.0 RC橋 1934 補修 ◎ ● ● ○● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

1991 京築 Ⅱ 鈴川橋 一 中津豊前線 23.0 RCT桁橋 1934 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

1992 京築 Ⅱ 中川橋 一 中津豊前線 19.6 PC橋 1957 点検 ○ ○ ◎

1993 京築 Ⅰ 沓洗橋 一 中津豊前線 15.0 PC橋 1980 点検 ○ ○

1994 京築 Ⅲ 明神跨線橋 一 宇ノ島港線 210.0 PC橋 1985 補修 ● ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1995 京築 Ⅲ 桑野橋 一 野地塔田線 45.1 PC橋 1972 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1996 京築 Ⅰ 兎田橋 一 山内吉富線 16.1 PC橋 1978 点検 ○

1997 京築 Ⅲ 迫池橋 一 山内吉富線 19.0 PC橋 1980 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

1998 京築 Ⅱ 二の渡橋 一 中畑八屋線 15.3 PC橋 1975 点検 ○ ○

1999 京築 Ⅱ 櫛狩屋橋 一 中畑八屋線 16.1 PC橋 1994 点検 ○ ○

2000 京築 Ⅱ 内尾橋 一 中畑八屋線 25.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○

2001 京築 Ⅱ 三ノ渡橋 一 中畑八屋線 16.7 RC橋 1983 点検 ○ ○ ○

2002 京築 Ⅱ 一ノ渡橋 一 中畑八屋線 25.8 RC橋 1978 点検 ○ ○

2003 京築 Ⅰ 中島橋 一 中畑八屋線 20.9 PC橋 1994 点検 ○

2004 京築 Ⅱ 柳渡橋 一 黒平椎田線 18.1 鋼橋 1973 点検 ○ ○ ○

2005 京築 Ⅲ 花田橋 一 黒平椎田線 19.4 PC橋 1983 補修 ◎ ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

2006 京築 Ⅲ 菖蒲橋 一 黒平椎田線 29.3 PC橋 1981 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工

2007 京築 Ⅰ 馬場橋 一 国見松江線 26.5 PC橋 1980 点検 ○

2008 京築 Ⅱ 山の神橋 一 日出野椎田線 18.5 PC橋 1979 点検 ○ ○

2009 京築 Ⅱ 小迫橋 一 日出野椎田線 21.8 PC橋 1978 点検 ○ ○

2010 京築 Ⅱ 前田橋 一 日出野椎田線 46.0 PC橋 1975 点検 ○

2011 京築 Ⅱ 神本橋 一 日出野椎田線 23.8 PC橋 1973 点検 ○ ○

2012 京築 Ⅰ 奥山橋 一 求菩提椎田線 16.0 RC橋 1992 点検 ○ ○

2013 京築 Ⅰ 馬渡橋 一 小山田東八田線 77.9 PC橋 2000 点検 ○ ○

2014 京築 Ⅱ 寺渡橋 一 東八田宇留津椎田線 83.4 PC橋 1967 点検 ○ ○

2015 京築 Ⅱ 西之橋 一 東八田宇留津椎田線 47.7 PC橋 1970 点検 ○

2016 京築 Ⅰ 畦津橋 一 寒田下別府線 49.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 1979 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2017 京築 Ⅱ 上川原橋 一 寒田下別府線 38.2 PC橋 1990 点検 ○ ○

2018 京築 Ⅱ 龍神橋 一 寒田下別府線 31.1 PC橋 1983 点検 ○ ○

2019 京築 Ⅱ 船田橋 一 豊津椎田線 57.3 PC橋 1995 点検 ○ ○

2020 京築 Ⅲ 赤幡橋 一 豊津椎田線 74.7 PC橋 1972 補修 ◎● ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2021 京築 Ⅰ 原井桟道1号橋 主 吉富本耶馬渓線 128.4 鋼橋 2010 点検 ○ ○

2022 京築 Ⅰ 下川底１号橋 主 豊前耶馬渓線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2023 京築 Ⅱ 井上橋 主 豊前耶馬渓線 4.2 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2024 京築 Ⅰ 深迫橋 主 豊前耶馬渓線 7.1 RCT桁橋 1961 点検 ○

2025 京築 Ⅰ 野地橋 主 吉富本耶馬渓線 8.6 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2026 京築 Ⅰ 上唐原3号橋 主 吉富本耶馬渓線 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2027 京築 Ⅱ 求菩提１号橋 主 犀川豊前線 7.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2028 京築 Ⅰ 八丁口橋 主 犀川豊前線 6.0 RCT桁橋 1960 点検 ○ ○

2029 京築 Ⅱ 鍋渕橋 主 犀川豊前線 5.9   RCBOXカルバート+RCT桁 1954 点検 ○ ○ ○◎

2030 京築 Ⅱ 鶴表橋 主 豊前耶馬渓線 8.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○ ○

2031 京築 Ⅲ 都留橋 主 豊前耶馬渓線 9.3 RCT桁橋 1960 補修 ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2032 京築 Ⅱ 立岩橋 主 豊前耶馬渓線 2.8 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

2033 京築 Ⅱ 稗畑橋 主 豊前耶馬渓線 3.0 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

2034 京築 Ⅰ 松木田橋 主 豊前耶馬渓線 3.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

2035 京築 Ⅱ 新橋 主 豊前耶馬渓線 2.5 RC床版橋 1965 点検 ○

2036 京築 Ⅱ 夫婦木橋 主 豊前耶馬渓線 2.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 点検 ○ ○

2037 京築 Ⅱ 立岩新橋 主 豊前耶馬渓線 3.1 RC床版橋 1964 点検 ○

2038 京築 Ⅱ 井上橋 主 吉富本耶馬渓線 3.7 RC床版橋 1955 点検 ○ ○ ◎

2039 京築 Ⅱ 原井１号橋 主 吉富本耶馬渓線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2040 京築 Ⅰ 三ツ江橋 主 吉富本耶馬渓線 3.2 RC床版橋 1955 点検 ○

2041 京築 Ⅰ 鶴音橋 主 吉富本耶馬渓線 6.7 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2042 京築 Ⅱ 下唐原１号橋 主 吉富本耶馬渓線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2043 京築 Ⅰ 下唐原２号橋 主 吉富本耶馬渓線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2044 京築 Ⅰ 藤ヶ谷橋 主 吉富本耶馬渓線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2045 京築 Ⅰ 鶴姫橋 主 犀川豊前線 3.4 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

2046 京築 Ⅰ 上畑橋 主 犀川豊前線 8.6 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

2047 京築 Ⅱ 越崎小橋 主 犀川豊前線 3.7 RC床版橋 1932 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

2048 京築 Ⅱ 宮の上橋 一 寒田下別府線 5.3 RC床版橋 1961 点検 ○

2049 京築 Ⅱ 土場橋 主 犀川豊前線 4.3 RC床版橋 1964 点検 ○

2050 京築 Ⅱ 求菩提３号橋 主 犀川豊前線 5.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2051 京築 Ⅱ 前田橋 主 犀川豊前線 2.5 RC床版橋 1959 点検 ○ ○ ○

2052 京築 Ⅲ 下河内1号橋 主 犀川豊前線 2.3 RC床版橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（58／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2053 京築 Ⅱ 上小萩橋 主 犀川豊前線 6.4 RCT桁橋 1954 点検 ○ ○ ◎

2054 京築 Ⅱ 佐屋橋 主 犀川豊前線 9.6 RCT桁橋 1961 点検 ○ ○

2055 京築 Ⅱ 火の浦橋 主 犀川豊前線 4.1 RC床版橋 1953 点検 ○ ○ ◎

2056 京築 Ⅲ 郷山橋 主 犀川豊前線 9.0 RCT桁橋 1990 補修 ● ● ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

2057 京築 Ⅰ 津賀谷橋 主 犀川豊前線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2015 点検 ○

2058 京築 Ⅱ 古宮橋 主 犀川豊前線 9.5 RCT桁橋 1956 点検 ○ ○ ○◎

2059 京築 Ⅰ 小谷橋 主 犀川豊前線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2009 点検 ○

2060 京築 Ⅱ 求菩提２号橋 主 犀川豊前線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2061 京築 Ⅱ  寒田1号橋（ﾎﾞｯｸｽ） 主 犀川豊前線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2062 京築 Ⅱ 篠瀬１号橋 主 犀川豊前線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2063 京築 Ⅱ 大無田橋 主 犀川豊前線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2064 京築 Ⅰ 坂本１号橋 主 椎田勝山線 6.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2065 京築 Ⅰ 弓の師橋 主 椎田勝山線 13.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2007 点検 ○

2066 京築 Ⅰ 東上1号橋 一 野路土佐井線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2067 京築 Ⅰ 森橋 一 野路土佐井線 11.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 点検 ○

2068 京築 Ⅱ 大城戸二ﾉ橋 一 野路土佐井線 4.8 RC床版橋 1966 点検 ○

2069 京築 Ⅲ 大城戸一ﾉ橋 一 野路土佐井線 3.5 RC床版橋 1965 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

2070 京築 Ⅱ 吉岡橋 一 新吉富豊前線 5.9 RCT桁橋 1958 点検 ○ ○

2071 京築 Ⅰ 森久下の橋 一 新吉富豊前線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2072 京築 Ⅱ 和井田1号橋 一 中津吉富線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

2073 京築 Ⅲ 小池橋 一 中津吉富線 7.0 RCT桁橋 ? 補修 ◎ ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

2074 京築 Ⅲ 川更橋 一 中津吉富線 6.0 RCT桁橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2075 京築 Ⅲ 和井田跨線橋 一 中津吉富線 14.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 補修 ◎● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

2076 京築 Ⅱ 大入橋 一 福土吉富線 11.1 RCT桁橋 1978 点検 ○ ○

2077 京築 Ⅱ 石堂橋 一 福土吉富線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2078 京築 Ⅱ 伏木橋 一 福土吉富線 8.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2079 京築 Ⅱ 芋地橋 一 福土吉富線 6.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

2080 京築 Ⅰ 大畑橋 一 福土吉富線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2081 京築 Ⅱ 横川橋 一 福土吉富線 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○

2082 京築 Ⅱ 三ノ瀬橋 一 福土吉富線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2083 京築 Ⅱ 下唐原２号橋 一 東下中津線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

2084 京築 Ⅰ 下唐原１号橋 一 東下中津線 12.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2085 京築 Ⅰ 天神橋 一 東下中津線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2086 京築 Ⅱ 冠地橋 一 東下中津線 4.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2087 京築 Ⅱ 後川橋 一 東上戸原線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○

2088 京築 Ⅱ 仲造橋 一 東上戸原線 8.6 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（59／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2089 京築 Ⅱ 平松橋 一 東上戸原線 7.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

2090 京築 Ⅱ 滝ノ下橋 一 東上戸原線 5.0 RC床版橋 1971 点検 ○ ○ ○

2091 京築 Ⅱ 滝ノ上1号橋 一 東上戸原線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2092 京築 Ⅱ 滝ノ上2号橋 一 東上戸原線 5.0 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

2093 京築 Ⅰ 滝ノ上3号橋 一 東上戸原線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2094 京築 Ⅱ 滝ノ上4号橋 一 東上戸原線 4.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2095 京築 Ⅱ 園川橋 一 中津豊前線 8.8 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2096 京築 Ⅱ 天神橋 一 中津豊前線 5.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2097 京築 Ⅱ 読川橋 一 中津豊前線 5.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2098 京築 Ⅱ 角川橋 一 中津豊前線 6.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2099 京築 Ⅱ 無名橋 一 中津豊前線 5.5 RCT桁橋 ? 補修 ◎ ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2100 京築 Ⅰ 築城橋 一 築城停車場線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2101 京築 Ⅱ 新築城橋 一 築城停車場線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2102 京築 Ⅱ 塩浜橋 一 宇ノ島港線 6.7 RCT桁橋 1954 点検 ○

2103 京築 Ⅱ 八屋1号橋 一 宇ノ島港線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（RＣ） ? 点検 ○

2104 京築 Ⅲ 広瀬橋 一 野地塔田線 2.5 RC床版橋 ? 補修 ○◎ ● ● ○ 断面修復工

2105 京築 Ⅱ 岩瀬橋 一 野地塔田線 5.2 RC床版橋 1966 点検 ○

2106 京築 Ⅰ 馬場橋 一 野地塔田線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1965 点検 ○ ○

2107 京築 Ⅱ 岩谷橋 一 野地塔田線 2.5 RC床版橋 1979 点検 ○

2108 京築 Ⅰ 横小路橋 一 野地塔田線 13.1 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

2109 京築 Ⅰ 米山上の橋 一 松尾安雲線 6.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○

2110 京築 Ⅰ 池の口上橋 一 松尾安雲線 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○

2111 京築 Ⅱ 池の口橋 一 松尾安雲線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2112 京築 Ⅱ 米山橋 一 松尾安雲線 8.4 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2113 京築 Ⅱ 笹原橋 一 松尾安雲線 8.8 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2114 京築 Ⅱ 大谷橋 一 黒平椎田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（RＣ） ? 点検 ○

2115 京築 Ⅱ 鳴根橋 一 黒平椎田線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

2116 京築 Ⅱ 山谷橋 一 国見松江線 12.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

2117 京築 Ⅱ 宇土橋 一 国見松江線 6.2 RC床版橋 1972 点検 ○ ○

2118 京築 Ⅲ 桐畑橋 一 国見松江線 5.1 RC床版橋 1966 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

2119 京築 Ⅱ 夏焼橋 一 国見松江線 4.8 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

2120 京築 Ⅱ 枇杷谷橋 一 国見松江線 6.1 RC床版橋 1965 点検 ○

2121 京築 Ⅰ 樋ヶ迫橋 一 日出野椎田線 11.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○

2122 京築 Ⅱ 口ノ尾橋 一 日出野椎田線 8.6 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2123 京築 Ⅱ 松本橋 一 日出野椎田線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2124 京築 Ⅰ 果実橋 一 日出野椎田線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（60／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分
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道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2125 京築 Ⅱ 水口橋 一 日出野椎田線 10.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○

2126 京築 Ⅱ 立石橋 一 求菩提椎田線 8.4 RC床版橋 1978 点検 ○ ○

2127 京築 Ⅱ 小山田１号橋 一 小山田東八田線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2128 京築 Ⅲ 鬼太郎橋 一 小山田東八田線 14.4 PC床版橋 1980 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工

2129 京築 Ⅱ 小路橋 一 小山田東八田線 3.3 RC床版橋 1944 点検 ○

2130 京築 Ⅱ 新田橋 一 東八田宇留津椎田線 5.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2131 京築 Ⅱ 東吉原橋 一 東八田宇留津椎田線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2132 京築 Ⅱ 西八田１号橋 一 東八田宇留津椎田線 5.9 RCT桁橋 ? 点検 ○

2133 京築 Ⅰ 四反田橋 一 東八田宇留津椎田線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2134 京築 Ⅰ 岸本橋 一 寒田下別府線 5.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2135 京築 Ⅱ 溝口下橋 一 寒田下別府線 2.2 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

2136 京築 Ⅱ 前田橋 一 寒田下別府線 3.8 RC床版橋 1965 点検 ○◎ ○

2137 京築 Ⅱ 二ノ戸橋 一 寒田下別府線 10.6 RCT桁橋 1967 点検 ○ ○

2138 京築 Ⅰ 四ﾉ宮橋 一 寒田下別府線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1973 点検 ○

2139 京築 Ⅰ 有重橋 一 寒田下別府線 6.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○

2140 京築 Ⅰ 枠ﾉ内橋 一 寒田下別府線 13.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2016 点検 ○

2141 京築 Ⅱ 前川原橋 一 寒田下別府線 13.1 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

2142 京築 Ⅰ 古川橋 一 寒田下別府線 4.9 RC床版橋 1961 点検 ○

2143 京築 Ⅱ 西郷川橋 一 寒田下別府線 8.5 RCT桁橋 1966 点検 ○ ○

2144 京築 Ⅱ 下別府1号橋 一 寒田下別府線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2145 京築 Ⅱ 藤川橋 一 寒田下別府線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2146 京築 Ⅰ 田松原橋 一 寒田下別府線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○

2147 京築 Ⅰ 八反田橋 一 豊津椎田線 6.7 RC床版橋 1972 点検 ○

2148 京築 Ⅱ 古屋橋 一 豊津椎田線 9.5 RCT桁橋 1957 点検 ○ ○

2149 京築 Ⅱ 岩国橋 一 豊津椎田線 4.3 RC床版橋 1940 点検 ○ ○

2150 京築 Ⅰ 地堂橋 一 下深野犀川線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2151 京築 Ⅰ 深野橋 一 下深野犀川線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2152 京築 Ⅰ 輪成橋 一 下深野犀川線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2153 京築 Ⅱ 山国大橋 一 中津豊前線 228.9 鋼橋 1961 点検 ○ ○ ○

2154 京築 Ⅰ けやき橋 一 上ノ河内有安線 13.6 PC床版橋 2015 点検 ○

2155 京築 Ⅱ 原井桟道2号橋 主 吉富本耶馬渓線 68.4 鋼橋 2009 点検 ○

2156 京築 Ⅰ 寺渡橋側道橋 一 東八田宇留津椎田線 85.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2014 点検 ○

2157 京築 Ⅰ 上唐原１号橋 主 吉富本耶馬渓線 3.3 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

2158 京築 Ⅰ 寒田３号橋 主 犀川豊前線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2159 京築 Ⅱ 仙代橋 一 福土吉富線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○

2160 京築 Ⅰ 広津１号橋 一 中津豊前線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（61／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2161 京築 Ⅱ 黒川橋 一 中津豊前線 8.1 PCT桁橋 1959 点検 ○ ○ ○

2162 京築 Ⅱ 三毛門１号橋 一 中津豊前線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2163 京築 Ⅰ 赤熊１号橋 一 中津豊前線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2164 京築 Ⅰ 安雲1号橋 一 松尾安雲線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2165 京築 Ⅱ 畑1号橋 一 国見松江線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2166 京築 Ⅰ 引地ヶ迫橋 一 日出野椎田線 7.2 PC橋 2003 点検 ○ ○

2167 京築 Ⅱ 極楽寺1号橋 一 求菩提椎田線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2168 京築 Ⅰ 西八田２号橋 一 東八田宇留津椎田線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2169 京築 Ⅱ 櫟原橋 一 寒田下別府線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2170 京築 Ⅰ 上別府2号橋 一 寒田下別府線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2171 京築 Ⅰ 上川底橋 主 豊前耶馬渓線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2172 京築 Ⅰ 原井2号橋 主 吉富本耶馬渓線 12.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2173 京築 Ⅰ 寒田4号橋 主 犀川豊前線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2174 京築 Ⅱ 寒田2号橋 主 犀川豊前線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2175 京築 Ⅱ 椎田1号橋 主 椎田勝山線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2176 京築 Ⅱ 坂本2号橋 主 椎田勝山線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2177 京築 Ⅰ 築城1号橋 主 椎田勝山線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2178 京築 Ⅱ 築城2号橋 主 椎田勝山線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工

2179 京築 Ⅱ 築城3号橋 主 椎田勝山線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工

2180 京築 Ⅰ 上別府1号橋 主 椎田勝山線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2181 京築 Ⅰ 土佐井橋 一 野路土佐井線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2182 京築 Ⅰ 吉木１号橋 一 新吉富豊前線 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2183 京築 Ⅱ 吉木２号橋 一 新吉富豊前線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2184 京築 Ⅱ 直江1号橋 一 中津豊前線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2185 京築 Ⅰ 直江2号橋 一 中津豊前線 10.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2186 京築 Ⅰ 広山橋 一 中津豊前線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2187 京築 Ⅰ 椎田2号橋 一 黒平椎田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2188 京築 Ⅱ 宇留津１号橋 一 東八田宇留津椎田線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2189 京築 Ⅱ 安武１号橋 一 寒田下別府線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2190 京築 Ⅰ 越路１号橋 一 豊津椎田線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2191 行橋 Ⅱ 市場橋 一 天生田吉国線 24.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2011 点検 ○ ○

2192 行橋 Ⅱ 岩田橋 主 椎田勝山線 16.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○ ○

2193 行橋 Ⅱ 神田橋 一 木井馬場犀川停車場線 48.0 PC橋 1968 点検 ○ ○

2194 行橋 Ⅱ 落合橋側道橋 主 直方行橋線 20.0 PC橋 1992 点検 ○ ○

2195 行橋 Ⅱ 宮下橋 一 天生田吉国線 38.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝＩ桁橋 2012 点検 ○ ○

2196 行橋 Ⅱ 祓郷橋 主 椎田勝山線 66.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ床版橋 2012 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（62／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2197 行橋 Ⅱ 庄屋橋 国 Ｒ４９６ 48.0 PC橋 1972 点検 ○ ○

2198 行橋 Ⅱ 山口橋 国 Ｒ４９６ 40.8 PC橋 1993 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

2199 行橋 Ⅱ 犀川大橋 国 Ｒ４９６ 143.0 PC橋 2002 点検 ○ ○

2200 行橋 Ⅱ 鍋渕橋 国 Ｒ４９６ 40.0 PC橋 1983 点検 ○ ○

2201 行橋 Ⅱ 荒瀬橋 国 Ｒ４９６ 32.1 PC橋 1982 点検 ○ ○

2202 行橋 Ⅱ 楠木橋 国 Ｒ４９６ 32.4 PC橋 1975 点検 ○ ○

2203 行橋 Ⅱ 杉山橋 国 Ｒ４９６ 23.0 鋼橋 1972 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2204 行橋 Ⅱ 新一ノ井手橋 国 Ｒ４９６ 20.0 PC橋 1998 点検 ○ ○ ○

2205 行橋 Ⅰ 野口橋 国 Ｒ４９６ 28.0 PC橋 2000 点検 ○

2206 行橋 Ⅱ 新浜橋 主 門司行橋線 35.0 PC橋 1981 点検 ○ ○

2207 行橋 Ⅱ 長峡川大橋 主 門司行橋線 149.3 PC橋 1988 点検 ○ ○

2208 行橋 Ⅱ 今川大橋 主 門司行橋線 132.4 PC橋 1987 点検 ○

2209 行橋 Ⅱ 江尻川大橋 主 門司行橋線 79.0 PC橋 1986 点検 ○

2210 行橋 Ⅱ 沓尾橋 主 門司行橋線 150.9 PC橋 1970 点検 ○

2211 行橋 Ⅰ 松原橋側道橋 主 門司行橋線 15.1 PC橋 2004 点検 ○ ○

2212 行橋 Ⅲ 内之蔵橋 主 直方行橋線 85.0 鋼橋 1990 補修 ○ ◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、塗装塗替え工

2213 行橋 Ⅱ 長音寺橋 主 直方行橋線 48.0 PC橋 1968 点検 ○ ○

2214 行橋 Ⅰ 長音寺橋側道橋 主 直方行橋線 48.0 PC橋 1994 点検 ○

2215 行橋 Ⅱ 亀川橋 主 直方行橋線 55.9 PC橋 1986 点検 ○ ○ ○

2216 行橋 Ⅱ 豊国橋 主 直方行橋線 99.3 RC橋 1933 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

2217 行橋 Ⅱ 豊国側道橋 主 直方行橋線 99.6 鋼橋 ? 点検 ○ ○

2218 行橋 Ⅱ 蔵丸橋 主 直方行橋線 17.0 RC橋 1933 架換 × × × × × ○

2219 行橋 Ⅱ 蔵丸橋側道橋① 主 直方行橋線 18.0 鋼橋 ? 架換 × × × × × ○

2220 行橋 Ⅲ 蔵丸橋側道橋② 主 直方行橋線 18.0 鋼橋 ? 架換 × × × × × ○

2221 行橋 Ⅱ 辻垣橋 主 直方行橋線 79.1 RC橋 1952 点検 ○ ○ ○◎

2222 行橋 Ⅰ 落合橋 主 直方行橋線 20.3 PC橋 1992 点検 ○

2223 行橋 Ⅱ 長江跨線橋 国 Ｒ４９６ 248.0 PC橋 2001 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

2224 行橋 Ⅱ 行橋みやこ大橋 国 Ｒ４９６ 112.0 PC橋 2003 点検 ○ ○

2225 行橋 Ⅲ 野口橋 主 行橋添田線 19.4 鋼橋 1968 補修 ● ○ ○ 塗装塗替え工

2226 行橋 Ⅰ 野口橋側道橋 主 行橋添田線 19.5 PC橋 1988 点検 ○

2227 行橋 Ⅱ 大坂川橋 主 行橋添田線 19.7 PC橋 1978 点検 ○ ○

2228 行橋 Ⅱ 天生田橋 主 椎田勝山線 92.1 ＰＣポステン床版 2005 点検 ○ ○

2229 行橋 Ⅱ 新祓郷橋 主 椎田勝山線 60.1 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1978 点検 ○ ○

2230 行橋 Ⅱ 新祓郷橋側道橋 主 椎田勝山線 61.0 RC橋 1970 点検 ○ ○

2231 行橋 Ⅱ 錦陵大橋 主 椎田勝山線 141.3 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1984 点検 ○ ○

2232 行橋 Ⅱ 松田橋 主 椎田勝山線 80.0 PC橋 1990 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（63／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2233 行橋 Ⅲ 清地大橋 主 椎田勝山線 186.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1987 補修 ◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2234 行橋 Ⅱ 岩田橋側道橋 主 椎田勝山線 17.4 PC橋 1987 点検 ○ ○

2235 行橋 Ⅱ 新町橋 主 椎田勝山線 21.1 PC橋 1986 点検 ○ ○

2236 行橋 Ⅱ 八田山橋 主 苅田採銅所線 45.0 PC橋 2003 点検 ○ ○

2237 行橋 Ⅱ 河内橋 主 苅田採銅所線 21.7 PC橋 1987 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

2238 行橋 Ⅱ 池田橋 主 苅田採銅所線 21.7 PC橋 1990 点検 ○ ○

2239 行橋 Ⅱ 古川橋 一 犀川豊津線 22.5 PC橋 1978 点検 ○ ○

2240 行橋 Ⅱ 犀川橋 一 田川犀川線 61.6 PC橋 1987 点検 ○ ○

2241 行橋 Ⅱ 本庄橋 一 田川犀川線 36.1 PC橋 1989 点検 ○ ○

2242 行橋 Ⅱ 綾野橋 一 豊津椎田線 59.9 PC橋 1971 点検 ○ ○

2243 行橋 Ⅱ 神田橋側道橋 一 木井馬場犀川停車場線 48.3 PC橋 1979 点検 ○ ○

2244 行橋 Ⅱ 下高屋橋 一 木井馬場犀川停車場線 26.6 RC橋 1990 点検 ○ ○

2245 行橋 Ⅱ 桜橋 一 下深野犀川線 21.7 PC橋 1979 点検 ○ ○

2246 行橋 Ⅰ 光富橋 国 Ｒ４９６ 63.0 PC橋 2006 点検 ○

2247 行橋 Ⅱ 井堀橋 一 津野犀川線 20.4 PC橋 1980 点検 ○ ○

2248 行橋 Ⅱ 暁橋 一 大久保犀川線 81.7 PC橋 1970 点検 ○

2249 行橋 Ⅱ 暁橋側道橋 一 大久保犀川線 81.6 PC橋 1970 点検 ○

2250 行橋 Ⅱ ハツ溝橋側道橋 一 大久保犀川線 16.7 PC橋 1970 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2251 行橋 Ⅱ 並松跨線橋 一  節丸新田原停車場線 14.6 PC橋 1966 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

2252 行橋 Ⅱ 防衛橋 一 稲童新田原停車場線 21.8 PC橋 1982 点検 ○

2253 行橋 Ⅱ   新北九州空港連絡橋主橋部（中央部） 一 新北九州空港線 400.0 鋼橋 2000 補修 ◎● ● ○● ● ● ○ 情報処理設備・ＣＣＴＶ設備更新

2254 行橋 Ⅱ 東橋 一 沓尾大橋線 58.0 PC橋 1963 点検 ○

2255 行橋 Ⅱ 江尻橋 一 沓尾大橋線 33.0 PC橋 1969 点検 ○ ○ ○

2256 行橋 Ⅲ 今井渡橋 一 沓尾大橋線 110.0 PC橋 1981 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

2257 行橋 Ⅱ 中須橋 一 中州平田線 65.0 PC橋 1982 点検 ○

2258 行橋 Ⅱ 銀杏木橋 一 長尾稗田平島線 28.0 RC橋 1985 点検 ○ ○

2259 行橋 Ⅱ 石辺渡橋 一 長尾稗田平島線 24.0 PC橋 1981 点検 ○ ○

2260 行橋 Ⅲ 京都橋 一 長尾稗田平島線 99.8 PC橋 1971 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2261 行橋 Ⅱ 中川渡橋 一 大久保行橋線 25.7 PC橋 1982 点検 ○ ○

2262 行橋 Ⅱ 天神橋 一 山口行橋線 35.6 PC橋 1985 点検 ○ ○

2263 行橋 Ⅱ 豆田橋 国 Ｒ４９６ 5.7 RC床版橋 1963 補修 ○● ○ 断面修復工

2264 行橋 Ⅰ 下楠木橋 国 Ｒ４９６ 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○

2265 行橋 Ⅱ 平鶴橋 国 Ｒ４９６ 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1984 点検 ○ ○

2266 行橋 Ⅱ 庚申橋 国 Ｒ４９６ 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○ ○ ○

2267 行橋 Ⅰ 石楠花橋 国 Ｒ４９６ 9.9 RCT桁橋 1962 点検 ○

2268 行橋 Ⅱ 東大橋2号橋 主 門司行橋線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（64／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2269 行橋 Ⅰ 文久1号橋ボックス 主 門司行橋線 5.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2270 行橋 Ⅱ 長野間橋 主 門司行橋線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

2271 行橋 Ⅱ 樋の元橋 主 門司行橋線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 補修 ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2272 行橋 Ⅱ 第5号橋 主 門司行橋線 6.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1979 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2273 行橋 Ⅰ 1号無名橋 主 直方行橋線 5.3 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

2274 行橋 Ⅱ 2号無名橋 主 直方行橋線 5.4 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

2275 行橋 Ⅱ 塔ヶ峰橋 主 直方行橋線 11.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 補修 ○● ○ 断面修復工

2276 行橋 Ⅱ 無名橋① 主 直方行橋線 5.9 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

2277 行橋 Ⅱ 平尾1号橋 主 直方行橋線 11.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 補修 ○● ○ 断面修復工

2278 行橋 Ⅱ 平尾2号橋 主 直方行橋線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 補修 ○● ○ 断面修復工

2279 行橋 Ⅱ 新庚申橋 主 犀川豊前線 12.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○

2280 行橋 Ⅱ 恩高寺橋 主 行橋添田線 5.3 RCT桁橋 1967 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

2281 行橋 Ⅰ 彦徳橋 主 椎田勝山線 9.5 PCプレテンI桁橋 1963 点検 ○ ○

2282 行橋 Ⅱ 大谷橋 主 椎田勝山線 8.6 RCT桁橋 1972 点検 ○ ○

2283 行橋 Ⅱ 山口橋 主 苅田採銅所線 9.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○ ○

2284 行橋 Ⅲ 無名橋 主 苅田採銅所線 4.9 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

2285 行橋 Ⅱ 流岩橋 主 苅田採銅所線 10.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

2286 行橋 Ⅱ 外藪側道橋 国 Ｒ４９６ 12.0 鋼I桁 1983 点検 ○ ○

2287 行橋 Ⅱ 外藪橋 国 Ｒ４９６ 10.4 RCT桁橋 1935 補修 ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

2288 行橋 Ⅱ 一の井手橋 国 Ｒ４９６ 5.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

2289 行橋 Ⅱ 芝神橋 国 Ｒ４９６ 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 補修 ○● ○ 断面修復工

2290 行橋 Ⅰ 中嶽橋 国 Ｒ４９６ 5.7 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2291 行橋 Ⅱ 藤の宮橋 国 Ｒ４９６ 7.0 鋼I桁 1976 点検 ○ ○

2292 行橋 Ⅱ 上坂橋 国 Ｒ４９６ 2.7 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

2293 行橋 Ⅱ 扇谷橋 国 Ｒ４９６ 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

2294 行橋 Ⅱ 鈴尾橋 国 Ｒ４９６ 8.4 RCT桁橋 1956 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2295 行橋 Ⅰ 青木畑橋 国 Ｒ４９６ 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2296 行橋 Ⅲ 御輿橋 国 Ｒ４９６ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1972 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2297 行橋 Ⅱ 東大橋1号橋 主 門司行橋線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

2298 行橋 Ⅰ  東大橋2号橋ボックス 主 門司行橋線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2299 行橋 Ⅰ 第1新開橋 主 門司行橋線 13.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○

2300 行橋 Ⅰ 長野間橋側道橋 主 門司行橋線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○

2301 行橋 Ⅲ 松原橋 主 門司行橋線 11.8 RCT桁橋 1955 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

2302 行橋 Ⅱ 第2新開橋 主 門司行橋線 8.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○

2303 行橋 Ⅰ 第2号橋 主 門司行橋線 5.0 RCBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1979 点検 ○

2304 行橋 Ⅰ 第4号橋 主 門司行橋線 5.9 RCBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1979 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（65／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2305 行橋 Ⅰ 文久1号橋 主 門司行橋線 10.9 RC床版橋 ? 点検 ○

2306 行橋 Ⅱ 第6号橋 主 門司行橋線 8.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1979 点検 ○ ○

2307 行橋 Ⅱ 第7号橋 主 門司行橋線 3.2 RCBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1979 点検 ○ ○

2308 行橋 Ⅰ 第3号橋 主 門司行橋線 6.1 RCBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1979 点検 ○

2309 行橋 Ⅱ 塔ヶ峰下橋 主 直方行橋線 3.8 RC床版橋 1981 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2310 行橋 Ⅱ 無名橋② 主 直方行橋線 3.5 RC床版橋 1877 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2311 行橋 Ⅰ 延永1号橋 主 直方行橋線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1999 点検 ○ ○

2312 行橋 Ⅱ 延永2号橋 主 直方行橋線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1999 点検 ○ ○

2313 行橋 Ⅰ 延永3号橋 主 直方行橋線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2314 行橋 Ⅱ 荒木橋 主 直方行橋線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1969 点検 ○ ○

2315 行橋 Ⅱ 無名橋①側道橋 主 直方行橋線 6.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2316 行橋 Ⅱ 無名橋ボックス 主 直方行橋線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2317 行橋 Ⅰ 呰見橋 主 椎田勝山線 2.4 PCﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 1966 点検 ○

2318 行橋 Ⅱ 野月橋 主 椎田勝山線 4.3 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

2319 行橋 Ⅱ 春日2号橋 主 椎田勝山線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○ ○

2320 行橋 Ⅱ 春日1号橋 主 椎田勝山線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○ ○

2321 行橋 Ⅱ 柳内橋 主 椎田勝山線 6.8 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

2322 行橋 Ⅰ 田渕橋 主 椎田勝山線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○ ○

2323 行橋 Ⅱ 架羅橋 主 椎田勝山線 4.2 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

2324 行橋 Ⅱ 玉川橋 主 苅田採銅所線 4.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2325 行橋 Ⅱ 山口中橋 主 苅田採銅所線 8.5 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

2326 行橋 Ⅲ 荒手橋 主 苅田採銅所線 2.7 RC床版橋 1962 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

2327 行橋 Ⅱ 新岩熊橋 主 苅田採銅所線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

2328 行橋 Ⅱ 1号橋 主 苅田採銅所線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1981 点検 ○

2329 行橋 Ⅱ 新続命院橋 一 犀川豊津線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1980 点検 ○ ○ ○

2330 行橋 Ⅱ 姫町橋 一 犀川豊津線 3.2 RC床版橋 1980 点検 ○ ○ ○

2331 行橋 Ⅱ 荒谷橋 一 犀川豊津線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1984 点検 ○ ○

2332 行橋 Ⅲ 横川橋 一 田川犀川線 7.2 RC床版橋 1974 補修 ◎ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

2333 行橋 Ⅰ 中野橋 一 田川犀川線 3.4 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

2334 行橋 Ⅱ 船路橋 一 行橋停車場線 4.5 RCT桁橋 1961 点検 ○

2335 行橋 Ⅲ 新津橋 一 小波瀬停車場線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1999 補修 ◎● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

2336 行橋 Ⅱ 横屋橋 一 豊津椎田線 10.1 RCT桁橋 1968 点検 ○ ○

2337 行橋 Ⅱ 弥四郎橋 一 木井馬場犀川停車場線 6.0 RCT桁橋 ? 点検 ○

2338 行橋 Ⅰ 無名橋 一 下深野犀川線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2339 行橋 Ⅰ 池の迫橋 一 下深野犀川線 2.7 RC床版橋 1932 点検 ○ ○

2340 行橋 Ⅱ 池の迫橋ﾎﾞｯｸｽ 一 下深野犀川線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（66／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2341 行橋 Ⅱ 峯ヶ辻橋 一 下深野犀川線 8.4 RCT桁橋 1933 点検 ○ ○

2342 行橋 Ⅱ 一ツ橋 一 下深野犀川線 4.4 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

2343 行橋 Ⅰ 一ツ橋ボックス 一 下深野犀川線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2344 行橋 Ⅱ 櫻上橋 一 下深野犀川線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1979 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

2345 行橋 Ⅰ 久富1号橋 一 下深野犀川線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2346 行橋 Ⅰ 横武橋 一 津野犀川線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2347 行橋 Ⅱ 井比木橋 一 津野犀川線 4.0 RC床版橋 1948 点検 ○ ○ ◎

2348 行橋 Ⅰ 古峠橋 一 津野犀川線 2.4 RC床版橋 1978 点検 ○ ○

2349 行橋 Ⅱ 荒巻橋 一 津野犀川線 7.5 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

2350 行橋 Ⅱ 前川橋 一 津野犀川線 6.0 RC床版橋 1971 点検 ○

2351 行橋 Ⅱ 落合橋 一 津野犀川線 3.3 RC床版橋 1966 点検 ○ ○ ○

2352 行橋 Ⅱ 椎ノ木橋 一 津野犀川線 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 点検 ○ ○

2353 行橋 Ⅱ 鐙新橋 一 津野犀川線 9.1 RCT桁橋 1965 点検 ○ ○ ○

2354 行橋 Ⅱ 大下橋 一 津野犀川線 4.0 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2355 行橋 Ⅱ 大藪橋 一 津野犀川線 3.5 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

2356 行橋 Ⅱ 嫁渕橋 一 津野犀川線 7.1 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

2357 行橋 Ⅱ 杉谷橋 一 津野犀川線 5.5 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

2358 行橋 Ⅱ クツク橋 一 津野犀川線 3.5 石橋（桁） 1945 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2359 行橋 Ⅱ 長戸橋（石橋） 一 津野犀川線 2.6 石橋（桁） 1966 点検 ○

2360 行橋 Ⅰ 呑兵衛橋 一 津野犀川線 3.1 RC床版橋 1945 点検 ○

2361 行橋 Ⅰ 寺下橋 一 大久保犀川線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2362 行橋 Ⅱ 平尾橋 一 大久保犀川線 5.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1973 点検 ○ ○

2363 行橋 Ⅱ 伊勢路橋 一 大久保犀川線 3.6 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

2364 行橋 Ⅱ 無名橋 一 大久保犀川線 3.5 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

2365 行橋 Ⅰ 井尻川橋 一 大久保犀川線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○ ○

2366 行橋 Ⅰ 無名橋ボックス 一 大久保犀川線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2367 行橋 Ⅰ 松坂橋 一 大久保犀川線 9.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○

2368 行橋 Ⅱ 茶屋川原橋 一 大久保犀川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1972 点検 ○ ○

2369 行橋 Ⅱ ハツ溝橋 一 大久保犀川線 9.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1963 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

2370 行橋 Ⅱ 坂口橋 一  節丸新田原停車場線 4.8 RC床版橋 1937 点検 ○

2371 行橋 Ⅱ 港橋 一 稲童新田原停車場線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 点検 ○ ○

2372 行橋 Ⅱ 安浦橋 一 稲童新田原停車場線 5.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○

2373 行橋 Ⅱ 堺橋 一 沓尾大橋線 3.7 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

2374 行橋 Ⅱ 金屋橋 一 沓尾大橋線 2.0 RC床版橋 1919 点検 ○

2375 行橋 Ⅰ 街路盤橋 一 沓尾大橋線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1958 点検 ○ ○

2376 行橋 Ⅱ 祗園橋 一 元永高瀬線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（67／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2377 行橋 Ⅰ 柿田橋 一 元永高瀬線 2.5 RC床版橋 1935 点検 ○

2378 行橋 Ⅱ 室垣橋 一 中州平田線 2.5 RC床版橋 1926 点検 ○

2379 行橋 Ⅱ 前ノ口橋 一 長尾稗田平島線 6.3 RC床版橋 1936 点検 ○

2380 行橋 Ⅱ 久保田橋 一 長尾稗田平島線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1935 点検 ○ ○

2381 行橋 Ⅰ 正明寺橋 一 長尾稗田平島線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1935 点検 ○

2382 行橋 Ⅰ BOX1 一 長尾稗田平島線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2383 行橋 Ⅱ 大溝橋 一 長尾稗田平島線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2384 行橋 Ⅱ 赤村橋 一 長尾稗田平島線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1982 点検 ○ ○

2385 行橋 Ⅱ 柳井田橋 一 長尾稗田平島線 5.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1964 点検 ○

2386 行橋 Ⅰ 綿打橋 一 長尾稗田平島線 5.0 RC床版橋 1973 点検 ○ ○

2387 行橋 Ⅱ 川田橋 一 長尾稗田平島線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1982 点検 ○ ○

2388 行橋 Ⅰ 下市場橋 一 天生田吉国線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2389 行橋 Ⅱ 下宮下橋 一 天生田吉国線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1938 点検 ○ ○

2390 行橋 Ⅱ 前川原橋 一 大久保行橋線 4.0 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

2391 行橋 Ⅱ 芋池橋 一 大久保行橋線 2.2 RC床版橋 1937 点検 ○

2392 行橋 Ⅱ 人家橋 一 大久保行橋線 2.7 RC床版橋 1935 点検 ○ ○ ◎

2393 行橋 Ⅱ 矢山橋 一 上矢山中黒田線 6.2 RC床版橋 1964 点検 ○ ○ ○

2394 行橋 Ⅱ 明神橋 一 上矢山中黒田線 7.2 RCT桁橋 1936 点検 ○ ○ ◎

2395 行橋 Ⅰ 幽診橋 一 上矢山中黒田線 3.5 RC床版橋 1935 点検 ○

2396 行橋 Ⅰ 樋ノ口橋 一 上矢山中黒田線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○

2397 行橋 Ⅱ 乙井手橋 一 上矢山中黒田線 6.0 RC床版橋 1964 点検 ○

2398 行橋 Ⅰ 米山橋 一 上矢山中黒田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2005 点検 ○

2399 行橋 Ⅱ 柿田橋 一 須磨園南原曽根線 3.3 RC床版橋 1979 点検 ○ ○

2400 行橋 Ⅱ 下落橋 一 須磨園南原曽根線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1978 点検 ○ ○ ○

2401 行橋 Ⅱ 片島橋 一 須磨園南原曽根線 10.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○ ○

2402 行橋 Ⅱ 集橋 一 須磨園南原曽根線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1934 点検 ○ ○

2403 行橋 Ⅰ 門田橋 一 須磨園南原曽根線 9.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○ ○

2404 行橋 Ⅱ 井ノ口橋 一 須磨園南原曽根線 5.4 RCT桁橋 1935 点検 ○ ○

2405 行橋 Ⅰ 雨窪橋 一 須磨園南原曽根線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1935 点検 ○ ○

2406 行橋 Ⅱ 尾倉橋 一 須磨園南原曽根線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2407 行橋 Ⅱ 岩田橋 一 山口行橋線 9.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○

2408 行橋 Ⅱ 芝原橋 一 山口行橋線 11.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○

2409 行橋 Ⅰ 市場橋 一 津野帆柱線 2.5 RC床版橋 1935 点検 ○

2410 行橋 Ⅱ 焼尾橋 一 津野帆柱線 9.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2411 行橋 Ⅱ   新北九州空港連絡橋主橋部（空港島側側径間部） 一 新北九州空港線 920.0 鋼橋 2004 補修 ● ○ ○ 情報処理設備・ＣＣＴＶ設備更新

2412 行橋 Ⅱ   新北九州空港連絡橋主橋部（新松山側側径間部） 一 新北九州空港線 780.0 鋼橋 2004 補修 ● ○ ○ 情報処理設備・ＣＣＴＶ設備更新

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（68／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2413 行橋 Ⅱ  新北九州空港連絡橋　ショートカット階段 一 新北九州空港線 32.2 鋼橋 2004 点検 ○ ○ 情報処理設備・ＣＣＴＶ設備更新

2414 行橋 Ⅱ  新北九州空港連絡橋　自歩道橋 一 新北九州空港線 232.0 鋼橋 2004 点検 ○ ○ ○ 情報処理設備・ＣＣＴＶ設備更新

2415 行橋 Ⅱ  新北九州空港連絡橋ONランプ橋 一 新北九州空港線 260.0 鋼橋 2004 点検 ○ ○ 情報処理設備・ＣＣＴＶ設備更新

2416 行橋 Ⅱ  新北九州空港連絡橋OFFランプ橋 一 新北九州空港線 260.0 鋼橋 2004 点検 ○ ○ 情報処理設備・ＣＣＴＶ設備更新

2417 行橋 Ⅰ 苅田ICランプ橋 一 新北九州空港線 149.5 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2006 点検 ○ ○

2418 行橋 Ⅰ 苅田ICランプ橋 一 新北九州空港線 51.5 鋼橋 2006 点検 ○ ○

2419 行橋 Ⅱ 苅田ICランプ橋 一 新北九州空港線 194.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2006 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

2420 行橋 Ⅱ 苅田ICランプ橋 一 新北九州空港線 32.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2006 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

2421 行橋 Ⅰ ボックス橋 主 椎田勝山線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2422 行橋 Ⅰ 無名橋ボックス 主 苅田採銅所線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2423 行橋 Ⅱ ボックスNO４ 主 苅田採銅所線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2424 行橋 Ⅰ ボックスNO３ 主 苅田採銅所線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2425 行橋 Ⅰ ボックスNO２ 主 苅田採銅所線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2426 行橋 Ⅱ 無名39号橋 国 Ｒ４９６ 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2427 行橋 Ⅱ 無名44号橋 国 Ｒ４９６ 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2428 行橋 Ⅱ 無名46号橋 国 Ｒ４９６ 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2429 行橋 Ⅱ 無名300号橋 国 Ｒ４９６ 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2430 行橋 Ⅱ 新玉川橋 主 門司行橋線 6.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2431 行橋 Ⅰ 無名116号橋 主 直方行橋線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2432 行橋 Ⅱ 無名108号橋 主 直方行橋線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2433 行橋 Ⅱ 無名107号橋 主 直方行橋線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2434 行橋 Ⅱ 無名104号橋 主 直方行橋線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2435 行橋 Ⅱ 無名102号橋 主 直方行橋線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2436 行橋 Ⅰ 中屋敷橋 主 犀川豊前線 7.6 RC床版橋 ? 点検 ○

2437 行橋 Ⅰ 鉾立橋 主 犀川豊前線 8.0 RC床版橋 ? 点検 ○

2438 行橋 Ⅱ 浜田橋 主 苅田採銅所線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○

2439 行橋 Ⅰ 光国橋 主 苅田採銅所線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○

2440 行橋 Ⅱ 徳江橋 主 苅田採銅所線 3.5 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2441 行橋 Ⅰ 入覚橋 主 苅田採銅所線 5.6 RC床版橋 ? 点検 ○

2442 行橋 Ⅱ 宮下橋 主 苅田採銅所線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○

2443 行橋 Ⅰ 浦河内橋 主 苅田採銅所線 13.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○

2444 行橋 Ⅱ 味見橋 主 苅田採銅所線 5.7 RC床版橋 ? 点検 ○

2445 行橋 Ⅰ 谷川橋 主 苅田採銅所線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

2446 行橋 Ⅱ 続命院橋 一 犀川豊津線 5.7 RC床版橋 ? 点検 ○

2447 行橋 Ⅰ 無名1号橋 主 犀川豊前線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2448 行橋 Ⅰ 大道奄橋 一 犀川豊津線 5.8 RC床版橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（69／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2449 行橋 Ⅱ 無名2号橋 一 田川犀川線 2.2 RCBOXカルバート ? 点検 ○ ○

2450 行橋 Ⅰ 無名1号橋 一 稲童新田原停車場線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

2451 行橋 Ⅰ 無名2号橋 一 沓尾大橋線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

2452 行橋 Ⅰ 無名14号橋 一 長尾稗田平島線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2453 行橋 Ⅰ 無名5号橋 一 長尾稗田平島線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2454 行橋 Ⅱ 寺ノ下橋 国 Ｒ４９６ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2455 行橋 Ⅰ 無名31号橋 国 Ｒ４９６ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2456 行橋 Ⅱ 無名36号橋 国 Ｒ４９６ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2457 行橋 Ⅰ 無名26号橋 国 Ｒ４９６ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2458 行橋 Ⅱ 無名9号橋 国 Ｒ４９６ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2459 行橋 Ⅱ 無名301号橋 国 Ｒ４９６ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2460 行橋 Ⅰ 無名3号橋 主 門司行橋線 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2461 行橋 Ⅱ 無名4号橋 主 門司行橋線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2462 行橋 Ⅰ 無名8号橋 主 門司行橋線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2463 行橋 Ⅰ 無名9号橋 主 門司行橋線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2464 行橋 Ⅰ 無名114号橋 主 直方行橋線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2465 行橋 Ⅰ 無名113号橋 主 直方行橋線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2466 行橋 Ⅰ 無名109号橋 主 直方行橋線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2467 行橋 Ⅰ 無名106号橋 主 直方行橋線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2468 行橋 Ⅰ 無名2号橋 主 行橋添田線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2469 行橋 Ⅰ 無名3号橋 主 行橋添田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2470 行橋 Ⅰ 無名5号橋 主 行橋添田線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ 断面修復工

2471 行橋 Ⅱ 無名9号橋 主 行橋添田線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2472 行橋 Ⅰ 無名11号橋 主 行橋添田線 5.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2473 行橋 Ⅰ 無名14号橋 主 行橋添田線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2474 行橋 Ⅱ 無名16号橋 主 行橋添田線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

2475 行橋 Ⅱ 無名114号橋 主 椎田勝山線 3.5 RC床版橋+PCBOXカルバート ? 点検 ○ ○

2476 行橋 Ⅱ 無名101号橋 主 椎田勝山線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2477 行橋 Ⅱ 無名107号橋 主 椎田勝山線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

2478 行橋 Ⅱ 無名2号橋 主 苅田採銅所線 2.0 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2479 行橋 Ⅰ 無名4号橋 主 苅田採銅所線 2.3 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2480 行橋 Ⅰ 無名7号橋 主 苅田採銅所線 2.0 RCBOXカルバート ? 点検 ○

2481 行橋 Ⅰ 無名２号橋 一 犀川豊津線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2482 行橋 Ⅱ 無名1号橋 一 田川犀川線 2.0 RCBOXカルバート ? 点検 ○ ○

2483 行橋 Ⅱ 無名3号橋 一 田川犀川線 2.1 RCBOXカルバート ? 点検 ○ ○

2484 行橋 Ⅰ 谷川橋 一 木井馬場犀川停車場線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（70／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2485 行橋 Ⅰ 無名2号橋 一 木井馬場犀川停車場線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2486 行橋 Ⅱ 無名4号橋 一 木井馬場犀川停車場線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2487 行橋 Ⅱ 無名5号橋 一 木井馬場犀川停車場線 2.0 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

2488 行橋 Ⅱ 無名1号橋 一 下深野犀川線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

2489 行橋 Ⅱ 無名４号橋 一 大久保犀川線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2490 行橋 Ⅲ 無名５号橋 一 大久保犀川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

2491 行橋 Ⅰ 無名６号橋 一 大久保犀川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

2492 行橋 Ⅰ 無名1号橋 一 元永高瀬線 4.7 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2493 行橋 Ⅱ 無名16号橋 一 長尾稗田平島線 2.9 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2494 行橋 Ⅱ 無名3号橋 一 天生田吉国線 2.5 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2495 行橋 Ⅱ 無名5号橋 一 天生田吉国線 2.8 PCBOXカルバート ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

2496 行橋 Ⅰ 無名7号橋 一 天生田吉国線 2.1 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2497 行橋 Ⅱ 無名1号橋 一 上矢山中黒田線 2.3 BOXカルバート ? 点検 ○

2498 行橋 Ⅰ 無名2号橋 一 上矢山中黒田線 6.7 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2499 行橋 Ⅰ 無名4号橋 一 上矢山中黒田線 2.2 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2500 行橋 Ⅰ 一口橋 一 須磨園南原曽根線 4.2 PCBOXカルバート ? 点検 ○

2501 朝倉 Ⅱ 秋月大橋 国 Ｒ３２２ 40.0 鋼橋 1975 点検 ○ ○

2502 朝倉 Ⅱ 頼母橋 国 Ｒ３８６ 30.0 ＲC橋+ＰC橋 1956 架換 × × × × × × ○

2503 朝倉 Ⅱ 百丁原橋 国 Ｒ５００ 14.6 RC橋 1965 点検 ○ ○ ○

2504 朝倉 Ⅱ 筑紫大橋 国 R２００ 164.1 PC橋 1985 点検 ○ ○

2505 朝倉 Ⅱ 女男石橋 国 Ｒ３２２ 53.0 PC橋 1969 点検 ○ ○

2506 朝倉 Ⅱ 白木谷新橋 国 Ｒ３８６ 25.0 鋼橋 1967 点検 ○ ○

2507 朝倉 Ⅰ 佐田川大橋 国 Ｒ３８６ 99.8 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2002 点検 ○ ○

2508 朝倉 Ⅲ 両筑橋 主 甘木田主丸線 382.4 鋼Ｉ桁橋 1956 架換 × × × × × × ×

2509 朝倉 Ⅱ 小隈橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 19.0 PC橋 1979 点検 ○

2510 朝倉 Ⅱ 昭和橋 主 八女香春線 139.8 PC橋 2010 点検 ○ ○

2511 朝倉 Ⅰ 蓮輪橋 一 福光朝倉線 62.2 PC橋 2011 点検 ○

2512 朝倉 Ⅰ 朝日橋 国 R２００ 24.4 RC橋 1959 点検 ○ ○

2513 朝倉 Ⅱ 大行司橋 国 Ｒ２１１ 17.0 RC橋 1964 点検 ○ ○

2514 朝倉 Ⅱ 砥石渡橋 国 Ｒ２１１ 28.0 PC橋 1975 点検 ○ ○

2515 朝倉 Ⅰ 鼓川橋 国 Ｒ２１１ 30.0 鋼橋 1987 点検 ○ ○

2516 朝倉 Ⅰ 倉渕橋 国 Ｒ２１１ 45.0 鋼橋 1984 点検 ○

2517 朝倉 Ⅰ 蔵貫橋 国 Ｒ２１１ 48.0 PC橋 1978 点検 ○ ○

2518 朝倉 Ⅱ 鶴見橋 国 Ｒ２１１ 19.8 鋼橋 1980 点検 ○ ○

2519 朝倉 Ⅰ 吉の浦橋 国 Ｒ２１１ 16.9 PC橋 1991 点検 ○ ○

2520 朝倉 Ⅱ 新吉迫橋 国 Ｒ２１１ 19.8 PC橋 1999 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（71／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2521 朝倉 Ⅰ 宝ヶ谷橋 国 Ｒ２１１ 19.0 PC橋 1997 点検 ○ ○

2522 朝倉 Ⅱ 陶の里橋 国 Ｒ２１１ 96.0 鋼橋 2001 点検 ○ ○

2523 朝倉 Ⅱ 荒平橋 国 Ｒ３２２ 98.9 鋼橋 1981 点検 ○ ○

2524 朝倉 Ⅱ 鳴渡大橋 国 Ｒ３２２ 140.0 PC橋 1981 点検 ○ ○

2525 朝倉 Ⅱ 新庄屋橋 国 Ｒ３２２ 22.0 PC橋 1974 点検 ○ ○ ○

2526 朝倉 Ⅲ 皐月橋 国 Ｒ３２２ 15.5 RC橋 1937 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2527 朝倉 Ⅱ 新川原田橋 国 Ｒ３２２ 23.0 PC橋 1976 点検 ○

2528 朝倉 Ⅰ 頼母橋側道橋 国 Ｒ３８６ 34.0 PC橋 2000 架換 × × × × × × ○

2529 朝倉 Ⅲ 本陣橋 国 Ｒ３８６ 15.0 ＲC橋+ＰC橋 1941 架換 × × × × ○

2530 朝倉 Ⅱ 恵蘇宿桟道橋 国 Ｒ３８６ 21.0 RC橋 1980 点検 ○ ○

2531 朝倉 Ⅰ 比良松橋 国 Ｒ３８６ 29.7 PC橋 1999 点検 ○ ○

2532 朝倉 Ⅱ 久光橋 国 Ｒ３８６ 30.3 PC橋 1996 点検 ○ ○ ○

2533 朝倉 Ⅱ 新甘木橋 国 Ｒ３８６ 76.5 PC橋 1990 点検 ○ ○

2534 朝倉 Ⅱ 権現谷橋 国 Ｒ３８６ 62.5 PC橋 1996 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

2535 朝倉 Ⅰ 新古熊橋 国 Ｒ３８６ 35.5 PC橋 2001 点検 ○

2536 朝倉 Ⅰ 新松丸橋 国 Ｒ５００ 40.2 PC橋 1990 点検 ○ ○

2537 朝倉 Ⅰ 中の原橋 国 Ｒ５００ 42.1 PC橋 1997 点検 ○

2538 朝倉 Ⅱ 下戸河内橋 国 Ｒ５００ 39.0 PC橋 1996 点検 ○ ○

2539 朝倉 Ⅱ 江川橋 国 Ｒ５００ 29.9 鋼橋 1969 点検 ○ ○

2540 朝倉 Ⅱ 東田橋 国 Ｒ５００ 110.0 PC橋 1993 点検 ○ ○

2541 朝倉 Ⅱ 大刀洗橋 国 Ｒ５００ 18.5 PC橋 1995 点検 ○ ○

2542 朝倉 Ⅱ 蜷城橋 主 鳥栖朝倉線 80.0 PC橋 2000 点検 ○ ○ ○

2543 朝倉 Ⅱ 小田橋 主 甘木田主丸線 75.3 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1987 点検 ○ ○

2544 朝倉 Ⅰ 牟田川橋 主 久留米筑紫野線 20.9 PC橋 1993 点検 ○ ○

2545 朝倉 Ⅱ 曽根田川橋 主 久留米筑紫野線 33.0 PC橋 1987 点検 ○ ○ ○

2546 朝倉 Ⅱ 天神川橋 主 久留米筑紫野線 43.6 鋼箱桁橋 1992 点検 ○ ○

2547 朝倉 Ⅱ 朝日大橋 主 久留米筑紫野線 36.0 PC橋 1997 点検 ○ ○

2548 朝倉 Ⅱ 大楠橋 主 桂川下秋月線 32.9 PC橋 2001 点検 ○ ○ ○

2549 朝倉 Ⅰ 白坂口橋 主 桂川下秋月線 85.3 PC橋 1992 点検 ○

2550 朝倉 Ⅱ 栗田橋 主 筑紫野三輪線 37.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2551 朝倉 Ⅰ 塔の瀬橋 主 朝倉小石原線 18.6 PC橋 2011 点検 ○ ○

2552 朝倉 Ⅱ 長谷橋 主 甘木朝倉田主丸線 52.6 PC橋 2003 点検 ○

2553 朝倉 Ⅲ 屋形原橋 主 甘木朝倉田主丸線 55.5 RCT桁橋 1936 架換 × × × × ○

2554 朝倉 Ⅱ 古熊橋 主 甘木朝倉田主丸線 21.4 RCT桁橋 1936 点検 ○ ○

2555 朝倉 Ⅱ 荒蒔橋 主 甘木朝倉田主丸線 16.1 RC橋 1988 点検 ○ ○

2556 朝倉 Ⅱ 朝羽大橋 主 甘木朝倉田主丸線 441.8 鋼橋 1965 補修 ◎● ● ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（72／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2557 朝倉 Ⅲ 甘木橋 一 福岡日田線 73.1 ＲC橋+鋼橋 1937 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

2558 朝倉 Ⅱ 迎田橋 一 金川田主丸線 23.0 PC橋 1974 架換 × × ○

2559 朝倉 Ⅱ 小塚橋 一 金川田主丸線 29.8 PC橋 1969 架換 × × ○

2560 朝倉 Ⅰ 大庭元橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 24.5 PC橋 2002 点検 ○

2561 朝倉 Ⅱ 西原橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 15.4 PC橋 1998 点検 ○

2562 朝倉 Ⅱ 高木橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 95.0  鋼Ｉ桁橋+鋼ﾄﾗｽ橋 1974 点検 ○

2563 朝倉 Ⅱ 角枝橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 112.0 鋼Ｉ桁橋 1973 点検 ○ ○

2564 朝倉 Ⅱ 矢野竹橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 120.0 PC橋 1974 点検 ○

2565 朝倉 Ⅱ 新寺内橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 50.3 PC橋 1975 点検 ○ ○

2566 朝倉 Ⅱ 金丸橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 58.5 PC橋 1971 点検 ○

2567 朝倉 Ⅲ 恵蘇宿橋 一 吉井恵蘇宿線 284.3 鋼橋 1955 補修 ● ● ○ 塗装塗替え工

2568 朝倉 Ⅰ 倉吉橋 一 八重亀菅野来春線 17.7 PC橋 1988 点検 ○

2569 朝倉 Ⅰ 中寒水橋 一 八重亀菅野来春線 18.4 PC橋 1991 点検 ○

2570 朝倉 Ⅱ 女御呂木橋 一 殖木入地甘木線 24.8 PC橋 1965 架換 × × 〇

2571 朝倉 Ⅱ 屋永橋 一 殖木入地甘木線 74.3 PC橋 1988 点検 ○

2572 朝倉 Ⅱ 原鶴鵜之火橋 一 高山千年線 128.4 鋼橋 1976 点検 ○

2573 朝倉 Ⅱ 原鶴大橋 一 高山千年線 173.9 鋼橋 1959 点検 ○ ○

2574 朝倉 Ⅱ 陸橋 一 高山千年線 60.0 RC橋 1959 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2575 朝倉 Ⅱ 新井手橋 一 甘木吉井線 18.5 鋼橋 1968 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2576 朝倉 Ⅱ 島橋 一 福光朝倉線 26.7 RC橋 1972 架換 × × ○

2577 朝倉 Ⅱ 田久保橋 一 久光西小田線 15.5 PC橋 1984 点検 ○ ○ ○

2578 朝倉 Ⅱ 福島橋 一 久光西小田線 19.6 PC橋 1978 点検 ○ ○ ○

2579 朝倉 Ⅱ 前田橋 一 久光西小田線 20.0 PC橋 1974 点検 ○ ○ ○

2580 朝倉 Ⅱ 東小田橋 一 久光西小田線 34.5 PC橋 1972 点検 ○ ○ ○

2581 朝倉 Ⅱ 樟前橋 一 久光西小田線 38.5 PC橋 2003 点検 ○ ○ ○

2582 朝倉 Ⅱ 樟橋 一 久光西小田線 72.0 PC橋 1986 点検 ○ ○ ○

2583 朝倉 Ⅱ 長谷山橋 一 女男石野町線 23.0 PC橋 1996 点検 ○

2584 朝倉 Ⅱ 高橋 一 女男石野町線 24.9 PC橋 1973 点検 ○

2585 朝倉 Ⅱ 妙見橋 一 三箇山山隈線 31.4 RCT桁橋 1991 点検 ○ ○

2586 朝倉 Ⅱ 上高場橋 一 三箇山山隈線 26.8 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1980 点検 ○ ○

2587 朝倉 Ⅰ 高徳橋 一 殖木入地甘木線 24.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2008 架換 × × ○

2588 朝倉 Ⅰ 吉の迫橋 国 Ｒ２１１ 35.5 PC橋 2004 点検 ○

2589 朝倉 Ⅰ 宮野橋 国 Ｒ３８６ 35.0 PC橋 2004 点検 ○ ○

2590 朝倉 Ⅰ 久保鳥橋 国 Ｒ３８６ 21.0 PC橋 2007 点検 ○ ○

2591 朝倉 Ⅰ 黒谷橋 国 Ｒ２１１ 46.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2011 点検 ○ ○

2592 朝倉 Ⅰ 鋤先橋 国 Ｒ２１１ 6.0 RCT桁橋 1951 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（73／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2593 朝倉 Ⅰ 湯の口橋 国 Ｒ２１１ 2.0 RC床版橋 1941 点検 ○ ○

2594 朝倉 Ⅰ スキザキ１号橋 国 Ｒ２１１ 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2595 朝倉 Ⅱ 川原２号橋 国 Ｒ３２２ 7.9 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

2596 朝倉 Ⅰ 賀和橋 国 Ｒ３２２ 7.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1967 点検 ○ ○

2597 朝倉 Ⅰ 泉田橋 国 Ｒ３２２ 2.6 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

2598 朝倉 Ⅱ 城ノ尾橋 国 Ｒ３２２ 6.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○

2599 朝倉 Ⅱ 吉本橋 国 Ｒ３８６ 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2600 朝倉 Ⅲ 堺谷橋 国 Ｒ３８６ 8.1 RCT桁橋 1963 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

2601 朝倉 Ⅰ 西新橋 国 Ｒ３８６ 6.1 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2602 朝倉 Ⅲ 中町橋 国 Ｒ３８６ 10.0 RCT桁橋 1958 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

2603 朝倉 Ⅰ 中牟田橋 国 Ｒ３８６ 6.2 RC函渠 2014 点検 ○ ○

2604 朝倉 Ⅱ 中川原橋 国 Ｒ３８６ 5.4 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2605 朝倉 Ⅱ 第２百丁原橋 国 Ｒ５００ 3.8 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2606 朝倉 Ⅱ 東塔の瀬橋 国 Ｒ５００ 5.1 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

2607 朝倉 Ⅱ 東橋 主 甘木田主丸線 10.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2608 朝倉 Ⅱ 前田橋 主 八女香春線 12.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2010 点検 ○ ○ ○

2609 朝倉 Ⅱ 高内４号橋 主 桂川下秋月線 2.2 RC床版橋 1932 点検 ○ ○

2610 朝倉 Ⅱ ケンノキ橋 主 添田小石原線 3.0 RC床版橋 1965 点検 ○ ○ ○

2611 朝倉 Ⅱ 瀬戸橋 主 朝倉小石原線 4.3 RCT桁橋 2014 点検 ○ ○ ○

2612 朝倉 － 箸立橋 主 朝倉小石原線 4.4 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

2613 朝倉 Ⅱ 高原橋 国 R２００ 2.8 RC函渠 ? 点検 ○ ○ ○

2614 朝倉 Ⅱ 第２朝日橋 国 R２００ 4.8 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○ ○ ○

2615 朝倉 Ⅱ 大股橋 国 R２００ 2.2 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2616 朝倉 Ⅰ 玉束橋 国 Ｒ２１１ 2.2 RC床版橋 1941 点検 ○

2617 朝倉 Ⅱ 葛生橋 国 Ｒ２１１ 9.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○ ○

2618 朝倉 Ⅰ 鼓１号橋 国 Ｒ２１１ 7.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1999 点検 ○ ○

2619 朝倉 Ⅱ 原橋 国 Ｒ２１１ 3.8 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

2620 朝倉 Ⅱ 寺村橋 国 Ｒ２１１ 2.4 RC床版橋 1932 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

2621 朝倉 Ⅱ 鶴前橋 国 Ｒ２１１ 2.6 RC床版橋 1938 点検 ○ ○ ○◎

2622 朝倉 Ⅱ 桑鶴橋 国 Ｒ２１１ 5.7 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

2623 朝倉 Ⅰ 延田橋 国 Ｒ２１１ 2.2 RC床版橋 1992 点検 ○ ○

2624 朝倉 Ⅱ 赤仁橋 国 Ｒ２１１ 6.5 RC床版橋 1980 点検 ○ ○ ○

2625 朝倉 Ⅱ 広畑橋 国 Ｒ２１１ 4.9 RC床版橋 1931 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

2626 朝倉 Ⅱ 湯の口止橋 国 Ｒ２１１ 5.8 RC床版橋 1939 点検 ○ ○ ◎

2627 朝倉 Ⅰ 天神前１号橋 国 Ｒ２１１ 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2628 朝倉 Ⅱ 天神前橋 国 Ｒ２１１ 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（74／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2629 朝倉 Ⅱ 第二天神前橋 国 Ｒ２１１ 4.9 RC床版橋 1965 点検 ○ ○ ○

2630 朝倉 Ⅰ 新木城床版橋 国 Ｒ２１１ 6.1 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

2631 朝倉 Ⅱ 本谷橋 国 Ｒ３２２ 7.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 点検 ○ ○

2632 朝倉 Ⅱ 飛田橋側道橋 国 Ｒ３２２ 13.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○

2633 朝倉 Ⅱ 下渕１号橋 国 Ｒ３２２ 2.6 RC床版橋 1968 点検 ○ ○ ○

2634 朝倉 Ⅰ 鳥居橋 国 Ｒ３２２ 8.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○

2635 朝倉 Ⅱ 野鳥１号橋 国 Ｒ３２２ 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2636 朝倉 Ⅱ 祝口橋 国 Ｒ３２２ 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1990 点検 ○

2637 朝倉 Ⅰ 下渕３号橋 国 Ｒ３２２ 3.9 RC床版橋 1968 点検 ○

2638 朝倉 Ⅱ 横谷橋 国 Ｒ３２２ 3.3 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

2639 朝倉 Ⅱ 第１香田橋 国 Ｒ３２２ 5.5 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

2640 朝倉 Ⅰ 川原１号橋 国 Ｒ３２２ 5.7 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

2641 朝倉 Ⅰ 駅前橋 国 Ｒ３２２ 3.0 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

2642 朝倉 Ⅱ 后の森橋 国 Ｒ３２２ 8.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○

2643 朝倉 Ⅲ 飛田橋 国 Ｒ３２２ 7.6 RCT桁橋 1969 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

2644 朝倉 Ⅱ 下渕２号橋 国 Ｒ３２２ 2.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

2645 朝倉 Ⅱ 長谷山１号橋 国 Ｒ３２２ 6.1 RC函渠 ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

2646 朝倉 Ⅱ 柳谷橋 国 Ｒ３８６ 2.5 RC床版橋 1953 点検 ○ ○ ◎

2647 朝倉 Ⅰ 宮原陸橋 国 Ｒ３８６ 5.5 RC床版橋 1963 点検 ○

2648 朝倉 Ⅱ 林田１号橋 国 Ｒ３８６ 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

2649 朝倉 Ⅱ 妙見橋 国 Ｒ３８６ 9.5 RCT桁橋 ? 架換 × × ○

2650 朝倉 Ⅱ 園山橋 国 Ｒ３８６ 4.6 RC床版橋 1988 点検 ○ ○

2651 朝倉 Ⅱ 向原橋 国 Ｒ３８６ 4.9 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2652 朝倉 Ⅱ 長崎橋 国 Ｒ３８６ 5.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2653 朝倉 Ⅱ 高場橋 国 Ｒ３８６ 6.4 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

2654 朝倉 Ⅰ 妙見橋側道橋 国 Ｒ３８６ 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 架換 × × ○

2655 朝倉 Ⅰ 若鳩橋 国 Ｒ３８６ 6.0 RC床版橋 1965 架換 × × × ○

2656 朝倉 Ⅰ 千代島橋 国 Ｒ３８６ 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1964 点検 ○ ○

2657 朝倉 Ⅰ 朝倉橋 国 Ｒ３８６ 7.4 RCT桁橋 1932 点検 ○

2658 朝倉 Ⅰ 坂の上橋 国 Ｒ３８６ 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2659 朝倉 Ⅰ 奈良崎橋 国 Ｒ３８６ 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○

2660 朝倉 Ⅰ 原口橋 国 Ｒ３８６ 11.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○ ○

2661 朝倉 Ⅰ 中町小橋 国 Ｒ３８６ 2.2 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

2662 朝倉 Ⅰ 榎本橋 国 Ｒ３８６ 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2663 朝倉 Ⅱ 梅川橋 国 Ｒ３８６ 3.9 RC床版橋 1937 点検 ○ ○ ◎

2664 朝倉 Ⅰ 太一原橋 国 Ｒ３８６ 2.0 RC床版橋 1958 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（75／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2665 朝倉 Ⅰ 林田２号橋 国 Ｒ３８６ 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2666 朝倉 Ⅱ 犬谷橋 国 Ｒ３８６ 3.5 RC函渠 1988 点検 ○ ○

2667 朝倉 Ⅱ 鳥集院橋 国 Ｒ３８６ 4.0 RC函渠 1998 点検 ○ ○ ○

2668 朝倉 Ⅰ 堤１号橋 国 Ｒ３８６ 5.0 RC函渠 1996 点検 ○ ○

2669 朝倉 Ⅱ 西郷橋 国 Ｒ５００ 9.2 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

2670 朝倉 Ⅱ 第１百丁原橋 国 Ｒ５００ 4.3 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2671 朝倉 Ⅱ 第１天神前橋 国 Ｒ５００ 5.0 RCT桁橋 1962 点検 ○ ○

2672 朝倉 Ⅰ 西塔の瀬橋 国 Ｒ５００ 4.0 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

2673 朝倉 Ⅰ 御別荘川橋 国 Ｒ５００ 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○

2674 朝倉 Ⅱ 尾谷橋 国 Ｒ５００ 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

2675 朝倉 Ⅰ 原地蔵１号橋 国 Ｒ５００ 2.0 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2676 朝倉 Ⅱ 町分橋 国 Ｒ５００ 4.7 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

2677 朝倉 Ⅱ 弓削橋 国 Ｒ５００ 3.1 RC函渠 1963 点検 ○

2678 朝倉 Ⅱ 原地蔵２号橋 国 Ｒ５００ 2.8 RC函渠 ? 点検 ○ ○ ○

2679 朝倉 Ⅱ 大町橋 主 馬田頓田線 4.6 RC床版橋 1988 点検 ○ ○

2680 朝倉 Ⅱ 新替橋 主 馬田頓田線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

2681 朝倉 Ⅱ 甘立橋 主 馬田頓田線 3.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

2682 朝倉 Ⅱ 突分橋 主 鳥栖朝倉線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○

2683 朝倉 Ⅱ 隠屋森橋 主 鳥栖朝倉線 10.1 RCT桁橋 1955 点検 ○

2684 朝倉 Ⅱ 郡界橋 主 鳥栖朝倉線 8.9 RC床版橋 1939 点検 ○

2685 朝倉 Ⅰ 久重橋 主 鳥栖朝倉線 11.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 点検 ○

2686 朝倉 － 長田１号橋 主 鳥栖朝倉線 4.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2687 朝倉 Ⅰ 唐戸橋 主 鳥栖朝倉線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○

2688 朝倉 Ⅱ 余名橋 主 鳥栖朝倉線 2.1 RC函渠 ? 点検 ○

2689 朝倉 Ⅰ 月型橋 主 甘木田主丸線 7.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2690 朝倉 Ⅱ 立石橋 主 甘木田主丸線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2691 朝倉 Ⅱ 中村橋 主 甘木田主丸線 7.5 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1955 点検 ○ ○ ◎

2692 朝倉 Ⅱ 岩屋橋 主 八女香春線 13.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○ ○

2693 朝倉 Ⅱ 百浦橋 主 八女香春線 3.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2694 朝倉 Ⅱ 浦山橋 主 八女香春線 3.4 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

2695 朝倉 Ⅱ 向畑橋 主 八女香春線 8.0 RCT桁橋 1960 点検 ○ ○

2696 朝倉 Ⅱ 正信橋 主 八女香春線 5.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1970 架換 × × ○

2697 朝倉 Ⅱ 本村橋 主 八女香春線 9.9 RCT桁橋 1972 点検 ○ ○

2698 朝倉 Ⅱ 前田橋 主 八女香春線 6.3 RC床版橋 1965 架換 × × ○

2699 朝倉 Ⅱ 松末１号橋 主 八女香春線 2.9 RC床版橋 1958 点検 ○ ○

2700 朝倉 Ⅱ 松末２号橋 主 八女香春線 3.0 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（76／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2701 朝倉 Ⅰ 横井橋 主 八女香春線 4.1 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

2702 朝倉 Ⅱ 奥竹橋 主 八女香春線 4.9 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

2703 朝倉 Ⅱ 真竹橋 主 八女香春線 7.1 RCT桁橋 1958 架換 × × ○

2704 朝倉 Ⅰ 白川橋 主 桂川下秋月線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○

2705 朝倉 Ⅱ 白川１号橋 主 桂川下秋月線 3.2 RC函渠 1988 点検 ○

2706 朝倉 Ⅱ 新富１号橋 主 桂川下秋月線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○

2707 朝倉 Ⅱ 高内３号橋 主 桂川下秋月線 3.3 RC床版橋 1932 点検 ○

2708 朝倉 Ⅰ 高内１号橋 主 桂川下秋月線 2.1 RC床版橋 1932 点検 ○ ○

2709 朝倉 Ⅰ 高内２号橋 主 桂川下秋月線 2.0 桁橋 1932 点検 ○

2710 朝倉 Ⅱ 陣の内橋 主 筑紫野三輪線 11.2 RC床版橋 1972 点検 ○

2711 朝倉 Ⅱ 森原橋 主 筑紫野三輪線 3.3 RC床版橋 1961 点検 ○

2712 朝倉 Ⅱ 宝楽橋 主 筑紫野三輪線 3.9 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

2713 朝倉 Ⅱ 陣内下橋 主 筑紫野三輪線 4.3 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1965 点検 ○ ○

2714 朝倉 Ⅱ 新橋 主 筑紫野三輪線 10.1 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

2715 朝倉 Ⅰ 松本橋 主 筑紫野三輪線 4.5 RC床版橋 1965 点検 ○

2716 朝倉 Ⅱ 赤坂橋 主 筑紫野三輪線 2.2 RC床版橋 1950 点検 ○

2717 朝倉 Ⅱ 栗田一号橋 主 筑紫野三輪線 12.2 RC函渠 1996 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2718 朝倉 Ⅱ 畑ヶ尻橋 主 添田小石原線 3.5 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2719 朝倉 Ⅱ 奥畑橋 主 添田小石原線 3.6 RC床版橋 1965 点検 ○

2720 朝倉 Ⅱ 北小路橋 主 朝倉小石原線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2009 点検 ○ ○ ○

2721 朝倉 Ⅰ 下藪橋 主 朝倉小石原線 2.8 RC床版橋 1948 点検 ○

2722 朝倉 Ⅰ 龍田橋 主 朝倉小石原線 5.0 RC床版橋 1933 点検 ○

2723 朝倉 Ⅰ 中藪橋 主 朝倉小石原線 7.9 RCT桁橋 ? 点検 ○

2724 朝倉 Ⅱ 瀬戸橋 主 朝倉小石原線 13.8 RC函渠 1987 点検 ○ ○ ○

2725 朝倉 － 山尾坂橋 主 朝倉小石原線 4.7 RC床版橋 1966 架換 × × ○

2726 朝倉 Ⅱ 藪橋 主 朝倉小石原線 11.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 架換 × × ○

2727 朝倉 Ⅱ 鳥越橋 主 朝倉小石原線 7.7 RC床版橋 1972 架換 × × ○

2728 朝倉 Ⅱ 馬場橋 主 朝倉小石原線 4.6 RC床版橋 1960 点検 ○

2729 朝倉 Ⅱ 東山橋 主 朝倉小石原線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1966 点検 ○ ○

2730 朝倉 － 東山橋 主 朝倉小石原線 3.2 RC床版橋 1966 架換 × × ○

2731 朝倉 Ⅱ 宮向橋 主 朝倉小石原線 5.0 RC床版橋 1972 点検 ○ ○ ○

2732 朝倉 Ⅱ 安谷橋 主 朝倉小石原線 6.6 RC床版橋 1972 点検 ○ ○ ○

2733 朝倉 － 中島橋 主 朝倉小石原線 13.7 RCT桁橋 ? 架換 × × ○

2734 朝倉 Ⅱ 清水橋 主 朝倉小石原線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○ ○ ○

2735 朝倉 － 三反田橋 主 朝倉小石原線 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1999 点検 ○

2736 朝倉 Ⅱ 仁鳥橋 主 甘木朝倉田主丸線 22.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2016 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（77／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2737 朝倉 Ⅱ 浦泉中橋 主 甘木朝倉田主丸線 3.1 RC床版橋 1938 点検 ○ ○ ◎

2738 朝倉 Ⅰ 川原橋 主 甘木朝倉田主丸線 3.4 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2739 朝倉 Ⅱ 浦泉下橋 主 甘木朝倉田主丸線 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2740 朝倉 Ⅱ 油田橋 主 甘木朝倉田主丸線 3.4 RC函渠 1988 点検 ○ ○

2741 朝倉 Ⅱ 西永野橋 主 甘木朝倉田主丸線 4.2 RC床版橋 1955 点検 ○ ○ ◎

2742 朝倉 Ⅱ 秋月橋 主 甘木朝倉田主丸線 13.3 RC床版橋 1955 点検 ○

2743 朝倉 Ⅱ 花畑橋 主 甘木朝倉田主丸線 12.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 架換 × × ○

2744 朝倉 Ⅰ 火渡橋 主 甘木朝倉田主丸線 5.5 RC函渠 2014 点検 ○

2745 朝倉 Ⅱ 牟田橋 主 甘木朝倉田主丸線 11.6 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1986 点検 ○ ○

2746 朝倉 Ⅱ 八反田橋 主 甘木朝倉田主丸線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2747 朝倉 Ⅱ 第１号陸橋 主 甘木朝倉田主丸線 2.0 PC函渠＋RC床版橋 1986 点検 ○ ○

2748 朝倉 Ⅱ 第３号陸橋 主 甘木朝倉田主丸線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1986 点検 ○ ○

2749 朝倉 Ⅱ 第２号陸橋 主 甘木朝倉田主丸線 2.0 PC函渠＋RC床版橋 1986 点検 ○ ○ ○

2750 朝倉 Ⅱ 坊主橋 国 Ｒ３８６ 5.0 RC橋 1959 点検 ○ ○ ○

2751 朝倉 Ⅰ 中の坪橋 一 福岡日田線 2.0 RC函渠 ? 点検 ○

2752 朝倉 Ⅱ 二日町橋 一 福岡日田線 3.2 RC橋 1927 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

2753 朝倉 Ⅰ １号床版橋 一 福岡日田線 2.2 RC橋 1960 点検 ○ ○

2754 朝倉 Ⅱ 北田橋 一 金川田主丸線 4.3 RC橋 1968 点検 ○

2755 朝倉 Ⅱ 善光寺橋 一 金川田主丸線 4.0 RC橋 1933 点検 ○

2756 朝倉 Ⅱ 角虫橋 一 金川田主丸線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

2757 朝倉 Ⅱ 中小塚橋 一 金川田主丸線 2.4 RC橋 1910 点検 ○

2758 朝倉 Ⅱ 猿丸橋 一 金川田主丸線 3.6 RC函渠 1990 点検 ○

2759 朝倉 Ⅱ 田の元橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 4.7 RC橋 1967 点検 ○

2760 朝倉 Ⅱ 谷川橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 4.3 RC橋 2012 点検 ○

2761 朝倉 Ⅱ 中村橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1985 点検 ○

2762 朝倉 Ⅰ 岩切橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 8.1 RC橋 1966 点検 ○

2763 朝倉 Ⅱ 正願寺橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 4.7 RC橋 1960 点検 ○

2764 朝倉 Ⅱ 鳥越橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 5.0 RC橋 1956 点検 ○

2765 朝倉 Ⅱ 中桑原橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 4.5 RC橋 1958 点検 ○

2766 朝倉 Ⅱ 小隈１号橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 2.2 RC橋 ? 点検 ○

2767 朝倉 Ⅰ 小隈２号橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 2.1 RC橋 ? 点検 ○

2768 朝倉 Ⅱ 四丁分橋 一 塔ノ瀬十文字小郡線 9.6 PC橋 1977 点検 ○ ○

2769 朝倉 Ⅱ １号橋 一 甘木停車場線 3.5 RC橋 1965 点検 ○ ○

2770 朝倉 Ⅱ ２号橋 一 甘木停車場線 3.2 RC橋 1965 点検 ○ ○

2771 朝倉 Ⅱ ３号橋 一 甘木停車場線 4.6 RC函渠 1965 点検 ○ ○ ○

2772 朝倉 Ⅱ 南長淵橋 一 殖木入地甘木線 4.5 RC床版橋 1927 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（78／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2773 朝倉 Ⅱ 長淵１号橋 一 殖木入地甘木線 3.4 RC橋 ? 点検 ○

2774 朝倉 Ⅰ 長淵橋 一 殖木入地甘木線 4.7 RC床版橋 1927 点検 ○ ○

2775 朝倉 Ⅱ 堀川橋 一 殖木入地甘木線 4.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2776 朝倉 Ⅱ 下古川橋 一 殖木入地甘木線 4.0 RC橋 1983 点検 ○

2777 朝倉 Ⅱ 古小田橋 一 殖木入地甘木線 12.0 RC橋 1985 点検 ○

2778 朝倉 Ⅱ 三井寺橋 一 殖木入地甘木線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1984 点検 ○

2779 朝倉 Ⅰ 宝満橋 一 殖木入地甘木線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1988 点検 ○

2780 朝倉 Ⅰ 荷松橋 一 殖木入地甘木線 12.7 PC橋 2000 点検 ○

2781 朝倉 Ⅱ 無名１ 一 甘木吉井線 2.8 RC橋 ? 点検 ○ ○ ○

2782 朝倉 － 松ヶ迫橋 一 甘木吉井線 4.0 RC橋 1992 点検 ○ ○

2783 朝倉 Ⅱ 上松ヶ迫橋 一 甘木吉井線 4.0 RC橋 1964 点検 ○

2784 朝倉 Ⅰ 向橋 一 甘木吉井線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1992 点検 ○

2785 朝倉 Ⅱ 北小路橋 一 甘木吉井線 6.6 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

2786 朝倉 Ⅰ 榎橋 一 甘木吉井線 7.4 PC橋 1998 点検 ○

2787 朝倉 Ⅱ 志波１号線 一 甘木吉井線 3.5 RC函渠 ? 点検 ○

2788 朝倉 Ⅱ 林田橋 一 福光朝倉線 4.4 RC橋 1946 点検 ○

2789 朝倉 Ⅱ 福光橋 一 福光朝倉線 3.3 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

2790 朝倉 Ⅱ 福光１号橋 一 福光朝倉線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2791 朝倉 Ⅱ 中畑田橋 一 福光朝倉線 3.7 RC橋 1962 点検 ○

2792 朝倉 Ⅱ 戸塚橋 一 福光朝倉線 2.2 RC橋 1950 点検 ○

2793 朝倉 Ⅱ 桂の池陸橋 一 福光朝倉線 9.6 RC橋 1966 点検 ○

2794 朝倉 Ⅰ 安谷橋 一 安谷赤谷線 16.8 PC橋 2011 点検 ○

2795 朝倉 Ⅱ 木和田橋 一 安谷赤谷線 5.3 RC橋 1968 点検 ○

2796 朝倉 Ⅰ 梁谷橋 一 安谷赤谷線 6.4 RC橋 1965 点検 ○

2797 朝倉 Ⅱ 分瀬橋 一 安谷赤谷線 11.9 RC橋 1978 点検 ○ ○ ○

2798 朝倉 Ⅱ 妙見橋 一 安谷赤谷線 4.0 RC橋 1935 点検 ○ ○ ○◎

2799 朝倉 Ⅱ 岩渕橋 一 安谷赤谷線 5.1 RC橋 1961 点検 ○ ○ ○

2800 朝倉 Ⅱ 広谷橋 一 安谷赤谷線 3.0 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

2801 朝倉 Ⅰ 下田代橋 一 安谷赤谷線 5.1 RC橋 1970 点検 ○

2802 朝倉 Ⅱ 上田代橋 一 安谷赤谷線 5.0 RC橋 1966 点検 ○ ○

2803 朝倉 Ⅰ 第４赤谷橋 一 安谷赤谷線 4.0 RC橋 1954 点検 ○

2804 朝倉 Ⅱ 第二赤谷橋 一 安谷赤谷線 8.5 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

2805 朝倉 Ⅱ 第三赤谷橋 一 安谷赤谷線 9.4 RC床版橋 1984 点検 ○ ○

2806 朝倉 Ⅱ 清水橋 一 安谷赤谷線 7.3 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

2807 朝倉 Ⅰ 市沼橋 一 久光西小田線 9.4 PC橋 1985 点検 ○

2808 朝倉 Ⅱ 安野１号橋 一 久光西小田線 2.5 RC函渠 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（79／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2809 朝倉 Ⅰ  学校前橋（第１号橋） 一 久光西小田線 4.5 RC橋 1979 点検 ○

2810 朝倉 Ⅱ 砂土居橋 一 女男石野町線 13.3 PC橋 1983 点検 ○

2811 朝倉 Ⅱ つぶらき橋 一 女男石野町線 5.0 RC橋 1971 点検 ○

2812 朝倉 Ⅰ 野町１号橋 一 女男石野町線 3.5 RC橋 1986 点検 ○

2813 朝倉 Ⅱ 原地蔵橋 一 女男石野町線 8.4 RCT桁橋 1935 点検 ○ ○

2814 朝倉 Ⅰ 曽根田１号橋 一 山家西小田線 4.7 RC橋 ? 点検 ○

2815 朝倉 Ⅰ 道徳橋 一 山家西小田線 5.3 RC橋 1980 点検 ○

2816 朝倉 Ⅱ 岩園１号橋 一 山家西小田線 2.7 RC橋 ? 点検 ○ ○ ○

2817 朝倉 Ⅱ 吹田橋 一 山家西小田線 5.4 RC橋 1966 点検 ○

2818 朝倉 Ⅱ 松延新橋 一 山家西小田線 11.6 PC橋 1994 点検 ○ ○ ○

2819 朝倉 Ⅰ 老松橋 一 三箇山山隈線 8.5 PC橋 1999 点検 ○

2820 朝倉 Ⅱ 谷子橋 一 三箇山山隈線 6.5 PC橋 1987 点検 ○ ○

2821 朝倉 Ⅱ 上高場１号橋 一 三箇山山隈線 2.3 RC橋 ? 点検 ○

2822 朝倉 Ⅱ 原地蔵ボックス橋 一 三箇山山隈線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1998 点検 ○ ○

2823 朝倉 Ⅲ 佐田川橋 国 Ｒ３８６ 58.0 ＲC橋+鋼橋 1947 点検 ○ ○

2824 朝倉 Ⅰ 千代島橋側道橋 国 Ｒ３８６ 14.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2014 点検 ○ ○

2825 朝倉 Ⅱ 下浦跨線橋 国 Ｒ３２２ 22.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

2826 朝倉 Ⅰ 下浦大橋 国 Ｒ３２２ 78.4 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2010 点検 ○

2827 朝倉 Ⅰ 湯の谷橋 国 Ｒ２１１ 31.5 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2011 点検 ○ ○

2828 朝倉 Ⅰ 女男石橋側道橋 国 Ｒ３２２ 26.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2012 点検 ○ ○

2829 朝倉 Ⅰ 田の元２号橋ボックス 一 塔ノ瀬十文字小郡線 4.8 RC函渠 2011 点検 ○ ○

2830 朝倉 Ⅰ 西新橋側道橋 国 Ｒ３８６ 7.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2007 点検 ○

2831 朝倉 Ⅱ 白木谷新橋側道橋 国 Ｒ３８６ 52.0 鋼I桁 ? 点検 ○ ○

2832 朝倉 Ⅲ 両筑橋側道橋 主 甘木田主丸線 383.4 鋼床版鈑桁橋 1977 補修 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替え工

2833 朝倉 Ⅱ 本陣橋側道橋 国 Ｒ３８６ 15.0 PCT桁橋 1978 架換 × × × × ○

2834 朝倉 Ⅱ 草場川橋 国 Ｒ３８６ 38.0 PC橋 1988 点検 ○ ○

2835 朝倉 Ⅱ ガラメキ谷橋 主 桂川下秋月線 40.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

2836 朝倉 Ⅱ 朝羽大橋側道橋 主 甘木朝倉田主丸線 441.8 鋼I桁 1983 点検 ○ ○ ○

2837 朝倉 Ⅱ 恵蘇宿橋側道橋 一 吉井恵蘇宿線 284.3 ? 1990 点検 ○

2838 朝倉 Ⅱ 原鶴大橋側道橋 一 高山千年線 173.8 ＲＣ桁 1985 点検 ○

2839 朝倉 Ⅰ 島橋側道橋 一 福光朝倉線 26.7 PCポステン床版 ? 点検 ○

2840 朝倉 Ⅱ 高橋側道橋 一 女男石野町線 26.5 ? ? 点検 ○

2841 朝倉 Ⅱ 黒ヶ渕橋 一 久光西小田線 31.6 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1977 点検 ○ ○

2842 朝倉 Ⅱ 釜床橋 国 Ｒ２１１ 21.1 PC橋 2006 点検 ○ ○

2843 朝倉 Ⅰ 久保鳥橋側道橋 国 Ｒ３８６ 15.0 PC橋 1994 点検 ○ ○

2844 朝倉 Ⅰ 夜須橋 国 Ｒ３８６ 40.0 PC橋 2005 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（80／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2845 朝倉 Ⅰ 寺村橋側道橋 国 Ｒ２１１ 13.0 PC橋 ? 点検 ○ ○

2846 朝倉 Ⅱ 若鳩橋右側道橋 国 Ｒ３８６ 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 架換 × × × ○

2847 朝倉 Ⅰ 若鳩橋左側道橋 国 Ｒ３８６ 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 架換 × × × ○

2848 朝倉 Ⅰ 朝倉橋側道橋 国 Ｒ３８６ 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

2849 朝倉 Ⅱ 真竹橋側道橋 主 八女香春線 8.4 PC橋 1987 架換 × × ○

2850 朝倉 Ⅱ 新橋側道橋 主 筑紫野三輪線 14.6 PC橋 1987 点検 ○ ○

2851 朝倉 Ⅰ 陣屋新橋 国 Ｒ３２２ 22.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 点検 ○ ○

2852 朝倉 Ⅰ 西新橋左側道橋 国 Ｒ３８６ 15.5 鋼橋 2014 点検 ○

2853 朝倉 Ⅰ 古毛BOX橋 主 鳥栖朝倉線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

2854 朝倉 Ⅱ 桑原ボックスカルバート 一 塔ノ瀬十文字小郡線 3.5 RC函渠 1965 点検 ○ ○ ○

2855 朝倉 Ⅲ  福井床版橋(211-15) 国 Ｒ２１１ 2.2 ＲＣ床版橋+ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

2856 朝倉 Ⅲ  つづみの里床版橋(211-5) 国 Ｒ２１１ 2.1 RC床版橋 ? 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

2857 朝倉 Ⅰ  小石原床版橋(211-10) 国 Ｒ２１１ 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2858 朝倉 Ⅱ  相窪床版橋（386NO2-1） 国 Ｒ３８６ 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2859 朝倉 Ⅱ  佐田川床版橋（386NO2-2） 国 Ｒ３８６ 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2860 朝倉 Ⅰ  猿丸床版橋（14-4） 主 鳥栖朝倉線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2861 朝倉 Ⅱ  小田床版橋（33-1） 主 甘木田主丸線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2862 朝倉 Ⅰ  上池田床版橋（52-1） 主 八女香春線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2863 朝倉 Ⅱ  赤谷1号床版橋（52-4） 主 八女香春線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2864 朝倉 Ⅰ  甘水ボックス橋（66-1） 主 桂川下秋月線 2.5 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2865 朝倉 Ⅱ  浦泉上橋（80-1） 主 甘木朝倉田主丸線 2.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2866 朝倉 Ⅰ  屋形原床版橋（80-6） 主 甘木朝倉田主丸線 2.9 石橋 ? 点検 ○ ○

2867 朝倉 Ⅱ  朝羽床版橋（80-7) 主 甘木朝倉田主丸線 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2868 朝倉 Ⅱ  大庭床版橋（508-3） 一 金川田主丸線 6.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2869 朝倉 Ⅱ  隠家森床版橋（511-1） 一 吉井恵蘇宿線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2870 朝倉 Ⅱ ４号橋（523-2） 一 甘木停車場線 4.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

2871 朝倉 Ⅱ  黒川床版橋（588-2） 一 甘木吉井線 5.9 RC床版橋 ? 架換 × × ○

2872 朝倉 Ⅰ  平榎石橋（588-7） 一 甘木吉井線 2.0 石橋 ? 点検 ○ ○

2873 朝倉 Ⅰ  林田床版橋（589-1） 一 福光朝倉線 4.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2874 朝倉 Ⅱ  赤谷2号床版橋（590-7） 一 安谷赤谷線 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2875 朝倉 Ⅱ  犬竹1号橋593-1 一 久光西小田線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2876 朝倉 Ⅱ  東小田1号床版橋（593-2） 一 久光西小田線 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2877 朝倉 Ⅱ  東小田2号床版橋（593-3） 一 久光西小田線 2.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2878 朝倉 Ⅰ  中牟田ボックス橋(200-1) 国 R２００ 3.5 RC函渠 ? 点検 ○

2879 朝倉 Ⅱ  蔵役ボックス橋(200-2) 国 R２００ 3.5 RC函渠 ? 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

2880 朝倉 Ⅱ  朝日ボックス橋(200-3) 国 R２００ 3.0 RC函渠 ? 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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2881 朝倉 Ⅱ  秋月ボックス橋（322-1） 国 Ｒ３２２ 2.0 RC函渠 ? 点検 ○

2882 朝倉 Ⅱ  長谷山ボックス橋（322-3） 国 Ｒ３２２ 2.6 RC函渠 ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

2883 朝倉 Ⅱ  烏集院ボックス橋（386-BP-2） 国 Ｒ３８６ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2884 朝倉 Ⅱ  古熊ボックス橋（386-BP-3） 国 Ｒ３８６ 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2885 朝倉 Ⅱ  下三奈木ボックス橋（386-BP-4） 国 Ｒ３８６ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2886 朝倉 Ⅰ  三奈木ボックス橋（386-BP-6） 国 Ｒ３８６ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2887 朝倉 Ⅲ  弥永1号ボックス橋（386-BP-10） 国 Ｒ３８６ 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

2888 朝倉 Ⅱ  弥永2号ボックス橋（386-BP-11） 国 Ｒ３８６ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2889 朝倉 Ⅱ  弥永3号ボックス橋（386-BP-12） 国 Ｒ３８６ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2890 朝倉 Ⅱ  長者町ボックス橋（386NO2-4） 国 Ｒ３８６ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

2891 朝倉 Ⅱ  馬田1号ボックス橋（500-9） 国 Ｒ５００ 2.0 RC函渠 ? 点検 ○ ○ ○

2892 朝倉 Ⅱ  馬田2号ボックス橋（500-10） 国 Ｒ５００ 2.0 RC函渠 ? 点検 ○ ○ ○

2893 朝倉 Ⅱ  古賀1号ボックス橋（8-1） 主 馬田頓田線 4.6 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2894 朝倉 Ⅰ  古賀2号ボックス橋（8-2） 主 馬田頓田線 2.6 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2895 朝倉 Ⅰ  古賀3号ボックス橋（8-3） 主 馬田頓田線 2.6 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2896 朝倉 Ⅱ  宝珠山ボックス橋（52-9） 主 八女香春線 2.0 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2897 朝倉 Ⅰ  筑紫大橋下ボックス橋（53-2） 主 久留米筑紫野線 7.0 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2898 朝倉 Ⅱ  下見ボックス橋（53-7） 主 久留米筑紫野線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2899 朝倉 Ⅱ  石原床版橋（66-2） 主 桂川下秋月線 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

2900 朝倉 Ⅱ  三牟田ボックス橋（77-6） 主 筑紫野三輪線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2901 朝倉 Ⅱ  三並郵便局前ボックス橋（77-7） 主 筑紫野三輪線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2902 朝倉 Ⅲ  依井新町ボックス橋（112-1） 一 福岡日田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

2903 朝倉 Ⅱ  川原町ボックス橋（112-5） 一 福岡日田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2904 朝倉 Ⅰ  桑原2号ボックス橋（509-3） 一 塔ノ瀬十文字小郡線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2905 朝倉 Ⅱ  倉吉ボックス橋（509-4） 一 塔ノ瀬十文字小郡線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2906 朝倉 Ⅱ  屋永ボックス橋（585-2） 一 殖木入地甘木線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2907 朝倉 Ⅱ  平榎1号ボックス橋（588-6） 一 甘木吉井線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2908 朝倉 Ⅰ  平榎2号ボックス橋（588-5） 一 甘木吉井線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2909 朝倉 Ⅱ  平榎3号ボックス橋（588-4） 一 甘木吉井線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2910 朝倉 Ⅱ  大福ボックス橋（589-2） 一 福光朝倉線 2.3 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2911 朝倉 Ⅰ  赤谷ボックス橋（590-8） 一 安谷赤谷線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2912 朝倉 Ⅰ  下浦ボックス橋(592-1) 一 下浦甘木線 2.3 RC函渠 ? 点検 ○ ○

2913 朝倉 Ⅱ  東小田ボックス橋（593-4） 一 久光西小田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2914 朝倉 Ⅱ  上高場ボックス橋（593-5） 一 久光西小田線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2915 朝倉 Ⅱ  隈江ボックス橋（594-1） 一 女男石野町線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2916 朝倉 Ⅲ  依井ボックス橋（594-3） 一 女男石野町線 2.3 RC函渠 ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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2917 朝倉 Ⅰ  三並ボックス橋（597-3） 一 三箇山山隈線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2918 朝倉 Ⅰ  森山ボックス橋（597-4） 一 三箇山山隈線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

2919 朝倉 Ⅰ 上吹田橋 一 山家西小田線 7.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

2920 八女 Ⅱ 中川原橋 主 玉名八女線 115.0 ＰＣ3径間連続ポステン床板橋 1986 点検 ○ ○

2921 八女 Ⅱ 洗玉橋 主 八女香春線 33.5 鋼橋 1961 点検 ○ ○

2922 八女 Ⅲ 国武橋 主 浮羽石川内線 24.7 鋼橋 1958 補修 ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2923 八女 Ⅱ 高江橋 主 瀬高久留米線 27.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 点検 ○

2924 八女 Ⅱ 和泉橋 一 柳川筑後線 16.3 ＰＣプレテン床板橋 1974 点検 ○

2925 八女 Ⅰ 小原橋 一 北矢部冬野黒木線 19.9 RC橋 1954 点検 ○ ○

2926 八女 Ⅱ 上星野川橋 主 八女香春線 55.5 鋼橋 1988 点検 ○ ○ ○

2927 八女 Ⅱ 平成橋 主 瀬高久留米線 16.7 ＰＣポステン床版橋 1989 点検 ○

2928 八女 Ⅰ 昭和橋 主 八女瀬高線 9.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2010 点検 ○ ○

2929 八女 Ⅱ 小春橋 一 白木上辺春線 15.3 PC橋 1995 点検 ○ ○

2930 八女 Ⅱ 合ノ原橋 一 白木上辺春線 15.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

2931 八女 Ⅰ 臥龍橋 国 Ｒ４４２ 28.1 PC橋 2012 点検 ○

2932 八女 Ⅱ 須崎橋 国 Ｒ４４２ 41.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2014 点検 ○ ○

2933 八女 Ⅱ 出逢橋 国 Ｒ４４２ 60.0 鋼橋 2010 点検 ○ ○

2934 八女 Ⅲ 星野川橋 主 久留米立花線 70.1 　　PCプレテン床版橋RCT桁 1935 架換 × × × × × × ×

2935 八女 Ⅲ 上矢部川橋 主 久留米立花線 76.8 PCポステンT桁橋 1959 架換 × × × × × × ×

2936 八女 Ⅲ 宮ノ尾橋 国 Ｒ４４２ 26.5 RC橋 1938 架換 × × × × × ○

2937 八女 Ⅱ 石川内橋 国 Ｒ４４２ 19.4 PC橋 2003 点検 ○ ○ ○

2938 八女 Ⅱ 間の津留橋 国 Ｒ４４２ 36.0 PC橋 1959 点検 ○ ○ ○

2939 八女 Ⅱ 笹又橋 国 Ｒ４４２ 52.6 鋼橋 1960 点検 ○

2940 八女 Ⅱ 西園橋 国 Ｒ４４２ 87.8 鋼橋 1959 点検 ○ ○

2941 八女 Ⅰ 日向神橋 国 Ｒ４４２ 60.0 鋼橋 1958 点検 ○ ○

2942 八女 Ⅱ 大渕橋 国 Ｒ４４２ 50.1 ＲC橋+鋼橋 1938 点検 ○ ○ ◎

2943 八女 Ⅲ 平橋 国 Ｒ４４２ 36.4 鋼橋 1970 補修 ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、塗装塗替え工

2944 八女 Ⅲ 木屋橋 国 Ｒ４４２ 40.8 鋼橋 1965 補修 ◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、塗装塗替え工

2945 八女 Ⅱ 調麓橋 国 Ｒ４４２ 37.8 鋼単純床版橋 2016 点検 ○ ○

2946 八女 Ⅱ 山内橋 国 Ｒ４４２ 66.0 鋼橋 1954 点検 ○ ○ ○◎

2947 八女 Ⅲ 筑後陸橋 一 筑後城島線 186.7 ＲＣ床板橋 1969 補修 ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

2948 八女 Ⅱ みしけ橋 国 Ｒ４４２ 15.8 PC橋 1988 点検 ○ ○

2949 八女 Ⅱ 高巣橋 国 Ｒ４４２ 19.0 PC橋 1995 点検 ○ ○

2950 八女 Ⅱ 高巣大橋 国 Ｒ４４２ 85.0 PCポステン箱桁橋 1999 点検 ○ ○

2951 八女 Ⅱ 一ノ瀬橋 主 玉名八女線 21.2 PC橋 1995 点検 ○ ○

2952 八女 Ⅰ 走落橋 主 玉名八女線 30.1 PC橋 1995 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（83／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2953 八女 Ⅱ 長畑橋 主 玉名八女線 16.8 PC橋 1993 点検 ○ ○

2954 八女 Ⅱ 吹原橋 主 黒木鹿北線 24.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1989 点検 ○

2955 八女 Ⅱ 新小原橋 主 黒木鹿北線 30.7 単純ＰＣポステンＴ桁 1992 点検 ○ ○

2956 八女 Ⅱ 島ノ内橋 主 佐賀八女線 14.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○

2957 八女 Ⅱ 道内橋 主 八女香春線 18.0 PC橋 1998 点検 ○ ○ ○

2958 八女 Ⅲ 蛇渕橋 主 八女香春線 53.1 鋼橋 1992 補修 ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

2959 八女 Ⅱ 小川橋 主 八女香春線 24.9 単純鋼Ｉ桁 1964 点検 ○ ○

2960 八女 Ⅱ 現原橋 主 八女香春線 66.5 PC橋 2001 点検 ○ ○

2961 八女 Ⅱ 天神橋 主 浮羽石川内線 32.0 PC橋 1996 点検 ○ ○

2962 八女 Ⅱ 熊渡橋 主 浮羽石川内線 23.5 RC橋 1934 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

2963 八女 Ⅱ 小室橋 主 浮羽石川内線 23.1 3径間連続ＲＣＴ桁 1994 点検 ○ ○

2964 八女 Ⅱ 上ノ河橋 主 田主丸黒木線 16.0 RCT桁橋 1954 点検 ○ ○ ◎

2965 八女 Ⅱ 六田橋 主 久留米立花線 26.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

2966 八女 Ⅱ 兼松橋 主 久留米立花線 29.5 PC橋 1961 点検 ○ ○

2967 八女 Ⅱ 下広川橋 主 三潴上陽線 24.7 PCプレテン床版橋 1979 点検 ○ ○

2968 八女 Ⅲ 大瀬橋 主 三潴上陽線 45.5 PCプレテン床版橋 1975 補修 ◎ ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2969 八女 Ⅱ 下横山橋 主 三潴上陽線 14.8 PC橋 1972 点検 ○ ○

2970 八女 Ⅱ 村北橋 主 久留米筑後線 18.1 PC橋 1991 補修 ● ○ ○ 断面修復工

2971 八女 Ⅰ 智徳橋 主 久留米筑後線 33.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1992 点検 ○

2972 八女 Ⅱ 古島橋 主 瀬高久留米線 43.9 ＰＣポステンＴ桁 1977 点検 ○

2973 八女 Ⅱ 中折地橋 主 瀬高久留米線 18.3 PCプレテン床版橋 1994 点検 ○

2974 八女 Ⅱ 北上ユルキ田橋 主 瀬高久留米線 14.8 PC橋 2018 点検 ○ ○

2975 八女 Ⅱ 新上古島橋 主 瀬高久留米線 14.7 ＰＣプレテン床板橋 1998 点検 ○

2976 八女 Ⅱ 桑鶴橋 一 岩野黒木線 16.1 単純ＰＣプレテン中空床板橋 1992 点検 ○

2977 八女 Ⅱ 栗林橋 一 岩野黒木線 30.4 RC橋 1930 点検 ○ ○

2978 八女 Ⅲ 四条野橋 一 岩野黒木線 68.1 RC橋 1955 架換 × × × × × × ○

2979 八女 Ⅱ 四条野川橋 一 岩野黒木線 20.0 単純ＰＣプレテン中空床板橋 2003 点検 ○

2980 八女 Ⅲ 羽犬塚陸橋 国 Ｒ４４２ 183.8 PC橋 1990 補修 ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2981 八女 Ⅲ 若菜橋 一 江島筑後線 26.4 ＲC橋+ＰC橋 1974 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2982 八女 Ⅱ 太田橋 一 唐尾広川線 30.0 PC橋 1991 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

2983 八女 Ⅱ 広川橋 一 唐尾広川線 29.9 PC橋 1991 点検 ○ ○

2984 八女 Ⅱ 新代橋 一 唐尾広川線 60.0 PC橋 1992 点検 ○ ○

2985 八女 Ⅱ 長延川橋 一 唐尾広川線 22.6 PC橋 1992 点検 ○ ○

2986 八女 Ⅱ 釜屋橋 一 湯辺田瀬高線 124.5 その他（PC） 1993 点検 ○ ○

2987 八女 Ⅰ 城の下橋 一 湯辺田瀬高線 50.4 PC橋 1993 点検 ○

2988 八女 Ⅱ 花宗川橋 一 富久瀬高線 20.8 PC橋 1995 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（84／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）
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路線名
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（m）
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種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

2989 八女 Ⅱ 串毛橋 一 吹春本分線 73.9 5径間単純ＰＣプレテンＴ桁 1960 点検 ○

2990 八女 Ⅰ 古田橋 一 北矢部冬野黒木線 18.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 点検 ○

2991 八女 Ⅱ 剣ヶ渕橋 一 黒木大牟田線 61.4 PC橋 1983 点検 ○ ○

2992 八女 Ⅱ 昭和橋 一 上横山星野線 45.8 PC橋 1997 点検 ○

2993 八女 Ⅱ 堅木橋 一 上横山星野線 29.2 石橋（アーチ） ? 点検 ○

2994 八女 Ⅱ 松尾１号橋 一 白木上辺春線 21.7 PCプレテン床板橋 1973 点検 ○ ○

2995 八女 Ⅱ 山下橋 一 湯辺田瀬高線 33.1 PCボステンT桁 1976 点検 ○ ○

2996 八女 Ⅱ 南筑橋 一 唐尾広川線 248.0 PC橋 2006 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

2997 八女 Ⅱ  南筑橋右岸高架橋 一 唐尾広川線 112.0 PC橋 2007 点検 ○ ○

2998 八女 Ⅱ 上高巣大橋 国 Ｒ４４２ 60.0 PC橋 2003 点検 ○ ○

2999 八女 Ⅱ 馬場大橋 国 Ｒ４４２ 53.0 鋼箱桁橋 2005 点検 ○ ○

3000 八女 Ⅱ さくら橋 国 Ｒ４４２ 43.0 PC橋 2008 点検 ○ ○

3001 八女 Ⅰ 福島橋 主 玉名八女線 16.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 点検 ○

3002 八女 Ⅰ 広川跨道橋 主 三潴上陽線 307.0 鋼橋 2008 点検 ○ ○

3003 八女 Ⅱ 上名橋 主 田主丸黒木線 49.0 PCアーチ 2005 点検 ○ ○

3004 八女 Ⅱ 久木原大橋 主 八女香春線 118.0 PC橋 2003 点検 ○ ○ ○

3005 八女 Ⅱ 葛原橋 主 八女香春線 48.5 PC橋 2008 点検 ○ ○

3006 八女 Ⅲ 谷口橋 国 Ｒ４４２ 7.3 RCT桁橋 1978 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3007 八女 Ⅲ 上谷口橋 国 Ｒ４４２ 7.0 RCT桁橋 1932 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3008 八女 Ⅱ 中島橋 国 Ｒ４４２ 9.0 RCT桁橋 1954 点検 ○ ○ ◎

3009 八女 Ⅱ 筋違橋 国 Ｒ４４２ 6.0 RC床版橋 1990 点検 ○ ○

3010 八女 Ⅱ 猪野橋 主 八女瀬高線 3.4 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3011 八女 Ⅱ 北小路橋 主 八女瀬高線 3.5 RC床版橋 1935 点検 ○ ○ ◎

3012 八女 Ⅱ 石原橋 主 八女瀬高線 5.5 RC床版橋+ＲＣＴ桁橋 1965 点検 ○ ○

3013 八女 Ⅱ 久留米橋 主 八女瀬高線 3.6 RC床版橋 1936 点検 ○ ○ ◎

3014 八女 Ⅰ 亟梁橋 国 Ｒ４４２ 2.5 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

3015 八女 Ⅰ 井手谷橋 国 Ｒ４４２ 6.3 RCT桁橋 1965 点検 ○ ○

3016 八女 Ⅲ こと橋 国 Ｒ４４２ 3.5 RC床版橋 1965 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3017 八女 Ⅱ 桐葉橋 主 玉名八女線 3.8 RC床版橋 1980 点検 ○ ○

3018 八女 Ⅱ 宮ケ原橋 主 玉名八女線 4.0 RC床版橋 1970 補修 ● ○● ○ 断面修復工

3019 八女 Ⅱ 荒平橋 主 玉名八女線 9.5 RCT桁橋 1985 点検 ○ ○

3020 八女 Ⅱ 上中川原橋 主 玉名八女線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3021 八女 Ⅱ 松原橋 主 玉名八女線 2.8 RC床版橋 1952 点検 ○ ○

3022 八女 Ⅱ 浮濫橋 主 玉名八女線 3.9 RC床版橋 1952 点検 ○ ○

3023 八女 Ⅱ 西谷橋 主 黒木鹿北線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1965 点検 ○ ○

3024 八女 Ⅱ くえつぼ橋 主 浮羽石川内線 7.5 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（85／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3025 八女 Ⅱ 堀田橋 主 浮羽石川内線 2.1 RC床版橋 1977 点検 ○ ○

3026 八女 Ⅱ 坂口橋 主 田主丸黒木線 3.9 RC床版橋 1934 点検 ○ ○ ◎

3027 八女 Ⅰ 清楽橋 主 久留米立花線 5.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○

3028 八女 Ⅱ 久泉橋 主 三潴上陽線 8.7 RCT桁橋 1970 点検 ○ ○

3029 八女 Ⅲ 内田橋 主 三潴上陽線 2.6 RC床版橋 1948 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3030 八女 Ⅰ 仁付岩橋 主 三潴上陽線 27.9 PCプレテンI桁橋 2013 点検 ○

3031 八女 Ⅱ 新開橋 主 瀬高久留米線 4.0 RCT桁橋 1918 点検 ○ ○

3032 八女 Ⅱ 屋敷橋 主 瀬高久留米線 5.5 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3033 八女 Ⅱ 富久橋 主 瀬高久留米線 16.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2011 点検 ○

3034 八女 Ⅱ クワイダ橋 主 瀬高久留米線 3.7 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

3035 八女 Ⅱ 浅野外橋 主 瀬高久留米線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3036 八女 Ⅱ 下富久橋 主 瀬高久留米線 4.8 RC床版橋 1977 点検 ○ ○

3037 八女 Ⅱ 上南田橋 主 瀬高久留米線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1976 点検 ○ ○

3038 八女 Ⅱ 内ノ城橋 国 Ｒ４４２ 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2002 点検 ○ ○

3039 八女 Ⅲ 十丁橋 国 Ｒ４４２ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3040 八女 Ⅱ 忠見２号橋 国 Ｒ４４２ 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3041 八女 Ⅱ 忠見３号橋 国 Ｒ４４２ 5.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3042 八女 Ⅱ 津江２号橋 国 Ｒ４４２ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1997 点検 ○ ○

3043 八女 Ⅱ 第１号橋 主 八女瀬高線 2.2 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

3044 八女 Ⅱ 蒲原橋 主 八女瀬高線 2.9 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

3045 八女 Ⅲ 慶甲橋 主 八女瀬高線 2.4 RC床版橋 1963 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3046 八女 Ⅲ 新開橋 主 八女瀬高線 2.6 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

3047 八女 Ⅱ 清水橋 一 筑後城島線 2.6 RC床版橋 1950 点検 ○ ○ ◎

3048 八女 Ⅱ 滝の上橋 国 Ｒ４４２ 12.5 PCプレテンI桁橋 1988 点検 ○ ○

3049 八女 Ⅱ 稲村橋 国 Ｒ４４２ 4.5 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

3050 八女 Ⅰ 小谷橋 国 Ｒ４４２ 9.4 RCアーチ 1958 点検 ○

3051 八女 Ⅱ 下月足橋 国 Ｒ４４２ 8.9 RCアーチ 1958 点検 ○ ○ ○◎

3052 八女 Ⅱ 上月足橋 国 Ｒ４４２ 5.1 RC床版橋 1957 点検 ○ ○ ◎

3053 八女 Ⅱ 上村橋 国 Ｒ４４２ 4.2 RC床版橋 1958 点検 ○ ○

3054 八女 Ⅱ 北下ノ払橋 国 Ｒ４４２ 3.1 RC床版橋 1929 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

3055 八女 Ⅱ 堀迫橋 国 Ｒ４４２ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1951 点検 ○ ○ ◎

3056 八女 Ⅱ 南下ノ払橋 国 Ｒ４４２ 4.3 RC床版橋 1938 点検 ○ ○ ◎

3057 八女 Ⅱ 花巡橋 国 Ｒ４４２ 3.5 RC床版橋 1935 点検 ○ ○ ◎

3058 八女 Ⅱ 下原橋 国 Ｒ４４２ 6.4 RC床版橋 1937 点検 ○ ○ ◎

3059 八女 Ⅱ 上原橋 国 Ｒ４４２ 3.0 RC床版橋 1937 点検 ○ ○ ○◎

3060 八女 Ⅱ 平小橋 国 Ｒ４４２ 10.3 RCT桁橋 1937 点検 ○ ○ ○◎

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（86／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3061 八女 Ⅱ 中原橋 国 Ｒ４４２ 4.4 RC床版橋 1937 点検 ○ ○ ◎

3062 八女 Ⅱ 下馬名子瀬橋 国 Ｒ４４２ 3.3 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3063 八女 Ⅱ 本分橋 国 Ｒ４４２ 6.6 RCT桁橋 1932 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

3064 八女 Ⅱ 道免橋 一 筑後城島線 2.9 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

3065 八女 Ⅱ 通町橋 一 柳瀬筑後線 2.0 RC床版橋 1939 点検 ○ ○ ◎

3066 八女 Ⅱ 花田橋 一 筑後城島線 5.0 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

3067 八女 Ⅲ 五反田橋 国 Ｒ４４２ 8.0 PCプレテンI桁橋 1974 架換 × × ○

3068 八女 Ⅱ 一ノ瀬上橋 主 玉名八女線 3.9 RC床版橋 1931 点検 ○ ○

3069 八女 Ⅱ 新桐葉橋 主 玉名八女線 11.1 PCプレテンI桁橋 1981 点検 ○ ○

3070 八女 Ⅱ 上鹿伏橋 主 玉名八女線 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

3071 八女 Ⅱ 鹿伏橋 主 玉名八女線 13.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

3072 八女 Ⅱ 合ノ原橋 主 玉名八女線 6.4 RCT桁橋 1984 点検 ○ ○

3073 八女 Ⅱ 柳瀬橋 主 玉名八女線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1985 点検 ○ ○

3074 八女 Ⅱ 山鳥迫橋 主 玉名八女線 11.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 点検 ○ ○

3075 八女 Ⅱ 柳鶴橋 主 玉名八女線 1.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2011 点検 ○ ○

3076 八女 Ⅱ 作出橋 主 玉名八女線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3077 八女 Ⅱ  柳瀬第1橋（茶屋橋） 主 玉名八女線 8.2 PCプレテンI桁橋 1985 点検 ○ ○

3078 八女 Ⅲ 五ツ橋 主 玉名八女線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2009 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3079 八女 Ⅰ 小川野橋 主 玉名八女線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1995 点検 ○ ○

3080 八女 Ⅰ 宮ノ郷橋 主 玉名八女線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2008 点検 ○

3081 八女 Ⅱ 上中川原橋 主 玉名八女線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3082 八女 Ⅱ 第2号橋 主 玉名八女線 3.1 RC床版橋 1952 点検 ○ ○

3083 八女 Ⅱ 第1号橋 主 玉名八女線 2.4 RC床版橋 1952 点検 ○ ○

3084 八女 Ⅱ 杉町橋 主 玉名八女線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○ ○

3085 八女 Ⅱ 第4号橋 主 玉名八女線 2.6 RC床版橋 1952 点検 ○ ○

3086 八女 Ⅱ 鶯西橋 主 黒木鹿北線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2002 点検 ○ ○

3087 八女 Ⅱ 引掛橋 主 黒木鹿北線 4.0 RC床版橋 1951 点検 ○ ○

3088 八女 Ⅲ 蔵数跨線橋 主 佐賀八女線 11.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1959 補修 ● ● ○ 断面修復工

3089 八女 Ⅱ 富松橋 主 佐賀八女線 4.8 RC床版橋 1959 点検 ○ ○ ○

3090 八女 Ⅱ 界橋 主 佐賀八女線 3.5 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

3091 八女 Ⅱ 竜ケ原橋 主 佐賀八女線 5.3 RC床版橋 1970 点検 ○ ○ ○

3092 八女 Ⅱ 第6号橋 主 佐賀八女線 7.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3093 八女 Ⅱ 第4号橋 主 佐賀八女線 2.6 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

3094 八女 Ⅱ 第3号橋 主 佐賀八女線 6.6 RC床版橋 1969 点検 ○ ○ ○

3095 八女 Ⅰ 第2号橋 主 佐賀八女線 2.6 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

3096 八女 Ⅰ 蒲原第7号橋 主 佐賀八女線 13.3 RCアーチ ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（87／138）
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3097 八女 Ⅱ 椎木橋 主 八女香春線 4.4 RCT桁橋 1940 架換 × × ○

3098 八女 Ⅱ 中川原橋 主 八女香春線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2006 点検 ○ ○

3099 八女 Ⅱ 古野橋 主 八女香春線 3.5 RC床版橋 1930 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

3100 八女 Ⅱ 村中橋 主 八女香春線 2.9 RC床版橋 1943 点検 ○ ○ ○◎

3101 八女 Ⅱ 鎌堀橋 主 八女香春線 8.4 RC床版橋 1971 点検 ○ ○ ○

3102 八女 Ⅱ 下千々谷橋 主 浮羽石川内線 4.4 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3103 八女 Ⅱ 鳥の渕橋 主 浮羽石川内線 2.8 RC床版橋 1966 点検 ○ ○ ○

3104 八女 Ⅰ 上浦橋 主 浮羽石川内線 3.5 RC床版橋 1960 点検 ○

3105 八女 Ⅱ 浦橋 主 浮羽石川内線 2.4 RC床版橋 1933 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

3106 八女 Ⅰ 中田橋 主 浮羽石川内線 5.4 RC床版橋 1962 点検 ○

3107 八女 Ⅱ 無名橋 主 浮羽石川内線 2.6 ＲＣＢＯＸカルバート ? 点検 ○ ○

3108 八女 Ⅱ かみつちいわ橋 主 浮羽石川内線 3.2 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

3109 八女 Ⅱ 向橋 主 浮羽石川内線 7.3 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3110 八女 Ⅱ つちいわ橋 主 浮羽石川内線 4.4 RC床版橋 1969 点検 ○ ○ ○

3111 八女 Ⅱ 薬師橋 主 浮羽石川内線 2.5 RC床版橋 1954 点検 ○ ○ ○◎

3112 八女 Ⅱ 日出川橋 主 浮羽石川内線 5.0 RCT桁橋 1956 点検 ○ ○ ○◎

3113 八女 Ⅱ 3号橋 主 浮羽石川内線 3.2 RC床版橋 1972 点検 ○ ○ ○

3114 八女 Ⅰ 上迫尻橋 主 田主丸黒木線 2.1 RC床版橋 1972 点検 ○

3115 八女 Ⅰ 落合橋 主 田主丸黒木線 6.6 PCプレテンI桁橋 1980 点検 ○

3116 八女 Ⅰ 四谷橋 主 田主丸黒木線 3.0 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

3117 八女 Ⅱ 東山橋 主 田主丸黒木線 6.4 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

3118 八女 Ⅱ 八重谷橋 主 田主丸黒木線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1990 点検 ○ ○

3119 八女 Ⅱ 三河橋 主 田主丸黒木線 3.5 RC床版橋 1936 点検 ○ ○ ○◎

3120 八女 Ⅰ 今橋 主 田主丸黒木線 2.3 RC床版橋RCBOカルバート 2010 点検 ○

3121 八女 Ⅰ 岩下橋 主 田主丸黒木線 4.1 RC床版橋 1992 点検 ○

3122 八女 Ⅱ 申上橋 主 田主丸黒木線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1985 点検 ○ ○

3123 八女 Ⅱ 下迫尻橋 主 田主丸黒木線 4.0 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

3124 八女 Ⅰ 山ノ神橋 主 田主丸黒木線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

3125 八女 Ⅱ 上納又橋 主 田主丸黒木線 4.6 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3126 八女 Ⅱ 納又橋 主 田主丸黒木線 3.2 RCT桁橋 1975 点検 ○ ○

3127 八女 Ⅱ 迫尻橋 主 田主丸黒木線 3.3 RC床版橋 1966 点検 ○ ○ ○

3128 八女 Ⅰ 尺取橋 主 久留米立花線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1974 点検 ○

3129 八女 Ⅰ 新松ノ井手橋 主 久留米立花線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○

3130 八女 Ⅱ 番目橋 主 久留米立花線 3.8 RC床版橋 1974 点検 ○

3131 八女 Ⅱ 早水橋 主 久留米立花線 4.4 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3132 八女 Ⅰ 原島橋 主 久留米立花線 12.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2012 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（88／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3133 八女 Ⅱ 惣田橋 主 久留米立花線 6.1 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

3134 八女 Ⅱ 出口橋 主 久留米立花線 5.3 RC床版橋 ? 点検 ○

3135 八女 Ⅱ 鳴瀬橋 主 久留米立花線 4.1 RC床版橋 1959 点検 ○

3136 八女 Ⅱ 白土橋 主 久留米立花線 6.3 RC床版橋 1962 点検 ○

3137 八女 Ⅰ 川原田橋 主 久留米立花線 7.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 点検 ○

3138 八女 Ⅱ 四ツ角橋 主 久留米立花線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1994 点検 ○ ○

3139 八女 Ⅱ 上屋形橋 主 久留米立花線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2000 点検 ○ ○ ○

3140 八女 Ⅱ 野添橋 主 久留米立花線 4.2 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

3141 八女 Ⅰ 小平田橋 主 久留米立花線 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2004 点検 ○

3142 八女 Ⅱ 村上橋 主 三潴上陽線 2.4 RC床版橋 1938 点検 ○ ○

3143 八女 Ⅱ 盛徳橋 主 三潴上陽線 2.7 RC床版橋 1928 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

3144 八女 Ⅱ 村中橋 主 三潴上陽線 3.0 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

3145 八女 Ⅱ 一条橋 主 三潴上陽線 5.8 RC床版橋 1928 点検 ○ ○

3146 八女 Ⅱ 村口橋 主 三潴上陽線 3.3 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

3147 八女 Ⅱ 内村橋 主 三潴上陽線 6.1 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

3148 八女 Ⅱ 三角橋 主 三潴上陽線 3.3 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

3149 八女 Ⅱ 川添橋 主 三潴上陽線 3.9 RC床版橋 1938 点検 ○ ○ ◎

3150 八女 Ⅱ 川瀬橋 主 三潴上陽線 3.7 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

3151 八女 Ⅱ 湯ノ原橋 主 三潴上陽線 7.1 RCT桁橋 1988 点検 ○ ○

3152 八女 Ⅱ 大福田橋 主 三潴上陽線 3.0 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

3153 八女 Ⅱ 具見川橋 主 三潴上陽線 5.3 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

3154 八女 Ⅱ 智徳1号橋 主 久留米筑後線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3155 八女 Ⅰ 欠塚橋 主 久留米筑後線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2005 点検 ○

3156 八女 Ⅱ 琵琶橋 主 久留米筑後線 3.3 RC床版橋 1930 点検 ○ ○

3157 八女 Ⅱ 藤田1号橋 主 久留米筑後線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1962 点検 ○ ○

3158 八女 Ⅱ 欠塚ボックス橋 主 久留米筑後線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

3159 八女 Ⅱ 倉屋敷橋 主 瀬高久留米線 5.0 ＰＣラーメン+ＰＣプレテン床板橋 1975 点検 ○

3160 八女 Ⅱ 田中橋 主 瀬高久留米線 6.0 RC床版橋 1979 点検 ○ ○

3161 八女 Ⅰ 高井田橋 主 瀬高久留米線 7.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2009 点検 ○ ○

3162 八女 Ⅲ 寺田橋 主 瀬高久留米線 3.0 ＰＣＢＯＸカルバート ? 補修 ◎● ○ 断面修復工、表面含浸工

3163 八女 Ⅱ 前田橋 主 瀬高久留米線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1962 点検 ○ ○

3164 八女 Ⅱ 屋敷橋 主 瀬高久留米線 2.9 RC床版橋 1962 点検 ○

3165 八女 Ⅱ 内村橋 主 瀬高久留米線 4.4 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

3166 八女 Ⅱ 若狭橋 主 瀬高久留米線 2.9 ＲＣＢＯＸカルバート 2012 点検 ○

3167 八女 Ⅱ 南田橋 主 瀬高久留米線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2013 点検 ○

3168 八女 Ⅱ 梅の木橋 主 瀬高久留米線 8.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（89／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3169 八女 Ⅱ 南富久橋 主 瀬高久留米線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3170 八女 Ⅱ 江口橋 主 瀬高久留米線 3.8 RC床版橋 1974 点検 ○ ○

3171 八女 Ⅱ 第2堀の口橋 主 瀬高久留米線 3.0 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

3172 八女 Ⅱ 堀の口橋 主 瀬高久留米線 2.6 RC床版橋 1976 点検 ○

3173 八女 Ⅱ 南田橋 主 瀬高久留米線 3.0 RC床版橋 1974 点検 ○

3174 八女 Ⅱ 第2野添橋 主 瀬高久留米線 3.0 RC床版橋 1974 点検 ○

3175 八女 Ⅱ 流中橋 主 瀬高久留米線 6.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1987 点検 ○

3176 八女 Ⅰ 西牟田1号橋 主 瀬高久留米線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1988 点検 ○ ○

3177 八女 Ⅱ BＯＸ橋 主 瀬高久留米線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1994 点検 ○ ○

3178 八女 Ⅱ 野橋 主 瀬高久留米線 5.0 RC床版橋 1974 点検 ○ ○

3179 八女 Ⅱ 高江ボックス橋 主 瀬高久留米線 9.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3180 八女 Ⅰ 新溝ボックス橋 主 八女瀬高線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2000 点検 ○ ○

3181 八女 Ⅱ 西境橋 主 八女瀬高線 14.2 Ｐ単純Ｃプレテン床板橋 2006 点検 ○

3182 八女 Ⅱ 古河橋 主 八女瀬高線 11.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○ ○

3183 八女 Ⅱ 鬼塚橋 一 八女小国線 6.9 RCアーチ 1959 点検 ○ ○

3184 八女 Ⅱ 鶴牧橋 一 岩野黒木線 9.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○ ○

3185 八女 Ⅱ 尾道口橋 一 岩野黒木線 13.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○

3186 八女 Ⅲ 真門橋 一 岩野黒木線 13.2 単純ＰＣプレテン中空床板橋 1986 補修 ◎ ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3187 八女 Ⅱ 田ノ原橋 一 岩野黒木線 11.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○

3188 八女 Ⅱ 陣床橋 一 岩野黒木線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1999 点検 ○ ○

3189 八女 Ⅱ 中田代橋 一 岩野黒木線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○ ○

3190 八女 Ⅰ 中籠橋 一 岩野黒木線 2.6 RC床版橋 1934 点検 ○ ○

3191 八女 Ⅱ 神露渕橋 一 岩野黒木線 5.9 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3192 八女 Ⅲ 小別当橋 一 岩野黒木線 4.4 RC床版橋 1945 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

3193 八女 Ⅰ 堂目木橋 一 岩野黒木線 7.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2001 点検 ○ ○

3194 八女 Ⅰ 下町橋 一 柳川筑後線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2012 点検 ○

3195 八女 Ⅱ 下町橋側道橋 一 柳川筑後線 5.3 RC床版橋 ? 点検 ○

3196 八女 Ⅰ 上馬間田橋 一 柳川筑後線 8.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2017 点検 ○

3197 八女 Ⅲ 中折地橋 一 柳川筑後線 5.6 RC床版橋 1963 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3198 八女 Ⅰ 古島橋 一 柳川筑後線 3.0 RC床版橋 1914 点検 ○

3199 八女 Ⅰ 新中折地橋 一 柳川筑後線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3200 八女 Ⅱ 鷲寺橋 一 筑後城島線 12.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 点検 ○

3201 八女 Ⅱ 大門橋 一 筑後城島線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 点検 ○

3202 八女 Ⅱ 上野橋 一 江島筑後線 2.6 RC床版橋 1975 点検 ○

3203 八女 Ⅲ 瀬ノ下橋 一 江島筑後線 5.8 RC床版橋 1928 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3204 八女 Ⅱ 村田橋 一 江島筑後線 3.9 RC床版橋 1919 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（90／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3205 八女 Ⅱ 水町橋 一 唐尾広川線 5.2 RC床板橋 1962 点検 ○

3206 八女 Ⅱ 北新庄橋 一 唐尾広川線 3.2 RC床版橋 1965 点検 ○

3207 八女 Ⅰ 田ノ上橋 一 唐尾広川線 4.1 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3208 八女 Ⅱ 前田橋 一 唐尾広川線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○

3209 八女 Ⅱ 宮前橋 一 唐尾広川線 4.7 RC床版橋 1981 点検 ○

3210 八女 Ⅲ 室岡橋 一 唐尾広川線 5.2 RCT桁橋 1953 補修 ● ○ ○ 断面修復工

3211 八女 Ⅱ 村中橋 一 唐尾広川線 5.0 RC床版橋 1979 点検 ○ ○

3212 八女 Ⅲ 桑鶴橋 一 唐尾広川線 6.6 RCT桁橋 1937 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3213 八女 Ⅱ 江湖町橋 一 唐尾広川線 3.0 RC床版橋 1965 点検 ○

3214 八女 Ⅲ 川犬橋 一 唐尾広川線 7.2 RCT桁橋 1937 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3215 八女 Ⅲ 八反田橋 一 唐尾広川線 3.9 RC床版橋 1938 補修 ● ○ ○ 断面修復工

3216 八女 Ⅱ 南前古賀橋 一 唐尾広川線 4.3 RC床版橋 1965 点検 ○

3217 八女 Ⅲ 野田橋 一 唐尾広川線 3.1 RC床版橋 1965 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3218 八女 Ⅱ 二又橋 一 唐尾広川線 4.9 RC床版橋 1982 点検 ○

3219 八女 Ⅱ 鵜ノ池橋 一 唐尾広川線 3.9 RC床版橋 1982 点検 ○ ○

3220 八女 Ⅰ 新代ボックス橋 一 唐尾広川線 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1993 点検 ○ ○

3221 八女 Ⅱ 石原橋2 一 唐尾広川線 2.5 RC床版橋 1940 点検 ○

3222 八女 Ⅰ 室岡小橋 一 唐尾広川線 4.0 RC床版橋 1943 点検 ○ ○

3223 八女 Ⅱ 行幸橋 一 唐尾広川線 10.6 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

3224 八女 Ⅰ 田形橋 一 湯辺田瀬高線 7.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○

3225 八女 Ⅱ 小町下流橋 一 湯辺田瀬高線 3.0 RC床版橋 1971 点検 ○ ○ ○

3226 八女 Ⅱ 下山下橋 一 湯辺田瀬高線 3.8 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

3227 八女 Ⅰ 三ツ角橋 一 湯辺田瀬高線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1993 点検 ○

3228 八女 Ⅱ 枝の下橋 一 湯辺田瀬高線 3.2 ＲＣ床板橋 ? 点検 ○ ○

3229 八女 Ⅰ 大道橋 一 水田大川線 4.6 RCT桁橋 1934 架換 × × × × × × ×

3230 八女 Ⅰ 折地造出橋 一 水田大川線 4.4 RC床版橋 1933 架換 × × × × × × ×

3231 八女 Ⅱ 杉元橋 一  船小屋停車場水田線 5.2 RC床版橋 1929 点検 ○ ○

3232 八女 Ⅱ 七反田橋 一  船小屋停車場水田線 5.2 RCT桁橋 1929 点検 ○ ○

3233 八女 Ⅱ 天満橋 一  船小屋停車場水田線 5.2 RCT桁橋 1928 点検 ○

3234 八女 Ⅱ 下北山橋 一  船小屋停車場水田線 2.4 RC床版橋 1947 点検 ○

3235 八女 Ⅱ 下松崎橋 一  船小屋停車場水田線 4.7 RC床版橋 1929 点検 ○ ○

3236 八女 Ⅱ 山伏橋 一  船小屋停車場水田線 4.4 RC床版橋 1929 点検 ○ ○

3237 八女 Ⅱ 松崎橋 一  船小屋停車場水田線 3.3 RC床版橋 1929 点検 ○ ○

3238 八女 Ⅱ 北山橋 一  船小屋停車場水田線 3.1 RC床版橋 1929 点検 ○

3239 八女 Ⅰ 宇界橋 一  船小屋停車場水田線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3240 八女 Ⅰ 石原橋 一  船小屋停車場水田線 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（91／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3241 八女 Ⅰ 水洗橋 主 八女瀬高線 9.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2009 点検 ○ ○

3242 八女 Ⅱ 平野橋 一 船小屋停車場線 8.1 RC床版橋 1928 点検 ○

3243 八女 Ⅱ 下水洗橋 一 船小屋停車場線 6.2 RC床版橋 1936 点検 ○

3244 八女 Ⅱ 下北島北橋 一 富久瀬高線 10.8 RCT桁橋 1933 点検 ○

3245 八女 Ⅱ 水田中橋 一 富久瀬高線 6.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

3246 八女 Ⅱ 南水田橋 一 富久瀬高線 7.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○ ○

3247 八女 Ⅱ 松本橋 一 富久瀬高線 6.0 RC床版橋 1933 点検 ○

3248 八女 Ⅱ 下北島中橋 一 富久瀬高線 7.8 RCT桁橋 1933 点検 ○

3249 八女 Ⅱ 下北島橋 一 富久瀬高線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

3250 八女 Ⅱ 平霊石橋 一 富久瀬高線 4.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○

3251 八女 Ⅱ 水田橋 一 富久瀬高線 2.8 RC床版橋 1933 点検 ○ ○

3252 八女 Ⅱ 榎橋 一 富久瀬高線 3.5 RC床版橋 1970 点検 ○

3253 八女 Ⅱ 村中橋 一 富久瀬高線 5.5 RC床版橋 1969 点検 ○

3254 八女 Ⅱ 出口橋 一 富久瀬高線 2.3 RC床版橋+ＲＣＢＯＸカルバート 1968 点検 ○

3255 八女 Ⅰ 常用橋 一 富久瀬高線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2016 点検 ○

3256 八女 Ⅱ 松原橋 一 船小屋八女線 9.0 RCT桁橋 1965 点検 ○ ○

3257 八女 Ⅱ 上火渡橋 一 船小屋八女線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

3258 八女 Ⅲ 山王橋 一 船小屋八女線 2.6 RC床版橋 1934 補修 ● ○ ○ 断面修復工

3259 八女 Ⅲ 稲富橋 一 船小屋八女線 3.1 RC床版橋 1950 補修 ● ○ ○ 断面修復工、表面含浸工

3260 八女 Ⅲ ネキテキ橋 一 船小屋八女線 4.6 RC床版橋 1932 補修 ● ○ ○ 断面修復工、表面含浸工

3261 八女 Ⅰ 下川橋 一 船小屋八女線 11.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

3262 八女 Ⅰ 北緒玉橋 一 船小屋八女線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

3263 八女 Ⅱ 白花橋 一 船小屋八女線 4.5 RC床版橋 1934 点検 ○

3264 八女 Ⅱ 溝口橋 一 船小屋八女線 5.6 RC床版橋 1965 架換 × × × ○

3265 八女 Ⅱ 上川犬橋 一 船小屋八女線 6.2 RC床版橋 1972 点検 ○

3266 八女 Ⅱ 緒玉橋 一 船小屋八女線 2.9 RC床版橋 1988 点検 ○

3267 八女 Ⅰ 緒玉ボックス橋 一 船小屋八女線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1993 点検 ○

3268 八女 Ⅰ  北緒玉ボックス橋 一 船小屋八女線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1997 点検 ○

3269 八女 Ⅱ 村界橋 一 柳瀬筑後線 6.0 RCT桁橋 1932 点検 ○ ○

3270 八女 Ⅱ 光中橋 一 柳瀬筑後線 5.1 RC床版橋 1967 点検 ○

3271 八女 Ⅱ 上村橋 一 柳瀬筑後線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3272 八女 Ⅱ 植村橋 一 柳瀬筑後線 5.0 RC床版橋 1976 点検 ○

3273 八女 Ⅱ 光下橋 一 柳瀬筑後線 2.6 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

3274 八女 Ⅰ 新溝橋 一 柳瀬筑後線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2010 点検 ○

3275 八女 Ⅱ 西屋敷橋 一 柳瀬筑後線 2.6 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

3276 八女 Ⅱ 作出橋 一 柳瀬筑後線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（92／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3277 八女 Ⅱ 作出橋 一 柳瀬筑後線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○

3278 八女 Ⅱ 無名橋 一 柳瀬筑後線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

3279 八女 Ⅰ 笹渕橋 一 湯辺田八女線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3280 八女 Ⅰ 田形橋 一 湯辺田八女線 4.2 RC床版橋 1954 点検 ○

3281 八女 Ⅲ 鳴竹橋1 一 吹春本分線 3.4 RC床版橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3282 八女 Ⅱ 鳴竹床版橋 一 吹春本分線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

3283 八女 Ⅱ 鳴竹川１号橋 一 吹春本分線 4.7 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

3284 八女 Ⅱ 鳴竹橋 一 吹春本分線 9.5 RC床版橋 1988 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

3285 八女 Ⅲ 落合橋 一 吹春本分線 13.4 RCT桁橋 1975 補修 ◎ ● ○● ○ 断面修復工

3286 八女 Ⅱ 鳴竹川２号橋 一 吹春本分線 3.4 RC床版橋 1972 点検 ○

3287 八女 Ⅰ 上鹿子生橋 一 吹春本分線 7.0 RC床版橋 1986 点検 ○ ○

3288 八女 Ⅰ 鹿子生橋 一 吹春本分線 6.6 RC床版橋 1966 点検 ○

3289 八女 Ⅱ 赤谷橋 一 後川内黒木線 6.9 RCT桁橋 1932 点検 ○ ○

3290 八女 Ⅱ 北平橋 一 後川内黒木線 9.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○ ○

3291 八女 Ⅱ 上左手上橋 一 後川内黒木線 3.7 RC床版橋 1929 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

3292 八女 Ⅰ 下松尾橋 一 後川内黒木線 6.0 単純ＰＣプレテン中空床板橋 1985 点検 ○

3293 八女 Ⅱ 椿原橋 一 後川内黒木線 10.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○

3294 八女 Ⅱ 屋敷橋 一 後川内黒木線 11.3 単純ＰＣプレテン中空床板橋 1969 点検 ○

3295 八女 Ⅱ 関屋橋 一 後川内黒木線 4.8 RCT桁橋 1930 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

3296 八女 Ⅰ 山中橋 一 後川内黒木線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2011 点検 ○

3297 八女 Ⅱ 下釈形橋 一 後川内黒木線 4.5 RC床版橋 1929 点検 ○ ○

3298 八女 Ⅰ 中道橋 一 後川内黒木線 4.9 RCアーチ 1965 点検 ○ ○

3299 八女 Ⅱ 二軒茶屋橋 一 北川内草野線 8.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○ ○

3300 八女 Ⅱ 佐土原橋 一 北川内草野線 5.5 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

3301 八女 Ⅱ 馬場橋 一 北川内草野線 4.4 RC床版橋 1967 点検 ○

3302 八女 Ⅲ 小椎尾橋 一 湯ノ原合川線 5.1 RC床版橋 1953 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3303 八女 Ⅱ 刑部谷橋 一 湯ノ原合川線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1988 点検 ○ ○

3304 八女 Ⅱ 綿打橋 一 湯ノ原合川線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○ ○

3305 八女 Ⅱ 逆瀬谷橋 一 湯ノ原合川線 4.8 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3306 八女 Ⅱ 汐波橋 一 北矢部冬野黒木線 4.4 RC床版橋 1957 点検 ○ ○

3307 八女 Ⅰ 冬村中橋 一 北矢部冬野黒木線 2.4 RCアーチ・ＲＣＢＯＸカルバート 1965 点検 ○

3308 八女 Ⅱ 柏木橋 一 北矢部冬野黒木線 6.5 RC床版橋 1993 点検 ○

3309 八女 Ⅱ 黒山谷橋 一 北矢部冬野黒木線 5.4 RC床版橋 1968 点検 ○

3310 八女 Ⅱ 柏木下村下橋 一 北矢部冬野黒木線 3.6 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

3311 八女 Ⅰ 堰橋 一 北矢部冬野黒木線 10.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2005 点検 ○ ○

3312 八女 Ⅱ 杉谷橋 一 北矢部冬野黒木線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（93／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3313 八女 Ⅰ 高良籠橋 一 北矢部冬野黒木線 6.4 単純ＰＣプレテン中空床版橋 1990 点検 ○

3314 八女 Ⅰ 裏山橋 一 北矢部冬野黒木線 13.4 RC床版橋 1964 点検 ○

3315 八女 Ⅰ 裏ノ木橋 一 北矢部冬野黒木線 4.3 RCアーチ 1954 点検 ○ ○

3316 八女 Ⅱ 山ヶ大下橋 一 北矢部冬野黒木線 7.2 RC床版橋 1967 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3317 八女 Ⅲ 山ヶ大橋 一 北矢部冬野黒木線 5.6 RC床版橋 1962 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3318 八女 Ⅱ 無名橋 一 北矢部冬野黒木線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○

3319 八女 Ⅱ 渡内橋 一 黒木大牟田線 9.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1984 点検 ○

3320 八女 Ⅱ 町向橋 一 黒木大牟田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1974 点検 ○ ○

3321 八女 Ⅱ 西田橋 一 上横山星野線 7.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○

3322 八女 Ⅲ 枯木川橋 一 上横山星野線 5.6 RCT桁橋 1979 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3323 八女 Ⅱ 古塚線第１号橋 一 上横山星野線 11.6 RCT桁橋 1963 点検 ○ ○

3324 八女 Ⅲ 古塚橋 一 上横山星野線 6.1 RCアーチ 1937 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3325 八女 Ⅲ 松尾４号橋 一 白木上辺春線 8.2 RCT桁橋 1971 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3326 八女 Ⅲ 中村橋 一 白木上辺春線 8.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 補修 ◎ ● ● ○ 断面修復工

3327 八女 Ⅱ 松尾２号橋 一 白木上辺春線 7.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○ ○

3328 八女 Ⅲ 横ヶ倉道橋 一 白木上辺春線 4.6 RCT桁橋 1931 架換 × × ○

3329 八女 Ⅱ 長瀬橋 一 白木上辺春線 11.9 RCT桁橋 1953 点検 ○ ○ ◎

3330 八女 Ⅲ 宮ノ前橋 一 白木上辺春線 9.1 RCT桁橋 1972 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3331 八女 Ⅱ 松尾３号橋 一 白木上辺春線 14.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3332 八女 Ⅰ 松尾７号橋 一 白木上辺春線 6.2 RC床版橋 1994 点検 ○ ○

3333 八女 Ⅰ 松尾６号橋 一 白木上辺春線 6.4 RC床版橋 1994 点検 ○

3334 八女 Ⅱ 松尾５号橋 一 白木上辺春線 5.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○ ○

3335 八女 Ⅱ 榎町２号橋 国 Ｒ４４２ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3336 八女 Ⅱ 蒲原１号函渠 国 Ｒ４４２ 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3337 八女 Ⅱ 蒲原２号函渠 国 Ｒ４４２ 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3338 八女 Ⅰ 以多礼橋 国 Ｒ４４２ 16.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2005 点検 ○ ○

3339 八女 Ⅰ 亀甲１号函渠 国 Ｒ４４２ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3340 八女 Ⅰ 亀甲２号函渠 国 Ｒ４４２ 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3341 八女 Ⅰ 前津１号函渠 国 Ｒ４４２ 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3342 八女 Ⅰ 前津２号函渠 国 Ｒ４４２ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3343 八女 Ⅱ 久富１号函渠 国 Ｒ４４２ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3344 八女 Ⅰ 富重１号函渠 国 Ｒ４４２ 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3345 八女 Ⅰ 江口１号函渠 国 Ｒ４４２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3346 八女 Ⅱ 京橋 主 玉名八女線 3.3 RC床版橋 1934 点検 ○ ○

3347 八女 Ⅱ 新長浜橋 主 八女瀬高線 19.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1990 点検 ○

3348 八女 Ⅰ 毛抜橋 主 八女瀬高線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（94／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3349 八女 Ⅱ 黒牛橋 一 唐尾広川線 29.8 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2008 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

3350 八女 Ⅱ 中川原橋側道橋 主 玉名八女線 115.0 鋼3径間連続Ｉ桁橋 1986 点検 ○

3351 八女 Ⅱ 更々橋 一 江島筑後線 29.4 PC橋 1971 点検 ○ ○

3352 八女 Ⅱ 平橋側道橋 国 Ｒ４４２ 31.1 単純桁(鋼トラス) 1923 点検 ○

3353 八女 Ⅰ 鶴の向橋 国 Ｒ４４２ 62.0 単純桁(鋼箱桁) 2012 点検 ○

3354 八女 Ⅱ 新川見手橋 国 Ｒ４４２ 18.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2012 点検 ○ ○ ○

3355 八女 Ⅰ 納楚ボックス２号橋 国 Ｒ４４２ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2013 点検 ○

3356 八女 Ⅱ 西後の江橋 一 湯辺田八女線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3357 八女 Ⅰ 入口橋 主 三潴上陽線 15.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2014 点検 ○

3358 八女 Ⅱ 新不日見橋 主 三潴上陽線 17.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2011 点検 ○ ○ ○

3359 八女 Ⅰ 新下梯橋 主 三潴上陽線 22.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2014 点検 ○

3360 八女 Ⅰ 堀田橋 主 三潴上陽線 17.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2014 点検 ○

3361 八女 Ⅰ 二川橋 主 瀬高久留米線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1976 点検 ○

3362 八女 Ⅱ 高久橋 主 瀬高久留米線 9.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1997 点検 ○

3363 八女 Ⅱ 鵜ノ池橋 主 八女瀬高線 2.0 RC床版橋 1963 点検 ○ ○ ○

3364 八女 Ⅱ 第1号橋 主 佐賀八女線 2.8 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

3365 八女 Ⅱ 新鎌堀橋 主 八女香春線 33.5 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2012 点検 ○ ○ ○

3366 八女 Ⅰ 新上原橋 主 八女香春線 22.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2015 点検 ○

3367 八女 Ⅰ 石眼橋 主 浮羽石川内線 8.8 石橋（アーチ） ? 架換 × × × ○

3368 八女 Ⅰ 一の渡瀬橋 一 岩野黒木線 23.5 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2014 点検 ○

3369 八女 Ⅰ 馬間田２号橋 一 柳川筑後線 2.1 ＢＯＸカルバート（ＲＣ） ? 点検 ○

3370 八女 Ⅰ 下馬間田橋 一 柳川筑後線 3.8 ＢＯＸカルバート（ＲＣ） ? 点検 ○

3371 八女 Ⅱ 堂島前橋 一 富久瀬高線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2015 点検 ○

3372 八女 Ⅱ 欠塚床板橋 主 佐賀八女線 3.3 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

3373 八女 Ⅰ 清水町橋 主 八女瀬高線 2.6 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

3374 八女 Ⅱ 新庄３号床版橋 一 柳瀬筑後線 3.2 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

3375 八女 Ⅱ 長浜３号床版橋 一 柳瀬筑後線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

3376 八女 Ⅱ 忠見ボックス２号橋 国 Ｒ４４２ 5.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3377 八女 Ⅱ 納楚ボックス３号橋 国 Ｒ４４２ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2013 点検 ○ ○

3378 八女 Ⅱ 納楚ボックス4号橋 国 Ｒ４４２ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2013 点検 ○ ○

3379 八女 Ⅱ 大島ボックス１号橋 国 Ｒ４４２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2013 点検 ○ ○

3380 八女 Ⅰ 大島ボックス２号橋 国 Ｒ４４２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3381 八女 Ⅱ 杉町ボックス１号橋 国 Ｒ４４２ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3382 八女 Ⅱ 高江１号函渠 国 Ｒ４４２ 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3383 八女 Ⅰ 高塚ボックス橋 主 玉名八女線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3384 八女 Ⅲ 西京町橋 主 玉名八女線 2.2 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（95／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3385 八女 Ⅱ 穂栗ボックス橋 主 三潴上陽線 9.1 RVBOXカルバート 2009 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

3386 八女 Ⅱ 木峠ボックス橋 主 三潴上陽線 7.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2014 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

3387 八女 Ⅱ 藤田ボックス橋 主 久留米筑後線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3388 八女 Ⅱ 津島１号函渠 主 八女瀬高線 7.2 ＲＣ-ＢＯＸ ? 点検 ○ ○

3389 八女 Ⅱ 津島２号函渠 主 八女瀬高線 2.8 ＲＣ-ＢＯＸ ? 点検 ○ ○

3390 八女 Ⅱ 津島３号函渠 主 八女瀬高線 3.6 ＲＣ-ＢＯＸ ? 点検 ○ ○

3391 八女 Ⅱ 新溝３号函渠 主 八女瀬高線 2.3 ＲＣ-ＢＯＸ ? 点検 ○ ○

3392 八女 Ⅰ 上北島ボックス橋 一 柳川筑後線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3393 八女 Ⅰ 津島１号ボックス橋 一  船小屋停車場水田線 7.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3394 八女 Ⅰ 津島２号ボックス橋 一  船小屋停車場水田線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3395 八女 Ⅰ 鹿子生ボックス橋 一 吹春本分線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3396 八女 Ⅱ 笠原１号ボックス橋 一 後川内黒木線 5.3 ＰＣBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

3397 八女 Ⅱ 笠原２号ボックス橋 一 後川内黒木線 2.4 ＰＣBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

3398 八女 Ⅱ 若葉島橋 主 瀬高久留米線 6.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

3399 八女 Ⅱ 高江ボックス橋 主 瀬高久留米線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3400 北九州 Ⅱ 汐入川橋 国 Ｒ４９５ 68.9 鋼橋 1967 補修 ○◎ ● ● ○ 断面修復工

3401 北九州 Ⅲ  西祇園橋（上り線） 主 直方芦屋線 125.4 RC橋 1941 架換 × × × × × × ×

3402 北九州 Ⅲ  西祇園橋（下り線） 主 直方芦屋線 125.4 RC橋 1954 架換 × × × × × × ×

3403 北九州 Ⅰ 唐戸橋側道橋 一 水巻芦屋線 16.5 鋼橋 2011 点検 ○ ○

3404 北九州 Ⅲ 中間大橋 一 新延中間線 378.9 鋼橋 1988 補修 ◎● ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、塗装塗替え工

3405 北九州 Ⅱ 須賀橋 国 Ｒ４９５ 15.8 PC橋 1972 点検 ○ ○

3406 北九州 Ⅲ 御牧大橋 主 北九州芦屋線 508.0 鋼橋 1982 補修 ● ○● ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

3407 北九州 Ⅱ 遠賀跨線橋 主 宮田遠賀線 344.0 PC橋 2011 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

3408 北九州 Ⅱ 遠賀橋 主 中間宮田線 327.0 PC橋 2005 点検 ○ ○

3409 北九州 Ⅲ 島門橋 一 黒山広渡線 70.0 鋼橋 1976 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

3410 北九州 Ⅲ 弁天橋 主 直方水巻線 30.4 RC橋 1948 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3411 北九州 Ⅱ 弁天橋側道橋 主 直方水巻線 36.9 鋼橋 1984 点検 ○ ○

3412 北九州 Ⅱ 湯川橋 一 岡垣玄海線 14.5 PC橋 1994 点検 ○

3413 北九州 Ⅰ 須賀橋側道橋 国 Ｒ４９５ 15.8 PC橋 1984 点検 ○

3414 北九州 Ⅱ 新内浦橋上り 国 Ｒ４９５ 16.1 PC橋 2000 点検 ○ ○

3415 北九州 Ⅱ 曲川大橋 主 北九州芦屋線 50.5 鋼橋 1982 点検 ○ ○

3416 北九州 Ⅲ 猪熊高架橋 主 北九州芦屋線 39.3 PC橋 1999 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3417 北九州 Ⅱ 島津高架橋 主 北九州芦屋線 42.5 PC橋 2001 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

3418 北九州 Ⅲ 新西川橋 主 北九州芦屋線 123.6 PC橋 1982 補修 ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3419 北九州 Ⅲ 広渡橋 主 直方芦屋線 15.0 鋼橋 1967 補修 ● ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

3420 北九州 Ⅱ 切畑橋下り 主 中間引野線 15.5 PC橋 1980 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（96／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3421 北九州 Ⅰ 切畑橋上り 主 中間引野線 19.7 PC橋 1980 点検 ○ ○

3422 北九州 Ⅲ 新木守大橋 主 宮田遠賀線 57.7 PC橋 2004 補修 ● ○ ○ 断面修復工

3423 北九州 Ⅲ 西川大橋 主 宮田遠賀線 68.1 PC橋 1973 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3424 北九州 Ⅲ 笹尾川橋 主 直方水巻線 66.2 鋼橋 1984 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

3425 北九州 Ⅱ 岸元橋 主 岡垣宮田線 15.2 RC橋 1975 点検 ○ ○

3426 北九州 Ⅱ 岸元橋側道橋 主 岡垣宮田線 15.2 PC橋 1985 点検 ○ ○

3427 北九州 Ⅱ 唐戸橋 一 水巻芦屋線 15.7 PC橋 1979 点検 ○ ○

3428 北九州 Ⅲ 大正橋 一 中間水巻線 33.7 PC橋 1985 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3429 北九州 Ⅱ 貴船橋 一 中間水巻線 30.0 PC橋 1971 点検 ○ ○

3430 北九州 Ⅱ 海老津橋 一 海老津停車場線 93.2 PC橋 1987 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

3431 北九州 Ⅱ 鬼津橋 一 浜口遠賀線 25.6 PC橋 1990 点検 ○ ○ ○

3432 北九州 Ⅱ 古川橋 一 黒山広渡線 22.7 PC橋 2008 点検 ○ ○

3433 北九州 Ⅱ 新前田橋 一 黒山広渡線 24.8 PC橋 1981 点検 ○ ○

3434 北九州 Ⅰ 古森橋 一 岡垣宗像線 25.0 PC橋 1973 点検 ○

3435 北九州 Ⅱ 乳垂大橋 一 原海老津線 24.2 PC橋 1992 点検 ○ ○ ○

3436 北九州 Ⅱ 西川橋 一 岡垣遠賀線 61.0 PC橋 1991 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

3437 北九州 Ⅰ 芦屋橋 国 Ｒ４９５ 242.0 PC橋 2010 点検 ○ ○

3438 北九州 Ⅱ 手野橋 一 原海老津線 18.0 PC橋 2009 点検 ○ ○

3439 北九州 Ⅱ 重岡橋下り 国 Ｒ４９５ 2.2 RC床版橋 1962 点検 ○ ○ ○

3440 北九州 Ⅰ 芦屋BOX 国 Ｒ４９５ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3441 北九州 Ⅰ 田屋橋 国 Ｒ４９５ 2.6 RCT桁橋 1969 点検 ○ ○

3442 北九州 Ⅰ 田屋橋側道橋 国 Ｒ４９５ 13.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3443 北九州 Ⅱ 神の前橋 国 Ｒ４９５ 7.3 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

3444 北九州 Ⅲ 新内浦橋下り 国 Ｒ４９５ 11.5 RCT桁橋 ? 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3445 北九州 Ⅰ 垣生橋 主 直方芦屋線 7.6 RC床版橋 ? 点検 ○

3446 北九州 Ⅱ 山田橋下り 主 宮田遠賀線 5.9 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

3447 北九州 Ⅰ 新戸切橋 主 岡垣宮田線 3.5 RC床版橋 1975 点検 ○

3448 北九州 Ⅰ 糠塚BOX1 国 Ｒ４９５ 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3449 北九州 Ⅱ 第一糠塚橋 国 Ｒ４９５ 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3450 北九州 Ⅱ 第二糠塚橋 国 Ｒ４９５ 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3451 北九州 Ⅱ 黒山BOX2 国 Ｒ４９５ 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

3452 北九州 Ⅱ 猪熊BOX 主 北九州芦屋線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3453 北九州 Ⅲ 島津BOX 主 北九州芦屋線 12.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3454 北九州 Ⅱ 守田橋 主 北九州芦屋線 5.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1981 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

3455 北九州 Ⅰ 川ノ内橋 主 北九州芦屋線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 点検 ○ ○

3456 北九州 Ⅱ 芝原橋 主 北九州芦屋線 6.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1980 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（97／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3457 北九州 Ⅲ 大橋 主 中間引野線 14.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

3458 北九州 Ⅱ 城ノ越橋 主 宮田遠賀線 12.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○ ○

3459 北九州 Ⅱ 虫生津BOX 主 宮田遠賀線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3460 北九州 Ⅱ 上別府BOX 主 宮田遠賀線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3461 北九州 Ⅱ 白水橋 主 宮田遠賀線 7.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

3462 北九州 Ⅱ 黒挟橋下り 主 宮田遠賀線 6.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3463 北九州 Ⅱ 黒挟橋上り 主 宮田遠賀線 6.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3464 北九州 Ⅰ 山田橋上り 主 宮田遠賀線 7.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○ ○

3465 北九州 Ⅱ 大辻橋 主 小倉中間線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3466 北九州 Ⅱ 中間橋 主 小倉中間線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3467 北九州 Ⅱ 弥住BOX橋 主 岡垣宮田線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3468 北九州 Ⅱ 荒田BOX橋 主 岡垣宮田線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1974 点検 ○ ○

3469 北九州 Ⅰ  河原田BOX橋上り 主 岡垣宮田線 5.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3470 北九州 Ⅰ  河原田BOX橋下り 主 岡垣宮田線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3471 北九州 Ⅰ 百合野BOX1 主 岡垣宮田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3472 北九州 Ⅰ 第二橋 主 中間宮田線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3473 北九州 Ⅰ 第三橋上り 主 中間宮田線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○

3474 北九州 Ⅱ 上野道上BOX 主 中間宮田線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3475 北九州 Ⅰ 第三橋下り 主 中間宮田線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3476 北九州 Ⅱ 山鹿BOX 一 水巻芦屋線 12.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3477 北九州 Ⅰ 大君橋 一 水巻芦屋線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3478 北九州 Ⅱ 堀川橋 一 中間水巻線 4.3 RC床版橋 1932 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

3479 北九州 Ⅱ 曲橋 一 中間水巻線 6.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3480 北九州 Ⅰ 岩瀬橋 一 中間水巻線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

3481 北九州 Ⅱ 大膳橋 一 中間水巻線 9.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2002 点検 ○ ○ ○

3482 北九州 Ⅱ 吉田橋 一 中間水巻線 5.6 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3483 北九州 Ⅱ 新鯉口橋 一 中間水巻線 3.8 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3484 北九州 Ⅰ 昭和橋 一 中間停車場線 5.1 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3485 北九州 Ⅰ 浜口橋 一 浜口遠賀線 3.8 RC床版橋 1983 点検 ○ ○

3486 北九州 Ⅱ 月軒橋 一 浜口遠賀線 7.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1966 点検 ○ ○

3487 北九州 Ⅱ 堂塔寺橋 一 浜口遠賀線 2.4 RC床版橋 1983 点検 ○ ○

3488 北九州 Ⅰ 末国橋 一 浜口遠賀線 4.3 RC床版橋 1983 点検 ○ ○

3489 北九州 Ⅲ 住吉橋 一 浜口遠賀線 14.4 鋼I桁 1971 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

3490 北九州 Ⅰ 西内橋 一 浜口遠賀線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1971 点検 ○ ○

3491 北九州 Ⅰ 五反田橋 一 浜口遠賀線 5.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1974 点検 ○ ○

3492 北九州 Ⅰ 川の洲橋 一 浜口遠賀線 13.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（98／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
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・
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種別

路線名
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（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3493 北九州 Ⅱ 平田橋 一 浜口遠賀線 6.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1984 点検 ○ ○

3494 北九州 Ⅰ 小崎橋 一 黒山広渡線 5.6 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

3495 北九州 Ⅰ 蒔崎橋 一 黒山広渡線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1961 点検 ○

3496 北九州 Ⅱ 前牟田橋 一 黒山広渡線 13.5 鋼I桁 1970 点検 ○ ○

3497 北九州 Ⅰ 前牟田橋側道橋 一 黒山広渡線 13.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3498 北九州 Ⅱ 新前牟田橋 一 黒山広渡線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3499 北九州 Ⅰ 糠塚BOX2 一 黒山広渡線 21.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3500 北九州 Ⅰ 坂下橋 一 黒山広渡線 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 点検 ○ ○

3501 北九州 Ⅰ 小溝橋 一 黒山広渡線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1973 点検 ○ ○

3502 北九州 Ⅱ 堺橋下り 一 黒山広渡線 7.0 RCT桁橋 1974 点検 ○ ○

3503 北九州 Ⅲ 堺橋上り 一 黒山広渡線 7.0 RC床版橋 1974 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3504 北九州 Ⅱ 堺橋側道橋 一 黒山広渡線 7.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3505 北九州 Ⅱ 内膳橋 一 黒山広渡線 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 点検 ○ ○

3506 北九州 Ⅱ 古作橋 一 黒山広渡線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1974 点検 ○ ○

3507 北九州 Ⅱ 水路橋 一 黒山広渡線 6.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 点検 ○ ○

3508 北九州 Ⅱ 高縄手橋 一 黒山広渡線 5.8 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

3509 北九州 Ⅱ 無名橋（広渡BOX1） 一 黒山広渡線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3510 北九州 Ⅱ 地蔵下橋 一 黒山広渡線 6.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1975 点検 ○ ○ ○

3511 北九州 Ⅱ 柳田橋 一 黒山広渡線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○ ○

3512 北九州 Ⅰ 無名橋（糠塚BOX3） 一 黒山広渡線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3513 北九州 Ⅱ  柳田橋上り歩道部 一 黒山広渡線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3514 北九州 Ⅱ  柳田橋下り歩道部 一 黒山広渡線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3515 北九州 Ⅲ 新矢矧橋 一 岡垣宗像線 13.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3516 北九州 Ⅱ 四反田橋 一 岡垣宗像線 13.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

3517 北九州 Ⅰ 内浦橋 一 原海老津線 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1967 点検 ○

3518 北九州 Ⅲ 芹田橋 一 原海老津線 2.3 RC床版橋 1967 補修 ● ○ ○ 断面修復工、表面含浸工

3519 北九州 Ⅰ 井桁橋 一 原海老津線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3520 北九州 Ⅱ 月田橋 一 原海老津線 3.5 RC床版橋+ＲＣＢＯＸカルバート ? 点検 ○ ○

3521 北九州 Ⅱ 三吉橋 一 原海老津線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3522 北九州 Ⅱ 安丸BOX1 一 原海老津線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3523 北九州 Ⅱ 安丸BOX2 一 原海老津線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3524 北九州 Ⅰ 安丸BOX3 一 原海老津線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3525 北九州 Ⅱ 地原橋 一 野間須恵線 6.8 RC床版橋 1971 点検 ○

3526 北九州 Ⅰ 猿田橋 一 野間須恵線 5.1 RC床版橋+ＲＣＢＯＸカルバート 1972 点検 ○ ○

3527 北九州 Ⅰ 岩ヶ鼻橋 一 野間須恵線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

3528 北九州 Ⅱ 岩ヶ鼻橋側道橋 一 野間須恵線 12.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3529 北九州 Ⅰ 大山口橋 一 野間須恵線 8.7 RCT桁橋 1977 点検 ○ ○

3530 北九州 Ⅱ 小池橋 一 新延中間線 12.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1989 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

3531 北九州 Ⅱ 垣生BOX3 一 新延中間線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3532 北九州 Ⅰ 垣生BOX2 一 新延中間線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3533 北九州 Ⅱ 村界橋 一 岡垣遠賀線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3534 北九州 Ⅰ 戸切橋 一 岡垣遠賀線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3535 北九州 Ⅱ 今古賀BOX2 一 岡垣遠賀線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3536 北九州 Ⅲ 新川橋 一 岡垣遠賀線 6.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 補修 ● ○ ○ 断面修復工

3537 北九州 Ⅲ 島田川橋 一 岡垣遠賀線 11.2 RCT桁橋 ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3538 北九州 Ⅱ  村界橋上り歩道部 一 岡垣遠賀線 4.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3539 北九州 Ⅰ  村界橋下り歩道部 一 岡垣遠賀線 4.0 鋼I桁 ? 点検 ○

3540 北九州 Ⅱ 今古賀BOX1 一 岡垣遠賀線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3541 北九州 Ⅱ  新川橋上り歩道部 一 岡垣遠賀線 6.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3542 北九州 Ⅱ  新川橋下り歩道部 一 岡垣遠賀線 6.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3543 北九州 Ⅱ 広渡BOX2 一 岡垣遠賀線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3544 北九州 Ⅲ  島田川橋上り歩道部 一 岡垣遠賀線 11.8 鋼I桁 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3545 北九州 Ⅲ  島田川橋下り歩道部 一 岡垣遠賀線 13.1 鋼I桁 ? 補修 ◎ ● ○ 塗装塗替え工

3546 北九州 Ⅱ 妙見橋 一 岡垣玄海線 5.1 RC床版橋 1985 点検 ○ ○

3547 北九州 Ⅱ 波津橋 一 岡垣玄海線 5.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○ ○

3548 北九州 Ⅱ 前田橋 一 岡垣玄海線 5.0 RC床版橋 1982 点検 ○ ○

3549 北九州 Ⅰ 神屋敷橋 一 遠賀宗像自転車道 13.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○

3550 北九州 Ⅱ 島津橋 一 遠賀宗像自転車道 14.1 RC床版橋 1984 点検 ○

3551 北九州 Ⅰ ３号橋 一  直方北九州自転車道線 5.3 RC床版橋 1984 点検 ○

3552 北九州 Ⅱ ２号橋 一  直方北九州自転車道線 10.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○

3553 北九州 Ⅰ １号橋 一  直方北九州自転車道線 11.1 RC床版橋 ? 点検 ○

3554 北九州 Ⅰ ４号橋 一  直方北九州自転車道線 5.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

3555 北九州 Ⅱ 古川橋 一 岡垣遠賀線 26.1 RCT桁橋 2008 点検 ○ ○

3556 北九州 Ⅰ 中間次郎橋 一 中間水巻線 2.9 RC床板橋 ? 点検 ○

3557 北九州 Ⅰ 中間太郎橋 一 中間水巻線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

3558 北九州 Ⅰ 中間三丁目橋 主 小倉中間線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○

3559 北九州 Ⅱ 鬼津橋 一 浜口遠賀線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3560 北九州 Ⅱ 山鹿太郎橋 一 水巻芦屋線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3561 北九州 Ⅲ 井竜橋 一 浜口遠賀線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3562 北九州 Ⅱ 山田太郎橋 一 岡垣遠賀線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3563 北九州 Ⅰ 海老津太郎橋 一 岡垣宗像線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3564 宗像 Ⅱ 須恵橋 主 宗像玄海線 15.2 ＲC橋+鋼橋 1933 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3565 宗像 Ⅲ 白水橋 主 福間宗像玄海線 61.0 鋼橋 1970 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

3566 宗像 Ⅱ 旭橋 国 Ｒ４９５ 44.4 PC橋 1991 点検 ○ ○

3567 宗像 Ⅱ 牟田池橋 国 Ｒ４９５ 35.7 PC橋 1969 点検 ○ ○

3568 宗像 Ⅱ 牟田池側道橋 国 Ｒ４９５ 35.7 PC橋 1989 点検 ○ ○ ○

3569 宗像 Ⅰ 皐月橋 国 Ｒ４９５ 102.0 PC橋 2008 点検 ○

3570 宗像 Ⅱ 新舞鶴橋 主 直方宗像線 16.6 PC橋 1988 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工

3571 宗像 Ⅱ 吉武橋 主 直方宗像線 18.6 PC橋 1985 点検 ○

3572 宗像 Ⅱ 大門橋 主 飯塚福間線 38.0 PC橋 1986 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工

3573 宗像 Ⅰ 四角橋 主 飯塚福間線 32.9 PC橋 2010 点検 ○

3574 宗像 Ⅱ 四角側道橋 主 飯塚福間線 31.8 PC橋 1998 点検 ○ ○

3575 宗像 Ⅱ 泉橋 主 飯塚福間線 16.0 PC橋 2001 点検 ○ ○

3576 宗像 Ⅰ 東郷橋 主 宗像玄海線 47.6 PC橋 1978 点検 ○ ○

3577 宗像 Ⅱ 丸二屋橋 主 宗像玄海線 22.0 RC橋 1966 点検 ○ ○ ○

3578 宗像 Ⅱ 亀石橋 主 宗像玄海線 29.0 PC橋 1991 点検 ○ ○

3579 宗像 Ⅱ 多嘉橋 主 若宮玄海線 39.6 PC橋 1974 点検 ○

3580 宗像 Ⅱ  多嘉橋側道橋下り 主 若宮玄海線 43.0 PC橋 2000 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

3581 宗像 Ⅱ 釣川橋 主 若宮玄海線 30.5 PC橋 1974 点検 ○

3582 宗像 Ⅱ 釣川側道橋上り 主 若宮玄海線 33.9 PC橋 2001 点検 ○

3583 宗像 Ⅱ 釣川側道橋下り 主 若宮玄海線 33.9 PC橋 2001 点検 ○

3584 宗像 Ⅱ 横山橋 主 若宮玄海線 18.9 PC橋 1979 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工

3585 宗像 Ⅱ 山附大橋 主 岡垣宮田線 21.2 PC橋 1987 点検 ○

3586 宗像 Ⅱ 久原橋 主 宗像篠栗線 24.4 PC橋 1989 点検 ○ ○

3587 宗像 Ⅱ 山田川橋 主 福間宗像玄海線 68.2 PC橋 1999 点検 ○ ○

3588 宗像 Ⅱ 向手橋 主 福間宗像玄海線 14.8 PC橋 1970 点検 ○ ○

3589 宗像 Ⅱ  第2亀石自転車道橋 一 遠賀宗像自転車道 21.6 PC橋 1990 点検 ○

3590 宗像 Ⅱ 樽見橋 一 遠賀宗像自転車道 24.2 PC橋 1986 点検 ○

3591 宗像 Ⅱ 自転車道多礼橋 一 遠賀宗像自転車道 82.1 鋼橋 1988 点検 ○

3592 宗像 Ⅱ 土穴跨線橋 一 宗像若宮線 199.2 PC橋 1996 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工

3593 宗像 Ⅰ 鍵橋 一 宗像若宮線 37.2 PC橋 1995 点検 ○ ○

3594 宗像 Ⅱ 辻田橋 一 町川原赤間線 42.8 ＲC橋+ＰC橋 1967 点検 ○

3595 宗像 Ⅱ 辻田側道橋 一 町川原赤間線 41.0 PC橋 2013 点検 ○ ○

3596 宗像 Ⅱ 畦町橋 一 町川原赤間線 18.7 PC橋 1983 点検 ○

3597 宗像 Ⅱ 新大穂橋 一 町川原赤間線 22.5 PC橋 1998 点検 ○

3598 宗像 Ⅱ 天田橋 一 町川原赤間線 17.3 PC橋 1995 点検 ○

3599 宗像 Ⅰ 赤馬橋 一 芹田石丸線 26.7 PC橋 1972 点検 ○ ○

3600 宗像 Ⅲ 川端橋 一 玄海田島福間線 57.2 ＲC橋+ＰC橋 1965 架換 × × × ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3601 宗像 － 川端側道橋 一 玄海田島福間線 57.1 PC橋 1985 架換 × × × ○

3602 宗像 Ⅱ 吉田橋 一 玄海田島福間線 30.5 PC橋 1977 点検 ○

3603 宗像 Ⅱ 野添橋 一 曲須恵線 32.2 PC橋 2002 点検 ○ ○

3604 宗像 Ⅲ 用山橋 一 勝浦宗像線 67.1 PC橋 1969 補修 ◎ ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3605 宗像 Ⅰ 田熊橋 一 勝浦宗像線 14.6 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3606 宗像 Ⅱ 新田熊橋 一 勝浦宗像線 16.0 PC橋 1997 点検 ○ ○

3607 宗像 Ⅱ 新池橋 一 勝浦宗像線 23.0 PC橋 1997 点検 ○ ○

3608 宗像 Ⅲ 通堂高架橋 一 内殿手光線 154.9 PC橋 1985 補修 ● ● ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3609 宗像 Ⅱ 岩崎橋 一 内殿手光線 23.3 PC橋 1980 点検 ○

3610 宗像 Ⅱ 米屋橋 一 内殿手光線 20.0 PC橋 1978 点検 ○

3611 宗像 Ⅲ 津屋崎橋 一 渡津屋崎線 90.2 PC橋 1978 補修 ◎● ● ● ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3612 宗像 Ⅱ 新天橋 一 渡津屋崎線 15.0 RC橋 1964 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

3613 宗像 Ⅱ 漁火橋 一 大島循環線 57.0 PC橋 1999 点検 ○ ○

3614 宗像 Ⅰ  多嘉橋側道橋上り 主 若宮玄海線 43.0 PC橋 2003 点検 ○

3615 宗像 Ⅰ 勝浦橋 国 Ｒ４９５ 3.2 RC床版橋 1960 点検 ○

3616 宗像 Ⅱ 練原橋 国 Ｒ４９５ 5.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1959 点検 ○ ○ ○

3617 宗像 Ⅱ 一号床版橋 国 Ｒ４９５ 2.9 RC床版橋 1971 点検 ○ ○ ○

3618 宗像 Ⅲ 大道橋 主 飯塚福間線 7.9 RCT桁橋 1984 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

3619 宗像 Ⅱ 稲元橋 主 宗像玄海線 14.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

3620 宗像 Ⅱ 村山田橋 主 福間宗像玄海線 10.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

3621 宗像 Ⅱ 根石橋 国 Ｒ４９５ 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○ ○

3622 宗像 Ⅱ 金山橋 国 Ｒ４９５ 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○ ○

3623 宗像 Ⅱ 石原橋 国 Ｒ４９５ 7.0 RC床版橋 1972 点検 ○ ○ ○

3624 宗像 Ⅱ 釣山橋 国 Ｒ４９５ 7.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○ ○

3625 宗像 Ⅱ 須多田橋 国 Ｒ４９５ 5.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○ ○

3626 宗像 Ⅱ 新栄橋 国 Ｒ４９５ 10.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○ ○

3627 宗像 Ⅱ 中川橋 国 Ｒ４９５ 5.3 RC床版橋 1968 点検 ○ ○ ○

3628 宗像 Ⅲ 今川橋 国 Ｒ４９５ 12.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3629 宗像 Ⅱ 井尻橋 国 Ｒ４９５ 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3630 宗像 Ⅱ 刈目橋 国 Ｒ４９５ 7.5 RCT桁橋 1934 点検 ○ ○ ○◎

3631 宗像 Ⅱ 一ノ坪橋 国 Ｒ４９５ 6.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1973 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3632 宗像 Ⅱ 第一五月橋 国 Ｒ４９５ 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1960 点検 ○ ○ ○

3633 宗像 Ⅱ 第二五月橋 国 Ｒ４９５ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1960 点検 ○ ○

3634 宗像 Ⅱ 古賀橋 国 Ｒ４９５ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1976 点検 ○ ○

3635 宗像 Ⅱ 五反田橋 国 Ｒ４９５ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1980 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

3636 宗像 Ⅱ 奴山橋 国 Ｒ４９５ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1970 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3637 宗像 Ⅱ 猿田橋 主 直方宗像線 3.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3638 宗像 Ⅱ 高六橋 主 直方宗像線 14.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 点検 ○ ○ ○

3639 宗像 Ⅱ 石丸橋 主 直方宗像線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1966 点検 ○ ○

3640 宗像 Ⅱ 新橋 主 飯塚福間線 4.7 RC床版橋 1954 点検 ○ ○ ○◎

3641 宗像 Ⅱ 陵厳寺橋 主 宗像玄海線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1953 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

3642 宗像 Ⅱ 第二土穴橋 主 宗像玄海線 4.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1953 点検 ○ ○ ○◎

3643 宗像 Ⅱ 三郎丸橋 主 宗像玄海線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3644 宗像 Ⅱ 第一土穴橋 主 宗像玄海線 3.8 RC床版橋 1953 点検 ○ ○ ○◎

3645 宗像 Ⅱ 第三土穴橋 主 宗像玄海線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1953 点検 ○ ○ ◎

3646 宗像 Ⅰ 第二亀石橋 主 宗像玄海線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1990 点検 ○ ○

3647 宗像 Ⅲ 第一亀石橋 主 宗像玄海線 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1968 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3648 宗像 Ⅰ 福田橋 主 宗像玄海線 7.4 RCT桁橋 1939 点検 ○ ○

3649 宗像 Ⅱ 第四土穴橋 主 宗像玄海線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3650 宗像 Ⅱ 第二深田橋 主 宗像玄海線 3.7 RC床版橋 1939 点検 ○ ○ ◎

3651 宗像 Ⅱ 山下橋 主 宗像玄海線 13.7 RC床版橋 1939 点検 ○ ○ ◎

3652 宗像 Ⅱ 福田側道橋 主 宗像玄海線 7.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1967 点検 ○ ○

3653 宗像 Ⅰ 上新開橋 主 宗像玄海線 2.3 RC床版橋 1939 点検 ○ ○

3654 宗像 Ⅱ 下新開橋 主 宗像玄海線 2.9 RC床版橋 1939 点検 ○ ○ ○◎

3655 宗像 Ⅲ 牟田尻橋 主 宗像玄海線 2.8 RC床版橋 1939 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

3656 宗像 Ⅱ 朝野一号橋 主 若宮玄海線 5.5 RC床版橋 1979 点検 ○ ○ ○

3657 宗像 Ⅱ 第二昼掛谷橋 主 若宮玄海線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3658 宗像 Ⅰ 朝町一号橋 主 若宮玄海線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1995 点検 ○ ○

3659 宗像 Ⅱ 三郎丸橋 主 若宮玄海線 4.0 RC床版橋 1964 点検 ○

3660 宗像 Ⅱ 第一平等寺橋 主 若宮玄海線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3661 宗像 Ⅰ 平等寺橋 主 若宮玄海線 2.0 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3662 宗像 Ⅰ 山田橋 主 若宮玄海線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

3663 宗像 Ⅱ 池田橋側道橋 主 若宮玄海線 12.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3664 宗像 Ⅲ 池田橋 主 若宮玄海線 12.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 補修 ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3665 宗像 Ⅰ 諸見川橋 主 若宮玄海線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○ ○

3666 宗像 Ⅰ 瀬戸橋 主 若宮玄海線 2.9 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3667 宗像 Ⅰ 石川橋 主 若宮玄海線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3668 宗像 Ⅰ 山附ボックス 主 岡垣宮田線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3669 宗像 Ⅰ 新橋 主 宗像篠栗線 4.8 RC床版橋 1966 点検 ○ ○

3670 宗像 Ⅰ 第二久原橋 主 宗像篠栗線 5.0 RC床版橋 1974 点検 ○ ○

3671 宗像 Ⅰ 新町橋 主 宗像篠栗線 11.0 RC床版橋 1980 点検 ○ ○

3672 宗像 Ⅰ 大穂橋 主 宗像篠栗線 11.0 RC床版橋 1980 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3673 宗像 Ⅰ 第一野坂橋 主 宗像篠栗線 13.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 点検 ○ ○

3674 宗像 Ⅰ 野坂橋 主 宗像篠栗線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2000 点検 ○ ○

3675 宗像 Ⅰ 寄角橋 主 宗像篠栗線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1979 点検 ○ ○

3676 宗像 Ⅰ 津丸橋 主 福間宗像玄海線 4.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3677 宗像 Ⅱ 小竹一号橋 主 福間宗像玄海線 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3678 宗像 Ⅱ 第二村山田橋 主 福間宗像玄海線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3679 宗像 Ⅰ 村山田側道橋 主 福間宗像玄海線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3680 宗像 Ⅰ 田熊橋2 主 福間宗像玄海線 2.1 RC床版橋 1918 点検 ○

3681 宗像 Ⅰ 西祇園町橋 主 福間宗像玄海線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3682 宗像 Ⅱ 祇園橋 主 福間宗像玄海線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3683 宗像 Ⅱ 鴨緑橋 主 福間宗像玄海線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3684 宗像 Ⅱ 第二東郷橋 主 福間宗像玄海線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3685 宗像 Ⅱ 第一東郷橋 主 福間宗像玄海線 6.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3686 宗像 Ⅱ 高田橋 主 福間宗像玄海線 3.0 RC床版橋 1955 点検 ○ ○ ◎

3687 宗像 Ⅱ 大王寺橋 主 福間宗像玄海線 3.1 RC床版橋 1960 点検 ○ ○ ○

3688 宗像 Ⅰ 第一池浦橋 主 福間宗像玄海線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2005 点検 ○ ○

3689 宗像 Ⅱ 久末橋 一 内殿手光線 12.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○

3690 宗像 Ⅰ 村中橋 一 内殿手光線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1962 点検 ○ ○

3691 宗像 Ⅱ 津丸橋 一 内殿手光線 6.0 RCT桁橋 1960 点検 ○ ○

3692 宗像 Ⅱ 朝町橋 一 宗像若宮線 6.5 RCT桁橋 1965 点検 ○ ○

3693 宗像 Ⅰ 第二朝町橋 一 宗像若宮線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

3694 宗像 Ⅰ 第三朝町橋 一 宗像若宮線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

3695 宗像 Ⅰ 第四朝町橋 一 宗像若宮線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

3696 宗像 Ⅰ 田久一号橋 一 宗像若宮線 3.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

3697 宗像 Ⅱ 宮田橋 一 宗像若宮線 13.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○ ○

3698 宗像 Ⅰ 原口橋 一 芹田石丸線 2.4 RC床版橋 1927 点検 ○ ○

3699 宗像 Ⅱ 富地原橋 一 芹田石丸線 3.8 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

3700 宗像 Ⅱ 富地原一号橋 一 芹田石丸線 2.0 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

3701 宗像 Ⅰ 第二宮田橋 一 町川原赤間線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○

3702 宗像 Ⅱ 内殿橋 一 町川原赤間線 6.0 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

3703 宗像 Ⅰ 原町橋 一 町川原赤間線 2.6 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3704 宗像 Ⅱ 第二徳重橋 一 町川原赤間線 8.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1959 点検 ○

3705 宗像 Ⅱ 上八橋 一 玄海田島福間線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1964 点検 ○ ○

3706 宗像 Ⅰ 門前川橋 一 玄海田島福間線 5.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1964 点検 ○ ○

3707 宗像 Ⅰ 高向橋 一 玄海田島福間線 8.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

3708 宗像 Ⅱ 第二吉田橋 一 玄海田島福間線 8.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1965 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3709 宗像 Ⅰ 縄手下橋 一 玄海田島福間線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1965 点検 ○ ○

3710 宗像 Ⅱ 大谷橋 一 玄海田島福間線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1965 点検 ○ ○

3711 宗像 Ⅱ 新東橋 一 玄海田島福間線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○

3712 宗像 Ⅱ 第一宿谷橋 一 玄海田島福間線 5.2 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

3713 宗像 Ⅱ 第二宿谷橋 一 玄海田島福間線 4.8 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3714 宗像 Ⅰ 第二奴山口橋 一 玄海田島福間線 2.1 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

3715 宗像 Ⅲ 奴山口橋 一 玄海田島福間線 9.5 RC床版橋 1964 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3716 宗像 Ⅱ 塩浜橋 一 玄海田島福間線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

3717 宗像 Ⅱ 第二塩浜橋 一 玄海田島福間線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○ ○

3718 宗像 Ⅲ 前田橋 一 玄海田島福間線 3.3 RC床版橋 1932 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3719 宗像 Ⅱ 四辻橋 一 玄海田島福間線 3.7 RC床版橋 1930 点検 ○ ○

3720 宗像 Ⅱ 宮地橋 一 玄海田島福間線 5.0 RC床版橋 1930 点検 ○ ○

3721 宗像 Ⅱ 新川橋 一 玄海田島福間線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1985 点検 ○ ○

3722 宗像 Ⅱ 無名橋９ 一 玄海田島福間線 2.0 RC床版橋 1960 点検 ○

3723 宗像 Ⅰ 無名橋１１ 一 玄海田島福間線 2.7 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3724 宗像 Ⅱ 無名橋１４ 一 玄海田島福間線 2.6 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3725 宗像 Ⅱ 第二奴山橋 一 勝浦宗像線 2.2 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

3726 宗像 Ⅰ 開橋 一 勝浦宗像線 3.3 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

3727 宗像 Ⅰ 前田橋 一 勝浦宗像線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1960 点検 ○

3728 宗像 Ⅱ 迎橋 一 勝浦宗像線 4.4 RC床版橋 1960 点検 ○

3729 宗像 Ⅱ 無名橋１６ 一 勝浦宗像線 4.0 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3730 宗像 Ⅰ 無名橋１７ 一 勝浦宗像線 2.3 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3731 宗像 Ⅱ 豊岡橋 一 豊岡泊線 2.6 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

3732 宗像 Ⅱ 水上橋 一 野間須恵線 11.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

3733 宗像 Ⅱ 長縄手橋 一 野間須恵線 13.0 RC床版橋 1963 点検 ○

3734 宗像 Ⅱ 畑橋 一 野間須恵線 5.9 RC床版橋 1975 点検 ○ ○

3735 宗像 Ⅱ 第二須恵橋 一 野間須恵線 7.1 RC床版橋 1971 点検 ○ ○

3736 宗像 Ⅱ 第一鐘崎橋 一 岡垣玄海線 4.0 RC床版橋 1932 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

3737 宗像 Ⅰ 葛原橋 一 岡垣玄海線 2.6 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

3738 宗像 Ⅰ 岬橋 一 岡垣玄海線 3.2 RC床版橋 1964 点検 ○ ○

3739 宗像 Ⅱ 上八橋 一 岡垣玄海線 8.6 鋼H桁 1964 点検 ○ ○

3740 宗像 Ⅱ 薬師橋 一 岡垣玄海線 6.5 RCT桁橋 1961 点検 ○ ○

3741 宗像 Ⅱ 浜山橋 一 岡垣玄海線 2.7 RC床版橋 1955 点検 ○ ○ ◎

3742 宗像 Ⅱ 第二江口橋 一 岡垣玄海線 2.0 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3743 宗像 Ⅰ 草崎橋 一 岡垣玄海線 4.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1982 点検 ○

3744 宗像 Ⅱ 無名橋８ 一 岡垣玄海線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1960 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（105／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3745 宗像 Ⅱ 第三稲元橋 一 曲須恵線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 点検 ○

3746 宗像 Ⅰ 吉原橋 一 畦町村山田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1975 点検 ○

3747 宗像 Ⅱ 八並ボックス 一 畦町村山田線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1960 点検 ○ ○

3748 宗像 Ⅱ 手光橋 一 宮司手光線 4.6 RC床版橋 1991 点検 ○

3749 宗像 Ⅲ 上西郷橋 一 薦野福間線 8.6 RCT桁橋 1961 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3750 宗像 Ⅱ 日蒔橋 一 薦野福間線 19.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2012 点検 ○

3751 宗像 Ⅲ 第一水飲橋 一 大島循環線 4.5 RC床版橋 1971 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3752 宗像 Ⅲ 第二水飲橋 一 大島循環線 3.6 RC床版橋 1962 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3753 宗像 Ⅱ 岩瀬橋 一 大島循環線 7.3 RC床版橋 1990 点検 ○ ○

3754 宗像 Ⅱ 下津和瀬橋 一 大島循環線 6.7 RC床版橋 1970 点検 ○ ○

3755 宗像 Ⅱ 薬師一号橋 一 遠賀宗像自転車道 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

3756 宗像 Ⅰ 無名橋１２ 一 玄海田島福間線 2.0 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3757 宗像 Ⅰ 東郷村跨線橋 主 宗像篠栗線 293.0 PC橋 2013 点検 ○ ○

3758 宗像 Ⅱ 西郷新橋 一 薦野福間線 41.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2010 点検 ○

3759 宗像 Ⅰ 上八橋（拡幅部） 一 岡垣玄海線 11.3 鋼H桁 2014 点検 ○ ○

3760 宗像 Ⅱ 第二五本松橋 一 岡垣玄海線 4.1 RC床版橋 1954 点検 ○ ○ ◎

3761 宗像 Ⅱ 第一五本松橋 一 岡垣玄海線 2.6 RC床版橋 1954 点検 ○

3762 宗像 Ⅱ 神の橋 一 岡垣玄海線 5.6 RC床版橋 1987 点検 ○

3763 宗像 Ⅱ 通り堂ボックス 一 内殿手光線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1987 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工

3764 宗像 Ⅰ 第二池浦橋 主 福間宗像玄海線 4.4 RC床版橋 1959 点検 ○ ○

3765 田川 Ⅱ 五反田跨線橋 国 Ｒ３２２ 19.8 鋼橋 1965 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

3766 田川 Ⅱ 桜橋 国 Ｒ３２２ 38.6 鋼橋 1932 補修 ○ ○◎ ● ● 断面修復工

3767 田川 Ⅱ 赤池橋 主 北九州小竹線 227.0 PC橋 1963 点検 ○ ○

3768 田川 Ⅰ 修理田橋 一 赤池糸田線 20.3 RC橋 2017 点検 ○

3769 田川 Ⅲ 新田尻橋 一 猪国豊前桝田停車場線 15.5 鋼橋 1963 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

3770 田川 Ⅱ 井堀橋 国 Ｒ３２２ 16.8 ＲC橋+ＰC橋 1934 架換 × ○ ○

3771 田川 Ⅰ 金辺橋 国 Ｒ３２２ 32.7 ＲC橋+ＰC橋 1936 点検 ○ ○

3772 田川 Ⅲ 糒橋 主 田川直方線 107.6 RC橋 1961 補修 ● ◎● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3773 田川 Ⅱ 真崎大橋 主 田川桑野線 36.7 鋼橋 1974 点検 ○ ○

3774 田川 Ⅲ 新中村橋 主 添田赤池線 37.9 RC橋 1965 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3775 田川 Ⅱ 月廼輪橋 一 香春糸田線 55.3 PC橋 1973 点検 ○ ○

3776 田川 Ⅱ 新今川橋 一 英彦山香春線 72.2 PC橋 1983 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3777 田川 Ⅱ 金田橋 一 金田糸田田川線 18.3 PC橋 1961 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

3778 田川 Ⅲ 岩鼻橋 国 Ｒ３２２BＰ 61.1 PC橋 1985 補修 ◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3779 田川 Ⅱ 新庄橋 国 Ｒ３２２ 24.1 RC橋 1955 点検 ○ ○ ◎

3780 田川 Ⅱ 田原第2橋 国 Ｒ３２２BＰ 19.7 PC橋 1985 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（106／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3781 田川 Ⅱ 七ッ枝橋 主 田川直方線 33.3 RC橋 1974 点検 ○ ○

3782 田川 Ⅱ 山ノ神橋 一 鶴三緒田川線 60.8 PC橋 1993 点検 ○ ○

3783 田川 Ⅱ 中元寺橋 一 猪国豊前桝田停車場線 15.6 RC橋 1970 点検 ○ ○

3784 田川 Ⅲ 経塚橋側道橋 一 金田夏吉伊田線 70.2 鋼橋 1978 補修 ◎ ● ○ 塗装塗替え工

3785 田川 Ⅰ 法光寺橋 主 八女香春線 41.6 RC橋 1933 点検 ○

3786 田川 Ⅲ 田原橋 主 田川桑野線 25.5 鋼橋 1972 架換 × × × × ○

3787 田川 Ⅱ 神崎大橋 一 赤池糸田線 23.9 PC橋 2009 点検 ○

3788 田川 Ⅱ 伊田大橋 国 Ｒ３２２ 70.1 RC橋 1934 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

3789 田川 Ⅱ 岩ヶ本橋 国 Ｒ３２２BＰ 40.3 PC橋 1982 点検 ○ ○

3790 田川 Ⅰ 鎮西橋 国 Ｒ３２２BＰ 111.0 PC橋 1996 点検 ○ ○

3791 田川 Ⅱ 第一桑原橋 国 Ｒ３２２BＰ 51.0 PC橋 1997 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

3792 田川 Ⅲ 第二桑原橋 国 Ｒ３２２BＰ 53.0 PC橋 1998 補修 ● ● ○ 断面修復工

3793 田川 Ⅲ 仲村橋 国 Ｒ３２２BＰ 18.0 PC橋 1995 補修 ◎● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3794 田川 Ⅲ 観音口橋 国 Ｒ３２２BＰ 19.6 PC橋 1994 補修 ○◎● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3795 田川 Ⅲ 新御祓橋 国 Ｒ３２２ 22.0 RC橋 1934 補修 ○◎● ● ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

3796 田川 Ⅱ 新御祓橋側道橋 国 Ｒ３２２ 22.8 PC橋 1983 点検 ○ ○ ○

3797 田川 Ⅰ 鷹羽橋 国 Ｒ３２２ 45.1 鋼橋 1935 点検 ○ ○

3798 田川 Ⅰ 鷹羽橋側道橋 国 Ｒ３２２ 44.9 鋼橋 1972 点検 ○ ○

3799 田川 Ⅱ 三ヶ瀬橋 国 Ｒ３２２ 36.2 RC橋 1937 点検 ○ ○ ○◎

3800 田川 Ⅱ 田原第3橋 国 Ｒ３２２BＰ 19.7 PC橋 1986 点検 ○ ○

3801 田川 Ⅰ 田原第1橋 国 Ｒ３２２BＰ 19.7 PC橋 1985 点検 ○

3802 田川 Ⅱ 清瀬橋 国 Ｒ３２２ 44.1 RC橋 1971 点検 ○ ○

3803 田川 Ⅱ 彦山橋 国 Ｒ５００ 28.0 PC橋 1973 点検 ○ ○ ○

3804 田川 Ⅱ 鍛錬大橋 国 Ｒ５００ 18.4 PC橋 1975 点検 ○ ○

3805 田川 Ⅱ 行者杉橋 国 Ｒ５００ 35.3 PC橋 1980 点検 ○ ○

3806 田川 Ⅲ 八坂橋 国 Ｒ５００ 40.7 PC橋 1982 補修 ● ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

3807 田川 Ⅱ 長谷山橋 国 Ｒ５００ 43.1 PC橋 1989 点検 ○ ○ ○

3808 田川 Ⅰ 落水橋 国 Ｒ５００ 21.8 PC橋 1991 点検 ○ ○

3809 田川 Ⅱ 華の谷大橋 国 Ｒ５００ 168.3 PC橋 1992 点検 ○ ○

3810 田川 Ⅱ 新長谷橋 国 Ｒ５００ 30.0 PC橋 1985 点検 ○ ○

3811 田川 Ⅲ 赤松ヶ谷橋 国 Ｒ５００ 15.0 PC橋 1983 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

3812 田川 Ⅲ 広畑橋 国 Ｒ５００ 19.7 PC橋 1982 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3813 田川 Ⅲ 人見橋 主 田川直方線 128.5 RC橋 1940 架換 × × × × × × ×

3814 田川 Ⅱ 棚木橋 主 田川直方線 15.5 PC橋 1981 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3815 田川 Ⅲ 吉田橋 主 田川直方線 69.5 PC橋 1976 補修 ◎ ● ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

3816 田川 Ⅱ 島廻橋 主 田川直方線 16.5 PC橋 1975 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（107／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3817 田川 Ⅲ 睦橋 主 田川直方線 15.0 PC橋 1986 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3818 田川 Ⅱ 徳市橋 主 田川直方線 18.2 PC橋 1984 点検 ○ ○

3819 田川 Ⅱ 高木橋 主 八女香春線 28.1 RC橋 1936 点検 ○ ○ ◎

3820 田川 Ⅰ 屋形原橋 主 八女香春線 17.7 PC橋 2004 点検 ○

3821 田川 Ⅱ 御祓橋 主 八女香春線 32.5 PC橋 1965 点検 ○ ○ ○

3822 田川 Ⅱ 長谷橋 主 八女香春線 19.0 PC橋 1978 点検 ○ ○

3823 田川 Ⅱ 福智橋 主 北九州小竹線 21.8 PC橋 1973 点検 ○

3824 田川 Ⅲ 赤池跨線橋 主 北九州小竹線 18.7 PC橋 1971 補修 ● ● ○ 断面修復工

3825 田川 Ⅲ 中鶴橋 主 添田小石原線 53.3 PC橋 1979 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

3826 田川 Ⅰ 広渡橋 主 添田小石原線 22.6 ＲC橋+ＰC橋 1935 点検 ○

3827 田川 Ⅱ 中元寺2号橋 主 添田小石原線 16.6 ＲC橋+ＰC橋 1973 点検 ○ ○

3828 田川 Ⅰ 小網立橋 主 添田小石原線 20.0 PC橋 2004 点検 ○

3829 田川 Ⅱ 米田大橋 主 添田赤池線 20.0 RC橋 1961 点検 ○ ○

3830 田川 Ⅱ 鷹峰大橋 主 添田赤池線 40.0 PC橋 1955 補修 ○ ○◎ ● ● ひびわれ補修工、断面修復工

3831 田川 Ⅱ 東橋 主 添田赤池線 56.7 PC橋 1991 点検 ○ ○

3832 田川 Ⅱ 佐屋の橋 主 添田赤池線 38.0 PC橋 1998 点検 ○ ○

3833 田川 Ⅲ 大浦橋 主 添田赤池線 222.9 PC橋 1985 補修 ◎ ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

3834 田川 Ⅰ 春日橋 主 添田赤池線 53.0 PC橋 1998 点検 ○

3835 田川 Ⅱ 新橋 一 田川犀川線 74.0 ＲC橋+ＰC橋 1969 点検 ○ ○

3836 田川 Ⅱ 皆添橋 一 香春糸田線 66.1 PC橋 1990 点検 ○ ○

3837 田川 Ⅱ 堂ヶ籠橋 一 香春糸田線 19.3 PC橋 1974 点検 ○ ○

3838 田川 Ⅱ 新下香春橋 一 香春糸田線 47.3 PC橋 1988 点検 ○

3839 田川 Ⅱ 宝見橋 一 方城金田線 140.0 PC橋 1978 点検 ○ ○

3840 田川 Ⅲ 神田橋 一 英彦山香春線 17.5 RC橋 1999 架換 × × × ○

3841 田川 Ⅱ 丸渕橋 一 英彦山香春線 22.1 PC橋 1970 点検 ○ ○

3842 田川 Ⅱ 瓜生橋 一 英彦山香春線 22.0 PC橋 1966 点検 ○ ○

3843 田川 Ⅰ 鞘元橋 一 英彦山香春線 21.9 PC橋 1975 点検 ○ ○

3844 田川 Ⅰ 御殿橋 一 英彦山香春線 36.8 PC橋 1981 点検 ○ ○

3845 田川 Ⅲ 常福橋 一 夏吉直方線 14.5 RC橋 1934 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3846 田川 Ⅱ 金田橋側道橋 一 金田糸田田川線 25.0 PC橋 1979 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

3847 田川 Ⅱ 柿原橋 一 川崎大行事線 97.0 PC橋 1969 点検 ○ ○

3848 田川 Ⅲ 塩尻橋 一 川崎猪国線 42.3 ＲC橋+ＰC橋 1971 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、塗装塗替え工

3849 田川 Ⅰ 塩尻橋側道橋 一 川崎猪国線 44.4 PC橋 2003 点検 ○

3850 田川 Ⅱ 小柳橋 一 川崎猪国線 17.6 PC橋 1983 点検 ○ ○

3851 田川 Ⅱ 高巣橋 一 採銅所停車場線 20.0 鋼橋 1970 点検 ○

3852 田川 Ⅱ 英彦橋 一 英彦山添田線 15.0 PC橋 1979 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3853 田川 Ⅱ 山口橋 一 英彦山添田線 16.4 PC橋 1978 点検 ○

3854 田川 Ⅱ 下畑橋 一 英彦山添田線 15.2 PC橋 1991 点検 ○ ○

3855 田川 Ⅱ 不動橋 一 中元寺庄線 32.2 PC橋 1969 点検 ○

3856 田川 Ⅱ 福田橋 一 庄伊田線 21.9 PC橋 1969 点検 ○

3857 田川 Ⅱ 小出橋 一 金田夏吉伊田線 15.8 PC橋 2001 点検 ○ ○ ○

3858 田川 Ⅰ 夏吉橋 一 金田夏吉伊田線 55.8 PC橋 1982 点検 ○ ○

3859 田川 Ⅱ 経塚橋 一 金田夏吉伊田線 70.8 PC橋 1967 点検 ○ ○

3860 田川 Ⅱ 新伊方橋 一 金田夏吉伊田線 35.3 PC橋 1975 点検 ○

3861 田川 Ⅱ 新伊方橋側道橋 一 金田夏吉伊田線 35.3 PC橋 1995 点検 ○

3862 田川 Ⅲ 高住2号橋 一 川宮伊田線 15.0 RC橋 1966 補修 ◎ ○ ● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

3863 田川 Ⅱ またい大橋 一 金田夏吉伊田線 104.0 PC橋 1990 点検 ○

3864 田川 Ⅲ 横川橋 国 Ｒ３２２ 6.3 RCT桁橋 ? 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3865 田川 Ⅱ 栄橋 国 Ｒ３２２ 5.9 RC床版橋 ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

3866 田川 Ⅱ 歳立橋 国 Ｒ３２２ 4.1 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

3867 田川 Ⅱ 御幸橋 主 行橋添田線 7.5 PCプレテンI桁橋 1969 点検 ○ ○

3868 田川 Ⅱ 新大手橋 主 八女香春線 5.9 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

3869 田川 Ⅲ 畑川橋 主 八女香春線 12.8 RCT桁橋 ? 補修 ○◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3870 田川 Ⅱ 吉木橋 主 八女香春線 11.4 RCT桁橋 1960 点検 ○ ○

3871 田川 Ⅱ 西新工場橋 主 八女香春線 5.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3872 田川 Ⅰ 盲谷橋 主 八女香春線 8.2 RCT桁橋 1935 点検 ○ ○

3873 田川 Ⅲ 鶯橋 主 北九州小竹線 2.4 RC床版橋 1954 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

3874 田川 Ⅱ 日焼橋 主 田川桑野線 2.7 RC床版橋 1951 点検 ○ ○

3875 田川 Ⅱ 炭坑前橋 主 田川桑野線 2.6 RC床版橋 1935 点検 ○ ○

3876 田川 Ⅰ 新真崎橋 主 田川桑野線 28.4 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2014 点検 ○ ○

3877 田川 Ⅲ 角堂橋側道橋 主 添田赤池線 11.0 鋼Ｈ桁 1940 補修 ◎ ● ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

3878 田川 Ⅰ 一丁田橋 主 添田赤池線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2013 点検 ○ ○

3879 田川 Ⅲ 鹿馬橋 主 添田赤池線 12.1 RCT桁橋 1941 補修 ◎ ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

3880 田川 Ⅰ 溝川橋 主 添田赤池線 3.1 RC床版橋 1948 点検 ○ ○

3881 田川 Ⅱ 宮の前橋 主 添田赤池線 6.5 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3882 田川 Ⅰ 新広川橋 主 添田赤池線 5.9 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

3883 田川 Ⅱ 田ノ口橋 主 添田赤池線 12.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

3884 田川 Ⅲ 殿町橋 国 Ｒ３２２ 2.5 桁橋 ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

3885 田川 Ⅱ 第1号橋 国 Ｒ３２２ 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3886 田川 Ⅲ 中津原橋 国 Ｒ３２２ 8.0 RCT桁橋 ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3887 田川 Ⅱ 口ヶ坪橋 国 Ｒ３２２ 13.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○ ○ ○

3888 田川 Ⅱ 黒斗橋 国 Ｒ３２２ 4.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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3889 田川 Ⅱ 浦谷橋 国 Ｒ３２２ 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3890 田川 Ⅱ 杉谷橋 国 Ｒ３２２ 4.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3891 田川 Ⅱ 学校前橋 国 Ｒ３２２ 6.7 PCプレテンI桁橋 1984 点検 ○ ○

3892 田川 Ⅱ 高野の2橋 国 Ｒ３２２ 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3893 田川 Ⅱ 新町橋 国 Ｒ３２２ 5.3 RC床版橋 1958 点検 ○ ○

3894 田川 Ⅲ 谷口橋 国 Ｒ３２２ 10.8 RCT桁橋 1966 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3895 田川 Ⅱ ラーメン橋 国 Ｒ３２２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3896 田川 Ⅱ 須川橋 国 Ｒ３２２ 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3897 田川 Ⅱ ユキノ1号橋 国 Ｒ３２２ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3898 田川 Ⅲ 瀬戸橋 国 Ｒ３２２ 2.2 RCT桁橋 ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3899 田川 Ⅱ 寿橋 国 Ｒ３２２ 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1965 点検 ○ ○

3900 田川 Ⅱ 第2号橋 国 Ｒ３２２ 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3901 田川 Ⅰ 川端の1橋 国 Ｒ３２２ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3902 田川 Ⅱ 南田1号橋 国 Ｒ３２２ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

3903 田川 Ⅰ 西谷1号橋 国 Ｒ５００ 2.9 RC床版橋 1938 点検 ○

3904 田川 Ⅲ 西谷3号橋 国 Ｒ５００ 2.4 RC床版橋 1950 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3905 田川 Ⅱ 西谷2号橋 国 Ｒ５００ 2.7 RC床版橋 1962 点検 ○ ○ ○

3906 田川 Ⅰ 旭橋 国 Ｒ５００ 3.8 RC床版橋 1961 点検 ○

3907 田川 Ⅰ 内ヶ瀬2号橋 国 Ｒ５００ 2.5 RC床版橋 1963 点検 ○

3908 田川 Ⅱ 滝田橋 国 Ｒ５００ 7.4 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

3909 田川 Ⅰ 山作谷橋 国 Ｒ５００ 6.9 RC床版橋 1972 点検 ○

3910 田川 Ⅰ 内野橋 国 Ｒ５００ 4.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

3911 田川 Ⅲ 西谷橋 国 Ｒ５００ 3.1 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

3912 田川 Ⅱ 西谷4号橋 国 Ｒ５００ 4.3 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3913 田川 Ⅱ 坂本橋 国 Ｒ５００ 3.7 RC床版橋 1933 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

3914 田川 Ⅱ 崩岩橋 国 Ｒ５００ 6.1 RC床版橋 1958 点検 ○ ○

3915 田川 Ⅱ 英彦山1号橋 国 Ｒ５００ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3916 田川 Ⅱ 下出橋 主 田川直方線 8.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1977 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

3917 田川 Ⅱ 赤池3号橋 主 田川直方線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3918 田川 Ⅱ しもで橋 主 田川直方線 7.8 PCプレテンI桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

3919 田川 Ⅱ 春田1号橋 主 田川直方線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

3920 田川 Ⅱ 春田2号橋 主 田川直方線 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

3921 田川 Ⅱ 馬場新橋 主 田川直方線 11.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3922 田川 Ⅱ 赤池1号橋 主 田川直方線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3923 田川 Ⅱ 赤池2号橋 主 田川直方線 4.1 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

3924 田川 Ⅱ 夏吉1号橋 主 田川直方線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（110／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3925 田川 Ⅱ 大谷1号橋 主 田川直方線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

3926 田川 Ⅱ 野添1号橋 主 田川直方線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

3927 田川 Ⅱ 野口橋 主 田川直方線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3928 田川 Ⅲ 畑橋 主 行橋添田線 6.8 RCT桁橋 1931 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3929 田川 Ⅱ 灰坂跨線橋 主 行橋添田線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

3930 田川 Ⅱ 成光橋 主 行橋添田線 3.2 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

3931 田川 Ⅱ 大谷橋 主 行橋添田線 5.2 RC床版橋 1957 点検 ○ ○ ◎

3932 田川 Ⅱ 下町橋 主 行橋添田線 6.8 RC床版橋 1972 点検 ○ ○

3933 田川 Ⅱ 石坂新橋 主 行橋添田線 9.3 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

3934 田川 Ⅱ 跨道橋 主 八女香春線 9.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1938 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

3935 田川 Ⅲ 落合3号橋 主 八女香春線 9.0 RCT桁橋 ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3936 田川 Ⅱ 二又橋 主 八女香春線 11.4 RCT桁橋 1937 点検 ○ ○ ○◎

3937 田川 Ⅱ 落合1号橋 主 八女香春線 8.4 RCT桁橋 1961 点検 ○ ○ ○

3938 田川 Ⅲ 上今任1号橋 主 八女香春線 2.1 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3939 田川 Ⅱ 柳原1号橋 主 八女香春線 5.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3940 田川 Ⅱ 新工場橋 主 八女香春線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3941 田川 Ⅰ 鼻切橋 主 八女香春線 4.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3942 田川 Ⅱ 堂の前橋 主 八女香春線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3943 田川 Ⅱ 城山橋 主 北九州小竹線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○

3944 田川 Ⅱ 高鶴橋 主 北九州小竹線 2.6 RC床版橋 1954 点検 ○

3945 田川 Ⅱ 赤池1号橋 主 北九州小竹線 4.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3946 田川 Ⅱ 小路ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 主 北九州小竹線 10.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1998 点検 ○

3947 田川 Ⅱ 東山1号橋 主 苅田採銅所線 4.7 RC床版橋 1932 点検 ○

3948 田川 Ⅰ 滝の下橋 主 田川桑野線 2.6 RC床版橋 1966 点検 ○

3949 田川 Ⅱ 石場橋 主 田川桑野線 11.5 PCプレテンI桁橋 1971 点検 ○ ○

3950 田川 Ⅰ 平原橋 主 田川桑野線 6.2 PCプレテンI桁橋 1967 点検 ○

3951 田川 Ⅱ 不動橋 主 田川桑野線 10.4 RC床版橋 1971 点検 ○ ○ ○

3952 田川 Ⅱ 芳ヶ谷橋 主 田川桑野線 11.5 PCプレテンI桁橋 1986 点検 ○ ○

3953 田川 Ⅰ 安真木1号橋 主 田川桑野線 5.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3954 田川 Ⅲ 荒平1号橋 主 田川桑野線 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

3955 田川 Ⅰ 筒丸橋 主 田川桑野線 10.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

3956 田川 Ⅰ 小峠橋 主 田川桑野線 8.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2005 点検 ○

3957 田川 Ⅲ 大焼橋 主 添田小石原線 7.1 RCT桁橋 1952 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3958 田川 Ⅲ 中元寺1号橋 主 添田小石原線 4.7 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3959 田川 Ⅱ 陣屋橋 主 添田小石原線 4.0 RC床版橋 1972 点検 ○

3960 田川 Ⅱ 伊勢橋 主 添田小石原線 8.7 RCアーチ 1954 点検 ○ ○ ○◎

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（111／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3961 田川 Ⅱ 富山1号橋 主 添田赤池線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

3962 田川 Ⅱ 浦川橋 主 添田赤池線 11.5 PCプレテンI桁橋 1982 点検 ○ ○ ○

3963 田川 Ⅰ 池尻1号橋 主 添田赤池線 3.1 RC床版橋 1986 点検 ○

3964 田川 Ⅱ 三ヶ瀬1号橋 主 添田赤池線 3.0 RC床版橋 1964 点検 ○ ○ ○

3965 田川 Ⅱ 角堂橋 主 添田赤池線 8.1 RCT桁橋 1940 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

3966 田川 Ⅱ 迫出橋 一 田川犀川線 9.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

3967 田川 Ⅱ 伊田2号橋 一 田川犀川線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3968 田川 Ⅱ 伊田3号橋 一 田川犀川線 8.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3969 田川 Ⅱ 宮の前橋 一 香春糸田線 2.4 RC床版橋 1936 点検 ○ ○

3970 田川 Ⅲ 町八橋 一 香春糸田線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

3971 田川 Ⅰ 山谷橋 一 香春糸田線 4.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1996 点検 ○ ○

3972 田川 Ⅱ 日吉橋 一 香春糸田線 2.6 RC床版橋 1936 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3973 田川 Ⅱ 上糸田1号橋 一 香春糸田線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3974 田川 Ⅱ 木実橋 一 香春糸田線 9.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3975 田川 Ⅱ 貴船1号橋 一 赤池糸田線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

3976 田川 Ⅱ 人見坂1号橋 一 赤池糸田線 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○

3977 田川 Ⅲ 神崎1号橋 一 赤池糸田線 2.6 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3978 田川 Ⅲ 神崎2号橋 一 赤池糸田線 2.1 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

3979 田川 Ⅱ 下糸田1号橋 一 赤池糸田線 6.0 RCT桁橋 ? 点検 ○

3980 田川 Ⅲ 真岡1号橋 一 赤池糸田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

3981 田川 Ⅰ  猪国ボックスカルバート 一 鶴三緒田川線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

3982 田川 Ⅱ 猪国橋 一 鶴三緒田川線 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○

3983 田川 Ⅱ 猪国1号橋 一 猪国豊前桝田停車場線 5.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3984 田川 Ⅱ 沓井手橋 一 猪国豊前桝田停車場線 7.6 RCT桁橋 1962 点検 ○ ○

3985 田川 Ⅰ 小畑橋 一 猪国豊前桝田停車場線 3.6 RC床版橋 1961 点検 ○ ○

3986 田川 Ⅱ 貞ヶ池橋 一 猪国豊前桝田停車場線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

3987 田川 Ⅱ 椿渡橋 一 猪国豊前桝田停車場線 3.5 RC床版橋 1938 点検 ○

3988 田川 Ⅲ 中村橋 一 猪国豊前桝田停車場線 4.5 RC床版橋 1963 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

3989 田川 Ⅱ 中原橋 一 猪国豊前桝田停車場線 8.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1981 点検 ○ ○

3990 田川 Ⅱ 英彦山1号橋 一 英彦山香春線 4.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3991 田川 Ⅱ 英彦山2号橋 一 英彦山香春線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

3992 田川 Ⅲ 七石橋 一 英彦山香春線 9.3 鋼I桁 1973 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

3993 田川 Ⅱ 御幸橋 一 英彦山香春線 10.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○ ○

3994 田川 Ⅰ 汐井取橋 一 英彦山香春線 12.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○ ○

3995 田川 Ⅰ 鞘神橋 一 英彦山香春線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2010 点検 ○

3996 田川 Ⅰ 梅金橋 一 英彦山香春線 12.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（112／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

3997 田川 Ⅱ 大峰橋 一 英彦山香春線 10.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○ ○

3998 田川 Ⅱ 汐井橋 一 英彦山香春線 7.0 RC床版橋 1969 点検 ○ ○

3999 田川 Ⅱ 下井橋 一 英彦山香春線 9.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1966 点検 ○ ○

4000 田川 Ⅰ 内田橋 一 英彦山香春線 5.4 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

4001 田川 Ⅱ 小柳橋 一 英彦山香春線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1965 点検 ○ ○

4002 田川 Ⅱ 浦松橋 一 英彦山香春線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4003 田川 Ⅲ 高野橋 一 英彦山香春線 2.0 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

4004 田川 Ⅰ 柿下ボックス橋 一 英彦山香春線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1999 点検 ○

4005 田川 Ⅰ 愛宕橋 一 英彦山香春線 9.0 RC床版橋 1997 点検 ○ ○

4006 田川 Ⅰ 秋里橋 一 夏吉直方線 2.9 石橋（桁） ? 点検 ○ ○

4007 田川 Ⅱ 岩屋橋 一 夏吉直方線 3.6 RC床版橋 1968 点検 ○

4008 田川 Ⅰ 見六橋 一 夏吉直方線 10.1 鋼I桁 1968 点検 ○ ○

4009 田川 Ⅲ 山川橋 一 夏吉直方線 7.5 RCT桁橋 1956 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4010 田川 Ⅱ 浄万寺1号橋 一 夏吉直方線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4011 田川 Ⅰ 常福1号橋 一 夏吉直方線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4012 田川 Ⅱ 堀川橋 一 金田糸田田川線 4.2 RC床版橋 1959 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

4013 田川 Ⅱ 西金田橋 一 金田糸田田川線 5.3 RC床版橋 1959 点検 ○ ○ ○

4014 田川 Ⅱ 岩下橋 一 金田糸田田川線 4.7 RC床版橋 1933 点検 ○ ○

4015 田川 Ⅰ 石尾橋 一 金田糸田田川線 10.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4016 田川 Ⅱ 広丸橋 一 川崎大行事線 3.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4017 田川 Ⅱ 鳥越橋 一 川崎猪国線 14.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1961 点検 ○ ○

4018 田川 Ⅱ 無名橋 一 川崎猪国線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4019 田川 Ⅱ 谷橋 一 川崎猪国線 3.9 RC床版橋 1939 点検 ○ ○

4020 田川 Ⅰ 畑川橋 一 添田停車場線 9.5 RC床版橋 1941 点検 ○ ○

4021 田川 Ⅲ 池尻駅前1号橋 一 池尻停車場線 3.9 RC床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

4022 田川 Ⅱ 英彦山1号橋 一 英彦山添田線 7.5 RC床版橋 ? 点検 ○

4023 田川 Ⅱ 焼尾橋 一 英彦山添田線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○

4024 田川 Ⅱ 牟田橋 一 英彦山添田線 10.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○ ○

4025 田川 Ⅱ 庄1号橋 一 庄伊田線 3.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4026 田川 Ⅱ 福田橋の1 一 庄伊田線 5.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4027 田川 Ⅰ 福田橋の2 一 庄伊田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4028 田川 Ⅰ 福田橋の3 一 庄伊田線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4029 田川 Ⅰ 秋永橋 一 庄伊田線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4030 田川 Ⅱ 安永橋の3 一 庄伊田線 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2001 点検 ○

4031 田川 Ⅰ 枯木橋 一 庄伊田線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4032 田川 Ⅱ 伊加利橋 一 庄伊田線 4.4 RC床版橋 1936 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（113／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4033 田川 Ⅱ 小豆丸橋 一 庄伊田線 3.6 RC床版橋 1968 点検 ○

4034 田川 Ⅰ 福田橋の4 一 庄伊田線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4035 田川 Ⅰ 今任原1号橋 一 今任原奈良線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4036 田川 Ⅱ 明治橋 一 今任原奈良線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4037 田川 Ⅱ 浦田橋 一 今任原伊田線 10.4 RCT桁橋 1934 点検 ○

4038 田川 Ⅱ 高源寺1号橋 一 今任原伊田線 8.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4039 田川 Ⅰ 牟田々橋 一 金田夏吉伊田線 10.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○

4040 田川 Ⅱ 所川橋 一 金田夏吉伊田線 7.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○ ○

4041 田川 Ⅱ 丸山橋 一 金田夏吉伊田線 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4042 田川 Ⅲ 立石橋 一 金田夏吉伊田線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4043 田川 Ⅱ 浦野橋 一 金田夏吉伊田線 5.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4044 田川 Ⅱ 水町橋の3 一 金田夏吉伊田線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4045 田川 Ⅱ 高住1号橋 一 川宮伊田線 6.4 RCT桁橋 1966 点検 ○ ○

4046 田川 Ⅱ 新大藪橋 一 川宮伊田線 7.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4047 田川 Ⅱ 高住3号橋 一 川宮伊田線 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4048 田川 Ⅱ 宮の前橋 一 位登糸田線 5.2 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

4049 田川 Ⅱ 位登1号橋 一 位登糸田線 5.6 RC床版橋 1962 点検 ○

4050 田川 Ⅱ 位登2号橋 一 位登糸田線 4.2 RC床版橋 1972 点検 ○ ○

4051 田川 Ⅱ 迫橋 一 方城金田線 15.7 ＲC橋+ＰC橋 2013 点検 ○ ○ ○

4052 田川 Ⅱ 方城伊方大橋 一 金田夏吉伊田線 155.0 PC橋 2011 点検 ○

4053 田川 Ⅰ 法光寺橋側道橋 主 八女香春線 47.3 PC橋 2003 点検 ○

4054 田川 Ⅱ 御祓橋側道橋 主 八女香春線 36.0 PC橋 2015 点検 ○ ○ ○

4055 田川 Ⅱ 高木橋 一 金田夏吉伊田線 49.4 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1989 点検 ○

4056 田川 Ⅱ 小柳橋側道橋 一 英彦山香春線 23.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4057 田川 Ⅱ 竹城橋 国 Ｒ５００ 7.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2008 点検 ○ ○

4058 田川 Ⅱ 無名橋 一 英彦山添田線 2.0 RCﾗｰﾒﾝ橋 ? 点検 ○ ○

4059 田川 Ⅱ 大行事1号橋 主 行橋添田線 6.9 RC床板橋 ? 点検 ○ ○

4060 田川 Ⅰ 大谷橋 国 Ｒ３２２BＰ 5.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4061 田川 Ⅱ A無名3号橋 主 行橋添田線 2.0 PC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4062 田川 Ⅱ A無名1号橋 主 添田小石原線 4.8 ? ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4063 田川 Ⅱ A無名1号橋 主 添田赤池線 2.2 ? ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4064 田川 Ⅱ A蔵園橋 一 田川犀川線 8.1 PC床版橋 1998 点検 ○

4065 田川 Ⅱ A無名1号橋 主 方城金田線 2.2 RC床版橋 ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

4066 田川 Ⅰ A無名1号橋 一 夏吉直方線 3.7 PC橋 ? 点検 ○

4067 田川 Ⅱ A無名2号橋 一 夏吉直方線 2.9 その他 ? 点検 ○

4068 田川 Ⅰ A見六橋(その２) 一 夏吉直方線 13.8 PC橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（114／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4069 田川 Ⅱ A吉田橋 一 金田夏吉伊田線 6.2 PC橋 ? 点検 ○ ○

4070 田川 Ⅲ A無名1号橋 一 川宮伊田線 5.4 RC橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4071 田川 Ⅱ A無名2号橋 一 位登糸田線 2.0 RC橋 ? 点検 ○

4072 田川 Ⅰ 採銅所１号橋 国 Ｒ３２２BＰ 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4073 田川 Ⅰ 採銅所２号橋 国 Ｒ３２２BＰ 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4074 田川 Ⅰ 採銅所３号橋 国 Ｒ３２２BＰ 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4075 田川 Ⅰ 採銅所４号橋 国 Ｒ３２２BＰ 6.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4076 田川 Ⅰ 今任原１号橋 国 Ｒ３２２BＰ 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4077 田川 Ⅰ 今任原２号橋 国 Ｒ３２２BＰ 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4078 田川 Ⅰ 今任原３号橋 国 Ｒ３２２BＰ 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4079 田川 Ⅰ 伊加利１号橋 国 Ｒ３２２BＰ 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4080 田川 Ⅱ 伊加利２号橋 国 Ｒ３２２BＰ 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4081 田川 Ⅱ 伊加利３号橋 国 Ｒ３２２BＰ 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4082 田川 Ⅰ 田原１号橋 国 Ｒ３２２BＰ 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4083 田川 Ⅰ 田原２号橋 国 Ｒ３２２BＰ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4084 田川 Ⅱ A無名12号橋 国 Ｒ３２２BＰ 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

4085 田川 Ⅱ A無名1号橋 国 Ｒ５００ 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

4086 田川 Ⅱ A無名2号橋 国 Ｒ５００ 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4087 田川 Ⅱ A無名1号橋 主 田川直方線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4088 田川 Ⅱ A無名3号橋 主 田川直方線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4089 田川 Ⅱ A無名4号橋 主 田川直方線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4090 田川 Ⅱ A無名1号橋 一 行橋添田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

4091 田川 Ⅱ 無名4号橋 一 行橋添田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4092 田川 Ⅱ A無名3号橋 主 田川桑野線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4093 田川 Ⅱ A無名1号橋 一 香春糸田線 4.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

4094 田川 Ⅰ A五徳橋 一 香春糸田線 8.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4095 田川 Ⅲ 岩渕BOXカルバート 一 赤池糸田線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

4096 田川 Ⅱ 猪国ボックス 一 鶴三緒田川線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4097 田川 Ⅱ A無名1号橋 一 庄伊田線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

4098 田川 Ⅱ A無名2号橋 一 庄伊田線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4099 田川 Ⅰ A無名3号橋 一 庄伊田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4100 飯塚 Ⅱ 一丁五反田橋 国 Ｒ３２２ 5.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4101 飯塚 Ⅱ 新大滝橋 国 Ｒ３２２ 5.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4102 飯塚 Ⅲ 三日町橋 国 Ｒ３２２ 2.5 RC床版橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4103 飯塚 Ⅱ 上西郷橋 国 Ｒ３２２ 1.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4104 飯塚 Ⅰ 城ヶ尾橋 国 Ｒ３２２ 5.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（115／138）
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点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4105 飯塚 Ⅰ 千手才田橋 国 Ｒ３２２ 13.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1999 点検 ○ ○

4106 飯塚 Ⅰ 尾多羅橋 主 飯塚福間線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

4107 飯塚 Ⅰ 笠置橋 主 飯塚福間線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

4108 飯塚 Ⅱ 菰田橋 主 飯塚停車場線 9.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4109 飯塚 Ⅱ 第一内住橋 主 飯塚大野城線 4.5 RC床版橋 1976 点検 ○ ○

4110 飯塚 Ⅱ 第四内住橋 主 飯塚大野城線 6.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

4111 飯塚 Ⅱ 楓橋 主 飯塚大野城線 7.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4112 飯塚 Ⅱ 掃谷橋 主 飯塚大野城線 9.5 RCT桁橋 1973 点検 ○ ○

4113 飯塚 Ⅱ 尾藤橋 主 飯塚大野城線 12.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 点検 ○ ○

4114 飯塚 Ⅱ 新内住橋 主 飯塚大野城線 9.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4115 飯塚 Ⅱ 第三内住橋 主 飯塚大野城線 8.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4116 飯塚 Ⅰ かじ橋 主 飯塚大野城線 8.5 RC床版橋 1972 点検 ○

4117 飯塚 Ⅰ 久保山橋 主 飯塚大野城線 8.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

4118 飯塚 Ⅰ 内住小跡前橋 主 飯塚大野城線 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○

4119 飯塚 Ⅱ 高田橋（60） 主 飯塚大野城線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○ ○

4120 飯塚 Ⅱ 宮の前橋（60） 主 飯塚大野城線 8.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4121 飯塚 Ⅰ 本鏡寺前橋 主 北九州小竹線 3.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4122 飯塚 Ⅱ 頴田橋 主 北九州小竹線 6.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4123 飯塚 Ⅱ 木橋 主 北九州小竹線 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4124 飯塚 Ⅱ 高塚橋 主 筑紫野筑穂線 9.4 RCT桁橋 ? 点検 ○

4125 飯塚 Ⅱ 新春風橋 主 筑紫野筑穂線 7.9 RCT桁橋 1966 点検 ○

4126 飯塚 Ⅱ 金仮居橋 主 筑紫野筑穂線 6.4 RC床版橋 1968 点検 ○ ○

4127 飯塚 Ⅱ 山口1号橋 主 筑紫野筑穂線 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4128 飯塚 Ⅰ 杉野橋 主 筑紫野筑穂線 4.6 RC床版橋 ? 点検 ○

4129 飯塚 Ⅲ 山口2号橋 主 筑紫野筑穂線 2.0 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、塗装塗替え工

4130 飯塚 Ⅰ 原口橋 主 桂川下秋月線 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4131 飯塚 Ⅱ 土居橋 主 桂川下秋月線 5.7 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4132 飯塚 Ⅲ 山神橋 主 桂川下秋月線 6.9 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4133 飯塚 Ⅱ 古賀の前橋 主 桂川下秋月線 14.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○

4134 飯塚 Ⅰ 古屋敷橋 主 桂川下秋月線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2000 点検 ○ ○

4135 飯塚 Ⅱ 徳力橋 主 桂川下秋月線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4136 飯塚 Ⅰ 宇土橋 主 桂川下秋月線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1996 点検 ○ ○

4137 飯塚 Ⅱ 瀬畑旧道橋 主 桂川下秋月線 6.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4138 飯塚 Ⅱ 未旨橋 主 田川柔野線 8.9 RC床版橋 ? 点検 ○

4139 飯塚 Ⅱ 普門寺橋 主 田川柔野線 4.7 RC床版橋 ? 点検 ○

4140 飯塚 Ⅱ 白木橋 主 田川柔野線 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4141 飯塚 Ⅰ 佐古橋 主 田川柔野線 5.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4142 飯塚 Ⅰ 政所橋 主 田川柔野線 6.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4143 飯塚 Ⅰ 幸橋 主 穂波嘉穂線 6.6 RC床版橋 1964 点検 ○

4144 飯塚 Ⅲ 恵比須町橋 主 穂波嘉穂線 2.1 RC床版橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4145 飯塚 Ⅱ 通上橋 主 穂波嘉穂線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4146 飯塚 Ⅱ 長明寺前橋 主 穂波嘉穂線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4147 飯塚 Ⅱ 西郷川橋 主 穂波嘉穂線 8.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○ ○

4148 飯塚 Ⅱ 尾尻橋 主 穂波嘉穂線 6.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4149 飯塚 Ⅱ 鶯塚溜池橋 主 穂波嘉穂線 7.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4150 飯塚 Ⅱ 松ノ木橋 主 穂波嘉穂線 7.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4151 飯塚 Ⅱ 車屋橋 主 穂波嘉穂線 11.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1979 点検 ○ ○

4152 飯塚 Ⅰ 登々樹橋 主 大日寺潤野飯塚線 6.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○ ○

4153 飯塚 Ⅰ 大田橋 主 大日寺潤野飯塚線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1991 点検 ○ ○

4154 飯塚 Ⅰ 無量寺前橋 一 飯塚山田線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4155 飯塚 Ⅱ 保育園前橋 一 飯塚山田線 3.0 RC床版橋 1965 点検 ○ ○

4156 飯塚 Ⅱ 柏の森橋 一 飯塚山田線 4.0 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

4157 飯塚 Ⅱ 地蔵前橋 一 飯塚山田線 3.7 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

4158 飯塚 Ⅱ 第二中前橋 一 飯塚山田線 3.5 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

4159 飯塚 Ⅰ 上三緒団地口橋 一 飯塚山田線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4160 飯塚 Ⅱ 白門橋 一 飯塚山田線 13.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4161 飯塚 Ⅱ 第二橋 一 飯塚山田線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4162 飯塚 Ⅰ 鴨生西橋 一 飯塚山田線 6.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4163 飯塚 Ⅰ 中の坪橋 一 飯塚山田線 7.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1985 点検 ○ ○

4164 飯塚 Ⅰ 昭和橋 一 飯塚山田線 7.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○ ○

4165 飯塚 Ⅰ 中田橋 一 千手稲築線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1997 点検 ○ ○

4166 飯塚 Ⅱ 才田橋 一 千手稲築線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○

4167 飯塚 Ⅱ 久保田橋 一 千手稲築線 5.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4168 飯塚 Ⅱ 笹原橋 一 千手稲築線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4169 飯塚 Ⅱ 口戸橋 一 千手稲築線 5.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4170 飯塚 Ⅱ 下臼井橋 一 千手稲築線 5.7 RC床版橋 ? 点検 ○

4171 飯塚 Ⅱ 下臼井旧道橋 一 千手稲築線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

4172 飯塚 Ⅲ 栄橋 一 鶴三緒田川線 4.3 RC床版橋 1968 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

4173 飯塚 Ⅰ 松山橋 一 鶴三緒田川線 6.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 点検 ○ ○

4174 飯塚 Ⅱ 入水橋 一 鶴三緒田川線 4.3 RC床版橋 ? 点検 ○

4175 飯塚 Ⅰ 高倉一号橋 一 鶴三緒田川線 8.0 RC床版橋 1978 点検 ○

4176 飯塚 Ⅱ 高倉二号橋 一 鶴三緒田川線 10.1 RC床版橋 ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（117／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4177 飯塚 Ⅱ 田中橋 一 口の原稲築線 8.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4178 飯塚 Ⅰ 元吉橋 一 口の原稲築線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○

4179 飯塚 Ⅱ 天降神社前橋 一 口の原稲築線 2.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4180 飯塚 Ⅰ 杉迫橋 一 口の原稲築線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4181 飯塚 Ⅱ 仁保団地前橋 一 口の原稲築線 6.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4182 飯塚 Ⅱ 仁保橋 一 口の原稲築線 2.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4183 飯塚 Ⅱ 有安橋 一 口の原稲築線 4.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○ ○ ○

4184 飯塚 Ⅰ 二丁目橋 一 口の原稲築線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

4185 飯塚 Ⅱ 牛喰橋 一 鯰田停車場有井線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○

4186 飯塚 Ⅱ 新田口橋 一 内住篠栗線 14.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○

4187 飯塚 Ⅱ 十郎橋 一 内住篠栗線 8.0 RC床版橋 ? 点検 ○

4188 飯塚 Ⅱ 宮前橋（438） 一 白川桑曲線 8.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4189 飯塚 Ⅱ 浦田橋（439） 一 才田筑前内野停車場線 4.2 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4190 飯塚 Ⅱ 桜田橋 一 才田筑前内野停車場線 4.3 RCT桁橋 ? 点検 ○

4191 飯塚 Ⅰ  宮の前橋（439） 一 才田筑前内野停車場線 6.6 RC床版橋 1966 点検 ○

4192 飯塚 Ⅱ 弥山橋 一 才田筑前内野停車場線 5.5 RC床版橋 1966 点検 ○

4193 飯塚 Ⅱ 宮小路橋 一 宮小路中益線 6.0 RC床版橋 1979 点検 ○ ○

4194 飯塚 Ⅰ 福智城橋 一 宮小路中益線 6.9 RC床版橋 1979 点検 ○ ○

4195 飯塚 Ⅱ 熊ヶ畑橋 一 熊ヶ畑上山田線 6.0 RCT桁橋 ? 点検 ○

4196 飯塚 Ⅱ 門の元橋 一 熊ヶ畑上山田線 13.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○

4197 飯塚 Ⅱ 百谷橋 一 熊ヶ畑上山田線 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○

4198 飯塚 Ⅰ 尾谷川橋 一 原田上山田線 10.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1987 点検 ○

4199 飯塚 Ⅱ 日吉橋 一 下山田碓井線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4200 飯塚 Ⅲ 早川橋 一 下山田碓井線 4.4 RCT桁橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4201 飯塚 Ⅱ 六四田橋 一 下山田碓井線 2.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4202 飯塚 Ⅱ 宝満橋 一 下山田碓井線 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4203 飯塚 Ⅰ 西土師橋 一 豆田稲築線 5.5 RC床版橋 1965 点検 ○

4204 飯塚 Ⅰ 又手橋 一 豆田稲築線 14.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1990 点検 ○ ○

4205 飯塚 Ⅲ 酒屋橋 一 高田天道停車場線 4.6 RC床版橋 ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4206 飯塚 Ⅰ 久保白2号橋 一 高田天道停車場線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○

4207 飯塚 Ⅱ 久保白1号橋 一 高田天道停車場線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

4208 飯塚 Ⅱ 大分橋 一 大分太郎丸線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○

4209 飯塚 Ⅱ 氷屋橋 一 大分太郎丸線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4210 飯塚 Ⅱ 中屋橋 一 大分太郎丸線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○

4211 飯塚 Ⅱ 中方橋 一 幸袋柏森線 5.4 RCT桁橋 1933 点検 ○

4212 飯塚 Ⅱ 池田橋 一 幸袋柏森線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（118／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4213 飯塚 Ⅱ 柏の森東橋 一 幸袋柏森線 5.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4214 飯塚 Ⅱ 立岩橋（上り線） 一 幸袋柏森線 11.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○ ○

4215 飯塚 Ⅱ 立岩橋(下り線） 一 幸袋柏森線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○ ○

4216 飯塚 Ⅰ  立岩橋（側道橋） 一 幸袋柏森線 11.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4217 飯塚 Ⅱ 石丸橋 一 口の原川島線 3.3 RC床版橋 ? 点検 ○

4218 飯塚 Ⅱ 畝割橋 一 口の原川島線 2.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4219 飯塚 Ⅱ 新町橋 一 口の原川島線 4.8 RC床版橋 1978 点検 ○

4220 飯塚 Ⅱ 鯰田橋 一 口の原川島線 12.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○

4221 飯塚 Ⅱ 久保尾橋 一 八木山若宮線 13.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1992 点検 ○ ○

4222 飯塚 Ⅱ 郡界橋 一 八木山若宮線 11.3 RCT桁橋 1965 点検 ○

4223 飯塚 Ⅰ 天道局前橋 一 瀬戸飯塚線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○

4224 飯塚 Ⅱ 永久橋 一 瀬戸飯塚線 4.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4225 飯塚 Ⅱ 穂波橋 一 瀬戸飯塚線 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4226 飯塚 Ⅱ 八段橋 一 瀬戸飯塚線 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4227 飯塚 Ⅱ 楽市橋 一 瀬戸飯塚線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4228 飯塚 Ⅱ 忠隈橋 一 瀬戸飯塚線 11.4 RCT桁橋 1933 点検 ○ ○

4229 飯塚 Ⅰ 殿浦樋門橋 一  飯塚直方自転車道線 11.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4230 飯塚 Ⅰ 川島樋管橋 一  飯塚直方自転車道線 5.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4231 飯塚 Ⅰ 第1殿池樋管橋 一  飯塚直方自転車道線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4232 飯塚 Ⅲ 椎木樋門橋 一  飯塚直方自転車道線 13.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4233 飯塚 Ⅱ 赤池樋管2号橋 一  飯塚直方自転車道線 7.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4234 飯塚 Ⅱ いちよ志橋 一 飯塚穂波線 9.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2003 点検 ○

4235 飯塚 Ⅰ 庄司川橋 一 飯塚穂波線 10.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

4236 飯塚 Ⅰ 上相田橋 一 飯塚穂波線 7.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 点検 ○

4237 飯塚 Ⅱ 嘉麻八号橋 国 Ｒ２１１ 45.0 鋼I桁 1975 点検 ○ ○

4238 飯塚 Ⅲ 嘉麻四号橋 国 Ｒ２１１ 40.0 鋼橋 1973 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工、塗装塗替え工

4239 飯塚 Ⅰ 市野橋 国 Ｒ２１１ 42.0 PC橋 1972 点検 ○

4240 飯塚 Ⅱ 東町橋 国 Ｒ２１１ 132.0 PCﾎﾟｽテン床板橋 1974 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4241 飯塚 Ⅰ 長尾跨線橋 主 筑紫野筑穂線 17.6 PC橋 1982 点検 ○ ○

4242 飯塚 Ⅲ 柿ノ木橋 一 熊ヶ畑上山田線 24.0 RC橋 1980 架換 × × × × ○

4243 飯塚 Ⅱ 吉原橋 一 瀬戸飯塚線 33.0 RCT桁橋 1950 点検 ○ ○

4244 飯塚 Ⅱ 古館橋(上り線) 国 R２００ 120.0 PC橋 1972 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4245 飯塚 Ⅱ 汐井川橋 主 筑紫野筑穂線 51.0 PC橋 1966 点検 ○

4246 飯塚 Ⅲ みずほ橋 国 R２００ 45.2 鋼橋 1965 補修 ◎ ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4247 飯塚 Ⅰ 宮前橋側道橋 主 北九州小竹線 49.0 PC橋 2003 点検 ○

4248 飯塚 Ⅱ 新勢田橋 国 R２００ 28.6 PC橋 1975 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（119／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
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区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4249 飯塚 Ⅱ 頴田大橋 国 R２００ 42.0 PC橋 1975 点検 ○ ○

4250 飯塚 Ⅰ 浦牟田橋(上り線) 国 R２００ 161.0 PC橋 1975 点検 ○

4251 飯塚 Ⅱ  浦牟田橋(下り線) 国 R２００ 161.0 PC橋 1972 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

4252 飯塚 Ⅱ 古館橋(下り線) 国 R２００ 120.0 PC橋 1972 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4253 飯塚 Ⅱ 浦田橋(上り線) 国 R２００ 130.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1973 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4254 飯塚 Ⅱ 浦田橋(下り線) 国 R２００ 130.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1973 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4255 飯塚 Ⅲ 岸本橋(上り線) 国 R２００ 80.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1973 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4256 飯塚 Ⅱ 岸本橋(下り線) 国 R２００ 80.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1973 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4257 飯塚 Ⅱ 川島陸橋 国 R２００ 131.5 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1977 補修 ○ ○◎ ● ● ひびわれ補修工、断面修復工

4258 飯塚 Ⅱ 飯塚大橋 国 R２００ 225.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1973 点検 ○ ○

4259 飯塚 Ⅱ 二瀬橋 国 R２００ 51.0 鋼I橋 1959 点検 ○ ○

4260 飯塚 Ⅱ  内住大橋(上り線) 国 R２００ 37.0 PC橋 1975 点検 ○ ○ ○

4261 飯塚 Ⅱ  内住大橋(下り線) 国 R２００ 37.0 PC橋 1971 点検 ○ ○ ○

4262 飯塚 Ⅱ  穂波大橋(上り線) 国 R２００ 71.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1975 点検 ○ ○

4263 飯塚 Ⅱ  穂波大橋(下り線) 国 R２００ 71.0 PC橋 1971 点検 ○ ○ ○

4264 飯塚 Ⅱ 筑穂橋(上り線) 国 R２００ 49.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1975 点検 ○ ○

4265 飯塚 Ⅱ 筑穂橋(下り線) 国 R２００ 49.0 PC橋 1985 点検 ○ ○ ○

4266 飯塚 Ⅱ 阿恵橋(上り線) 国 R２００ 26.8 PC橋 1983 点検 ○ ○ ○

4267 飯塚 Ⅱ 阿恵橋(下り線) 国 R２００ 26.8 PC橋 1983 点検 ○ ○

4268 飯塚 Ⅱ 久手橋(上り線) 国 R２００ 23.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1988 点検 ○ ○

4269 飯塚 Ⅱ 久手橋(下り線) 国 R２００ 27.2 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1987 点検 ○ ○

4270 飯塚 Ⅱ  湯の浦橋(上り線) 国 R２００ 21.7 PC橋 1988 点検 ○ ○ ○

4271 飯塚 Ⅱ  湯の浦橋(下り線) 国 R２００ 21.7 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1988 点検 ○ ○

4272 飯塚 Ⅱ  筑穂大橋(上り線) 国 R２００ 185.0 PC橋 1996 補修 ○ ◎ ○● ● 断面修復工

4273 飯塚 Ⅱ  筑穂大橋(下り線) 国 R２００ 185.0 PC橋 1996 補修 ○ ○ ◎ ● ○● ひびわれ補修工

4274 飯塚 Ⅱ  内野宿橋(上り線) 国 R２００ 125.0 PCﾎﾟｽテン床板橋 1996 補修 ○ ○◎ ● ● 断面修復工

4275 飯塚 Ⅱ  内野宿橋(下り線) 国 R２００ 125.0 PC橋 1996 補修 ○ ○ ◎ ● ○● 断面修復工

4276 飯塚 Ⅱ  大根地橋(上り線) 国 R２００ 134.9 PC橋 1996 補修 ● ○ ○ 断面修復工

4277 飯塚 Ⅱ  大根地橋(下り線) 国 R２００ 134.8 PC橋 1996 補修 ● ○ ○ 断面修復工

4278 飯塚 Ⅱ 冷水橋 国 R２００ 22.0 PC橋 1967 点検 ○ ○ ○

4279 飯塚 Ⅱ 新桑曲橋 国 R２００ 52.0 鋼橋 1965 点検 ○ ○

4280 飯塚 Ⅱ やよい橋 国 R２００ 44.3 鋼橋 1965 点検 ○ ○

4281 飯塚 Ⅱ くれない橋 国 R２００ 40.3 鋼橋 1964 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4282 飯塚 Ⅰ 冷水大橋 国 R２００ 100.0 鋼橋 1965 点検 ○

4283 飯塚 Ⅱ 庄司川橋側道橋 国 R２００ 14.7 PC橋 1994 点検 ○ ○ ○

4284 飯塚 Ⅰ 嘉麻七号橋 国 Ｒ２１１ 70.0 鋼橋 1975 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（120／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4285 飯塚 Ⅱ 嘉麻五号橋 国 Ｒ２１１ 35.0 鋼橋 1973 点検 ○ ○

4286 飯塚 Ⅲ 嘉麻三号橋 国 Ｒ２１１ 30.0 鋼橋 1973 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4287 飯塚 Ⅱ 嘉麻二号橋 国 Ｒ２１１ 40.0 鋼I桁橋 1972 点検 ○ ○

4288 飯塚 Ⅰ 倉谷橋 国 Ｒ２１１ 27.0 PC橋 2002 点検 ○ ○

4289 飯塚 Ⅱ 市杵島橋 国 Ｒ２１１ 19.8 PC橋 2000 点検 ○ ○ ○

4290 飯塚 Ⅰ 首渕橋 国 Ｒ２１１ 40.0 PC橋 2000 点検 ○ ○

4291 飯塚 Ⅱ 掛橋橋 国 Ｒ２１１ 19.8 PCプレテンT桁橋 1993 点検 ○ ○

4292 飯塚 Ⅰ 添ヶ倉橋 国 Ｒ２１１ 19.9 PC橋 1991 点検 ○ ○

4293 飯塚 Ⅰ 宮吉橋 国 Ｒ２１１ 36.2 PC橋 1975 点検 ○ ○

4294 飯塚 Ⅰ 稲築橋 国 Ｒ２１１ 61.5 PC橋 1997 点検 ○ ○

4295 飯塚 Ⅰ 樋渡橋側道橋 国 Ｒ２１１ 23.0 PC橋 1984 点検 ○ ○

4296 飯塚 Ⅱ 大谷橋 国 Ｒ３２２ 130.0 PC橋 2002 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

4297 飯塚 Ⅱ 新大橋 国 Ｒ３２２ 26.0 RCT桁橋 1938 点検 ○ ○ ◎

4298 飯塚 Ⅰ 新大橋側道橋 国 Ｒ３２２ 26.7 PC橋 1996 点検 ○ ○

4299 飯塚 Ⅰ 大隈橋 国 Ｒ３２２ 80.3 PC橋 2005 点検 ○ ○

4300 飯塚 Ⅱ 大力橋 国 Ｒ３２２ 15.6 RCT桁橋 1943 点検 ○ ○ ◎

4301 飯塚 Ⅰ 庄司橋 主 飯塚福間線 20.1 PC橋 2004 点検 ○ ○

4302 飯塚 Ⅱ 高田一号橋 主 飯塚大野城線 36.7 PC橋 1976 点検 ○ ○

4303 飯塚 Ⅱ 高田2号橋 主 飯塚大野城線 32.8 PC橋 1975 点検 ○ ○

4304 飯塚 Ⅲ 第2内住橋 主 飯塚大野城線 16.5 PC橋 1977 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4305 飯塚 Ⅲ 内住大橋(60) 主 飯塚大野城線 21.7 PC橋 1979 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4306 飯塚 Ⅱ 勢田橋 主 北九州小竹線 31.6 PC橋 1966 点検 ○ ○

4307 飯塚 Ⅱ 勢田橋側道橋 主 北九州小竹線 31.6 PC橋 1973 点検 ○

4308 飯塚 Ⅱ 宮前橋(62) 主 北九州小竹線 47.0 PC橋 1968 点検 ○ ○

4309 飯塚 Ⅰ  宮前橋側道橋(62) 主 北九州小竹線 42.5 PC橋 1975 点検 ○ ○

4310 飯塚 Ⅲ 口の原橋 主 北九州小竹線 216.0 PC橋 1953 架換 × × × × × × ×

4311 飯塚 Ⅲ 口の原橋側道橋 主 北九州小竹線 216.0 鋼橋 1987 架換 × × × × × × ×

4312 飯塚 Ⅱ 長尾橋 主 筑紫野筑穂線 72.0 PC橋 1981 点検 ○ ○ ○

4313 飯塚 Ⅰ 猪鹿橋 主 桂川下秋月線 19.9 鋼橋 1974 点検 ○

4314 飯塚 Ⅰ 春田橋（62） 主 北九州小竹線 5.2 RC床版橋 1978 点検 ○

4315 飯塚 Ⅱ 千丈大橋 主 桂川下秋月線 93.0 PC橋 2001 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

4316 飯塚 Ⅱ 田出原橋 主 田川柔野線 23.8 PCﾎﾟｽテン床板橋 1986 点検 ○

4317 飯塚 Ⅰ 黒石橋 主 穂波嘉穂線 24.5 PC橋 1991 点検 ○

4318 飯塚 Ⅱ 万才橋 主 穂波嘉穂線 18.4 PC橋 1982 点検 ○ ○

4319 飯塚 Ⅲ 集橋 主 穂波嘉穂線 27.0 PC橋 1964 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4320 飯塚 Ⅱ 集橋側道橋 主 穂波嘉穂線 27.0 PCプレテン床板橋 1982 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（121／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）
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路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4321 飯塚 Ⅱ 碓井橋 主 穂波嘉穂線 36.0 PCプレテン床板橋 1963 点検 ○ ○

4322 飯塚 Ⅱ 碓井橋側道橋 主 穂波嘉穂線 36.0 鋼I橋 1977 点検 ○

4323 飯塚 Ⅱ 西郷橋 主 穂波嘉穂線 53.0 PCﾎﾟｽテンT桁橋 1982 点検 ○ ○

4324 飯塚 Ⅱ 嘉麻川橋 一 飯塚山田線 132.0 PC橋 1977 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4325 飯塚 Ⅱ 九郎原橋 一 千手稲築線 25.0 PC橋 1977 点検 ○

4326 飯塚 Ⅱ 赤松橋 一 鶴三緒田川線 31.0 PC橋 1976 点検 ○

4327 飯塚 Ⅰ 神崎橋 一 口の原稲築線 40.2 PC橋 2005 点検 ○ ○

4328 飯塚 Ⅱ 綱分橋 一 口の原稲築線 43.0 PC橋 1986 点検 ○ ○ ○

4329 飯塚 Ⅱ 大倉橋 一 口の原稲築線 52.5 PC橋 1997 点検 ○ ○

4330 飯塚 Ⅱ 岩崎大橋 一 口の原稲築線 65.1 PCﾎﾟｽテンT桁橋 2003 点検 ○

4331 飯塚 Ⅱ 鯰田大橋 一 鯰田停車場線 227.8 RC橋 1957 点検 ○ ○

4332 飯塚 Ⅱ 鯰田側道橋 一 鯰田停車場線 227.8 鋼橋 1975 点検 ○ ○

4333 飯塚 Ⅲ 中島橋 一 才田筑前内野停車場線 20.3 PC橋 1995 補修 ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、表面含浸工、橋面防水工

4334 飯塚 Ⅱ 内山田橋 一 才田筑前内野停車場線 15.6 RC橋 1964 点検 ○ ○

4335 飯塚 Ⅱ 太郎丸橋 一 才田筑前内野停車場線 26.5 PC橋 1984 点検 ○

4336 飯塚 Ⅰ 平成橋 一 宮小路中益線 40.6 PC橋 1997 点検 ○

4337 飯塚 Ⅰ 堀川橋 一 熊ヶ畑上山田線 17.5 PC橋 1992 点検 ○

4338 飯塚 Ⅰ 鷺迫橋 一 原田上山田線 30.0 PC橋 1973 点検 ○

4339 飯塚 Ⅱ 嘉門橋 一 下山田碓井線 30.0 PC橋 1989 点検 ○ ○

4340 飯塚 Ⅱ 吉隈橋 一 豆田稲築線 45.0 PC橋 1969 点検 ○ ○

4341 飯塚 Ⅱ 高田橋 一 高田天道停車場線 37.0 PC橋 1975 点検 ○

4342 飯塚 Ⅲ 天道橋 一 高田天道停車場線 69.0 RC橋 1960 補修 ◎ ○● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4343 飯塚 Ⅰ 天道側道橋 一 高田天道停車場線 70.0 PC橋 1995 点検 ○

4344 飯塚 Ⅱ 川島橋 一 幸袋柏森線 219.5 RC橋 1941 点検 ○

4345 飯塚 Ⅲ 川島橋側道橋 一 幸袋柏森線 219.5 PC橋 1984 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4346 飯塚 Ⅱ 女郎ヶ原橋 一 八木山若宮線 19.6 PC橋 1992 点検 ○ ○

4347 飯塚 Ⅰ 吉原側道橋 一 瀬戸飯塚線 33.9 PC橋 1998 点検 ○

4348 飯塚 Ⅱ 宮ノ前橋 一 瀬戸飯塚線 33.0 RCT桁橋 1958 点検 ○ ○

4349 飯塚 Ⅰ  宮ノ前橋側道橋(473) 一 瀬戸飯塚線 35.5 PC橋 1996 点検 ○ ○

4350 飯塚 Ⅱ 日王橋 一 小竹頴田線 73.0 PC橋 1999 点検 ○

4351 飯塚 Ⅰ 新足白橋 一 千手馬見線 24.5 PC橋 2003 点検 ○

4352 飯塚 Ⅱ 片島高架橋 国 R２００ 250.0 PC橋 2010 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

4353 飯塚 Ⅱ 山田大橋 国 Ｒ３２２ 341.0 PC橋 2002 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工

4354 飯塚 Ⅲ 勝盛橋 国 R２００ 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1967 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

4355 飯塚 Ⅱ 大滝橋 国 Ｒ３２２ 11.0 RCT桁橋 1962 点検 ○ ○

4356 飯塚 Ⅱ 津原橋 主 飯塚大野城線 9.5 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（122／138）
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4357 飯塚 Ⅱ 舎利蔵橋 主 飯塚大野城線 7.5 RCT桁橋 1962 点検 ○ ○

4358 飯塚 Ⅰ 新大日寺橋 主 大日寺潤野飯塚線 7.5 RCT桁橋 1969 点検 ○

4359 飯塚 Ⅱ 枝国橋 国 R２００ 11.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4360 飯塚 Ⅱ 平塚橋 国 R２００ 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4361 飯塚 Ⅰ 松浦橋 国 R２００ 6.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1990 点検 ○ ○

4362 飯塚 Ⅰ 鳴子橋 国 R２００ 12.0 PCプレテンI桁橋 ? 点検 ○ ○

4363 飯塚 Ⅱ 薙野橋 国 R２００ 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4364 飯塚 Ⅱ 庄司川橋 国 R２００ 11.4 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4365 飯塚 Ⅱ 水江橋 国 R２００ 4.9 RC床版橋 1962 点検 ○ ○

4366 飯塚 Ⅱ 新桂川陸橋 国 R２００ 9.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

4367 飯塚 Ⅱ 横山橋 国 R２００ 5.7 RC床版橋 1988 点検 ○ ○

4368 飯塚 Ⅲ 随道橋 国 R２００ 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4369 飯塚 Ⅱ 松尾橋 国 R２００ 4.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4370 飯塚 Ⅱ 木浦岐橋 国 R２００ 3.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4371 飯塚 Ⅱ 上大隈第1号橋 国 Ｒ２１１ 3.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4372 飯塚 Ⅱ 千束野橋 国 Ｒ２１１ 12.8 RCT桁橋 1966 点検 ○ ○

4373 飯塚 Ⅰ 砥石ヶ谷橋 国 Ｒ２１１ 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2000 点検 ○ ○

4374 飯塚 Ⅰ 桑野橋 国 Ｒ２１１ 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4375 飯塚 Ⅱ 嘉麻1号橋 国 Ｒ２１１ 14.1 鋼I桁橋 1971 点検 ○ ○

4376 飯塚 Ⅰ 中野橋 国 Ｒ２１１ 11.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4377 飯塚 Ⅱ 庄手橋 国 Ｒ２１１ 3.6 RC床版橋 1964 点検 ○ ○ ○

4378 飯塚 Ⅰ 五日町橋 国 Ｒ２１１ 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4379 飯塚 Ⅰ 上下橋 国 Ｒ２１１ 3.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4380 飯塚 Ⅰ 樋渡橋 国 Ｒ２１１ 7.4 RCT桁橋 ? 点検 ○

4381 飯塚 Ⅰ 乙井手橋 国 Ｒ２１１ 4.7 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4382 飯塚 Ⅰ 上嘉穂署前橋 国 Ｒ２１１ 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○

4383 飯塚 Ⅰ 牛隈橋 国 Ｒ２１１ 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4384 飯塚 Ⅰ 嘉麻六号橋 国 Ｒ２１１ 14.3 RCﾗｰﾒﾝ橋 ? 点検 ○ ○

4385 飯塚 Ⅱ 上大隈3号橋 国 Ｒ２１１ 2.7 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4386 飯塚 Ⅰ 大隈局前橋 国 Ｒ２１１ 3.6 RC床版橋 ? 点検 ○

4387 飯塚 Ⅰ 上大隈2号橋 国 Ｒ２１１ 5.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4388 飯塚 Ⅰ 山野団地前橋 国 Ｒ２１１ 4.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4389 飯塚 Ⅰ ポンプ場前橋 国 Ｒ２１１ 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4390 飯塚 Ⅰ 今宮橋 国 Ｒ２１１ 7.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1962 点検 ○ ○

4391 飯塚 Ⅱ 山野橋 国 Ｒ２１１ 6.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4392 飯塚 Ⅰ 口の春橋 国 Ｒ２１１ 4.7 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（123／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4393 飯塚 Ⅰ 五反田橋 国 Ｒ３２２ 3.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4394 飯塚 Ⅲ 中橋 国 Ｒ３２２ 6.7 RCT桁橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4395 飯塚 Ⅱ 千手橋 国 Ｒ３２２ 6.0 RCT桁橋 1993 補修 ● ○ ○ 断面修復工

4396 飯塚 Ⅱ 春田橋 主 桂川下秋月線 22.8 PCプレテン床板橋 2001 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

4397 飯塚 Ⅱ R200号第6ボックス 国 R２００ 12.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

4398 飯塚 Ⅱ 芳雄橋 一 新飯塚停車場線 217.5 PC橋 2008 点検 ○ ○ ○

4399 飯塚 Ⅱ 飯塚橋 一 瀬戸飯塚線 142.0 PC橋 2009 点検 ○ ○ ○

4400 飯塚 Ⅱ 笑顔橋 一 飯塚穂波線 21.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2012 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

4401 飯塚 Ⅰ 新浮洲橋 一 小竹頴田線 43.5 PCプレテン床板橋 2003 点検 ○

4402 飯塚 Ⅰ 甚三郎橋 一 飯塚山田線 10.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2008 点検 ○

4403 飯塚 Ⅰ 鶴三緒田川線4号橋 一 鶴三緒田川線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4404 飯塚 Ⅱ R200号第15号橋 国 R２００ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4405 飯塚 Ⅱ R200号第19号橋 国 R２００ 12.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4406 飯塚 Ⅱ 飯塚大野城線10号橋 主 飯塚大野城線 6.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4407 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線11号橋 主 筑紫野筑穂線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4408 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線109号橋 主 筑紫野筑穂線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4409 飯塚 Ⅱ R322号第108号橋 国 Ｒ３２２ 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4410 飯塚 Ⅱ R322号第5号橋 国 Ｒ３２２ 5.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4411 飯塚 Ⅱ 下山田碓井線1号橋 一 下山田碓井線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○ ○

4412 飯塚 Ⅱ 下山田碓井線2号橋 一 下山田碓井線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4413 飯塚 Ⅱ 原田上山田線1号橋 一 原田上山田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4414 飯塚 Ⅱ 原田上山田線2号橋 一 原田上山田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○

4415 飯塚 Ⅱ 原田上山田線3号橋 一 原田上山田線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○

4416 飯塚 Ⅰ 福本橋 一 幸袋柏森線 17.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4417 飯塚 Ⅱ 大分太郎丸線1号橋 一 大分太郎丸線 4.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

4418 飯塚 Ⅱ 立石橋 一 豆田稲築線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

4419 飯塚 Ⅱ そぎあげ橋 一 豆田稲築線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

4420 飯塚 Ⅱ 久保白橋 一 高田天道停車場線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

4421 飯塚 Ⅱ 内住篠栗線2号橋 一 内住篠栗線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

4422 飯塚 Ⅱ 宮小路中益線2号橋 一 宮小路中益線 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4423 飯塚 Ⅱ 熊ヶ畑上山田線1号橋 一 熊ヶ畑上山田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○

4424 飯塚 Ⅱ 口の原稲築線4号橋 一 口の原稲築線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4425 飯塚 Ⅱ 口の原稲築線5号橋 一 口の原稲築線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4426 飯塚 Ⅰ 口の原稲築線7号橋 一 口の原稲築線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4427 飯塚 Ⅰ 鯰田（Ｓ）有井線1号橋 一 鯰田停車場有井線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4428 飯塚 Ⅰ 鯰田（Ｓ）有井線2号橋 一 鯰田停車場有井線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（124／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4429 飯塚 Ⅰ 飯塚穂波線1号橋 一 飯塚穂波線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4430 飯塚 Ⅰ 大畑橋 一 小竹頴田線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4431 飯塚 Ⅰ 小竹頴田線2号橋 一 小竹頴田線 6.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4432 飯塚 Ⅱ 一丁町橋 一 小竹頴田線 6.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4433 飯塚 Ⅰ 八木山若宮線1号橋 一 八木山若宮線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ? 点検 ○

4434 飯塚 Ⅰ 口の原川島線1号橋 一 口の原川島線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4435 飯塚 Ⅱ 千手稲築線2号橋 一 千手稲築線 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○

4436 飯塚 Ⅰ 鶴三緒田川線1号橋 一 鶴三緒田川線 2.1 RC床板橋 ? 点検 ○

4437 飯塚 Ⅰ 鶴三緒田川線6号橋 一 鶴三緒田川線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4438 飯塚 Ⅰ 鶴三緒田川線7号橋 一 鶴三緒田川線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4439 飯塚 Ⅰ 鶴三緒田川線8号橋 一 鶴三緒田川線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4440 飯塚 Ⅱ 飯塚山田線2号橋 一 飯塚山田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4441 飯塚 Ⅱ 飯塚山田線4号橋 一 飯塚山田線 6.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4442 飯塚 Ⅱ 平橋 一 飯塚山田線 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○ ○

4443 飯塚 Ⅱ 飯塚山田線7号橋 一 飯塚山田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○ ○

4444 飯塚 Ⅱ 立石橋 一 飯塚山田線 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○ ○

4445 飯塚 Ⅱ 第1号橋 一 飯塚山田線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○ ○

4446 飯塚 Ⅱ 第2号橋 一 飯塚山田線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） ? 点検 ○ ○

4447 飯塚 Ⅱ 勢田地下歩道 国 R２００ 9.3 ? ? 点検 ○ ○

4448 飯塚 Ⅱ R200号第5号橋 国 R２００ 11.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4449 飯塚 Ⅱ R200号第7ボックス 国 R２００ 9.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

4450 飯塚 Ⅱ R200号第8号橋 国 R２００ 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

4451 飯塚 Ⅱ R200号第9号橋 国 R２００ 6.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4452 飯塚 Ⅱ R200号第10号橋 国 R２００ 10.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4453 飯塚 Ⅱ R200号第11号橋 国 R２００ 10.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4454 飯塚 Ⅱ R200号第12号橋 国 R２００ 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4455 飯塚 Ⅱ R200号第13号橋 国 R２００ 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4456 飯塚 Ⅱ R200号第14号橋 国 R２００ 10.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4457 飯塚 Ⅱ R200号第17号橋 国 R２００ 16.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4458 飯塚 Ⅰ R200号第18号橋 国 R２００ 12.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4459 飯塚 Ⅰ R200号第100号橋 国 R２００ 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4460 飯塚 Ⅰ R200号第104号橋 国 R２００ 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4461 飯塚 Ⅱ R200号第22号橋 国 R２００ 10.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工

4462 飯塚 Ⅰ R200号第23号橋 国 R２００ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4463 飯塚 Ⅰ R200号第24号橋 国 R２００ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4464 飯塚 Ⅱ R200号第110号橋 国 R２００ 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（125／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4465 飯塚 Ⅰ R200号第26号橋 国 R２００ 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4466 飯塚 Ⅱ R200号第27号橋 国 R２００ 8.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

4467 飯塚 Ⅱ R200号第28号橋 国 R２００ 9.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

4468 飯塚 Ⅰ R200号第29号橋 国 R２００ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4469 飯塚 Ⅰ R200号第31号橋 国 R２００ 8.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4470 飯塚 Ⅰ R200号第32号橋 国 R２００ 9.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4471 飯塚 Ⅰ R200号第34号橋 国 R２００ 4.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4472 飯塚 Ⅱ R200号第37号橋 国 R２００ 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4473 飯塚 Ⅰ R200号第111号橋 国 R２００ 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4474 飯塚 Ⅰ R200号第38号橋 国 R２００ 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4475 飯塚 Ⅱ R200号第39号橋 国 R２００ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4476 飯塚 Ⅰ R200号第40号橋 国 R２００ 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4477 飯塚 Ⅱ R200号第41号橋 国 R２００ 5.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

4478 飯塚 Ⅰ R200号第44号橋 国 R２００ 4.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4479 飯塚 Ⅱ R200号第46号橋 国 R２００ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4480 飯塚 Ⅰ R200号第48号橋 国 R２００ 4.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4481 飯塚 Ⅲ R200号第橋1号 国 R２００ 2.6 ? ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工、表面含浸工

4482 飯塚 Ⅰ 大日寺潤野飯塚線3号橋 一 大日寺潤野飯塚線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4483 飯塚 Ⅲ 桂川下秋月線第1号橋 主 桂川下秋月線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4484 飯塚 Ⅱ 桂川下秋月線2号橋 主 桂川下秋月線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4485 飯塚 Ⅱ 鍛冶橋 主 飯塚大野城線 4.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4486 飯塚 Ⅰ R211号第1号橋 国 Ｒ２１１ 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4487 飯塚 Ⅰ R211号第5号橋 国 Ｒ２１１ 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4488 飯塚 Ⅲ R211号第10号橋 国 Ｒ２１１ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4489 飯塚 Ⅰ R211号第11号橋 国 Ｒ２１１ 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4490 飯塚 Ⅰ 飯塚福間線２号橋 主 飯塚福間線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4491 飯塚 Ⅱ 穂波嘉穂線113号橋 主 穂波嘉穂線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4492 飯塚 Ⅱ 穂波嘉穂線4号橋 主 穂波嘉穂線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4493 飯塚 Ⅰ 穂波嘉穂線103号橋 主 穂波嘉穂線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4494 飯塚 Ⅰ 穂波嘉穂線5号橋 主 穂波嘉穂線 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4495 飯塚 Ⅱ 穂波嘉穂線7号橋 主 穂波嘉穂線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4496 飯塚 Ⅱ 穂波嘉穂線9号橋 主 穂波嘉穂線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4497 飯塚 Ⅱ 穂波嘉穂線11号橋 主 穂波嘉穂線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4498 飯塚 Ⅱ 穂波嘉穂線13号橋 主 穂波嘉穂線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4499 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線100号橋 主 筑紫野筑穂線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4500 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線3号橋 主 筑紫野筑穂線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（126／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4501 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線4号橋 主 筑紫野筑穂線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4502 飯塚 Ⅲ 筑紫野筑穂線103号橋 主 筑紫野筑穂線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4503 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線108号橋 主 筑紫野筑穂線 6.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

4504 飯塚 Ⅰ 筑紫野筑穂線6号橋 主 筑紫野筑穂線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4505 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線7号橋 主 筑紫野筑穂線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4506 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線10号橋 主 筑紫野筑穂線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4507 飯塚 Ⅱ 筑紫野筑穂線110号橋 主 筑紫野筑穂線 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

4508 飯塚 Ⅰ R322号第100号橋 国 Ｒ３２２ 4.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4509 飯塚 Ⅱ R322号第103号橋 国 Ｒ３２２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4510 飯塚 Ⅱ R322号第109号橋 国 Ｒ３２２ 3.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4511 那珂 Ⅲ 古川橋 一 福岡日田線 11.5 鋼橋 1932 補修 ● ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4512 那珂 Ⅱ 竜岩橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 26.4 鋼橋 1976 点検 ○

4513 那珂 Ⅲ 原田大橋（上り） 主 久留米基山筑紫野線 133.0 鋼橋 1972 補修 ◎ ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、塗装塗替え工

4514 那珂 Ⅲ 原田大橋（下り） 主 久留米基山筑紫野線 133.0 鋼橋 1972 補修 ◎ ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4515 那珂 Ⅱ 筑紫野大橋（本線） 主 福岡筑紫野線 745.0 PC橋 1973 補修 ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4516 那珂 Ⅱ 大野城橋 一 福岡日田線 73.1 鋼橋 1985 点検 ○ ○ ○

4517 那珂 Ⅲ 一の瀬橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 41.1 鋼橋 1976 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4518 那珂 Ⅲ 白鳥橋 一 那珂川大野城線 60.2 PC橋 1975 補修 ● ○● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4519 那珂 Ⅱ 八代谷橋 国 Ｒ２００BＰ 36.9 PC橋 1986 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4520 那珂 Ⅲ 山神橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 41.2 鋼橋 1976 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4521 那珂 Ⅱ 浦の下橋 国 R２００ 16.1 RC橋 1935 点検 ○ ○ ○

4522 那珂 Ⅱ 後原橋上り 国 Ｒ２００BＰ 17.2 PC橋 1982 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4523 那珂 Ⅱ 後原橋下り 国 Ｒ２００BＰ 17.2 PC橋 1985 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4524 那珂 Ⅱ 道徳橋上り 国 Ｒ２００BＰ 17.2 PC橋 1982 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4525 那珂 Ⅱ 道徳橋下り 国 Ｒ２００BＰ 17.2 PC橋 1986 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4526 那珂 Ⅱ 市ノ瀬橋 国 Ｒ３８５ 19.7 PC橋 1986 点検 ○ ○ ○

4527 那珂 Ⅰ 新耶馬渓橋 国 Ｒ３８５ 22.0 PC橋 1963 点検 ○ ○

4528 那珂 Ⅱ 中ノ原橋 国 Ｒ３８５ 22.5 ＰC橋+鋼橋 1955 点検 ○ ○ ○◎

4529 那珂 Ⅱ 松尾橋 国 Ｒ３８５ 56.0 ＰCポステン床板橋 2016 点検 ○ ○

4530 那珂 Ⅱ 山ノ口橋 主 筑紫野インター線 50.0 PC橋 1995 補修 ○ ◎ ○● 断面修復工

4531 那珂 Ⅲ 名越橋(上り) 主 久留米基山筑紫野線 20.7 PC橋 1991 補修 ● ● ○ 断面修復工

4532 那珂 Ⅱ 名越橋(下り) 主 久留米基山筑紫野線 20.7 PC橋 1991 補修 ○● ● ○ 断面修復工

4533 那珂 Ⅲ 城山橋(上り) 主 久留米基山筑紫野線 25.9 PC橋 1981 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

4534 那珂 Ⅱ 城山橋(下り) 主 久留米基山筑紫野線 25.9 PC橋 1972 補修 ○ ◎ ○● ● 断面修復工

4535 那珂 Ⅲ 山口川橋(上り) 主 久留米基山筑紫野線 35.9 PC橋 1981 補修 ● ○ ○ 断面修復工

4536 那珂 Ⅲ 山口川橋(下り) 主 久留米基山筑紫野線 35.9 PC橋 1972 補修 ● ○ ○ 断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（127／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
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区
分
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道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4537 那珂 Ⅲ 三本松橋(上り) 主 久留米基山筑紫野線 23.6 PC橋 1981 補修 ● ○ ○ 断面修復工

4538 那珂 Ⅲ 三本松橋(下り) 主 久留米基山筑紫野線 23.6 PC橋 1972 補修 ● ○ ○ 断面修復工

4539 那珂 Ⅱ 通り谷橋 主 久留米基山筑紫野線 132.3 鋼橋 1991 補修 ○ ○◎ ● ● ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4540 那珂 Ⅱ 井手ノ下橋 主 久留米基山筑紫野線 60.0 PC橋 1991 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4541 那珂 Ⅱ 三国橋 主 久留米基山筑紫野線 240.5 ＰC橋+鋼橋 1991 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4542 那珂 Ⅱ 新上居屋敷橋（上） 主 福岡筑紫野線 27.6 PC橋 1983 点検 ○ ○

4543 那珂 Ⅱ 新上居屋敷橋（下） 主 福岡筑紫野線 27.6 PC橋 1983 点検 ○ ○

4544 那珂 Ⅱ 上大利橋 主 福岡筑紫野線 36.0 PC橋 1997 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

4545 那珂 Ⅲ 向佐野橋 主 福岡筑紫野線 16.8 PC橋 1994 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4546 那珂 Ⅱ 新俗明院橋 主 福岡筑紫野線 36.0 PC橋 1970 点検 ○ ○

4547 那珂 Ⅱ 上宝満橋 主 筑紫野古賀線BＰ 34.5 PC橋 1999 点検 ○ ○

4548 那珂 Ⅱ 岩本新橋 主 筑紫野古賀線BＰ 19.4 PC橋 1999 点検 ○ ○ ○

4549 那珂 Ⅰ 原新橋 主 筑紫野古賀線BＰ 15.6 PC橋 1994 点検 ○

4550 那珂 Ⅱ 太宰府大橋 主 筑紫野古賀線BＰ 354.0 PC橋 1991 補修 ○ ◎ ○● ● ひびわれ補修工

4551 那珂 Ⅱ 馬市橋 主 久留米筑紫野線 17.2 鋼橋 1966 点検 ○

4552 那珂 Ⅱ 筑前二千年橋 主 久留米筑紫野線 240.0 PC橋 2000 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

4553 那珂 Ⅱ 新宝満橋 主 久留米筑紫野線 49.3 PC橋 2001 点検 ○ ○ ○

4554 那珂 Ⅱ 那珂川橋 主 福岡早良大野城線 56.0 PC橋 1976 点検 ○ ○ ○

4555 那珂 Ⅱ 梶原川橋 主 福岡早良大野城線 22.4 PC橋 1976 点検 ○ ○ ○

4556 那珂 Ⅱ 小古野橋 主 筑紫野太宰府線 16.5 PC橋 1999 点検 ○

4557 那珂 Ⅱ 吉木橋 主 筑紫野太宰府線 28.7 PC橋 1982 点検 ○

4558 那珂 Ⅰ 原橋 主 筑紫野太宰府線 24.4 PC橋 1988 点検 ○

4559 那珂 Ⅱ 下見橋 主 筑紫野三輪線 63.0 PC橋 2001 点検 ○ ○ ○

4560 那珂 Ⅰ 山家橋 主 筑紫野三輪線 17.2 PC橋 1986 点検 ○

4561 那珂 Ⅱ 瓦田橋 一 福岡日田線 26.4 PC橋 1990 点検 ○ ○ ○

4562 那珂 Ⅱ 刈萱橋 一 福岡日田線 30.3 PC橋 1996 点検 ○ ○ ○

4563 那珂 Ⅱ 関屋跨道橋 一 福岡日田線 17.3 PC橋 1981 補修 ○ ○◎ ● ○ ひびわれ補修工、塗装塗替え工

4564 那珂 Ⅲ 鷺田橋 一 福岡日田線 33.0 RC橋 1932 架換 × ○ ○

4565 那珂 Ⅱ 宝満橋 一 福岡日田線 51.0 PC橋 1982 点検 ○ ○

4566 那珂 Ⅱ 倉石橋 一 板付牛頸筑紫野線 27.2 PC橋 1996 点検 ○ ○ ○

4567 那珂 Ⅲ 田中橋 一 板付牛頸筑紫野線 29.2 PC橋 1985 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4568 那珂 Ⅰ 大町橋 一 山田中原福岡線 23.5 PC橋 1978 点検 ○ ○

4569 那珂 Ⅱ 今光橋 一 片縄下白水線 54.1 PC橋 1998 点検 ○ ○

4570 那珂 Ⅱ 木ノ元橋 一 片縄下白水線 20.0 PC橋 1978 点検 ○ ○

4571 那珂 Ⅲ 内山橋 一 内山三条線 16.6 PC橋 1988 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4572 那珂 Ⅱ 瀬戸橋 一 那珂川大野城線 17.6 PC橋 1983 点検 ○ ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（128／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4573 那珂 Ⅱ 枝政橋 一 那珂川大野城線 26.4 PC橋 1981 点検 ○ ○ ○

4574 那珂 Ⅱ 春日大橋 一 那珂川大野城線 212.0 PC橋 1986 補修 ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4575 那珂 Ⅱ 都府楼橋 一 観世音寺二日市線 27.6 PC橋 1978 点検 ○

4576 那珂 Ⅱ 多々良橋 一 観世音寺二日市線 23.0 PC橋 1978 点検 ○

4577 那珂 Ⅱ 鏡橋 一 原田停車場津古線 19.0 PC橋 1986 点検 ○ ○ ○

4578 那珂 Ⅱ 藍染川橋 一 九州国立博物館線 27.5 PC橋 2000 点検 ○ ○

4579 那珂 Ⅱ 裂田橋 一 那珂川大野城線 14.8 PC橋 2006 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

4580 那珂 Ⅱ 御笠の森大橋 主 福岡早良大野城線 67.7 PC橋 1999 点検 ○ ○ ○

4581 那珂 Ⅰ 博物館橋 一 九州国立博物館線 20.0 PC橋 2005 点検 ○

4582 那珂 Ⅰ 小川橋 国 R２００ 8.9 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4583 那珂 Ⅰ 上西山橋 国 R２００ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4584 那珂 Ⅰ 軍誉橋 国 Ｒ３８５ 8.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 1979 点検 ○

4585 那珂 Ⅱ 須玖橋 主 大野城二丈線 5.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4586 那珂 Ⅱ 山家橋 国 R２００ 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4587 那珂 Ⅱ 小古野橋 国 R２００ 2.9 RC床版橋 ? 点検 ○

4588 那珂 Ⅱ 上西山２の橋 国 R２００ 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4589 那珂 Ⅱ 西隈橋 国 Ｒ３８５ 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4590 那珂 Ⅰ 中の原２の橋 国 Ｒ３８５ 2.6 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4591 那珂 Ⅱ 第一山田橋 国 Ｒ３８５ 4.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4592 那珂 Ⅰ 中原橋 国 Ｒ３８５ 4.8 RC床版橋 ? 点検 ○

4593 那珂 Ⅱ 埋金橋 国 Ｒ３８５ 10.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

4594 那珂 Ⅱ 下代久事橋 国 Ｒ３８５ 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 点検 ○ ○ ○

4595 那珂 Ⅱ 釣垂小橋 国 Ｒ３８５ 5.5 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4596 那珂 Ⅱ 御所橋 国 Ｒ３８５ 9.7 RCT桁橋 1956 点検 ○ ○ ◎

4597 那珂 Ⅰ 下片縄橋 国 Ｒ３８５ 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4598 那珂 Ⅱ 内田橋 国 Ｒ３８５ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4599 那珂 Ⅱ 道善橋 国 Ｒ３８５ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4600 那珂 Ⅱ 石屋前橋 国 Ｒ３８５ 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4601 那珂 Ⅱ 六反橋 主 筑紫野インター線 2.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2006 点検 ○ ○

4602 那珂 Ⅱ わたうち橋 主 筑紫野インター線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4603 那珂 Ⅲ 出口橋 主 福岡筑紫野線 7.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工

4604 那珂 Ⅱ 陸橋３号橋 主 福岡筑紫野線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

4605 那珂 Ⅱ 永田橋 主 福岡筑紫野線 6.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4606 那珂 Ⅱ 横堤橋 主 福岡筑紫野線 7.7 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1969 補修 ○● ○ 断面修復工

4607 那珂 Ⅰ 吉松橋 主 福岡筑紫野線 5.8 RC床版橋 1967 点検 ○

4608 那珂 Ⅱ 陸橋１号橋 主 福岡筑紫野線 6.4 RC床版橋 ? 補修 ○ ○ ◎ ○● 断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（129／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4609 那珂 Ⅲ 案内橋 主 福岡筑紫野線 8.2 RC床版橋 ? 補修 ● ○ ○ 断面修復工

4610 那珂 Ⅰ 上古賀橋 主 福岡筑紫野線 3.4 RC床版橋 1971 点検 ○

4611 那珂 Ⅲ 陸橋２号橋 主 福岡筑紫野線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4612 那珂 Ⅲ 陸橋５号橋 主 福岡筑紫野線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

4613 那珂 Ⅲ 陸橋４号橋 主 福岡筑紫野線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

4614 那珂 Ⅱ 大阪橋 主 筑紫野古賀線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4615 那珂 Ⅰ 龍明橋 主 筑紫野古賀線 9.0 RCT桁橋 1932 点検 ○ ○

4616 那珂 Ⅱ 橋口橋 主 筑紫野古賀線 11.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○ ○

4617 那珂 Ⅱ 五條小橋 主 筑紫野古賀線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4618 那珂 Ⅲ 三浦橋 主 筑紫野古賀線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1980 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工

4619 那珂 Ⅱ 山浦橋 主 筑紫野古賀線 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1968 点検 ○ ○

4620 那珂 Ⅱ 内山原橋 主 筑紫野古賀線BＰ 11.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1989 点検 ○ ○

4621 那珂 Ⅰ 吉木BＯＸ橋 主 筑紫野古賀線BＰ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4622 那珂 Ⅱ 岡本橋 主 大野城二丈線 8.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○ ○

4623 那珂 Ⅱ 無名橋 主 大野城二丈線 2.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○ ○

4624 那珂 Ⅲ 野添橋 主 大野城二丈線 2.5 RC床版橋 ? 補修 ● ○ ○ 断面修復工、表面含浸工

4625 那珂 Ⅰ 上桜見橋 主 久留米筑紫野線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4626 那珂 Ⅰ 無名橋 主 久留米筑紫野線 4.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4627 那珂 Ⅰ 西畑橋 主 福岡早良大野城線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1983 点検 ○ ○

4628 那珂 Ⅱ 小中橋 主 福岡早良大野城線 5.0 RC床版橋 1967 点検 ○ ○

4629 那珂 Ⅱ 一軒茶屋橋 主 福岡早良大野城線 12.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1982 点検 ○ ○ ○

4630 那珂 Ⅲ 下白水橋 主 福岡早良大野城線 2.9 桁橋 ? 架換 × × ○

4631 那珂 Ⅰ 小倉橋 主 福岡早良大野城線 5.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4632 那珂 Ⅱ 紫橋 主 筑紫野筑穂線 10.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1968 点検 ○ ○

4633 那珂 Ⅰ 本導寺５号橋 主 筑紫野筑穂線 6.9 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4634 那珂 Ⅱ 片谷橋 主 筑紫野筑穂線 5.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4635 那珂 Ⅱ 岩本橋 主 筑紫野筑穂線 14.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1999 点検 ○ ○

4636 那珂 Ⅱ 本導寺４号橋 主 筑紫野筑穂線 7.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4637 那珂 Ⅱ 柚須原橋 主 筑紫野筑穂線 9.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4638 那珂 Ⅱ 鬼ヶ瀬橋 主 筑紫野筑穂線 8.4 RC床版橋 ? 点検 ○

4639 那珂 Ⅰ 本導寺３号橋 主 筑紫野筑穂線 6.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4640 那珂 Ⅰ 水源２号橋 主 筑紫野筑穂線 6.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4641 那珂 Ⅱ BOX橋２ 主 筑紫野筑穂線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4642 那珂 Ⅰ BOX橋１ 主 筑紫野筑穂線 5.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4643 那珂 Ⅱ 諸田第一橋 主 筑紫野三輪線 5.2 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○ ○

4644 那珂 Ⅱ 下見２の橋 主 筑紫野三輪線 3.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（130／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4645 那珂 Ⅰ 古川橋 主 筑紫野三輪線 11.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4646 那珂 Ⅱ 久良々橋 主 筑紫野三輪線 11.2 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4647 那珂 Ⅱ １号床版橋 主 筑紫野三輪線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4648 那珂 Ⅱ 岡田橋 主 筑紫野三輪線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4649 那珂 Ⅱ 無名橋１ 一 福岡日田線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4650 那珂 Ⅲ 昭和橋 一 福岡日田線 10.2 RCT桁橋 1932 補修 ● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4651 那珂 Ⅱ 新針摺橋 一 福岡日田線 5.5 RC床板橋 1971 点検 ○ ○

4652 那珂 Ⅱ 永岡１号橋 一 福岡日田線 3.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4653 那珂 Ⅱ こぶ橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 4.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1973 点検 ○ ○

4654 那珂 Ⅱ 池渕橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 5.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 点検 ○ ○

4655 那珂 Ⅱ 柳田橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 9.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1993 点検 ○ ○

4656 那珂 Ⅱ 中野橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 7.5 RC床版橋 1963 点検 ○ ○

4657 那珂 Ⅱ 下村橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 6.5 RC床版橋 1951 点検 ○ ○

4658 那珂 Ⅰ 山口１号橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 4.3 RC床版橋 1957 点検 ○ ○

4659 那珂 Ⅱ 山口２号橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 2.4 RC床版橋 1955 点検 ○ ○

4660 那珂 Ⅱ 小石新橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1998 点検 ○ ○

4661 那珂 Ⅰ 山口３号橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 4.0 RC床版橋 1933 点検 ○ ○

4662 那珂 Ⅰ 古賀１号橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 4.8 RC床版橋 1933 点検 ○ ○

4663 那珂 Ⅰ 古賀２号橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 4.9 RCT桁橋 1933 点検 ○ ○

4664 那珂 Ⅲ 二日市１号橋 一 基山停車場平等寺筑紫野線 2.3 RC床版橋 1933 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4665 那珂 Ⅱ 御陵橋 一 板付牛頸筑紫野線 8.0 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4666 那珂 Ⅱ 住吉前橋 一 板付牛頸筑紫野線 2.3 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4667 那珂 Ⅱ 平田橋 一 板付牛頸筑紫野線 5.4 RCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4668 那珂 Ⅱ 無名橋２ 一 水城下臼井線 3.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4669 那珂 Ⅰ 小柳橋 一 水城下臼井線 3.7 RC床版橋 1973 点検 ○ ○

4670 那珂 Ⅰ 無名橋３ 一 水城下臼井線 2.0 RC床版橋 ? 点検 ○ 断面修復工

4671 那珂 Ⅱ 無名橋４ 一 水城下臼井線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4672 那珂 Ⅰ 無名橋５ 一 水城下臼井線 7.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4673 那珂 Ⅰ 無名橋６ 一 水城下臼井線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4674 那珂 Ⅰ 下白水１号橋 一 片縄下白水線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4675 那珂 Ⅲ 迎田橋 一 観世音寺二日市線 8.9 RCT桁橋 ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4676 那珂 Ⅰ 木屋町橋 一 山口原田線 12.4 RCT桁橋 1934 点検 ○ ○

4677 那珂 Ⅱ 境界橋 一 山口原田線 3.5 RC床版橋 ? 点検 ○

4678 那珂 Ⅱ 平等寺１号橋 一 平等寺那珂川線 4.1 RC床版橋 1959 点検 ○

4679 那珂 Ⅰ 平等寺２号橋 一 平等寺那珂川線 15.7 RC床版橋 2012 点検 ○

4680 那珂 Ⅱ 第二練富士橋 一 平等寺那珂川線 4.3 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（131／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4681 那珂 Ⅰ 平等寺３号橋 一 平等寺那珂川線 5.0 RC床版橋 1960 点検 ○ ○

4682 那珂 Ⅱ 第一上梶原橋 一 平等寺那珂川線 2.8 RC床版橋 1961 点検 ○

4683 那珂 Ⅱ 第ニ上梶原橋 一 平等寺那珂川線 2.5 RC床版橋 1961 点検 ○

4684 那珂 Ⅰ 第三上梶原橋 一 平等寺那珂川線 8.2 RCT桁橋 1961 点検 ○ ○

4685 那珂 Ⅱ 中ノ瀬橋 一 平等寺那珂川線 14.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1994 点検 ○ ○

4686 那珂 Ⅰ 後野１号橋 一 後野福岡線 9.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1978 点検 ○ ○

4687 那珂 Ⅱ 後野２号橋 一 後野福岡線 3.0 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4688 那珂 Ⅱ 後野３号橋 一 後野福岡線 4.4 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4689 那珂 Ⅱ 原田橋 一 原田停車場津古線 13.6 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1989 点検 ○ ○

4690 那珂 Ⅰ 片層橋 一 板付牛頸筑紫野線 5.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4691 那珂 Ⅰ 牛頸1号橋 一 板付牛頸筑紫野線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4692 那珂 Ⅰ 無名橋 一 内山三条線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4693 那珂 Ⅱ 無名橋１ 一 片縄下白水線 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4694 那珂 Ⅱ 無名橋２ 一 片縄下白水線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工

4695 那珂 Ⅰ BOX橋 主 筑紫野筑穂線 3.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4696 那珂 Ⅰ 無名橋 一 山田中原福岡線 6.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4697 那珂 Ⅲ 筑紫野大橋（下り線） 主 福岡筑紫野線 483.6 PC橋 2014 補修 ○◎ ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4698 那珂 Ⅱ 無名橋２ 一 福岡日田線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4699 那珂 Ⅰ 無名橋１ 一 山口原田線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○ ○

4700 那珂 Ⅰ 江ノ木谷橋 一 平等寺那珂川線 10.7 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2004 点検 ○

4701 那珂 Ⅰ 網取大橋 国 Ｒ３８５ 121.3 PCラーメン 2009 点検 ○ ○

4702 那珂 Ⅰ 東小河内橋 国 Ｒ３８５ 40.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2007 点検 ○ ○

4703 那珂 Ⅰ 番神橋 国 Ｒ３８５ 18.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 点検 ○

4704 那珂 Ⅰ 五ケ山大橋 国 Ｒ３８５ 234.0 PCラーメン 2011 点検 ○ ○

4705 那珂 Ⅰ 平野大橋 国 Ｒ３８５ 131.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2012 点検 ○ ○

4706 那珂 Ⅱ 佐賀大橋 国 Ｒ３８５ 338.0 鋼箱桁 2010 点検 ○ ○

4707 那珂 Ⅰ 大野大橋 国 Ｒ３８５ 197.0 PCラーメン 2007 点検 ○ ○

4708 那珂 Ⅲ 筑紫大橋 国 Ｒ２００BＰ 793.1 PC橋 1985 補修 ● ○● ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4709 那珂 Ⅰ 五条橋 主 筑紫野太宰府線 19.0 PC橋 1973 点検 ○

4710 那珂 Ⅰ おぎわら橋 主 福岡早良大野城線 55.0 PC橋 2015 点検 ○ ○

4711 那珂 Ⅱ あしき宝満橋 主 筑紫野古賀線BＰ 54.1 PC橋 2006 点検 ○ ○ ○

4712 那珂 Ⅰ 木下新橋 主 筑紫野三輪線 14.6 PC床版橋 ? 点検 ○

4713 那珂 Ⅱ 現人橋 一 那珂川大野城線 55.0 PC橋 2011 点検 ○ ○ ○

4714 那珂 Ⅲ 武蔵3号地下道 主 筑紫野インター線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1997 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

4715 那珂 Ⅱ 徳府地下歩道 一 那珂川大野城線 6.0 その他 ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

4716 那珂 Ⅰ 塔原地下歩道 主 福岡筑紫野線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（132／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4717 那珂 Ⅱ 武蔵4号地下道 主 福岡筑紫野線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ● 断面修復工

4718 直方 Ⅰ 第２畑橋 主 岡垣宮田線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1971 点検 ○ ○

4719 那珂 Ⅲ 上西山３の橋 国 R２００ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4720 飯塚 Ⅱ 荒田跨道橋 国 R２００ 28.1 その他（PC） 1985 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4721 飯塚 Ⅲ 茜大橋 国 R２００ 322.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1985 補修 ● ● ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4722 飯塚 Ⅱ 上荒田橋 国 R２００ 35.0 鋼I桁 1985 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工、塗装塗替え工

4723 柳川 Ⅰ 藤吉１号函渠 一 枝光今古賀線 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4724 柳川 Ⅱ 笹渕橋 一 筑後城島線 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4725 柳川 Ⅱ 本町1号函渠 一 枝光今古賀線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4726 柳川 Ⅰ 三丸1号函渠 一 鐘ヶ江酒見間線 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4727 柳川 Ⅰ 津1号函渠 一 新田榎津線 12.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4728 柳川 Ⅰ 田脇1号函渠 一 新田西蒲池線 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4729 柳川 Ⅰ 新田1号函渠 一 新田西蒲池線 5.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4730 柳川 Ⅱ  4号函渠（大牟田方面） 一 水田大川線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

4731 柳川 Ⅱ  4号函渠（大川方面） 一 水田大川線 3.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

4732 柳川 Ⅰ  5号函渠（大川方面） 一 水田大川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

4733 柳川 Ⅰ  5号函渠（大牟田方面） 一 水田大川線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2008 点検 ○ ○

4734 柳川 Ⅰ 向島1号橋 一 水田大川線 2.2 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4735 柳川 Ⅰ 下林1号函渠 国 大川大木線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4736 柳川 Ⅱ 下林2号函渠 国 大川大木線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4737 柳川 Ⅰ 下青木1号函渠 国 大川大木線 3.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4738 柳川 Ⅰ 横溝1号函渠 主 大川大木線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4739 柳川 Ⅱ 横溝2号函渠 主 大川大木線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4740 柳川 Ⅰ 栄1号函渠 主 大牟田川副線 12.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4741 柳川 Ⅰ 中島2号函渠 主 大牟田川副線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4742 柳川 Ⅱ 中島3号函渠 主 大牟田川副線 11.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4743 柳川 Ⅰ 中島4号函渠 主 大牟田川副線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4744 柳川 Ⅰ 中島5号函渠 主 大牟田川副線 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4745 柳川 Ⅰ 谷垣開橋 主 大牟田川副線 11.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4746 柳川 Ⅰ 中島1号函渠 主 大牟田川副線 2.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4747 柳川 Ⅱ 鷹ノ尾1号函渠 主 大和城島線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4748 柳川 Ⅰ 久末1号函渠 主 大和城島線 2.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4749 那珂 Ⅱ 金山橋 一 入部中原停車場線 38.5 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2010 点検 ○

4750 那珂 Ⅱ 倉谷大橋 一 入部中原停車場線 235.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 2015 点検 ○

4751 那珂 Ⅱ 桑河内大橋 一 入部中原停車場線 356.0 PCラーメン 2011 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

4752 那珂 Ⅱ 白 橋 一 入部中原停車場線 110.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2015 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（133／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4753 柳川 Ⅰ 中山1号函渠 主 八女瀬高線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4754 柳川 Ⅱ 筑紫1号函渠 一 本町新田大川線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4755 柳川 Ⅱ 矢加部1号函渠 一 柳川筑後線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4756 柳川 Ⅱ 矢加部2号函渠 一 柳川筑後線 4.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4757 柳川 Ⅰ 柳河3号函渠 一 柳川筑後線 10.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4758 柳川 Ⅰ 柳河4号函渠 一 柳川筑後線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4759 柳川 Ⅱ 柳河5号函渠 一 柳川筑後線 8.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○◎ ● ひびわれ補修工

4760 柳川 Ⅰ 柳河1号函渠 一 柳川筑後線 9.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4761 柳川 Ⅰ 柳河2号函渠 一 柳川筑後線 10.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4762 那珂 Ⅱ 池田橋 国 R２００(冷水道路） 68.3 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1982 補修 ○ ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4763 那珂 Ⅱ 新浦の下橋 国 R２００(冷水道路） 40.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1986 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4764 那珂 Ⅱ 山家大橋 国 R２００(冷水道路） 150.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1985 補修 ○ ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4765 柳川 Ⅰ 鬼古賀1号函渠 国 Ｒ３８５ 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4766 柳川 Ⅰ 下木佐木1号函渠 国 Ｒ３８５ 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4767 柳川 Ⅰ 下木佐木2号函渠 国 Ｒ３８５ 9.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4768 柳川 Ⅰ 下木佐木3号函渠 国 Ｒ３８５ 10.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4769 柳川 Ⅱ 下木佐木4号函渠 国 Ｒ３８５ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4770 柳川 Ⅱ 下木佐木5号函渠 国 Ｒ３８５ 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4771 柳川 Ⅱ 下木佐木6号函渠 国 Ｒ３８５ 3.8 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4772 柳川 Ⅰ 下白垣1号函渠 国 Ｒ３８５ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4773 柳川 Ⅰ 下白垣2号函渠 国 Ｒ３８５ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4774 柳川 Ⅰ 下牟田口1号函渠 国 Ｒ３８５ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4775 柳川 Ⅰ 大角1号函渠 国 Ｒ４４２ 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4776 柳川 Ⅰ 大橋1号函渠 国 Ｒ４４２ 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4777 柳川 Ⅰ 上白垣1号函渠 国 Ｒ４４２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4778 柳川 Ⅰ 上白垣2号函渠 国 Ｒ４４２ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4779 柳川 Ⅰ 上白垣3号函渠 国 Ｒ４４２ 5.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4780 柳川 Ⅱ 中八院1号函渠 国 Ｒ４４２ 2.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4781 柳川 Ⅱ 中八院2号函渠 国 Ｒ４４２ 9.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4782 柳川 Ⅰ 中八院3号函渠 国 Ｒ４４２ 3.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4783 柳川 Ⅰ 中八院4号函渠 国 Ｒ４４２ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4784 柳川 Ⅱ 本木室1号橋 国 Ｒ４４２ 10.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4785 柳川 Ⅱ 本木室2号橋 国 Ｒ４４２ 5.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4786 柳川 Ⅰ 要川橋 国 Ｒ４４３ 34.5 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2015 点検 ○

4787 柳川 Ⅰ 棚町1号函渠 国 Ｒ４４３ 2.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4788 柳川 Ⅱ 棚町2号函渠 国 Ｒ４４３ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（134／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4789 柳川 Ⅰ 垂見1号函渠 国 Ｒ４４３ 5.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4790 柳川 Ⅱ 垂見2号函渠 国 Ｒ４４３ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4791 京築 Ⅱ しょうず大橋 一 寒田下別府線 47.0 PC橋 2015 点検 ○

4792 京築 Ⅰ 西郷川橋側道橋 一 寒田下別府線 19.0 PC橋 2003 点検 ○ ○

4793 久留米 Ⅰ 美津留橋側道橋 一 吉井恵蘇宿線 13.1 ＰCプレテン床版橋 2014 点検 ○

4794 那珂 Ⅲ 西小田橋 主 久留米筑紫野線 97.1 PC橋 1965 架換 × × × × × ○

4795 久留米 Ⅰ 傘橋側道橋 主 久留米柳川線 53.8 PC橋 2016 点検 ○

4796 行橋 Ⅰ 小波瀬川橋 一 山口行橋線 36.5 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2013 点検 ○ ○

4797 南筑後 Ⅱ 草木橋 一 手鎌三池線 26.4 PC橋 2006 点検 ○ ○

4798 南筑後 Ⅱ 手鎌橋 一 手鎌三池線 2.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4799 南筑後 Ⅱ 中の橋 一 手鎌三池線 8.8 PCT桁橋 ? 点検 ○ ○

4800 直方 Ⅱ 御徳大橋 主 小竹頴田線 222.6 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1983 点検 ○ ○

4801 前原 Ⅱ 孝の木橋側道橋 主 前原富士線 2.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4802 前原 Ⅲ 柏木橋側道橋 主 前原富士線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ● ○ 断面修復工

4803 前原 Ⅰ 高田橋側道橋 主 大野城二丈線 8.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4804 前原 Ⅱ 寺の前橋側道橋 主 大野城二丈線 10.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4805 朝倉 Ⅰ 新箸立橋 主 朝倉小石原線 32.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ床板橋 2015 点検 ○

4806 直方 Ⅱ 北九鞍手夢大橋 主 直方水巻線 357.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 2015 点検 ○ ○

4807 行橋 Ⅱ 井手口橋 主 椎田勝山線 2.0 RC床版橋 1978 点検 ○ ○

4808 那珂 Ⅰ 無名橋 一 那珂川大野城線 5.4 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1986 点検 ○ ○

4809 前原 Ⅱ 吉田１号橋側道橋 主 福岡志摩線 4.1 RC床版橋 ? 点検 ○ ○

4810 前原 Ⅰ 松本橋側道橋 主 福岡志摩線 18.9 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4811 前原 Ⅱ 大石橋（拡幅部） 主 福岡志摩前原線 28.7 単純桁鋼I桁 ? 点検 ○ ○

4812 前原 Ⅱ 大石橋側道橋 主 福岡志摩前原線 30.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4813 前原 Ⅱ 王丸橋側道橋 主 福岡早良大野城線 12.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 ? 点検 ○ ○

4814 前原 Ⅰ 坂本橋側道橋 主 福岡早良大野城線 18.5 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 ? 点検 ○ ○

4815 前原 Ⅰ 風神橋側道橋 主 福岡早良大野城線 8.9 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4816 那珂 Ⅱ 春日地下歩道 主 福岡筑紫野線 23.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 1975 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4817 朝倉 Ⅱ 甘木自歩道橋 一 福岡日田線 98.5 鋼橋 1976 点検 ○ ○

4818 福岡 Ⅰ 湊前田大橋側道橋上り 一 湊下府線 94.5 ＰCポステンＴ桁 2000 点検 ○ ○

4819 福岡 Ⅱ 湊前田大橋側道橋下り 一 湊下府線 113.7 ＰC橋+鋼橋 2000 補修 ○ ○◎ ● 断面修復工

4820 朝倉 Ⅰ 朝日橋側道橋 国 R２００ 26.6 鋼I桁橋 ? 点検 ○ ○

4821 田川 Ⅰ 伊田大橋側道橋 国 Ｒ３２２ 70.7 PC床版橋 2009 点検 ○ ○

4822 朝倉 Ⅰ 堺谷橋側道橋 国 Ｒ３８６ 14.8 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2007 点検 ○ ○

4823 行橋 Ⅰ 新釜の河内橋 国 Ｒ４９６ 200.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 2014 点検 ○

4824 行橋 Ⅰ 広瀬橋 国 Ｒ４９６ 155.0 鋼橋 2016 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（135／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4825 行橋 Ⅱ 広田橋 国 Ｒ４９６ 90.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2015 点検 ○ ○

4826 行橋 Ⅱ 森の宮橋 国 Ｒ４９６ 154.5 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2015 点検 ○ ○

4827 直方 Ⅰ 井牟田橋側道橋（上り） 国 R２００ 9.4 ＲＣ床版橋 1964 点検 ○ ○

4828 直方 Ⅰ 井牟田橋 国 R２００ 8.4 ＲＣ中空床板 1964 点検 ○ ○

4829 直方 Ⅰ 井牟田橋側道橋（下り） 国 R２００ 9.4 ＲＣ床版橋 1964 点検 ○ ○

4830 直方 Ⅱ 日の出橋 国 R２００ 370.0 プレテンＴ桁 1965 点検 ○ ○

4831 直方 Ⅰ 尺岳川橋（下り） 国 Ｒ２００BＰ 48.2 ポステン中空床板 2002 点検 ○ ○

4832 直方 Ⅱ 湯ノ浦橋（下り） 国 Ｒ２００BＰ 23.5 プレテン中空床板 2002 点検 ○ ○

4833 直方 Ⅲ 六田橋二号橋 一 新延植木線 6.0 ＲＣ桁 不明 補修 ◎ ○● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4834 京築 Ⅰ 坂本3号橋 主 椎田勝山線 6.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4835 行橋 Ⅱ 山の神橋 国 Ｒ４９６ 73.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2012 点検 ○ ○

4836 行橋 Ⅰ 岩屋河内川橋 国 Ｒ４９６ 81.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2015 点検 ○

4837 行橋 Ⅰ 伊良原大橋 国 Ｒ４９６ 243.0 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 2016 点検 ○

4838 行橋 Ⅰ 新御輿橋 国 Ｒ４９６ 16.3 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2016 点検 ○

4839 行橋 Ⅰ 松坂橋側道橋 一 大久保犀川線 13.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ桁 2017 点検 ○

4840 飯塚 Ⅱ 畑田橋 一 飯塚穂波線 8.2 RC床板橋 ? 点検 ○ ○ ○

4841 京築 Ⅰ 直江3号橋 一 中津豊前線 3.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4842 直方 － 八幡田跨道橋 主 飯塚福間線 5.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2017 点検 ○ ○

4843 直方 Ⅰ  下有木橋（下り線） 主 室木下有木若宮線 24.1 PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2014 点検 ○

4844 南筑後 Ⅲ 甘木陸橋（オンランプ） 主 南関大牟田北線 83.5 PC橋 1994 補修 ● ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4845 南筑後 Ⅲ 甘木陸橋（オフランプ） 主 南関大牟田北線 213.0 PC橋 1994 補修 ● ● ○ 断面修復工

4846 南筑後 Ⅲ 甘木陸橋（歩道部） 主 南関大牟田北線 41.7 PC橋 1994 補修 ● ● ○ 断面修復工

4847 南筑後 Ⅱ 兎谷橋 主 大牟田高田線 83.0 PC橋 2011 点検 ○ ○

4848 南筑後 Ⅰ 前丁橋 主 大牟田高田線 12.3 PC橋 2016 点検 ○

4849 南筑後 Ⅰ 大塔橋 主 大牟田高田線 46.5 PC橋 2015 点検 ○

4850 南筑後 Ⅰ 今山１号函渠 主 大牟田高田線 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2016 点検 ○

4851 南筑後 Ⅰ 梨木谷１号函渠 主 大牟田高田線 22.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2015 点検 ○

4852 南筑後 Ⅰ 梨木谷２号函渠 主 大牟田高田線 22.2 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） 2015 点検 ○

4853 直方 Ⅱ 湯ノ浦橋（上り） 国 Ｒ２００BＰ 23.5 プレテン中空床板 2000 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

4854 直方 Ⅱ 尺岳川橋（上り） 国 Ｒ２００BＰ 47.7 ポステン中空床板 1999 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工

4855 直方 Ⅱ 草場小橋 主 宗像篠栗線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＰＣ） ? 点検 ○

4856 那珂 Ⅲ 無名橋２ 主 久留米筑紫野線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

4857 那珂 Ⅱ 無名橋３ 主 久留米筑紫野線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4858 那珂 Ⅱ 無名橋３ 国 Ｒ２００BＰ 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ 断面修復工

4859 那珂 Ⅱ 市の瀬２の橋 国 Ｒ３８５ 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○ ○

4860 八女 Ⅰ 福島橋 主 玉名八女線 16.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2009 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（136／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4861 八女 Ⅱ 空室橋 一 八女小国線 7.1 RCアーチ 1959 点検 ○

4862 八女 Ⅱ 高江床版橋 主 瀬高久留米線 2.0 RC床板橋 ? 点検 ○

4863 八女 Ⅱ 常用床版橋 一  船小屋停車場水田線 2.1 RC床板橋 ? 点検 ○

4864 柳川 Ⅱ 沖端川大橋左岸ｱﾌﾟﾛｰﾁ橋 主 大牟田川副線 120.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2015 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工

4865 柳川 Ⅱ 沖端川大橋右岸ｱﾌﾟﾛｰﾁ橋 主 大牟田川副線 130.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2015 点検 ○

4866 柳川 Ⅱ 沖端川大橋 主 大牟田川副線 360.0 連続桁 2016 点検 ○

4867 柳川 Ⅰ 新花宗橋 一 本町新田大川線 68.7 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2016 点検 ○

4868 田川 Ⅱ 栄橋側道橋 国 Ｒ３２２ 10.6 RC床版橋 ? 補修 ○ ○ ◎ ○● ひびわれ補修工、断面修復工

4869 田川 Ⅱ 三ヶ瀬側道橋 国 Ｒ３２２ 37.0 鋼橋 1987 点検 ○ ○ ○

4870 田川 Ⅱ 中元寺３号橋 主 添田小石原線 4.4 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4871 直方 Ⅰ 感田橋 国 R２００ 8.9 ＲＣ床板橋（その他） 1964 点検 ○ ○

4872 直方 Ⅱ 新行常橋 国 R２００ 25.5 ポステンＴ桁 1964 点検 ○ ○ ○

4873 直方 Ⅱ 新行常橋側道橋（上り） 国 R２００ 28.6 Ｈ形鋼（非合成） 1964 点検 ○ ○

4874 直方 Ⅱ 小野牟田橋側道橋（下り） 国 R２００ 104.0 Ｈ形鋼（非合成） 1964 点検 ○ ○

4875 直方 Ⅱ 小野牟田橋 国 R２００ 100.0 場所打ち床板 1964 点検 ○ ○

4876 直方 Ⅱ 小野牟田橋側道橋（上り） 国 R２００ 104.0 Ｈ形鋼 1978 点検 ○

4877 直方 Ⅰ 西尾橋 国 R２００ 15.0 プレテンＴ桁+Ｈ形鋼 1964 点検 ○ ○

4878 直方 Ⅱ 藤野橋 国 R２００ 13.1 プレテンＴ桁 1964 点検 ○ ○

4879 直方 Ⅱ 遠浦池橋本線（下り） 国 Ｒ２００BＰ 39.2 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2000 点検 ○ ○ ○

4880 直方 Ⅱ 遠浦池橋本線（上り） 国 Ｒ２００BＰ 39.2 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2000 点検 ○ ○ ○

4881 直方 Ⅰ 高板橋（上りランプ） 国 Ｒ２００BＰ 17.1 プレテン中空床板 1999 点検 ○

4882 直方 Ⅰ 横道橋（下りランプ） 国 Ｒ２００BＰ 15.9 プレテン中空床板 1999 点検 ○

4883 直方 Ⅱ 溝橋13.130 国 R２００ 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4884 那珂 Ⅰ 無名橋 主 筑紫野古賀線BＰ 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4885 那珂 Ⅱ 無名橋２ 主 筑紫野古賀線BＰ 6.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4886 那珂 Ⅲ 無名橋３ 主 筑紫野古賀線BＰ 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

4887 行橋 Ⅱ 新藤の宮橋 国 Ｒ４９６ 10.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2008 点検 ○ ○

4888 福岡 Ⅰ 須恵地下横断歩道 一 筑紫野古賀線 3.0 RCBOXカルバート 1979 点検 ○

4889 福岡 Ⅰ 小枝橋 一 福岡太宰府線 13.2 PCプレテン床版橋 2013 点検 ○

4890 久留米 Ⅰ 第５号橋 一  吉井久留米自転車道線 24.6 ＲＣ床版橋 ? 点検 ○

4891 久留米 Ⅰ 第１４号橋 一  吉井久留米自転車道線 24.7 BOXカルバート（ＲＣ） ? 点検 ○

4892 久留米 Ⅰ 第１５号橋 一  吉井久留米自転車道線 5.0 Ｈ鋼桁橋 ? 点検 ○

4893 久留米 Ⅰ 稲荷橋 一 本郷基山停車場線 31.4 ＰＣプレテン床版橋 2002 点検 ○

4894 南筑後 Ⅲ 高田側道橋 一 黒崎開濃施線 93.8 ＰＣﾌﾟﾚﾃﾝ床版 1979 補修 ◎● ○ ○ ひびわれ補修工、断面修復工、表面含浸工、橋面防水工

4895 柳川 Ⅱ 江越橋 主 大牟田川副線 9.1 不明 1992 点検 ○ ○

4896 柳川 Ⅱ 庄太夫２号橋 主 大牟田川副線 9.4 不明 ？ 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（137／138）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

（2020） （2021） （2022） （2023） （2024） （2025） （2026）

番号
事務所

・
支所

診
断
区
分

橋名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

対策内容上部工形式
架設
年度

事業
種別

点検・修繕・架換計画
（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4897 柳川 Ⅱ 柳瀬大橋ｱﾌﾟﾛｰﾁ函渠(瀬高町) 国 Ｒ４４３ 5.7 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ(RC) 2006 点検 ○ ○

4898 柳川 Ⅱ 芝原第1号橋 主 大牟田川副線 8.8 RCBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ？ 点検 ○ ○

4899 柳川 Ⅱ 柴原橋 主 大牟田川副線 4.0 RCBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ ？ 点検 ○ ○

4900 直方 Ⅱ 頓野大橋（下り） 国 Ｒ２００BＰ 342.0 ＰＣﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁、鋼Ｉ桁 2003 点検 ○ ○

4901 直方 Ⅱ 中島橋 一 植木上上津役線 416.1 PCﾎﾟｽﾃﾝ箱桁 1989 点検 ○ ○

4902 直方 Ⅰ 第二四郎丸橋 主 岡垣宮田線 1.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1979 点検 ○

4903 直方 Ⅱ 竹原第一橋 一 黒丸竹原線 1.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4904 京築 Ⅰ 坂本４号橋 主 椎田勝山線 2.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○

4905 京築 Ⅲ 山国川側道橋 一 中津吉富線 220.0 PC橋 1980 補修 ○◎ ● ○ 断面修復工、塗装塗替え工

4906 京築 Ⅰ 無名橋1号側道橋 一 中津豊前線 8.0 PC床版橋 ? 点検 ○

4907 京築 Ⅰ 無名橋2号側道橋 一 中津豊前線 8.0 PC床版橋 ? 点検 ○

4908 京築 Ⅲ 下川底2号橋 主 豊前耶馬渓線 2.7 RC床版橋 ? 補修 ◎ ● ● ○ 断面修復工、表面含浸工

4909 京築 Ⅱ 新川橋側道橋 主 吉富本耶馬渓線 25.6 PC橋 ? 点検 ○ ○

4910 京築 Ⅲ 中川側道橋（上り） 一 中津豊前線 23.1 鋼橋 1983 補修 ◎ ○ ● ○ 塗装塗替え工

4911 京築 Ⅱ 中川側道橋（下り） 一 中津豊前線 23.0 鋼橋 1995 点検 ○ ○

4912 京築 Ⅰ 畑２号橋 一 国見松江線 2.8 RC床版橋 ? 点検 ○

4913 京築 Ⅱ 畑３号橋 一 国見松江線 2.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 点検 ○ ○

4914 行橋 Ⅱ 殿川橋 主 門司行橋線 21.7 RC床版橋 2005 点検 ○ ○

4915 行橋 Ⅱ 宮下橋 一 沓尾大橋線 23.0 RC床版橋 1970 点検 ○

4916 朝倉 Ⅰ 天神川橋１号側道橋 主 久留米筑紫野線 35.6 鋼I桁 2005 点検 ○

4917 朝倉 Ⅱ 天神川橋２号側道橋 主 久留米筑紫野線 51.7 鋼箱桁 2005 点検 ○ ○

4918 朝倉 Ⅱ 阿弥陀堂橋 一 宝珠山日田線 13.0 PC床版橋 1969 点検 ○

4919 八女 Ⅱ 納楚ボックス１号橋 国 Ｒ４４２ 2.2 RCBOXカルバート 2013 点検 ○ ○

4920 八女 Ⅱ 八女インター陸橋 国 Ｒ４４２ 15.9 複合門型ラーメン橋 2011 点検 ○ ○

4921 那珂 Ⅰ 桑ノ浦橋（上り線） 主 飯塚大野城線 89.9 PC橋 2009 点検 ○

4922 那珂 Ⅰ 桑ノ浦橋（下り線） 主 飯塚大野城線 89.9 PC橋 2009 点検 ○

4923 那珂 Ⅰ 大谷口橋（上り線） 主 飯塚大野城線 50.0 PCポステンＴ桁 2008 点検 ○

4924 那珂 Ⅰ 大谷口橋（下り線） 主 飯塚大野城線 50.0 PCポステンＴ桁 2008 点検 ○

4925 那珂 Ⅱ 無名橋１ 国 Ｒ２００BＰ 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

4926 那珂 Ⅱ 無名橋2 国 Ｒ２００BＰ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

4927 那珂 Ⅱ 無名橋4 国 Ｒ２００BＰ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● ひびわれ補修工、断面修復工

4928 那珂 Ⅱ 宮ノ浦橋ＢＯＸ 主 筑紫野インター線 2.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1977 補修 ○ ○◎ ● ○ 断面修復工

4929 那珂 Ⅱ 無名橋14 主 久留米基山筑紫野線 6.5 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4930 那珂 Ⅱ 無名橋1 主 久留米基山筑紫野線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4931 那珂 Ⅱ 無名橋3 主 久留米基山筑紫野線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4932 那珂 Ⅱ 無名橋5 主 久留米基山筑紫野線 6.3 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。



橋梁点検計画・修繕計画表（138／138）
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（○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　×：架換工事）

4933 那珂 Ⅱ 無名橋6 主 久留米基山筑紫野線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4934 那珂 Ⅱ 無名橋7 主 久留米基山筑紫野線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4935 那珂 Ⅱ 無名橋8 主 久留米基山筑紫野線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4936 那珂 Ⅱ 無名橋9 主 久留米基山筑紫野線 6.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4937 那珂 Ⅱ 無名橋11 主 久留米基山筑紫野線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4938 那珂 Ⅱ 無名橋12 主 久留米基山筑紫野線 4.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） ? 補修 ○ ○ ◎ ● 断面修復工

4939 京築 Ⅰ 鶴音橋側道橋 主 吉富本耶馬渓線 11.0 PC橋 2017 点検 ○

4940 那珂 － 平成山口橋(令和橋) 一 山口原田腺 29.7 ? 2019 点検 ○ ○

4941 田川 － 高野橋 国 Ｒ３２２ 16.6 ? 2019 補修 ◎ ● ○ ひびわれ補修工、断面修復工

4942 飯塚 － 川島3号ボックス 主 飯塚福間線 5.1 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（PＣ） 2012 点検 ○ ○

4943 飯塚 － 川島幸袋夢の大橋 主 飯塚福間線 241.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 2015 点検 ○ ○

4944 飯塚 － 土師１号ボックス 一 豆田稲築線 5.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2019 点検 ○ ○

4945 飯塚 － 平成七瀬橋 一 豆田稲築線 46.2 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 点検 ○ ○

4946 那珂 Ⅲ 原田インターＢＯＸ橋 主 久留米基山筑紫野線 10.0 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 1990 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

4947 柳川 Ⅰ 柳瀬大橋ｱﾌﾟﾛｰﾁ函渠(三橋町) 国 Ｒ４４３ 5.0 RCBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 2006 点検 ○

4948 直方 － 金生高野大橋 主 飯塚福間線 58.2 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 2018 点検 ○ ○

4949 直方 － 居立川渡河橋 一 直方北九州自転車道 28.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 点検 ○ ○

4950 直方 － 犬鳴川渡河橋 一 直方北九州自転車道 64.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2019 点検 ○ ○

4951 直方 Ⅰ 四郎丸橋 主 岡垣宮田線 18.0 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1979 点検 ○ ○

4952 行橋 Ⅲ 帯田橋 一 須磨園南原曽根線 23.5 RC床版橋 1978 補修 ◎ ○● ○ 断面修復工

4953 飯塚 － 横町二号橋 国 Ｒ３２２ 22.0 PCプレテン床版橋 2011 点検 ○ ○

4954 飯塚 － 本町二号橋 国 Ｒ３２２ 19.3 PCプレテン床版橋 2012 点検 ○ ○

4955 飯塚 Ⅰ ふれあい橋 一 小竹頴田線 239.0 PCﾎﾟｽﾃﾝT桁 2003 点検 ○

4956 那珂 Ⅰ 後野橋 国 Ｒ３８５ 3.6 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣ） 2017 点検 ○

（判定区分）Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階
※本一覧については、点検結果等を踏まえ、適宜更新を行います。


