
第3回　芦屋の里浜づくり実行委員会
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施工手順－１
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移植場所

採取場所
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①

施工手順図
平成24年6月～7月
（予定）
①コウボウムギ移植
②整地

①コウボウムギ移植（6月～7月）
②整地（6月～7月）



施工手順－２

4.3

④

移植場所

：本年度施工

：前年度施工

移植場所

移植場所

施工手順図
平成24年9月～平成25年3月
（予定）

 

：本年度施工 

：施工完了箇所 

①前砂丘造成（9月～11月）
②静砂垣設置（9月～11月）
③コウボウムギ移植（9月～11月）
③コウボウムギ播種・植栽（11月～12月）
④通常クロマツ植栽（平成23年2月3月）



施工手順－３

4.3

②

①

：本年度施工

：前年度施工

施工手順図
平成２５年度（予定）

 

：本年度施工 

：施工完了箇所 

静砂垣設置（9月～11月）
クロマツ植栽（2月～3月）
　　①通常クロマツ
　　②抵抗性クロマツ



施工手順－４

4.3

②

：本年度施工

：前年度施工

①

施工手順図
平成２６年度（予定）

 

：本年度施工 

：施工完了箇所 

静砂垣設置（9月～11月）
クロマツ植栽（2月～3月）
　　①通常クロマツ
　　②抵抗性クロマツ（住民参加）



施工手順－５

4.3

①：本年度施工

：施工完了箇所

①

②

②

施工手順図
平成２７年度（予定）

 

：本年度施工 

：施工完了箇所 

クロマツ植栽（2月～3月）
　　①通常クロマツ
　　②抵抗性クロマツ（住民参加）


