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※地下調節池築造工事完成後は引き続き道路復旧工事を進める予定です

地下調節池

分水工

令和7年

4月 7月 7月 10月 1月
工種

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
令和４年 令和５年 令和6年

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事 工事予定(R7.4時点)

地下調節池築造工事

久留米県土整備事務所

※完成イメージ

分水工築造工事

【地下調節池築造工事(４工区)】
令和5年9⽉〜令和8年2⽉ 予定
<鴻池・新井・九州環境特定ＪＶ>

【地下調節池築造工事(３工区)】
令和5年9⽉〜令和8年1⽉ 予定
<大豊・森本・濱崎特定ＪＶ>
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【注意】令和7年４月時点での予定です。
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地下調節池（左岸側） 地下調節池（右岸側）

【分水工築造工事(１工区)】
令和6年2⽉〜令和7年3⽉ 完了

＜(株)高木組＞

【地下調節池築造工事(２工区)】
令和4年7⽉〜令和5年8⽉ 完了
<フジタ・永幸特定ＪＶ>

【地下調節池築造工事(１工区)】
令和4年7⽉〜令和5年8⽉ 完了

<大豊・濱崎特定ＪＶ>
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地下調節池

連続地中壁工

地盤改良工

標準横断図
(左岸側２，４工区）

連続地中壁工

【分水工築造工事(２工区)】
令和6年11⽉~令和7年6⽉ 予定

<(株)高木組>
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【分水工築造工事(３工区)】
令和7年3⽉~令和8年2⽉ 予定

<(株)佐田土木>


