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浸水対策

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

受注者：(３工区) 大豊・森本・濱崎特定JV

(４工区) 鴻池・新井・九州環境特定JV

(分水工２工区) (株)高木組

(分水工３工区) (株)佐田土木

【地下調節池築造工事(４工区)】
令和5年9⽉〜令和8年2⽉予定

<鴻池・新井・九州環境特定ＪＶ>

【地下調節池築造工事(３工区)】
令和5年9⽉〜令和8年1⽉予定
<大豊・森本・濱崎特定ＪＶ>

【分水工築造工事(3工区)】
令和6年3⽉〜令和8年2⽉予定

＜(株)佐田土木＞

○ 調節池部材（頂版・上部材）の据付工、分水工 本体工（埋め戻しなど）等を実施します。

関連情報は

こちら
工事
箇所

時期
上旬 中旬 下旬 工事業者 備考

作業内容

　調節池部材　据付工
　 （頂版）

地下調節池
(４工区)

　調節池部材　据付工等
　（上部材）

鴻池・新井
・九州環境

特定JV

大型車(生ｺﾝ車等)の出入りが
あります。（最大15台／日）

分水工
(2工区)

分水工　本体工
埋め戻し等

(株)高木組
大型車(ﾀﾞﾝﾌﾟ等)の出入りが

あります。（最大４台／日）

地下調節池
(３工区)

大豊・森本
・濱崎
特定JV

大型ﾄﾚｰﾗｰ等の出入りが
あります。（最大５台／日）

【分水工築造工事(２工区)】
令和6年11⽉〜令和7年6⽉予定

＜(株)高木組＞

施工状況（分水工２工区）

池町川

施工状況（地下調節池３工区）

浸水被害を軽減するため

大雨時には工事中の施設を活用します

（６月中旬から予定）

・池町川が増水した場合は、右岸側調節池

（地下調節池築造工事３工区）に貯留します。

・最大で約12,000m3 の貯留が可能です。


