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浸水対策

筑
後
川

→

池
町
川

→

県
道久

留
米
城
島
大
川
線

流入施設築造工事（２工区）

施工中

流出施設築造工事（１工区）

施工中

排水機場関連工事

・電気室建築工事

(有)家永建設

・ポンプ設備工事

(株)ミゾタ

・自家発電設備工事

(株)菅原

・造成工事

(有)大河開発

樋門工事

・樋門築造工事（３工区）

(株)城関

・樋門築造工事（４工区）

(株)福子建設

分流堰関連工事

・分流堰上部工工事

(株)ミゾタ

・流入施設築造工事（２工区）

九州環境建設(株)

・工事用道路設置工事

(有)原武建設

排水機場電気室建築工事

施工中

迂回路

発
進
立
坑

電気室 吐出水槽

池町川

4月末状況

池
町
川

到
達
立
坑

流出施設築造工事（１工区）

井樋建設(株)

第二放水路築造工事

完了

筑後川 流出部 池町川 流入部

※ コインランドリー店前の市道を４月に切り替えました。工事箇所の迂回にご協力をお願いいたします。

※ 池町川内に設置している工事用進入路は、５月末までに撤去予定です。

※ 令和７年の梅雨時期には、浸水被害の軽減を図るため、暫定運用を行う予定です。

発
進
立
坑

末の本橋
到
達
立
坑

４月末状況

樋門

排水機場

迂回路（４月１６日 市道切替）

筑
後
川

ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ店方面

４月末状況

発進立坑

排水機場

樋門

分流堰

流出施設

関
連
情
報
は

こ
ち
ら

【筑後川 流出部】

【池町川 流入部】

樋門築造工事、樋門・発進立坑・排水機場との接続工事および

排水機場内の電気室建築工事、ポンプ設備・発電設備の設置工事を行いました。

分流堰ゲート設備の設置工事、到達立坑・分流堰との接続工事を行いました。

【池町川 流入部】 工事用進入路の撤去工事、分流堰ゲート設備の設置工事、到達立坑・分流堰との接続工事を行います。

【筑後川 流出部】 樋門築造工事、樋門・発進立坑・排水機場との接続工事および

排水機場内の電気室建築工事、ポンプ設備・発電設備の設置工事を行います。


