

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月06日

計画の名称	福岡県安全で安心できる公園づくり事業（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	福岡県,大牟田市,直方市,飯塚市,田川市,行橋市,春日市,宮若市,朝倉市,筑前町,大川市,中間市,小都市,大野城市,宗像市,嘉麻市,広川町												
計画の目標	福岡県においては、県民1人あたりの都市公園面積が目標である10㎡に到っていないのが現状である。また、既設の都市公園においては施設の老朽化が進んでいる状態であり、安全で安心して利用できるように維持管理を行う必要がある。そこで、新たな都市公園の整備や既存公園の施設の改築・更新を行い、多くの方が安全で快適に利用でき、魅力ある都市公園づくりを目指す。さらに、地域の防災計画等に位置づけられた都市公園を整備することで、都市防災の拠点としての役割を担い、安全で安心できる都市づくりに寄与する都市公園を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,727	A	3,575	B	2	C	150	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	4.02	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H27当初）	（H29末）	（H31末）
1	計画内の都市公園事業で整備している都市公園の供用面積を増やす。 計画内の都市公園事業で整備している都市公園の供用面積を22.8haから44.1ha以上に増やす。	23ha	ha	44ha
2	県民意識調査（インフラ・社会基盤整備）において、力を入れてほしい施策「県民憩いの場となる都市公園、自然公園の整備・充実」の比率を減らす。 県民意識調査（インフラ・社会基盤整備）において、力を入れてほしい施策「県民憩いの場となる都市公園、自然公園の整備・充実」の比率29.3%を27.5%以下に減らす。	29%	28%	27%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	福岡県	直接	福岡県	-	-	福岡県公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 9公園	福岡市その他5 市						340		策定済	
	A12-002	公園	一般	大牟田市	直接	大牟田市	-	-	大牟田市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 2公園	大牟田市							68		策定済
	A12-003	公園	一般	直方市	直接	直方市	-	-	直方市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 56公園	直方市							15		策定済
	A12-004	公園	一般	飯塚市	直接	飯塚市	-	-	飯塚市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 16公園	飯塚市							35		策定済
	A12-005	公園	一般	飯塚市	直接	飯塚市	-	-	飯塚市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 16公園	飯塚市							90		策定済
	A12-006	公園	一般	田川市	直接	田川市	-	-	田川市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 7公園	田川市							48		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	田川市	直接	田川市	-	-	田川市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 7公園	田川市						133	-	
	A12-008	公園	一般	行橋市	直接	行橋市	-	-	都市公園事業(行橋総合 公園)	公園整備 21.3ha	行橋市						138	-	
	A12-009	公園	一般	行橋市	直接	行橋市	-	-	行橋市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 27公園	行橋市						375	策定済	
	A12-010	公園	一般	行橋市	直接	行橋市	-	-	行橋市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 27公園	行橋市						123	策定済	
	A12-011	公園	一般	春日市	直接	春日市	-	-	春日市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 7公園	春日市						29	策定済	
	A12-012	公園	一般	宮若市	直接	宮若市	-	-	都市公園事業(毛勝総合 公園)	公園整備 13.7ha	宮若市						798	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	朝倉市	直接	朝倉市	-	-	朝倉市公園長寿命化対策 支援事業	改築・更新 1公園	朝倉市						93		策定済	
	A12-014	公園	一般	筑前町	直接	筑前町	-	-	都市公園事業(筑前町多 目的運動公園)	公園整備 9.6ha	筑前町						540		-	
	A12-015	公園	一般	大川市	直接	大川市	-	-	大川市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 6公園	大川市						15		策定済	
	A12-016	公園	一般	中間市	直接	中間市	-	-	中間市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 1公園	中間市						30		策定済	
	A12-017	公園	一般	小郡市	直接	小郡市	-	-	小郡市公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画策定 39公園	小郡市						13		-	
	A12-018	公園	一般	大野城市	直接	大野城市	-	-	大野城市公園施設長寿命 化計画策定調査	長寿命化計画策定 1公園	大野城市						10		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-019	公園	一般	宗像市	直接	宗像市	-	-	宗像市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 1公園	宗像市						18		策定済	
	A12-020	公園	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	-	-	嘉麻市公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画策定 7公園	嘉麻市							5		-
	A12-021	公園	一般	筑前町	直接	筑前町	-	-	筑前町公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画策定 77公園	筑前町							19		-
	A12-022	公園	一般	広川町	直接	広川町	-	-	広川町公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 1公園	広川町							31		策定済
	A12-023	公園	一般	飯塚市	直接	飯塚市	-	-	飯塚市都市公園安全・安 心緊急総合支援事業	改築・更新 4公園	飯塚市							75		-
	A12-024	公園	一般	福岡県	直接	福岡県	-	-	福岡県公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 9公園	福岡市その他5 市							343		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-025	公園	一般	福岡県	直接	福岡県	-	-	福岡県公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画策定 9公園	福岡市その他5 市						125	-	
	A12-026	公園	一般	嘉麻市	直接	嘉麻市	-	-	嘉麻市公園施設長寿命化 対策支援事業	改築・更新 7公園	嘉麻市						66	策定済	
												小計						3,575	
												合計						3,575	

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	B12-001	道路	一般	筑前町	直接	筑前町	-	-	(他)小隈・大坪線(小隈工区)	道路改良 L=100m	筑前町						2	-			
		筑前町多目的運動公園(A11)と一体的に整備することにより、公園へのアクセス向上及び災害時の避難場所となる公園への有効な避難経路を確保できる																			
											小計						2				
											合計						2				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
県民意識調査（インフラ・社会基盤）においては、県内居住の18歳以上の男女を対象に無作為抽出し、調査を実施する。	令和2年7月10日～令和2年8月3日
	公表の方法 ホームページ及び閲覧
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画内の都市公園の供用面積が22haから44haに至り、計画内の生活圏での1人当り都市公園面積が9.42㎡/人から9.69㎡/人に増加した。 県民意識調査において、力を入れてほしい施策として「県民憩いの場となる都市公園、自然公園の整備・充実」を求める回答が29%から24%になり、これまで増加傾向から減少傾向に転じ、公園整備・充実が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、都市公園の整備及び既存公園の施設の改築・更新、維持管理を図り、魅力ある都市公園づくりを進める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園の供用面積	
	最終目標値	44ha
	最終実績値	44ha
2	県民意識調査の力を入れてほしい施策「都市公園の整備・充実」の比率	
	最終目標値	27%
	最終実績値	24%