

別紙：福岡県若年層向け大麻相談支援窓口啓発業務 想定スケジュール

業務	令和6年									令和7年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
A-① LP制作 素材調達・制作・リリース			打合せ・要件定義	素材制作・確認			LP公開(R9.3末までの予定)					
				LP制作・確認								
B-① SNS素材 素材制作				素材制作・確認								
B-② SNSアカウント アカウント作成				アカウント作成		運用テスト						
B-③ SNS広告 広告実施			打合せ・要件定義	広告制作・確認		SNS広告実施						
B-④ メッセージ配信					メッセージ配信実施							
C-① LP検証・分析 検証・分析・報告								分析・報告				
C-② SNS検証・分析 検証・分析・報告								分析・報告				
C-③ LP/SNS改善 改善提案・改修									改善提案・改修			

契約締結