


浸水対策

1月の工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：（株）時里組

池町川地下調節池（大隈公園）築造関連工事



△排水施設を設置します。

1月は、工事の準備を行いました。

2月は、グラウンドの水はけをよくするために排水施設の施工を行っていきます。その際に、土の掘削作業及び製品の運搬作業を行います。

今後も安全に十分配慮し、工事を進めていきますので、工事へのご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。

※イメージ



※R6.1月末時点

2月の工事予定内容

・グラウンドの復旧作業を行います。

作業内容	時期	工事場所	時期			備考
			上旬	中旬	下旬	
排水工		大隈公園				土の運搬や資材の搬入のために、ダンブトラックが通行します。

関連情報は
こちら

