

池町川地下調節池（大隈公園）築造工事


令和6年5月号

浸水対策

工事状況おしらせ


池町川地下調節池（大隈公園）築造関連工事

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所



4月の工事進捗

○公園の復旧や地下調節池のゲート設備の工事を行っています。



※R6.4月末時点

5月の工事予定内容

○引き続き公園の復旧を行うと共に、地下調節池のゲート設備の工事を行います。

工事場所	作業内容	時期			備考
		上旬	中旬	下旬	
大隈公園 (地下調節池)	地下調節池 ゲート設備工事 (①・②)				資材の搬入のために、大型車の出入りがあります。
大隈公園 (メイングラウンド)	公園復旧工事 (④～⑧)				土の運搬や資材の搬入のために、大型車の出入りがあります。

○受注者一覧

- ①ゲート設備工事：直方工業（株）【ゲート設備】
- ②水位観測施設設置工事：日本電子（株）【電気設備】
- ③公園復旧工事（1工区）：（株）時里組【排水施設】
- ④公園復旧工事（2工区）：（株）みらい建設【グラウンド舗装】
- ⑤公園施設復旧工事（1工区）：（株）高木新昭園【ダッグアウト】
- ⑥公園施設復旧工事（2工区）：（有）滝川緑化建設【バックネット】
- ⑦公園施設復旧工事（3工区）：（株）執行茂寿園【防護柵】
- ⑧公園施設復旧工事（4工区）：瀏上緑化造園【植栽】

関連情報は
こちら

