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１．計画対象施設の設定及び現状 
 １－１ 計画対象施設の設定 

本個別施設計画は、令和 2 年 4 月末時点で福岡県（港湾課）が管理する地

区海岸 80 箇所を対象とします。 

 

表 1 各種施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【堤防、護岸】 

堤防、護岸は、海岸背後にある人命・資産を高潮、津波及び波浪から防護すると

ともに、陸域の浸食を防止することを目的として設置される施設です。 

【樋門・樋管、陸閘】 

樋門・樋管は、海水等の崖錐の浸入を抑えながら不要な内水を排除し、堤防・護

岸と一体的に機能するものをいいます。 

陸閘は、堤防・護岸等の前面の漁港や港湾等を利用するため、車両や人の通行の

ために設けた施設であり、堤防・護岸と一体的に機能するものをいいます。 

【堤防】 【護岸】 

【陸閘】 【樋門・樋管】 
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１－２ 計画対象施設の現状 

建設後 50 年以上経過する施設は約 46％となっており、20 年後には、約 81％

まで増加し、今後ますます施設の老朽化が進む状況にあります。 

 

   

図 1 建設後 50年以上の施設数の増加 

※建設年次が不明な施設を除く 57箇所で集計 
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【10 年後】 
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２．基本的な考え方 

 ２－１ 基本方針 

  将来にわたって海岸保全施設を安全に利用していくため、計画立案・点検・

状態評価・維持管理対策といったメンテナンスサイクルを実施しながら、予防

的な維持・補修を行います。 

  これにより、施設の長寿命化を図ることや、財政負担を軽減・平準化するこ

とで、効率的・効果的な維持管理を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２－２ 点検 

  福岡県（港湾課）が管理する海岸は、日常点検（巡視）及び定期点検を実施

しています。これらの点検は「海岸保全施設維持管理マニュアル」に基づき実

施します。 

 

  

図 2 PDCA サイクル型維持管理 
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 ２－３ 評価 

  点検を行う施設は、変状状態に応じて、４段階（Ａ～Ｄ区分）で区分すると

ともに、区分に応じ適切に措置を講じます。 

 

表 2 評価区分 

区分 変状の状態 

Ｄ 異常なし 変状が発生しておらず、施設の防護機能は当面低下しない 

Ｃ 
要監視 

段階 

施設の防護機能に影響を及ぼすほどの変状は生じていないが、変状が

進展する可能性がある 

Ｂ 
予防保全 

段階 

沈下やひび割れが生じているなど、堤防・護岸等の防護機能に対する

影響につながる程度の変状が発生し、施設を構成する部位・部材の性

能低下が生じている 

Ａ 
措置 

段階 

施設に大きな変状が発生し、そのままでは天端高や安全性が確保され

ないなど、施設の防護機能に対して直接的に影響が出るほど、施設を

構成する部位・部材の性能低下が生じている 
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３．施設の状態等 

点検により、Ａ～Ｄに区分した施設総数は、80 箇所です。 

そのうち、Ｄ区分（異常なし）は約 4％、Ｃ区分（要監視段階）は約 49％、

Ｂ区分（予防保全段階）は約 27％、Ａ区分（措置段階）は約 20％です。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 状態評価別の施設割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇所数

Ｄ 異常なし 3

Ｃ 要監視段階 39

Ｂ 予防保全段階 22

Ａ 措置段階 16

80

区分

計

Ａ

16箇所

20%

Ｂ

22箇所

27%

Ｃ

39箇所

49%

Ｄ

3箇所

4%

＜対象施設合計＞ 
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４．計画期間 

計画期間は、令和８年度（2026 年度）までとします。 

 

 

５．対策の優先順位の考え方 

対策の優先順位は、評価区分の他、背後地の状況などを総合的に勘案して

判断します。 

評価区分Ａ（措置段階）に評価された施設の対策を推進し、次いで、評価区

分Ｂ（予防保全段階）に評価された施設の対策を推進します。 

 

 

６．対策内容・実施時期 

 ６－１ 対策内容 

点検結果に応じ、損傷施設の補修などの対策を実施し、施設の延命化を図

ります。 

 

 ６－２ 実施時期 

表 3 補修計画表          （箇所数） 

施設種類 合計 
～R2年度 

(～2020) 

R3年度 

(2021) 

R4年度 

(2022) 

R5年度 

(2023) 

R6年度 

(2024) 

R7年度 

(2025) 

R8年度 

(2026) 

海岸保全施設 38 8 8 6 6 5 4 1 

  ※対策が複数年度にまたがる場合には、初年度にのみカウントしています 

 

   今後の点検結果や対策の実施状況を踏まえたうえで、適宜、計画を更新し、

対策を実施することとします。 
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７．対策費用の概算 

 

表 4 対策費用の概算        （単位：百万円） 

施設種類 
平成 29年度 

(2017) 

平成 30年度 

(2018) 

令和元年度 

(2019) 

令和 2年度 

(2020) 

令和 3年度 ～ 令和 8年度 
(2021)   (2026) 

海岸保全施設 975 973 1,436 1,337 6,310 

※平成 29 年度(2017)～令和 2年度(2020)は実績値を記載しております 

※令和 3 年度(2021)～令和 8 年度(2026)は概算値であり、実際の予算や事業費とは異なります 



海岸保全施設修繕計画（Ｒ２年４月時点）

海岸保全施設

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8)

1 玄海灘 前原 二丈海岸 二丈
に じ ょう

3,225 ● 1976 S51 42 Ｂ ●○ ひび割れ補修　等

2 玄海灘 前原 前原海岸 加布里
か ふ り

1,905 ● 1961 S36 57 Ａ ● ● ● ● ● ● ● ○ 【事業中】　被覆、嵩上げ　等

3 玄海灘 前原 志摩海岸 小富士
こ ふ じ

(1) 1,781 ● 1961 S36 57 Ｂ ●○ 断面修復、ひび割れ補修　等

4 玄海灘 前原 志摩海岸 小富士
こ ふ じ

(2) 1,536 ● 1961 S36 57 Ｂ ●○ 断面修復、ひび割れ補修　等

5 玄海灘 前原 志摩海岸 久家
く が

706 ● 1962 S37 56 Ｂ ●○ 断面修復、ひび割れ補修　等

6 玄海灘 前原 志摩海岸 久家・船越
く が ・ ふ な こ し

1,534 ● 1960 S35 58 Ｃ ○

7 玄海灘 前原 志摩海岸 岐志
き し

・福
ふ く

の浦
う ら

3,567 ● 1960 S35 58 Ａ ●○ ○ 断面修復　等

8 玄海灘 前原 志摩海岸 姫島
ひめしま

2,428 ● 1958 S33 60 Ｂ ●○ ひび割れ補修　等

9 玄海灘 前原 志摩海岸 松原
まつばら

4,824 ● 1961 S36 57 Ａ ●○ ○ ひび割れ補修、嵩上げ　等

10 玄海灘 前原 志摩海岸 金山
かなやま

3,151 1960 S35 58 Ａ ●○ ○ ひび割れ補修、嵩上げ　等

11 玄海灘 前原 福岡海岸 玄海
げんかい

島
じ ま

（西
に し

） 800 ● 1962 S37 56 Ｃ ○

12 玄海灘 前原 福岡海岸 玄海
げんかい

島
じ ま

（東
ひがし

） 2,275 ● 1953 S28 65 Ｃ ○

13 玄海灘 福岡 福岡海岸 大原
おおばる

4,070 ● 1964 S39 54 Ｂ ●○ ひび割れ補修　等

14 玄海灘 福岡 福岡海岸 浜崎
はまさき

852 ● 1968 S43 50 Ｂ ●○ 断面修復　、ひび割れ補修　等

15 玄海灘 福岡 福岡海岸 今津
い ま づ

2,365 ● 1964 S39 54 Ｂ ●○ ひび割れ補修、コンクリート被覆　等

16 玄海灘 前原 元岡海岸 元
も と

岡
おか

984 ● 1959 S34 59 Ｃ ○

17 玄海灘 前原 今出海岸 今
いま

出
いで

1,979 ● 1962 S37 56 Ｃ ○

18 玄海灘 福岡 福岡海岸 今宿
いまじゅく

2,082 ● 1979 S54 39 Ｂ ●○ ひび割れ補修　等

19 玄海灘 福岡 志賀海岸 志賀島
し か の し ま

4,343 ● 1964 S39 54 Ａ ●○ ○ ひび割れ補修　等

20 玄海灘 福岡 和白海岸 海
う み

の中道
なかみち

4,505 ● 1964 S39 54 Ｂ ●○ ひび割れ補修等

21 玄海灘 福岡 新宮海岸 相の島
あ い の し ま

1,292 ● 1990 H2 28 Ｂ ●○ 断面修復　、ひび割れ補修　等

22 玄海灘 福岡 新宮海岸 新宮
し ん ぐう

1,475 ● 1964 S39 54 Ｄ

23 玄海灘 福岡 古賀海岸 古賀
こ が

3,720 ● 1990 H2 28 Ｂ ●○ 断面修復　、ひび割れ補修　等

24 玄海灘 宗像 津屋崎海岸 津屋崎
つ や ざ き

5,030 ● 1969 S44 49 Ｂ ●○ ○ ひび割れ補修　等

25 玄海灘 宗像 津屋崎海岸 楯
たて

崎
さき

クグリ岩
いわ

483 ● 1977 S52 41 Ｂ ●○ ひび割れ補修　等

26 玄海灘 宗像 大島海岸 津
つ

和
わ

瀬
せ

300 ● 1981 S56 37 Ｃ ○

27 玄海灘 宗像 大島海岸 岩瀬
い わ せ

500 ● 1969 S44 49 Ｃ ○

28 玄海灘 北九州 岡垣海岸 新
しん

松原
まつばら

6,282 ● 1969 S44 49 Ｃ ○

29 玄海灘 北九州 芦屋海岸 浜崎
はまさき

1,805 ● 1983 S58 35 Ｄ ○

30 玄海灘 北九州 芦屋海岸 夏井
な つ い

ヶ浜
はま

228 ● 2016 H28 2 Ｄ ○

31 豊前豊後 北九州 小倉海岸 練崎
ねりざき

450 ● 1955 S30 63 Ｃ ○

32 豊前豊後 北九州 小倉海岸 磯崎
いそざき

1,150 ● 1960 S35 58 Ａ ●○ ○ ひび割れ補修　等

33 豊前豊後 北九州 小倉海岸 吉田
よ し だ

1,888 ● 1955 S30 63 Ａ ● ● ● ● ● ● ○ 【事業中】　裏法被覆、嵩上げ　等

34 豊前豊後 北九州 小倉海岸 沼
ぬま

380 ● 不明 Ｂ ●○ ひび割れ補修　等

35 豊前豊後 北九州 小倉海岸 大浜
おおはま

2,770 ● 1955 S30 63 Ａ ●○ ○ ひび割れ補修　等

36 豊前豊後 北九州 小倉海岸 新田
しんでん

820 ● 不明 Ｂ ●○ ひび割れ補修　等

37 豊前豊後 北九州 小倉海岸 新田
しんでん

朽網
く さ み

1,670 ● 不明 Ｂ ● ● ○ ●○ ひび割れ補修　等

38 豊前豊後 京築 苅田海岸 白石
しら い し

3,627 ● 不明 Ｃ ○

39 豊前豊後 京築 行橋海岸 行橋
ゆくはし

3,742 ● 1962 S37 56 Ａ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 【事業中】　被覆、嵩上げ　等

40 豊前豊後 京築 行橋海岸 辰
たつ

1,762 ● 1975 S50 43 Ｃ ○

41 豊前豊後 京築 行橋海岸 文久
ぶんきゅう

1,692 ● 1984 S59 34 Ｃ ○

42 豊前豊後 京築 行橋海岸 今井
い ま い

文久
ぶんきゅう

592 ● 不明 Ｃ ○

43 豊前豊後 京築 行橋海岸 長井
な が い

北
きた

378 ● 不明 Ｃ ○

44 豊前豊後 京築 行橋海岸 長井
な が い

1,216 ● 不明 Ｃ ○

点検・補修　　（凡例　点検：〇、補修●）

備考

堤防 護岸

番号 沿岸名
管理事
務所名

海岸名
保全
区域
延長

海岸地区名
ふ り が な

建設年次

判定区分
西暦 暦年 築年数



海岸保全施設修繕計画（Ｒ２年４月時点）

海岸保全施設

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8)

点検・補修　　（凡例　点検：〇、補修●）

備考

堤防 護岸

番号 沿岸名
管理事
務所名

海岸名
保全
区域
延長

海岸地区名
ふ り が な

建設年次

判定区分
西暦 暦年 築年数

45 豊前豊後 京築 椎田海岸 八津田
は つ た

3,440 ● 1962 S37 56 Ｂ ●○

46 豊前豊後 京築 椎田海岸 椎田
し い だ

1,924 ● 不明 Ｃ ○

47 豊前豊後 京築 椎田海岸 西角田
に し す だ

1,390 ● 不明 Ｃ ○

48 豊前豊後 京築 豊前海岸 角田
す だ

342 ● 不明 Ｃ ○

49 豊前豊後 京築 豊前海岸 松江
し ょ う え

1,230 ● 不明 Ｃ ○

50 豊前豊後 京築 宇島港豊前海岸 八屋
は ち や

284 ● 不明 Ｃ ○

51 豊前豊後 京築 宇島港豊前海岸 三毛門
み け か ど

沓
く つ

川
がわ

2,196 ● 1969 S44 49 Ａ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 【事業中】　被覆、嵩上げ　等

52 豊前豊後 京築 吉富海岸 界木
さかいぎ

365 ● 1968 S43 50 Ｃ ○

53 豊前豊後 京築 吉富海岸 吉富
よしとみ

705 ● 1975 S50 43 Ｃ ○

54 有明海 柳川 若津港柳川海岸 明治
め い じ

長栄
ちょうえい

橋本
はしも と

開
びらき

6,230 ● 不明 Ａ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 【事業中】　被覆、嵩上げ、消波　等

55 有明海 柳川 大和海岸 谷垣
たにがき

開
びらき

・永田
な が た

開
びらき

5,143 ● 1998 H10 20 Ａ ●○ ○

56 有明海 柳川 高田海岸 文久開
ぶんきゅうびらき

1,237 ● 不明 Ａ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 【事業中】　被覆、嵩上げ　等

57 有明海 柳川 高田海岸 永治開
えいじびらき

1,566 ● 不明 Ｃ ○

58 有明海 柳川 高田海岸 三十丁開
さんじゅっちょうびらき

698 ● 不明 Ｃ ○

59 有明海 柳川 高田海岸 昭和開
しょうわびらき

1,037 ● 1960 S35 58 Ａ ● ● ● ● ● ● 被覆、嵩上げ　等

60 有明海 南筑後 大牟田海岸 明治開
めいじびらき

1,661 ● 不明 Ｃ ○

61 有明海 南筑後 大牟田海岸 深倉開
ふかくらびらき

705 ● 不明 Ｃ ○

62 玄海灘 宗像 大島港海岸 大島
おおしま

450 ● 不明 Ｃ ○

63 玄海灘 北九州 芦屋港海岸 芦屋
あ し や

1,057 ● 不明 Ｃ ○

64 豊前豊後 苅田 苅田港海岸 苅田
か ん だ

2,022 ● 1971 S46 47 Ｃ ○ ○

65 豊前豊後 苅田 苅田港海岸 浜
はま

823 ● 1971 S46 47 Ｃ ○

66 豊前豊後 苅田 苅田港海岸 浜（港地区）
は ま み な と ち く

255 ● 1971 S46 47 Ｃ ○

67 豊前豊後 苅田 苅田港海岸 南原
みなみばる

1,720 ● 1980 S55 38 Ｃ ○

68 豊前豊後 苅田 苅田港海岸 新
しん

浜
はま

町
まち

2,543 ● 事業中 Ａ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 【事業中】　被覆、嵩上げ　等

69 豊前豊後 京築 宇島港豊前海岸 八屋
は ち や

2,087 ● 1973 S48 45 Ｃ ○ ○

70 豊前豊後 京築 宇島港海岸 宇島
う のしま

2,324 ● 1978 S53 40 Ｂ ●○ 断面修復、ひび割れ補修　等

71 有明海 南筑後 大牟田港海岸 深
ふか

倉
く ら

開
びらき

754 ● 1951 S26 67 Ｃ ○

72 有明海 南筑後 大牟田港海岸 有明
ありあけ

開
びらき

1,176 ● 1991 H3 27 Ｃ ○

73 有明海 南筑後 大牟田港海岸 健老開第一
けんろうびらきだいいち

1,405 ● 1997 H9 21 Ｂ ●○ ○ 断面修復、ひび割れ補修　等

74 有明海 南筑後 大牟田港海岸 健老開第二
けんろうびらきだいに

1,665 ● 1997 H9 21 Ｃ ○

75 有明海 南筑後 大牟田港海岸 新開開
しんかいびらき

4,427 ● 2002 H14 16 Ｃ ○

76 有明海 南筑後 大牟田港海岸 大牟田
お お む た

港
こ う

1,315 ● 2004 H16 14 Ｂ ●○ ○ ひび割れ補修　等

77 有明海 南筑後 大牟田港海岸 小川開
おがわびらき

1,826 ● 不明 Ｃ ○

78 有明海 南筑後 大牟田港海岸 岬町
みさきまち

1,965 ● 1997 H9 21 Ｃ ○

79 有明海 南筑後 三池港海岸 新港町
しんみなとまち

3,466 ● 1993 H5 25 Ｂ ●○ ○ ひび割れ補修　等

80 有明海 南筑後 三池港海岸 四山
よつやま

2,590 ● 事業中 Ａ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 事業実施中

Ａ～Ｄ箇所数 80 対策実施（予定）箇所数 凡例：●対策、●〇対策＋点検 （単位：箇所）

判定 対策 計 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

● 9 8 1 0 0 0 0 0

●○ 7 0 7 0 0 0 0 0

計 16 8 8 0 0 0 0 0

● 0

●○ 22 6 6 5 4 1

計 22 0 0 6 6 5 4 1

38 8 8 6 6 5 4 1年度毎対策（予定）数

Ａ

Ｂ


