

福岡県農林水産部水産局 週休2日工事 試行要領

1 目的

本要領は、建設現場における労働環境の改善を図るため、福岡県農林水産部水産局が発注する週休2日工事の実施に必要な事項を定める。

2 対象工事

試行対象工事は、原則、福岡県農林水産部水産局が発注する全ての工事とする。ただし、以下の工事は除くことができる。

- ① 応急工事などの災害緊急対策工事（災害の本復旧工事は含まない）
- ② 維持工事
- ③ その他、週休2日工事に適さないと判断される工事

3 週休2日の定義

(1) 週休2日

週休2日とは、4週6休以上の現場閉所を確保し、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が以下の水準に達する状態をいう。

- ① 4週8休以上
現場閉所率が28.5%（8日／28日）以上の場合
- ② 4週7休以上4週8休未満
現場閉所率が25.0%（7日／28日）以上28.5%未満の場合
- ③ 4週6休以上4週7休未満
現場閉所率が21.4%（6日／28日）以上25.0%未満の場合

(2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、以下に該当する期間は含まない。

- ① 年末年始の期間（12月29日～1月3日の6日間）及び夏季の期間（8月13日～8月17日のうち連続した3日間）
- ② 工場製作のみを実施している期間
- ③ 工事全体を一時中止している期間
- ④ 余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間
- ⑤ 災害その他避けることのできない事由がある場合など

(3) 現場閉所

現場閉所とは巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ただし、以下の作業など、受注者の責によらないと判断できる場合において休日に作業を行った時は、監督員と協議し休日として取り扱うものとする。

- ① 災害時等緊急時に発注者が作業を要請した場合

②異常気象時等による安全パトロールや保守点検

③現場見学会等、現場を公開する場合等

(4) 工事着手日

実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。

(5) 工事完成日

しゅん工届に記載のしゅん工年月日をいう。

(6) 現場閉所率

現場閉所率＝ 対象期間内の現場閉所日数 ÷ 対象期間の日数

4 週休2日の試行方法

(1) 試行対象工事を「受注者希望型」として発注

「受注者希望型」とは、発注者が週休2日試行対象工事として発注し、受注者が工事契約後、週休2日を実施するか否かを判断し、発注者と協議を行い実施の有無を決定するものである。発注者は、週休2日に対応した工期を設定することとし、週休2日試行工事であることを入札参加者に知らせるため、入札公告・入札説明書又は指名通知書及び特記仕様書に明示する。（記載例 別紙1）

(2) 受注者による意思表示

受注者は、契約後速やかに週休2日試行工事の実施の意向について、「工事打合書」（別紙2）を提出するものとする。実施する場合は、予定する週休2日の内訳が確認できるように記載した休日取得計画・実績表（別紙3）を工事打合書と併せて提出した上で協議を行い、実施の有無を決定する。

休日取得計画・実績表の作成に当たっては、上記「3 週休2日の定義」を反映させることとする。

また、週休2日を達成するための工期の変更は認めないこととする。

(3) 看板による標示

受注者は、「週休2日試行工事」である旨を看板に標示し、現場に設置する。（標示例 別紙4）

(4) 実施報告

受注者は、休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場の完全閉所日が分かるように取りまとめ、月1回提出する。（記載例 別紙3）

(5) 変更の対応

設計変更により工期が変更となる場合は、休日取得計画・実績表を再度提出すること。

(6) 監督員等の対応

監督員は、週休2日試行工事の実施にあたり、日々の残業が大幅に増えないように指導する。

監督員は、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生するような指示は行わない。

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員（課長等）は、提出された休日取得計画・実績表により、週休2日の実施状況を確認する。

5 試行対象工事实施における措置

(1) 間接工事費等の取扱い

対象工事について、発注時は4週8休の達成を前提とした補正係数（別紙5）を労務費、機械経費（賃料）、間接工事費等に乗じたうえで積算する。達成状況を確認後、4週8休を達成できなかった場合は、補正分を減額変更する。

（4週6休、4週7休は補正の対象としない）

(2) 工事成績評定の取扱い

週休2日の試行を実施し、実際に4週6休以上の達成が確認できた場合、係長及び課長が成績評定を行う工事成績評定の「2. 施工状況」の項目の内「II. 工程管理」については、原則a評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合は、a評価としないことが出来る。

また、4週8休以上の達成が確認できた場合、「5. 創意工夫」の項目の内【その他】において2点の加点とし、評定点において最大0.8点の加点を行う。

なお、週休2日の実施ができなかった場合であっても、減点を行わない。

6 実施証明書

週休2日を試行し、実際に4週6休以上の達成が確認できた場合、発注者は完成を確認した後に、週休2日実施証明書を発行するものとする。

7 アンケートの実施

対象工事についてアンケート調査を実施する場合、受注者は調査に協力しなければならない。

8 その他

この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定めるものとする。

附 則

この要領は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。

【入札公告及び入札説明書又は指名通知書 記載例】

本工事は、週休 2 日制を推進するため、4 週 8 休以上の達成を前提とした現場閉所による週休 2 日工事（受注者希望型）の試行対象工事である。4 週 8 休が達成できなかった場合及び週休 2 日の取組を希望しない場合は、請負代金額を減額変更する。

受注者は、契約後に現場閉所による週休 2 日を実施するか否かを選択し、文書にて申し出るものとする。

なお、詳細は「福岡県農林水産部水産局 週休 2 日工事 試行要領」による。

【特記仕様書 記載例】

第〇〇章 週休 2 日工事の試行について

（週休 2 日工事の試行）

第 1 条 本工事は、週休 2 日制を推進するため、4 週 8 休以上の達成を前提とした、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した現場閉所による週休 2 日工事（受注者希望型）の試行対象工事である。4 週 8 休に満たない場合及び週休 2 日の取組を希望しない場合については、当初積算の補正分を全て減じ、工事請負契約書第 2 5 条の規定に基づき請負代金額を減額変更する。

（福岡県農林水産部水産局週休 2 日工事の試行要領）

第 2 条 その他、試行に当たっては、「福岡県農林水産部水産局 週休 2 日工事 試行要領」により行う。

監督員	係員	係長	課長	総務課長	副所長	所長

事業名 _____ 地区名 _____

工事打合書				(No. _____)	
起工番号	〇〇工事	令和 年 月 日			
令和〇年度 起工第〇号					
監督員	〇〇〇〇	受注者	(株)〇〇〇〇会社 現場代理人 △△ △△		
提出事項			(発議：受注者)		
【実施の場合】					
当社は、今回の現場閉所による週休2日試行工事を4週〇休で実施します。					
※休日取得計画・実績表を添付					
現場代理人 △△ △△ 印					
【未実施の場合】					
当社は、今回の現場閉所による週休2日試行工事を実施しません。					
※実施しない理由：〇〇〇〇のため					
現場代理人 △△ △△ 印					
処理・回答)					
上記について、承諾します。					
令和〇年〇月〇日					
摘要					

計画・実績の該当する方を囲む

別紙3

【記入例】休日取得計画 **実績表** (現場閉所による週休2日工事)

(別紙1)

工事名 : ○○○○工事(○○○○工区)
 工事着手日 : 令和1年7月22日
 工事完成日(予定) : 令和2年3月27日 工事期間 : 250日間

	対象日数	閉所日数	閉所率
計画	241	70	29.0%
実績	241	59	24.5%

休日相当	残数
28.5%以上:4週8休	10
25.0%以上:4週7休	7
21.4%以上:4週6休	-7

月日	7/22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8/13
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休						休	休	休					休	休
実績						休	休						休	休						休	休	休					休	休

1	対象期間外	3
	対象期間	25
	計画日数	9
	計画率	36.0%
	閉所日数	9
	現場閉所率	36.0%

計画時は実績に入力しない

月日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9/13
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																							
計画					休	休									休	休						休	休
実績					休	休									休	休						休	休

2	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	8
	現場閉所率	28.6%

月日	9/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/3
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休							休	休					休	休
実績						休	休						休	雨							休	休					休	休

3	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	7
	現場閉所率	25.0%

月日	10/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11/0
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休							休	休						休	休					休	休
実績						休	休							休	休						休	休					休	休

4	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	5
	現場閉所率	17.9%

月日	11/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	12/3
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休							休	休					休	休
実績						休	休						休	休							休	休					休	休

5	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	6
	現場閉所率	21.4%

月日	12/18	19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	1/5	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休							休	休					休	休						休	休
実績						休	休							休	休					休	休						休	休

6	対象期間外	6
	対象期間	22
	計画日数	7
	計画率	31.8%
	閉所日数	4
	現場閉所率	18.2%

月日	1/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2/2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
対象期間外 (夏季休暇等)																												
計画						休	休						休	休							休	休					休	休
実績						休	休						休	休							休	休					休	休

7	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	5
	現場閉所率	17.9%

月日	2/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3/1	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
対象期間外 (夏季休暇等)																													
計画						休	休						休	休							休	休					休	休	
実績						休	休						休	休							休	休				雨	雨	雨	雨

8	対象期間外	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	7
	現場閉所率	25.0%

月日	3/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
対象期間外 (夏季休暇等)																										
計画						休	休						休	休							休	休				
実績	雨	雨	雨	雨	雨								休	休							休	休				

9	対象期間外	0
	対象期間	26
	計画日数	6
	計画率	23.1%
	閉所日数	8
	現場閉所率	30.8%

参考例

114cm

ご迷惑をおかけします

週休2日工事

**道路の〇〇を
行っています**

令和〇年〇月〇日まで
時間帯 8:00~17:00

道路新設工事

発注者 福岡県〇〇〇〇事務所
〇〇課〇〇係

電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

施工者 〇〇〇〇建設株式会社
現場代理人 〇〇 〇〇

電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

140cm

漁港漁場関係工事 間接工事費等の補正について

・補正係数について

4週8休以上を達成した工事について次の表の補正を行う。

・現場閉所による週休2日工事の補正

	4週8休以上
労務費	1.05
機械経費(賃料)	1.04
共通仮設費(率分)	1.02
現場管理費(率分)	1.03

・市場単価方式の補正係数について

名称	補正係数	名称	補正係数
底面工	1.04	車止撤去	1.05
マット工 (アスファルトマット設置・ゴム系マット設置)	1.01	電気防食取付	1.05
支保工	1.05	防砂目地板取付工 (陸上施工)	1.05
足場工	1.03	防砂目地板取付工 (水中施工)	1.04
鉄筋工	1.05	吸出し防止工 (陸上施工・海上施工)	1.04
吊鉄筋工	1.05	港湾構造物塗装工 (係船柱・車止・縁金物)	1.04
型枠工	1.04	ペトロタム被覆	1.05
コンクリート打設 (ポンプ車打設)	1.05	現場鋼材溶接・切断工 (陸上施工・海上施工)	1.05
コンクリート打設 (ポンプ車打設以外)	1.05	現場鋼材溶接・切断工 (水中施工)	1.05
止水版工	1.05	かき落とし工	1.05
上蓋工	1.05	汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.04
伸縮目地工	1.03	汚濁防止枠設置・撤去	1.03
係船柱取付	1.05	灯浮標設置・撤去	1.04
防舷材取付	1.05	汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業あり・水中目視点検)	1.01
車止・縁金物取付	1.05	汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業船なし)	1.05
係船柱撤去	1.05	異形ブロック製作 型枠工	1.05
防舷材撤去	1.05	異形ブロック製作 コンクリート打設	1.05

〇〇第〇〇〇〇号
令和 年 月 日

(株) 〇〇建設 殿

長

週休2日実施証明書

下記工事について、週休2日の実施を証明する。

- 1 起工番号
- 2 工事名
- 3 工 期
- 4 完成年月日
- 5 主任(監理)技術者
- 6 週休2日実施内容（実施した内容に■を附している）
 - 4週8休を達成した。
 - 4週7休を達成した。
 - 4週6休を達成した。

現場閉所による週休 2 日工事 実施項目一覧

時 期	項 目	受 注 者	発 注 者
発注時	積算	—	当初予定価格から 4 週 8 休以上の補正を計上 【要領5】
	特記仕様書	—	対象工事に記載 【要領4(1)】
契約後	取組の 意思表示	実施の有無を工事打合せ簿により速やかに協議 【要領4(2)】	承諾。実施しない場合は、次回変更時に各経費等の減額補正を行う 【要領5】
		実施する場合は、休日取得計画・実績表を提出 【要領4(2)】	確認
工事中	準備工	工事看板へ「週休 2 日工事」と表示し掲示 【要領4(3)】	現場確認
	実施報告	月 1 回 休日の取得状況を報告 【要領4(4)】	休日の取得状況の確認 【要領4(6)】
変更時	設計変更	—	4 週 8 休未満であった場合は、各経費等の減額補正を行う 【要領5】
完了後	工事成績 評定	—	取組みに応じて加点 【要領5(2)】
	アンケート 調査	アンケート調査が実施される場合、アンケートの提出 【要領7】	受理
	実施証明書	—	実施証明書の発行 【要領6】